



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Bilanțul implementării Programului Operațional Regional POR 2022-2024 anul de referință 2022



Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021

- ☐ Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021: pentru Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) au fost aprobate inițial alocații în sumă **770 milioane lei**.
- ☐ Legea nr. 112/2022: alocațiile pentru Fond au fost majorate cu 200 milioane lei, constituind **970 milioane lei**.
- ☐ Legea 260/2022: alocațiile pentru Fond au fost diminuate, constituind **928,5 milioane lei**.

Alocații pentru implementarea proiectelor:

de dezvoltare regională:

300,00 milioane lei

*inclusiv pentru organizarea și funcționarea
Agențiilor de Dezvoltare Regionale

de dezvoltare locală:

628,50 milioane lei

*inclusiv pentru organizarea și funcționarea
Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală




Concepția DUP 2022-2024

Decizia CNDRL nr.21/22 din 22.12.2022

Situația cu privire la numărul de proiecte aprobate/implementate din DUP 2022-2024 în perioada ianuarie-decembrie 2022

	RD Nord	RD Centru	RD Sud	RD UTA Găgăuzia	Total
1. Numărul de proiecte aprobate în DUP	13	17	10	6	46
2. Numărul de proiecte implementate	11	15	6	5	37
3. Bugetul alocat din FNDRL pentru 2022	85 701 684,47	73 881 015,80	25 517 123,76	13 432 493,69	198 532317,72
4. Cota procentuală (%) din suma total alocată din FNDRL, 2022	43,2	37,2	12,8	6,8	100





**Principalele rezultate obținute în realizarea politicii de dezvoltare regională
perioada ianuarie-decembrie 2022:**

1. 1 Program Operațional Regional Nord 2022-2024 aprobat;
2. 1 Program de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare 2023-2027 elaborat și aprobat;
3. 3 Programe de revitalizare urbană elaborate (or. Otaci, or. Dondușeni, or. Rîșcani);
4. 2 Programe de revitalizare urbană actualizate (or. Sîngerei, mun. Edineț);
5. 2 Unități de implementare a proiectelor create (mun. Edineț, Soroca);
6. 3 capitole privind sectorul AAC din strategiile socio-economice elaborate (raioanele Briceni, Glodeni, Sîngerei) elaborate;
7. 3 ședințe CRD Nord desfășurate;
8. 1 Studiu privind specializarea inteligentă pentru RDN elaborat;
9. 12 echipamente necesare administrațiilor publice locale în situații de criză acordate;
10. 10 antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord în domeniul managementul financiar și marketing certificați;



**Principalele rezultate obținute în realizarea politicii de dezvoltare regională
perioada ianuarie-decembrie 2022:**

11. 3 evenimente de promovare a regiunii desfășurate: Ziua Europei în RDN (mun. Edineț); conferința „Dezvoltare regională: perspective și provocări în contextul situațiilor de criză” (mun. Bălți); conferință în domeniul dezvoltării și revitalizării urbane;
12. proiecte cu finanțare din FNDR (10 proiecte în proces de implementare și 1 proiect finalizat);
13. 5 proiecte finanțate din sursele Uniunii Europene pe domeniile AAC și EE;
14. 75 activități de consolidare a capacităților (sesiuni de instruire, ateliere de lucru, mese rotunde) pentru specialiștii ADR Nord, APL și alți actori regionali, inclusiv 9 vizite de studiu desfășurate;
15. 2 apeluri de proiecte organizate: 1) *pe domeniul dezvoltării locale* în cadrul proiectului național „Satul european” la etapele: de lansare, promovare, instruire, evaluare administrativă și transmise spre evaluare tehnică 203 proiecte; 140 proiecte din RDN incluse în Lista prioritară de finanțare pentru perioada 2022-2023; 2) *pe domeniul dezvoltării urbane, revitalizare economică și socială a orașelor*, ediția noiembrie 2022: în cadrul apelului pe lista - 2 proiecte și apelului competitiv - 8 proiecte
16. 4 proiecte evaluate post-implementare.



POR Nord 2022-2024

Bugetul proiectelor implementate în 2022 (inclusiv contribuția):

Suma alocată din FNDRL

85 701 684, 47 lei

**Suma valorificată din FNDRL
/cofinanțarea**

85 377 256,28 lei

/ 8 498 778 lei

99,62%



Valorificarea surselor financiare

Valorificarea surselor financiare pe măsuri de intervenție alocate din FNDRL, MDL

Anul bugetar	M-1.1 Valorificarea infrastructurilor de afacere	M-1.2 Dezvolt area mediulu i antrepr enorial	M-1.3 Sporirea atractivității turistice	M-2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice	M-3.1 Aprovizionare a cu apă și sanitație	Total
2022	1 574 004,11	-	4 326 981,32	27 430 991,35	52 045 279,5	85 377 256,28

Valorificarea totală (inclusiv contribuția) a surselor financiare pe măsuri de intervenție

Anul bugetar	M-1.1 VIA	M-1.2 DMA	M-1.3 SAT	M-2.3 RUDISP	M-3.1 AAS	Total
2022	1 827 248,34	-	4 835 481,32	31 695 050,43	55 518 253,81	93 876 033,9



Valorificarea 2022 din surse externe UE (inclusiv contribuția), MDL

Anul bugetar	Aprovizionarea cu apă și sanitație din sursele UE / cofinanțarea APL	Eficiența energetică a clădirilor publice	Total valorificat 2022 din sursele UE / cofinanțarea APL
2022	53 484 274/ 8 000 000	5 956 943	59 441 217 / 8 000 000
Total	61 484 274	5 956 943	67 441 217



Statutul proiectelor incluse în DUP 2022-2024:

Statut	Numărul
Proiecte finalizate	1
Proiecte în derulare	10
Proiecte nelansate	2



Statutul proiectelor prioritare de dezvoltare regională conform DUP 2022-2024
pe domenii de intervenție:

Statut	VIA	DMA	SAT	RUDISP	AAS	Total
Proiecte finalizate				1		1
Proiecte în derulare	1		2	2	5	10
Proiecte nelansate	1				1	
Sumar	2		2	3	6	13



Rezultate

Măsura 1.1

Valorificarea infrastructurilor de afacere

***„Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare
antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare
Nord”***

- 1 proiect în derulare

Indicatori de produs:

- 56% din suprafața clădirii obiectivului de suport în afaceri reabilitată;
- 15% teritoriu amenajat;



Măsura 1.2

Dezvoltarea mediului antreprenorial

- 1 proiect implementat

„Instruirea antreprenorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în domeniul management financiar și marketing”

Indicatori de produs:

- 2 curricule elaborate în domeniul de management financiar și marketing;
- 3 traininguri organizate în domeniul managementului financiar și marketing pentru antreprenori

Indicatori de rezultat:

- 63 antreprenori instruiți în domeniul managementului financiar și marketing;
- 10 antreprenori certificați în calitate de mentori în domeniul management financiar și marketing.



Măsura 1.3

Sporirea atractivității turistice

- 2 proiect în derulare

Indicatori de produs:

- 45% din lucrările de construcție-montaj la renovarea clădirii ***Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Soroca*** - executate;
- 88% din lucrările de construcție-montaj la renovarea clădirii ***Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți*** - executate.



Măsura 2.3

Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP)

„Sîngerei – orașul incluziunii teritoriale” - finalizat

- 1 proiect finalizat

- 2 proiecte în derulare

Indicatori de produs:

- 4691m² de trotuare construite;
- 4225 m² căi de acces construite;
- 4 terenuri de joacă construite;
- 3 terenuri de fitness construite;
- 2 stadioane de mini-fotbal construite;
- 5 platforme de colectarea deșeurilor construite;
- 3 stații construite;
- 3 curți ale blocurilor de locuit amenajate;
- 1 scuar amenajat.

Indicatori de rezultat:

- Un centrul urban amenajat;
- 3098 locuitori ai orașului Sîngerei din zona de revitalizare și periferiile zonelor cu condiții mai bune pentru odihnă și recreere.



Măsura 2.3

Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP)

„Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”

Subproiect 1: Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți - finalizat

Indicatori de produs:

- 3 180 m² de căi cu acces modernizate pe str. P. Zadnipru;
- 3 497,5 m² de căi cu acces modernizate pe str. Cahul;
- 4 curți amenajate de pe str. Cahul

Indicatori de rezultat:

- 17 800 locuitori ai zonei degradate/zonei de revitalizare din mun. Bălți au posibilitate îmbunătățită la căile de acces și curți amenajate

Subproiect 2: Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziul nr.6 din str. Kiev nr.16 mun. Bălți

Indicatori de produs:

- 38% din suprafața clădirilor publice renovate (Gimnaziu)



Măsura 2.3

Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP)

***„Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului
Ocnița pentru generațiile viitoare”***

Indicatori de produs:

- 2560 m² trotuar construit;
- 2000 m borduri pentru trotuare montate;
- 295 m² din suprafața clădirilor obiectivelor de suport reabilite;
- 0,115 ha teritoriu amenajat;
- 67% din gardul de împrejmuire construit și instalat;



Măsura 3.1

Aprovizionarea cu apă și sanitație

- 5 proiecte în derulare

Indicatori de produs:

- 1 Studiu de fezabilitate elaborat;
- 53 km rețele de apeduct magistrale construite;
- 36 km rețele de apeduct interne construite;
- 9 castele de apă construite;
- 4 rezervoare de apă potabilă construite;
- 2 stații de epurare a apelor uzate sunt în proces de construcție;
- 3 km rețele de canalizare (gravitaționale);
- 1,7 km rețele de canalizare (sub presiune)

Indicatori de rezultat:

- 2 localități cu sistem de apă construit/reabilitat/extins;
- 1 localități cu sistem de canalizare construit/reabilitat/extins.



DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.3

Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor

3.1 Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională

- 1 proiect finalizat

„Proiect de susținere a Regiunii de Dezvoltare Nord ca răspuns la situațiile de urgență”

Indicatori de produs:

- 12 generatoare electrice;
- 12 seturi antiincendiare;
- 360 seturi de lenjerie de pat achiziționate;
- 1 plan de protecție civilă elaborat;
- 1 studiu de specializare inteligentă a RDN elaborat;
- 3 workshop-uri realizate în domeniul comunicării și acordării primului ajutor în situații de criză.

Indicatori de rezultat:

- CRD Nord cu funcționalitate asigurată;
- 10 membri CRD Nord cu capacități îmbunătățite în managementul situațiilor de criză;
- 36 membri CRD Nord instruiți și certificați în domeniul comunicării și acordării primului ajutor în situațiile de criză.



Provocări

Riscuri și provocări:

- Deficiențe la plenitudinea și corectitudinea documentației tehnice elaborate
- Impredictibilitatea termenilor de realizare a procedurilor de achiziții publice
- Deficit de mijloace financiare alocate din FNDRL
- Restanțe la angajamentele financiare asumate de către APL



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Vă mulțumim pentru atenție !
