

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
I. OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE											
MĂSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală	1.1.1 Implementarea programelor și proiectelor de infrastructură fizică și utilități publice în domeniile DRL, AAC, MDS	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea Programelor regionale sectoriale în domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC); Managementul deșeurilor solide (MDS) Implementarea proiectelor conform cadrului logic Monitorizarea implementării proiectelor 					Nr. proiecte implementate din sursele FNDR Nr. proiecte implementate din surse externe de finanțare Nr. planuri locale armonizate cu politica DR	FNDR GIZ	SMP	APL din RDN	Neacceptarea stipulărilor din contractul de finanțare Executarea necalitativă a lucrărilor de către OE Necorespondere a DT cu situația din teren
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea documentației tehnice pentru conceptele de proiecte viabile dezvoltate în baza PRS în domeniul AAC din RDN 					4 set DT elaborate pentru 4 proiecte în AAC	GIZ	SMP	GIZ/APL din RDN	Conlucrare scăzută din partea APL
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale 					Nr. acțiuni desfășurate Nr. emisii radio/Tv Nr. articole publicate	FNDR, surse externe	Specialist comunicare	AP/ GIZ/ Parteneri de dezvoltare	Insuficiența resurselor financiare
MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS, AAC	1.2.1 Sensibilizarea comunităților asupra cooperării intercomunitare în domeniul MDS și AAC	<ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea ședințelor regionale cu privire la practicile pozitive de CIC Organizarea vizitelor de studii la proiecte naționale Acordarea suportului consultativ operatorilor regionali în dezvoltarea și gestionarea serviciilor de MDS și AAC 					Nr. ședințe desfășurate Nr. vizite de studii desfășurate Nr. participanți Nr. consultări oferite	GIZ Donatori externi APL	SMP/ SPRCE	MADRM Proiectul MSPL GIZ /APL din RDN /Parteneri	Conlucrare scăzută din partea APL Ignorarea instituțiilor Delegarea altor persoane străine domeniului
		1.2.2 Acordarea suportului consultativ operatorilor din RDN în domeniul dezvoltării	<ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea ședințelor de informare și consultare cu operatorii economici ce activează în domeniul prestării serviciilor de 					Nr. ședințe desfășurate Nr. persoane informate/consult	GIZ Donatori externi APL	SMP	MADRM Proiectul MSPL GIZ /APL

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
	serviciilor de MDS și AAC	MDS și AAC din RDN					ate Nr. consultări oferite			din RDN /Parteneri	Delegarea altor persoane străine domeniului
MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței energetice	1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional și proiectelor în domeniul EE a clădirilor publice	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectelor conform cadrului logic Monitorizarea implementării proiectelor Elaborarea documentației tehnice pentru conceptele de proiecte viabile dezvoltate în baza PRS în domeniul EE a clădirilor publice din RDN 					Nr. proiecte implementate din sursele FNDR Nr. proiecte implementate din surse externe de finanțare Nr. planuri locale armonizate cu politica DR 2 set DT elaborate pentru 2 proiecte în EE	FNDR GIZ	SMP	GIZ/APL din RDN	Conlucrare scăzută din partea APL Neacceptarea stipulărilor din contractul de finanțare Executarea necalitativă a lucrărilor de către OE Necorespondere a DT cu situația din teren
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale 					Nr. acțiuni desfășurate Nr. emisii radio/Tv Nr. articole publicate	FNDR, surse externe	Specialist comunicare	AP/ GIZ/ Parteneri de dezvoltare	Insuficiența resurselor financiare
	1.3.2 Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării surselor de energie regenerabile	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea și participarea la evenimentele de promovare a beneficiilor utilizării surselor de energie regenerabile, inclusiv în cadrul săptămânii "Moldova Eco energetică" 					Nr. evenimente Nr. participanți	FEE PEBM	SPRCE	AEE PEBM	Insuficiența resurselor financiare

II. OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane	2.1.1 Facilitarea dezvoltării centrelor urbane cu potențial de creștere economică	<ul style="list-style-type: none"> Oferirea de consultanță municipiilor/orașelor selectate în pregătirea programelor și proiectelor de revitalizare urbană (Bălți, Edineț, Soroca, Ocnița, Briceni) Avizarea programelor de revitalizare urbană 					Nr. consultări oferite Nr. avize oferite	Guvernul Poloniei	SPRCE	MADRM Autoritățile locale / orașele ONG-uri interesate	Conlucrare și interes scăzut din partea APL
MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri	2.2.1 Implementarea Programului regional sectorial în domeniul infrastructurii de suport în afaceri (ISA)	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea și cartografierea lanțului valoric al fructelor Informarea și sensibilizarea producătorilor din RDN despre oportunitățile asocierii Facilitarea dezvoltării abilităților antreprenoriale ale locuitorilor din RDN Dezvoltarea centrului de informare a IMM-urilor în cadrul ADR Nord Furnizarea de micro-granturi pentru IMM-uri și start-up-uri localizate în incubatoarele de afaceri din regiune Promovarea investițiilor în RDN în cadrul platformei web create pe site-ul ADR Nord Elaborarea studiilor de fezabilitate a proiectelor de investiții în regiune Elaborarea manualului pentru antreprenori din mediul rural în 					1 lanț valoric identificat 1 hartă elaborată Nr. ședințe desfășurate Nr. participanți Nr. asociații facilitate Nr. consultări oferite Nr. instruirii Nr. participanți Nr. granturi acordate 1 studiu de fezabilitate elaborat 1 manual elaborat	FNDR/ Guvernul Cehiei/ alte surse	SPRCE	APL ME/CCI / ODIMM/ Agenția pentru investiții	

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
		domeniul dezvoltării produsului și marketing									
	2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea mediului de afaceri	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectelor conform cadrului logic Monitorizarea implementării proiectelor 					Nr. proiecte implementate din FNDR Nr. proiecte implementate din surse externe de finanțare Nr. planuri locale armonizate cu politica DR	FNDR	SMP SPRCE	APL din RDN	Neacceptarea stipulărilor din contractul de finanțare Executarea necalitativă a lucrărilor de către OE Necorespondere a DT cu situația din teren
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale 					Nr. materialelor promoționale Nr. emisii radio/TV/articole difuzate	FNDR, surse externe	Specialist comunicare	APL, Parteneri de dezvoltare	Insuficiența resurselor financiare
MĂSURA 2.3 Susținerea domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic	2.3.1 Analiza situației în domeniul cercetare, inovare și transfer tehnologic din RDN	<ul style="list-style-type: none"> Inițierea elaborării Strategiei privind Specializarea inteligentă în RDN 					1 Strategie în proces de elaborare	FNDR	SPRCE	UE	Insuficiența resurselor financiare
	2.3.2 Implementarea proiectului pentru dezvoltarea domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectelor conform cadrului logic Monitorizarea implementării proiectelor 					Nr. proiecte implementate din surse FNDR Nr. proiecte implementate din surse externe de finanțare 1 SDD locală armonizată cu politica DR	FNDR	SMP	APL din RDN	Neacceptarea stipulărilor din contractul de finanțare Executarea necalitativă a lucrărilor de către OE Necorespondere a DT cu situația din teren
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare 					Nr. materialelor promoționale	FNDR, surse	Specialist comunicare	APL, Parteneri de	Insuficiența resurselor

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
		prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale					Nr. emisii radio/TV/articole difuzate	externe		dezvoltare	financiare
		<ul style="list-style-type: none"> Facilitarea creării parteneriatelor între mediul academic, antreprenorial, public și asociativ 					Nr. parteneriate crate	FNDR, Guvernul Cehia (PiN), alte surse externe	SMP/SPRC E/jurist	ADR Nord/USARB/APL/ZEL/PIA	
MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice	2.2.1 Implementarea Programului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea studiului de fezabilitate privind accesibilitatea turistică a peșteri „Emil Racoviță” Elaborarea catalogului bucatelor tradiționale specifice Regiunii Nord Facilitarea dezvoltării abilităților antreprenoriale ale locuitorilor din RDN în domeniul turism Traducerea/machetarea Ghidului turistic al RDN 					1 studiu de fezabilitate elaborat/publicat pe pagina web Nr. de evenimente organizate Nr. de persoane informate 1 ghid tradus/machetat/imprimat	FNDR, Guvernul Estonia	SPRCE	Parteneri ADR Nord	În cazul lipsei surselor financiare se va amâna până la găsirea surselor
	2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea turismului în RDN	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectelor conform cadrului logic Monitorizarea implementării proiectelor 					Nr. proiecte implementate din surse FNDR Nr. proiecte implementate din surse externe de finanțare Nr. planuri locale armonizate cu politica DR	FNDR	SMP SPRCE	APL din RDN	Neacceptarea stipulărilor din contractul de finanțare Executarea necalitativă a lucrărilor de către OE Necorespondere a DT cu situația din teren
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare 					Materiale promoționale	FNDR, surse	SPRCE	APL, Parteneri de	Insuficiența resurselor

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
		prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale					elaborate/diseminate	externe		dezvoltare	financiare
	2.2.3 Promovarea potențialului turistic regional	• Promovarea potențialului turistic RDN în rețele de socializare și evenimentele, regionale, naționale și internaționale					Nr. articole/materiale publicate Nr. persoane informate	FNDR, surse externe	Specialist comunicare	APL Parteneri	
MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive a forței de muncă din RDN	2.5.1 Consolidarea capacităților competitive ale capitalului uman regional	• Atragerea surselor externe prin proiecte pentru organizarea training-urilor în diverse domenii					Nr trainig-uri desfășurate Nr persoane instruite	Surse externe	SPRCE	USARB/ONG din RDN/parteneri externi (Estonia, Polonia etc.)	În cazul lipsei surselor financiare se va amâna până la găsirea surselor
III. OBIECTIV 3. GUVERNANȚĂ ÎMBUNĂȚITĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE											
MĂSURA 3.1 Crearea și dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare regională	3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regională	• Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regională					Nr propuneri elaborate/acceptate	FNDR	Specialiști ADR	Parteneri ADR Nord	Tergiversarea procesului de schimbare a legislației
	3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor și indicatorilor regionali	• Elaborarea propunerilor privind perfecționarea mecanismului de monitorizare a politicii regionale					Nr de propuneri elaborate/acceptate	FNDR	Specialiști ADR	Parteneri ADR Nord	Insuficiența competențelor
		• Actualizarea bazei de date cu indicatori regionali					Volum informații stocate	FNDR	SPRCE	BNS/APL	Insuficiența competențelor
		• Elaborarea hărților tematice					Nr. hărți create	FNDR	SPRCE	VARAM	Nu sunt
		• Actualizarea Profilului socio-economic					1 profil regional actualizat	FNDR	SPRCE	BNS/APL	Nu sunt

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsură	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
MĂSURA 3.2 Dezvoltarea capacităților APL în planificare, managementul proiectelor și atragerea investițiilor	3.2.1 Suport actorilor regionali în elaborarea proiectelor și atragerea surselor financiare pentru proiectele regionale din fondurile internaționale	• Instruirea și informarea membrilor CRD Nord					48 membri CRD Nord instruiți Nr. ședințe de instruire desfășurate Nr. vizite de studiu desfășurate	GIZ	SPRCE	GIZ	Lipsa interesului din partea CRD
		• Dezvoltarea capacităților APL					Nr. beneficiari instruiți Nr. instruirii efectuate	FNDR	SPRCE SMP	GIZ	
		• Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord conform Programului de instruire a angajaților ADR pentru anul 2019					Nr. specialiști instruiți Nr. instruirii efectuate	FNDR Surse externe	Specialiști ADR	GIZ	
		• Dezvoltarea capacităților beneficiarilor proiectelor de dezvoltare regională dar și a altor actori implicați în procesul de realizarea a politicii de dezvoltare regională					Nr. beneficiari instruiți Nr. instruirii efectuate	FNDR Surse externe	SMP SPRCE	Proiectul MSPL GIZ Parteneri	Lipsa interesului beneficiarilor Delegarea altor persoane străine domeniului
		• Facilitarea atragerii surselor din fondurile străine pentru implementarea proiectelor din DUP și POR Nord					Nr. proiecte facilitate pentru finanțare	Parteneri, Finanțatori străini	SPRCE	GIZ/ partenerii din România/ Polonia etc.	Lipsa interesului donatorilor pentru proiectele din POR Nord
MĂSURA 3.3 Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și internaționali	3.3.1 Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali	• Realizarea activităților comune cu partenerii naționali, regionali și internaționali, în baza acordurilor de colaborare încheiate și planurilor comune					Nr. activități comune realizate Nr. participanți	FNDR partenerii naționali regionali	SPRCE	Parteneri ADR Nord	Insuficiența surselor financiare pentru activitățile planificate

PLANUL DE IMPLEMENTARE AI SDR NORD PENTRU ANUL 2019

Obiective/măsuri	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
		<ul style="list-style-type: none"> Facilitarea vizitelor partenerilor internaționali în RDN 					Nr. delegații primite Nr. participanți	FNDR Parteneri	SPRCE	Parteneri ADR Nord	Modificarea planurilor etc.
	3.3.2 Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriate între ADR Nord și alte instituții regionale, naționale și internaționale	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea noilor parteneri de dezvoltare Încheierea noilor acorduri de parteneriate 					Nr. parteneriate stabilite Nr. acorduri semnate	FNDR Parteneri	SPRCE	Parteneri ADR Nord	Lipsa interesului instituțiilor pentru crearea de parteneriate

Director ADR Nord

Vitalii POVONSHII

ELABORAT:

Șef SPRCE: Maria PRISACARI _____

Șef SMP: Constantin BÂNDIU _____

Șef SFA: Svetlana BAZATIN _____

COORDONAT:

Secretarul de Stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale

Dorin ANDROS _____

Șef Direcție politici de dezvoltare regională:

Igor MALAI _____

Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională:
