

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor**  
**Agencia de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud)**

FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

<b>Numele aplicantului:</b>	<b>Consiliul raional Briceni</b>
-----------------------------	----------------------------------

<b>Dosarul nr. _____ ( nr. se acordă de către ADR )</b>	
<b>(doar pentru uz oficial)</b>	

**NOTĂ:** Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție și în conformitate cu *Instrucțiunile utilizatorului*. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

## FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANȚARE

### 1. DESCRIEREA

**1.1 . Denumirea proiectului: Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți, raionul Briceni**

---

**1.2 . Domeniul de intervenție nr. 6: Eficiența energetică a clădirilor publice**

---

**1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile): Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Briceni, satul Grimăncăuți**

---

**1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 6191,55 mii Lei**

---

**1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 6191,55 mii Lei**

---

**1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: -**

---

**1.4.3. Alte sursefinanciare disponibile: -**

Suma totală a proiectului	Suma solicitată de la FNDR	% din suma totală a proiectului
6191,55 mii Lei	6191,55 mii Lei	100 %

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se înmulțește cu 100.

### 2. Sumar

---

Maximum o pagină <sup>1</sup>

<b>Durata proiectului</b>	24 de luni
<b>Obiectivele proiectului</b>	Obiectivul general: Crearea condițiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul școlii-Internat Sportive din s. Grimăncăuți, r-l Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente. Obiectivele specifice: Obiectivul specific 1: Reducerea consumului de energie termică a școlii-Internat Sportive prin renovarea și termo-izolarea clădirii școlii-Internat Sportive. Obiectivul specific 2: Minimizarea cheltuielilor operaționale a școlii-Internat Sportive prin instalarea sistemelor electrice, de iluminare,

<sup>1</sup> Numărul de pagini menționate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul când finanțarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică.

Notă: unele din note au caracter explicativ și nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanțare.

	încălzire și ventilare moderne.
<b>Aplicant</b>	Consiliul raional Briceni
<b>Partenerul (Partenerii)</b>	APL s. Grimăncăuți, raionul Briceni
<b>Grupul/ Grupurile-țintă<sup>2</sup></b>	Grupurile-țintă: Tinerii cu vârsta cuprinsă între 10-30 ani din raionul Briceni și din alte localități din RDN.
<b>Beneficiarii finali<sup>3</sup></b>	Beneficiarii directi ai proiectului: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discipolii școlii Naționale de Box,</li> <li>• 130 tineri sportivi din filialele școlii Naționale de Box.</li> <li>• Tinerii din regiune cu vârsta cuprinsă între 10-30 ani – potențialii sportivi.</li> </ul> Beneficiarii indirecti ai proiectului: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Părinții tinerilor sportivi antrenați în școala Națională de Box.</li> <li>• Locuitorii raioanelor Briceni, Očnița, Edineț, Rîșcani.</li> </ul>
<b>Produsele proiectului</b> <i>(valori inițiale și ținta)</i>	<p><b>Produsul 1.</b> Ferestre eficiente energetic instalate <b>Indicator de produs 1:</b> - m2 ferestre eficiente energetic instalate <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 142,83 m2.</i></p> <p><b>Produsul 2.</b> Uși eficiente energetic instalate <b>Indicator de produs 2:</b> - m2 uși eficiente energetic instalate <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 86,90 m2.</i></p> <p><b>Produsul 3.</b> Pereți și tavane izolați termic, m2 <b>Indicator de produs 3:</b> - m2 pereți și tavane izolați termic <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 202 m2.</i></p> <p><b>Produsul 4.</b> Corpuri de iluminat eficiente energetic <b>Indicator de produs 4:</b> Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic instalate <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 27.</i></p> <p><b>Produsul 5.</b> Sistem de încălzire eficient instalat <b>Indicator de produs 5:</b> Nr. Sistem de încălzire eficient instalat <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 1.</i></p> <p><b>Produsul 6.</b> Sistem de ventilare eficient instalat <b>Indicator de produs 6:</b> Nr. Sistem de ventilare eficient instalat <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 1.</i></p>
<b>Rezultatele preconizate</b> <i>(valori inițiale și ținta)</i>	<p><b>Rezultatul 1:</b> Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăui, r-l Briceni. <b>Indicator de rezultat 1:</b></p>

<sup>2</sup> „Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia.

<sup>3</sup> „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului .

	<p>Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. Grimăncăuți; (<i>valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</p> <p><b>Rezultatul 2:</b> Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți în domeniul EE este eficientă.</p> <p><b>Indicator de rezultat 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR Briceni și APL s. Grimăncăuți au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1);</li> <li>- Contract de delegare a obiectului renovat EE de către CR Briceni către școala Națională de Box este semnat (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</li> </ul> <p><b>Rezultatul 3:</b> Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este asigurată din punct de vedere EE.</p> <p><b>Indicator de rezultat 3:</b> Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este renovată EE (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</p> <p><b>Rezultatul 4:</b> CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat.</p> <p><b>Indicator de rezultat 4:</b> APL II și II, școala Națională de Box gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (valoare inițială 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1).</p> <p><b>Rezultatul 5:</b> Cetățenii din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni informați despre obiectul renovat EE.</p> <p><b>Indicator de rezultat 5:</b> Nr. cetățenii din r-l Briceni informați despre EE (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 20000</i>).</p>
<p><b>Activitățile principale</b></p>	<p>A.1..Lansarea activităților proiectului;</p> <p>A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuți și integrarea acestuia în documentul strategic;</p> <p>A.3. Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți privind asigurarea eficienței energetice a clădirilor publice;</p> <p>A.4. Renovarea Clădirii școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți și asigurarea eficienței energetice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare;</li> <li>- izolarea termică a pereților și acoperișului clădirii;</li> <li>- instalarea rețelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED;</li> <li>- construcția sistemului de încălzire / ventilare</li> <li>- construcția cazangeriei cu cazane moderne eficiente.</li> </ul> <p>A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școlii Naționale de Box în asigurarea eficienței energetice a obiectului</p>

	renovat; A.6. Organizarea campaniei de informare cetățenilor și beneficiarilor finali privind asigurarea EE a clădirilor publice.
--	--

### 3. Descrierea Proiectului

---

#### 3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice

---

Obiectivul general: Crearea condițiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul școlii-Internat Sportive din s. Grimăncăuți, r-l Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente.

Obiectivele specifice:

Obiectivul specific 1: Reducerea consumului de energie termică a școlii-Internat Sportive prin renovarea și termo-izolarea clădirii școlii-Internat Sportive.

Obiectivul specific 2: Minimizarea cheltuielilor operaționale a școlii-Internat Sportive prin instalarea sistemelor electrice, de iluminare, încălzire și ventilare moderne.

---

#### 3.2 Relevanța și impactul regional al proiectului

---

*Referiți-vă (max. 2 pagini) la:*

Activitățile de creștere a eficienței energetice atrag atenție deosebită în ultimii ani în Republica Moldova. În prezent, aceste activități sunt legate cu cele de protecție a mediului și de combatere a schimbărilor climatice.

La nivel Național proiectul “Sporirea nivelului eficienței energetice a clădirii școlii-Internat Sportive din s. Grimăncăuți, r-l Briceni” este relevant pentru:

1. Programul Național pentru Eficiență Energetică pentru anii 2011-2020.
2. Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”.
3. Strategia Energetică până în anul 2030.

Luând în considerare faptul, că din 2010 Moldova este membru al Comunității Energetice, urmează să fie luate în considerare încă două Directive cu impact direct asupra clădirilor, și anume:

1. Directiva 2006/32/EC privind eficiența energetică la utilizatori finali și serviciile energetice;
2. Directiva 2010/31/EU cu privire la performanța energetică a clădirilor.

Unul dintre obiectele sportive de importanță raională urmează să devină școala-Internat Sportivă situată în s. Grimăncăuți, care face parte din infrastructura **Școlii Naționale de Box din Grimăncăuți, raionul Briceni**, renumită în plan național și internațional. Obiectul este amplasat în cadrul intravilanului s. Grimăncăuți, r-nul Briceni. Clădirea școlii-Internat Sportive se află în centrul satului, la o distanță de 500 m de la drumul principal L-20 și la o distanță de 5 km de la centrul raional Briceni.

La momentul actual clădirea școlii-Internat Sportive din s. Grimăncăuți necesită lucrări de reparație și amenajare pentru ca să fie asigurat un înalt nivel de eficiență energetică, ceea ce va reduce în perspectivă costurile operaționale ce asigură funcționalitatea instituției. Construcția existentă reprezintă un complex de clădiri cu o suprafață totală de 1535 m.p. cu un 1 nivel, fără subsol, construit la începutul anilor 60. Pereții portanți sunt construiți din blocuri de calcar pe mortar ciment-nisip. Acoperișul este din foi de ardezie pe sarpanta de lemn. Înălțimea etajului 3,7

pînă la nivelul jos al planșeului. Ferestrele și ușile sunt vechi, executate din lemn încă din anul 1963.

În cadrul acestui proiect sînt planificate lucrări din compartimentele documentației tehnice elaborate pentru renovarea școlii-Internat Sportive în anul 2013, care vor contribui la sporirea nivelului de eficiență energetică a clădirii. Lucrările planificate sunt: schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților, fundației și tavanelor. Acest fapt va permite să fie minimizate cheltuielile de încălzire a clădirii.

Concomitent, sunt planificate și alte activități de asigurarea a eficienței energetice: Instalarea și utilizarea lămpilor de tip LED va micșora cheltuielile pentru achitarea curentului electric; Implementarea sistemului nou de electricitate va permite exploatarea lui fiabilă și durabilă; Construcția sistemelor noi de încălzire și ventilare a clădirii vor asigura o economie substanțială a cheltuielilor operaționale.

Prin urmare, renovarea școlii-Internat Sportive va asigura un înalt nivel de eficiență energetică a clădirii și va asigura per ansamblu o funcționalitate mai bună a instituției ***Școala Națională de Box din Grimancauți care este cunoscută prin măiestria sa profesionistă în toată țara și peste hotare, aducînd Republicii Moldova trofee sportive de la Campionate Mondiale, Campionate Europene și Jocuri Olimpice.*** Peste o sută dintre discipolii școlii s-au învrednicit de titlul de Campioni ai Republicii Moldova la box, iar alții s-au afirmat pe ringurile europene. În ultimii trei ani au fost deschise filialele școlii în alte 8 localități a raionului. Infrastructura extinsă și renovată a Școlii Naționale de Box (cu includerea școlii-Internat Sportive renovate) va permite organizarea competițiilor la un nivel mult mai înalt, accentul fiind pus pe organizarea competițiilor la nivel regional, național și chiar internațional.

### **3.3 Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului**

---

*Indicați (max. 300 de cuvinte):*

Grupurile-țintă:

- Tinerii cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani din raionul Briceni și din alte localități din RDN.

Beneficiarii directi ai proiectului:

- Discipolii școlii Naționale de Box,
- 130 tineri sportivi din filialele școlii Naționale de Box.
- Tinerii din regiune cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani – potențialii sportivi.

Beneficiarii indirecti ai proiectului:

- Părinții tinerilor sportivi antrenați în școala Națională de Box.
- Locuitorii raioanelor Briceni, Ocnița, Edineț, Rîșcani.

### **3.4 Descrierea detaliată a activităților**

---

*Indicați (max. 5 pagini):*

#### **A.1..Lansarea activităților proiectului.**

La prima etapă a proiectului se va organiza o masă rotundă cu scopul lansării activității proiectului, unde vor participa reprezentanți ai, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, beneficiarul proiectului și Administrațiile

Publice Locale de nivelul II, I partenerere a proiectului. În cadrul mesei rotunde participanții vor fi informați cu privire la obiectivele, activitățile și impactul proiectului, de asemenea se va organiza semnarea acordului de parteneriat între actorii implicați în proiect.

De asemenea va fi creată echipa de implementare care va elabora setul de documente necesar pentru inițierea implementării proiectului - nota informativă, devizul de cheltuieli, acordul de parteneriat etc.

## **A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuți și integrarea acestuia în documentul strategic.**

Pentru elaborarea capitolului privind asigurarea Eficienței Energetice din Strategia de Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuți, echipa de implementare va constitui grupul de lucru pe domeniul EE, care va fi format din specialiștii CR Briceni, APL Grimăncăuți, școala Națională de Box, ADR Nord.

Grupul de lucru va elabora capitolului privind EE din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a s. Grimăncăuți, conform prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020, Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 și PRS în domeniul EE. În urma actualizării documentelor strategice, acestea vor fi aprobate la ședința Consiliului local Grimăncăuți.

## **A.3. Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți privind asigurarea eficienței energetice a clădirilor publice.**

CR Briceni va iniția cooperarea intercomunitară fără de care nu este posibilă prestarea serviciilor publice eficiente și eficiente în domeniul EE.

Etapa I – se va organiza o ședință de lucru cu actorii implicați, unde se va analiza și studia modalitatea cea mai eficientă de cooperare între Administrațiile publice care vor participa la procesul de implementare a proiectului, în special la etapa de monitorizare și evaluare.

Etapa II – între CR Briceni și APL s. Grimăncăuți va fi semnat un acord de cooperare unde vor fi stipulate responsabilitățile și drepturile fiecărui participant, precum și principalele condiții de gestionare a obiectului renovat din punct de vedere EE.

## **A.4. Renovarea Clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți și asigurarea eficienței energetice.**

- *Organizarea procedurilor de achiziții publice:*

În cadrul acestei etape, echipa de implementare va elabora documentația de licitație, respectiv se vor actualiza caietele de sarcini și se vor organiza procedurile de achiziție publică atât pentru lucrările de construcții cât și pentru serviciile de supraveghere tehnică, respectiv după selectarea operatorului economic și a responsabilului tehnic se va semna contractul de lucrări și servicii.

De asemenea în sarcina aplicantului este contractarea autorului de proiect ce va supraveghea executarea lucrărilor de construcții conform proiectului tehnic.

- *Lucrările de reconstrucție și amenajare*

Lista lucrărilor de reconstrucție pentru asigurarea eficienței energetice care vor fi efectuate, au fost stabilite în Documentației tehnice, elaborate în anul 2014. În linii mari ele se referă la schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților și acoperișului clădirii, instalarea rețelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED, construcția sistemului de încălzire/ventilare, construcția cazangeriei cu cazane moderne eficiente.

Pentru efectuarea lucrărilor menționate va fi anunțat un tender, în urma căruia va fi selectată o companie de construcție, cu care va fi încheiat un contract de efectuare a lucrărilor de construcție. În baza acestui contract vor fi realizate toate lucrările de construcție a obiectului.

Principalele lucrări de construcție sînt:

- schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare;
- izolarea termică a pereților și acoperișului clădirii;
- instalarea rețelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED;
- construcția sistemului de încălzire/ventilare
- construcția cazangeriei cu cazane moderne eficiente.

#### **A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școlii Naționale de Box în sectorul EE.**

Inițial, echipa de implementare a proiectului va efectua o analiză privind necesitățile de instruire reprezentanților APL de nivelul II și I, precum și a personalului școlii Naționale de Box privind asigurarea durabilității și eficienței energetice a clădirilor publice. Ulterior, reieșind din necesitățile de dezvoltare a capacităților identificate, vor fi organizate seminare de instruire de către organizația specializată în domeniul EE, alți parteneri de dezvoltare, precum Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, etc.. În rezultat se planifică ca pînă la finalizarea proiectului 10 persoane (școala Națională de Box și APL s. Grimăncăuți) să fie instruiți în domeniul gestionării clădirilor publice renovate, asigurării eficienței energetice, managementului investițional, etc.

#### **A.6. Organizarea campaniei de informare a cetățenilor și beneficiarilor finali privind asigurarea EE a clădirilor publice.**

În scopul informării populației despre obiectivele proiectului, activitățile planificate și rezultatele obținute, va fi realizată o campanie de informare cu implicarea mass-media locală și regională. Activitatea va contribui la diseminarea informației despre serviciile și activitățile de bază a proiectului. În acest sens se va contracta o companie ce va organiza campania de conștientizare prin diverse metode: publicații în mass-media locală și regională, organizarea activităților de conștientizare în școli, elaborarea și distribuirea a 5000 de pliante informative, instalarea a 3 panouri informative despre realizarea proiectului în s. Grimăncăuți și or. Briceni.

- Plasarea informației pe 6 panouri informative și în ziarul raional „Meleag Natal”

Pentru a informa cetățenii despre derularea proiectului și asigurarea transparenței, periodic va fi plasată informația despre activitățile și rezultatele proiectului pe 6 panouri informative în or. Briceni (1 panou), în s. Grimăncăuți (2 panouri) și 3 panouri în localitățile unde există filiale ale școlii de box. Pe aceste panouri vor fi plasate fotografiile, ce reflectă diferite etape de implementare a proiectului, lista lucrărilor efectuate, rapoarte privind cheltuielile financiare, etc. Responsabil de amplasarea materialelor informative vor fi un cate un colaborator al CR Briceni și Primăriei s. Grimăncăuți.

De asemenea vor fi publicate periodic (cel puțin 1 dată în trimestru) materiale informative și articole în ziarul raional „Meleag Natal”, editat în Briceni, care va informa populația despre implementarea proiectului și rezultatele obținute.



- Emisiuni TV si radio

În scopul informării mai ample a cetățenilor despre activitățile proiectului, dar și diseminării rezultatelor pozitive, vor fi emise un șir de știri și emisiuni televizate la postul de televiziune „Canal X” din Briceni. În cadrul acestor emisiuni se va pune accentul pe importanța procesului de dezvoltare regională pentru Moldova, impactul proiectelor de dezvoltare regională pentru localitățile din regiune. De asemenea aceste emisiuni vor purta un caracter educativ pentru cetățeni, manifestat prin informarea lor despre importanța atitudinii grijului față de obiectele de infrastructură renovate.

3.4.1. Stadiul în obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile.

Proiectul dispune de **Documentația tehnică completă** pentru lucrările de eficiență energetică, elaborată în anul 2016 de o întreprindere specializată. Documentația tehnică dispune de **Raportul de verificare a proiectului** elaborat de Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor al MDRC. De asemenea, în proces de lucru se află efectuarea **Auditului Energetic** al obiectului, care se află la etapa finală și va fi depus în luna septembrie 2016. La proiect sunt anexate **avizele serviciilor specializate** (Inspekția Ecologică de Stat, Centarul de Sănătate Publică, Serviciul Stării Excepționale).

### 3.5 Metodologia

---

*Indicați (max. 2 pagini):*

Activitățile proiectului vor fi realizate conform planului de implementare elaborat. Respectiv, la etapa de lansare a activităților se vor pregăti nota informativă a proiectului, devizul de cheltuieli și draftul contractului de finanțare. Echipa de implementare va organiza ședința de lansare a proiectului unde se va semna contractul de finanțare între actorii implicați în implementarea proiectului.

Lucrările de construcții se vor realiza în urma organizării procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, respectiv vor fi elaborate caiete de sarcini pentru achiziționarea lucrărilor preconizate în baza documentației tehnice.

Pentru asigurarea transparenței și efectuarea calitativă a lucrărilor de eficiență energetică va fi anunțat un tender. Informația despre termenii licitației va fi plasată atât pe paginile ziarelor locale / raionale, cât și în cele naționale.

Pentru a realiza obiectivul proiectului care se referă la consolidarea capacităților APL și a instituției responsabile și a asigura o calitate bună a seminarelor de instruire, va fi anunțat un concurs pentru o companie în scopul selectării celei mai bune oferte de instruire. Rolul APL se va referi la selectarea participanților pentru seminare și asigurarea localului.

Pentru a informa cetățenii despre activitățile proiectului, vor realizate 4 emisiuni radio / TV și vor fi plasate materiale informative pe 6 panouri instalate în locuri publice.

La finalizarea lucrărilor de construcții se va organiza recepția lucrărilor, ulterior obiectul investiției va fi transmis către beneficiarul final. Campania de informare a proiectului va conține publicitate mass-media, elaborarea și plasarea a 6 panouri informative (1 panou va fi amplasat în incinta CR Briceni și 1 panou la școala-Internat Sportivă, cite 1 panou la fiecare filială). De asemenea vor fi elaborate comunicate de presă, ce vor

fi plasate pe pagina web a CR Briceni și a ADR Nord unde vor fi prezentate activitățile și rezultatele proiectului. Vor fi organizate întâlniri între membrii echipei de implementare și potențiali beneficiari în legătură cu activitățile derulate în cadrul proiectului, condiții de acces și participare.

Pentru buna desfășurare a activităților proiectului CR Briceni și Primăria s. Grimăncăuți va oferi sala de sedințe din cadrul consiliului, va delega un manager de proiect ce va monitoriza implementarea proiectului, de asemenea va asigura eliberarea autorizației de construcție și alte documente relevante implementării proiectului.

---

### 3.1 Durata și planul de acțiuni

- 4 Durata proiectului va fi de 24 luni.
- 5 Notă: În planul de acțiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:

#### Planul de acțiuni al proiectului "Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți, raionul Briceni "

Produse	Activitati	ANUL1		ANUL 2		ANUL 3		Instituția responsabilă	Parti implicate	Indicatori de progres/Puncte de reper
		semestru 1	semestru 2	semestru 1	semestru 2	semestru 1	semestr u 2			
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuți, r-1 Briceni										
Produsul 1.1 Capitolul EE elaborat în strategia locală a APL s. Grimăncăuți	Activitate 1.1.1 Formarea grupului de lucru pe domeniul EE	X						Primăria s. Grimăncăuți	ADR Nord	Grup de lucru EE creat.
	Activitate 1.1.2 Elaborarea capitolului EE din strategia locală a APL s. Grimăncăuți	X	X					Grupul de lucru AAC	CR Briceni, Primăria s. Grimăncăuți ADR Nord	Capitolul EE elaborat
	Activitate 1.1.3 Aprobarea capitolului EE din strategia locală a APL s. Grimăncăuți			X				Primăria s. Grimăncăuți	ADR Nord	Capitolul EE aprobat de CL
	Activitate 1.1.4 Elaborarea Planului local pentru sectorul EE al APL s. Grimăncăuți			X				Primăria s. Grimăncăuți	CR Briceni, ADR Nord	1 Plan local pentru sectorul EE elaborat
Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box în domeniul EE este eficientă										
Produsul 2.1 APL II, APL I și școala Națională de Box semnează un Acord de cooperare în domeniul EE	Activitate 2.1.1 Organizarea unei ședințe de lucru cu actorii implicați privind modalitatea cea mai eficientă de cooperare între APL II, APL I și școala Națională de Box	X						CR Briceni	Primăria s. Grimăncăuți, ADR Nord	Sedință de lucru organizată
	Activitate 2.1.2 Semnarea acordului de cooperare în domeniul EE între APL II, APL I și școala Națională de		X					CR Briceni	Primăria s. Grimăncăuți	Acord de cooperare semnat

	Box.										
Produsul 2.2 Contract de delegare a obiectului renovat EE de către APL II către școala Națională de Box	Activitate 2.2.1 Elaborarea și consultarea cu APL a proiectului contractului de delegare a obiectului renovat EE		X	X				CR Briceni	Primăria s. Grimăncăuți, școala Națională de Box, ADR Nord	Contract de delegare elaborat	
	Activitate 2.2.2 Semnarea Contractului de delegare a obiectului renovat EE către școala Națională de Box			X				CR Briceni	Primăria s. Grimăncăuți, școala Națională de Box, ADR Nord	Contract de delegare semnat	
Rezultatul 3: Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este asigurată din punct de vedere EE											
Produsul 3.1 Infrastructura școlii-internat sportive renovată EE	Activitate 3.1.1 Elaborarea și aprobarea documentației tehnice și a caietelor de sarcini la nivel național	X						CR Briceni, ADR Nord, MDRC	MDRC	1 caiet de sarcini elaborate și aprobat	
	Activitate 3.1.2 Organizarea achizițiilor publice – achiziționarea lucrărilor de renovare EE	X						ADR Nord	CR Briceni	Procedura de achiziție public organizată	
	Activitate 3.1.3 Executarea lucrărilor de renovare EE		X	X				OE	RT, AP, ADR Nord, CR Briceni	Masă de investiție executată	
	Activitate 3.1.4 Organizarea achizițiilor publice – achiziționarea procurărilor și echipament		X					ADR Nord	CR Briceni	Procedura de achiziție public organizată	
	Activitate 3.1.5 Procurarea unităților a echipamentului și inventarului		X	X				OE	RT, AP, ADR Nord, CR Briceni	Masă de investiție executată	
	Activitate 3.1.6 Recepția la terminarea lucrărilor și finală a lucrărilor executate					X			CR Briceni	RT, AP, ADR Nord, Primăria s. Grimăncăuți	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și finală
	Activitate 3.1.7 Transmiterea obiectului renovat EE către școala Națională de Box					X			ADR Nord	CR Briceni	Obiect de investiție transmis

Rezultatul 4 : CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat											
Produsul 4.1 Personalul școlii Naționale de Box gestionează obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional	Activitate 4.1.1 Personalul școlii Naționale de Box și APL s. Grimăncăuți participă la seminarele de instruire în domeniul EE				X				Școala Națională de Box	CR Briceni, ADR Nord	5 angajați ai școlii Naționale de Box și APL s. Grimăncăuți instruiți
Rezultatul 5 : Cetățenii din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni informați despre obiectul renovat EE											
Produsul 5.1 Campanie de informare a beneficiarilor finali privind asigurarea EE	Activitate 5.1.1 Elaborarea termenilor de referință	X							ADR Nord, CR Briceni	partenerii	
	Activitate 5.1.2 Organizarea procedurilor de achiziție publică – achiziționarea serviciilor de organizare a campaniei de informare.	X							ADR Nord	CR Briceni	Proceduri de achiziție organizate
	Activitate 5.1.3 Realizarea campaniei de informare prin intermediul ONG contractat: elaborarea și distribuirea de materiale promoționale, campanii media		X	X	X					ONG contractat	CR Briceni, partenerii, ADR Nord

## 4. REZULTATE PRECONIZATE

### 4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor

---

*Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți:*

#### 4.1.1 Situația grupurilor-țintă /beneficiarilor.

În ultimele decenii Școala Națională de Box din Grimancauți a devenit cunoscută nu doar țară, ci și peste hotare, grație rezultatelor obținute de discipolii săi prin măiestrii demonstrate în cadrul turneelor sportive, aducând Republicii Moldova trofee sportive de la Campionate Mondiale, Campionate Europene și Jocuri Olimpice.

Actualmente, Școala Națională de Box antrenează cu succes zeci de tineri din localitățile raionului Briceni, care își desăvârșesc măiestria sportivă atât în s. Grimăncăuți, cât și alte filiale ale școlii create în câteva localități din raion.

Renovarea și eficientizarea energetică a clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți, care a fost transmisă de către Consiliul local Grimăncăuți în posesie și utilizare pentru ca tinerii discipoli din alte localități să fie plasați cu regim de cazare permanent cu statut de internat. Astfel, în urma implementării proiectului și creării condițiilor optime de trai al tinerilor sportivi, ei vor avea mai bune condiții și mai mult timp pentru a se dedica procesului de instruire și antrenament. Totodată, după renovarea școlii-internat sportive în cadrul școli de Box se vor putea antrena și tineri talentați din alte localități și din alte raioane ale țării.

### 4.2 Produse și Rezultate

---

*(max. 300 de cuvinte).*

#### **Produse:**

**Produsul 1.** Ferestre eficiente energetic instalate

**Indicator de produs I:** - m2 ferestre eficiente energetic instalate

*Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 142,83 m2.*

**Produsul 2.** Uși eficiente energetic instalate

**Indicator de produs 2:** - m2 uși eficiente energetic instalate

*Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 86,90 m2.*

**Produsul 3.** Pereți și tavane izolați termic, m2

**Indicator de produs 3:** - m2 pereți și tavane izolați termic

*Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 202 m2.*

**Produsul 4.** Corpuri de iluminat eficiente energetic

**Indicator de produs 4:** Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic instalate

*Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 27.*

**Produsul 5.** Sistem de încălzire eficient instalat

**Indicator de produs 5:** Nr. Sistem de încălzire eficient instalat

*Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 1.*

**Produsul 6.** Sistem de ventilare eficient instalat

**Indicator de produs 6:** Nr. Sistem de ventilare eficient instalat

*Valoarea inițială (anul 2016): 0, ținta (anul 2020): 1.*

**Rezultate (efecte pe termen/lung).**

**Rezultatul 1:** Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuți, r-l Briceni.

**Indicator de rezultat 1:**

Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. Grimăncăuți; (*valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1*).

**Rezultatul 2:** Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți în domeniul EE este eficientă.

**Indicator de rezultat 2:**

- CR Briceni și APL s. Grimăncăuți au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1);

Contract de delegare a obiectului renovat EE de către CR Briceni către școala Națională de Box este semnat (*valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1*).

**Rezultatul 3:** Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este asigurată din punct de vedere EE.

**Indicator de rezultat 3:**

Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este renovată EE (*valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1*).

**Rezultatul 4:** CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat.

**Indicator de rezultat 4:**

APL II și II, școala Națională de Box gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (*valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1*).

**Rezultatul 5:** Cetățenii din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni informați despre obiectul renovat EE.

**Indicator de rezultat 5:**

Nr. cetățenii din r-l Briceni informați despre EE (*valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 20000*).

#### **4.3 Efectele multiple**

---

*(max. 300 de cuvinte)*

Descrieți posibilitățile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzând la următoarele întrebări:

- Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?
- Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune?
- Rezultatele proiectului pot declanșa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic asupra dezvoltării regiunii?

Implementarea acestui proiect va demonstra gestionarilor altor clădiri publice din raionul Briceni și raioanelor învecinate, că prin aplicarea complexă a soluțiilor eficiente energetic este posibil de micșorat cheltuielile de întreținere a clădirilor prin micșorarea pierderilor de căldură (izolare termică) și aplicarea tehnologiilor moderne de încălzire, ventilare și iluminat.

Ideea acestui proiect poate fi multiplicată și în alte localități / regiuni ale Republicii Moldova care dispun de un potențial sportiv ridicat și infrastructură sportivă adecvată existentă, asigurând oportunități reale de dezvoltare a diferitor discipline sportive, atragerea tinerilor în activități sportive, dezvoltarea performanțelor sportive a tinerilor talentați.

#### **4.4 Durabilitate și sustenabilitate**

---

*(max. 300 cuvinte)*

*Delimitați următoarele trei dimensiuni ale durabilității:*

4.4.1 Modalitatea de susținere/ alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieți capacitatea de operare și de întreținere a investiției după finalizare)

In scopul asigurării durabilității obiectului renovat prin lucrări de eficiență energetică efectuate va fi elaborat un plan de asigurare a durabilității financiare, care va include cheltuielile necesare pentru menținerea obiectului reconstruit în stare optimă și funcțională, cu condiții adecvate pentru ca tinerii sportivi să aibă posibilitate de dezvoltare continuă a performanțelor. Planul de durabilitate și asigurare a eficienței energetice va fi elaborat de către școala Națională de Box împreună cu partenerii proiectului, Primăria s. Grimăncăuți și Consiliul Raional Briceni. Concomitent toți acești factori interesați vor depune eforturi permanente pentru a identifica noi surse necesare pentru dezvoltarea infrastructurii școlii de Box și crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea noilor generații de sportivi performanți.

4.4.2 Nivelul instituțional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?).

In scopul asigurării unui management eficient al obiectului reabilitat, școala Națională de Box susținută de Primăria s. Grimăncăuți va beneficia de asistența în instruirea anajatorilor săi, cât și în elaborarea unui plan de dezvoltare al organizației orientat spre modernizarea întreprinderii și sporirea capacităților de gestiune.

In ultimul semestru al proiectului vor fi realizate 2 seminare pentru personalul școlii Națională de Box: „Asigurarea Eficienței energetice a clădirilor publice” și „Managementul calitatii serviciilor publice”.

In ultima luna de implementare a proiectului va fi realizat un atelier de lucru în cadrul căruia cu suportul experților contractați va fi elaborat un plan de dezvoltare al instituției sportive. Planul va include următoarele capitole: managementul organizației, managementul serviciilor, asigurarea durabilității financiare.

#### **4.5 Informare și publicitate**

---

*( maximum 1/2 pagini)*

*Precizați măsurile pe care le veți lua pentru ca proiectul să fie popularizat/ cunoscut.*



( Va fi inclusă, cel puțin, următoarea modalitate de informare și de publicitate: anunțurile în ziarele regionale și/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menționându-se rezultatele obținute).

In scopul popularizării proiectului vor fi prevazute actiuni de mediatizare la etapa de lansare, implementare si finalizare a proiectului. Implementarea proiectului va incepe cu desfasurarea unei conferinte de lansare cu participarea presei si actorilor de baza implicati in proiect. In acest sens va fi elaborat un comunicat de presa ce va fi distribuit in toate mijloacele media posibile. La etapa de finalizare a proiectului va fi organizat un eveniment public de amploare cu partiparea a mai multor oficialitati, finantatori, APL de nivelul I si II din raionul Briceni, reprezentanti media, beneficiari. In cadrul evenimentului vor fi mentionate rezultatele proiectului si impactul acestuia.

În cadrul campaniei de informare și conștientizare organizate vor fi utilizate următoarele instrumente de informare:

- *Panouri de informare.* Vor fi instalate 3 panouri, primăria va actualiza lunar informația despre proiect. Va fi afișat graficul desfășurării lucrărilor de construcție, proiecte de dezizie privind stabilirea tarifelor, etc.
- *Mass-media locală.* Cel puțin odată în lună vor fi publicate reportaje despre implementarea proiectului, materiale instructive și educative, anunțurile și informațiile actuale.
- *Pliante despre proiect.* Pliantul va fi difuzat în cadrul întâlnirilor cu cetățenii, în cadrul altor activități organizate pentru locuitorii celor 10 localități.

In cadrul proiectului vor fi realizate emisiuni TV si radio cu o periodicitate trimestriala. Protagonisti ai acestor emisiuni vor fi ai Consiliului Raional Briceni, ai primariei s. Grimancauti a școlii Naționale de Box. La fel vor fi oferite ziarelor locale și regionale informații despre procesul de derulare a proiectului.

Pe toată perioada de derulare a proiectului pe 6 panouri informative instalate în locuri publice din or. Briceni si s. Grimancauti, vor fi plasate materiale informative despre realizarea proiectului (fotografii, activități realizate, rapoarte de activitate, rapoarte financiare). Responsabili de plasarea informației pe panouri vor fi un cite un colaborator al primăriei Briceni si Grimancauti, desemnati de conducerea acestor institutii.

## **5. MATRICEA CADRUL LOGIC**

*Completați formularul de mai jos*

## **6. RISCURILE PROIECTULUI**

*Completați formularul de mai jos*

## **7. BUGETUL PROIECTULUI**

*Completați formularul de mai jos*

**A P R O B A T :** \_\_\_\_\_

„ 12 ” august 2016

**Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:  
”Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți, raionul Briceni”**

Nr./o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili		Pați implicate	Costul, lei	Sursa de finanțare	Indicatori de progres
			Instituția	persoana responsabilă, funcția				
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grmăncăuți, r-l Briceni								
1.1	Ședințe comune de planificare privind serviciul de salubritate	Semestrial	CR Briceni	Președintele raionului	Primăria s. Grmăncăuți	-	-	Ședințe semestriale organizate
1.2	Actualizarea strategiei de dezvoltare locală a s. Grmăncăuți, inclusiv la capitolul EE	Post-implementate	Primăria s. Grmăncăuți	Primarul	CR Briceni, școala Națională de Box		Contribuția APL	Capitolul EE actualizat în strategia locală a s. Grmăncăuți
Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grmăncăuți în domeniul EE este eficientă								
2.1	Organizarea ședințelor de lucru privind cooperarea în sectorul EE	semestrial	CR Briceni	Președintele raionului	10 APL-uri partenere	-	-	Sedinte de lucru semestriale organizate
2.2	Școala Națională de Box va prelua obiectul renovat prin intermediul unui contract de delegare de la APL	2020	școala Națională de Box	Directorul	CR Briceni, APL s. Grmăncăuți		Bugetul local	Contract de delegare semnat si aprobat

Rezultatul 3: Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este asigurată din punct de vedere EE								
3.1	Durabilitatea clădirii școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți din punct de vedere EE asigurată	2025	școala Națională de Box	Directorul	CR Briceni, Primăria s. Grimăncăuți		Resurse locale	Infrastructura creata menținută în stare bună
3.2	Fonduri suplimentare accesate pentru dezvoltarea școlii-internat sportive	2025	Primăria s. Grimăncăuți	Primarul	școala Națională de Box		Resurse externe	Nr. resurse accesate
Rezultatul 4 : CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat								
4.1	Identificarea necesitatilor de instruire a reprezentanților APL I și II și a școlii Naționale de Box	2020	școala Națională de Box	Directorul	CR Briceni, Primăria s. Grimăncăuți			Necesități identificate
4.2	Instruirea personalului școlii Naționale de Box și reprezentanților CR Briceni, Primăria s. Grimăncăuți în domeniul EE	2020	școala Națională de Box	Directorul	CR Briceni, Primăria s. Grimăncăuți		Resurse locale	Nr. Personal instruit
Rezultatul 5 : Cetățenii din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni informați despre obiectul renovat EE								
5.1	Informarea locuitorilor din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni despre obiectul renovat și asigurarea EE a clădirilor publice	2020	CR Briceni	Președintele raionului	Primăria s. Grimăncăuți, școala Națională de Box		Buget local	Nr. cetățeni informați

## Matricea Cadrul Logic

### Denumirea Proiectului: Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți, raionul Briceni

Obiectivul/Scopul Proiectului	Indicatori (max. 5)	Surse și mijloace de verificare	Presupuneri
<p><b>Obiectivul General al Proiectului:</b> Crearea condițiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul școlii-Internat Sportive din s. Grimăncăuți, r-l Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiții optime create pentru viitorii sportivi de performanță (gen de sport - box) din regiune;</li> <li>- Rezultate sportive cu circa 30% în competițiile naționale și internaționale de către discipolii școlii Naționale de Box</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoartele proiectului,</li> <li>- Rapoartele statistice</li> <li>- Rapoarte de audit</li> </ul>	
<p><b>Obiectivele Specifice:</b></p> <p>OS 1: Reducerea consumului de energie termică a școlii-Internat Sportive prin renovarea și termo-izolarea clădirii școlii-Internat Sportive.</p> <p>OS 2: Minimizarea cheltuielilor operaționale a școlii-Internat Sportive prin instalarea sistemelor electrice, de iluminare, încălzire și ventilare moderne.</p>	<p>Includeți indicatorii <i>Obiectivelor specifice</i> ale proiectului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumul de energie termică a școlii-Internat Sportive redus cu circa 40%;</li> <li>- Cheltuieli operaționale a a școlii-Internat Sportive reduse cu circa 40%</li> <li>- Condiții optime create pentru discipolii școlii Naționale de Box în cadrul școlii-internat sportive renovate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoartele proiectului,</li> <li>- Rapoartele întreprinderii specializate,</li> <li>- Fotografii,</li> <li>- Publicatii in presa scrisa si electronica,</li> <li>- Rezultatele chestionarii populatiei</li> </ul>	<p>Care sunt presupunerile care trebuie luate în considerare pentru atingerea obiectivului proiectului?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implicarea redusă a unor parteneri în implementarea activităților proiectului,</li> <li>- întârzierea în organizarea tenderului si selectarea operatorului economic responsabil de efectuarea lucrărilor de construcție,</li> <li>- creșterea prețurilor la materialele de construcție,</li> <li>- întârzieri la efectuarea tranșelor de finanțare conform graficului stabilit</li> </ul>

<p><b>Rezultate (max. 5)</b></p> <p><b>Rezultatul 1:</b> Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuți, r-l Briceni.</p> <p><b>Rezultatul 2:</b> Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți în domeniul EE este eficientă.</p> <p><b>Rezultatul 3:</b> Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este asigurată din punct de vedere EE.</p> <p><b>Rezultatul 4:</b> CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat.</p> <p><b>Rezultatul 5:</b> Cetățenii din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni informați despre obiectul renovat EE.</p>	<p><b>Indicator de rezultat 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. Grimăncăuți; (<i>valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</li> </ul> <p><b>Indicator de rezultat 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR Briceni și APL s. Grimăncăuți au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE (<i>valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>);</li> <li>- Contract de delegare a obiectului renovat EE de către CR Briceni către școala Națională de Box este semnat (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</li> </ul> <p><b>Indicator de rezultat 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este renovată EE (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</li> </ul> <p><b>Indicator de rezultat 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APL II și II, școala Națională de Box gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1</i>).</li> </ul> <p><b>Indicator de rezultat 5:</b></p> <p>Nr. cetățenii din r-l Briceni informați despre EE (<i>valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 20000</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoartele proiectului,</li> <li>- documentația de evaluare specifică și audit</li> <li>- apariții în presa scrisă, radio și TV,</li> <li>- documentația de achiziție a echipamentelor și mijloacelor tehnice</li> <li>- documentația tehnică pentru lucrări de construcție,</li> <li>- materiale foto/video</li> <li>- lista echipamentului procurat</li> </ul>	<p>Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru atingerea rezultatelor proiectului?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intreprindere de construcție cu experienta avansata</li> <li>• Organizarea tenderului și semnarea contractului de finanțare și derularea tranșelor de finanțare conform graficului stabilit</li> <li>• Angajații intreprinderii responsabile de asigurarea durabilității obiectului renovat motivati pentru ași ridica nivelul de competența în domeniul EE</li> </ul>
---	---	---	--

<p><b>Produse:</b>  <b>Produsul 1.</b> 142,83 m2 ferestre eficiente energetic instalate</p> <p><b>Produsul 2.</b> 86,90 m2 uși eficiente energetic instalate</p> <p><b>Produsul 3.</b> 202 m2 pereți și tavane izolați termic, m2</p> <p><b>Produsul 4.</b> 27 corpuri de iluminat eficiente energetic</p> <p><b>Produsul 5.</b> 1 sistem de încălzire eficient instalat</p> <p><b>Produsul 6.</b> 1 sistem de ventilare eficient</p>	<p><b>Indicator de produs 1:</b>  - m2 ferestre eficiente energetic instalate  <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0 ținta (anul 2020): 142,83 m2</i></p> <p><b>Indicator de produs 2:</b>  - m2 uși eficiente energetic instalate  <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0 ținta (anul 2020): 86,90 m2</i></p> <p><b>Indicator de produs 3:</b>  - m2 pereți și tavane izolați termic  <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0 ținta (anul 2020): 202 m2</i></p> <p><b>Indicator de produs 4:</b>  Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic instalate  <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0 ținta (anul 2020): 27.</i></p> <p><b>Indicator de produs 5:</b>  Nr. Sistem de încălzire eficient instalat  <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0 ținta (anul 2020): 1</i></p> <p><b>Indicator de produs 6:</b></p>	<p>- Rapoartele intermediare și raportul final  - documentația internă a proiectului,  - beneficiarii proiectului intervievați,  - materiale foto/video  - listele participantilor la instruire,  - chestionarele de evaluare a seminarelor,  - comunicate de presa  - mostre de materiale promotionale,  - anunțurile informațiile afișate pe panouri informative</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intreprindere de construcție cu experiența avansată</li> <li>• Organizarea tenderului și semnarea contractului de finanțare și derularea tranșelor de finanțare conform graficului stabilit</li> <li>• Angajații întreprinderii responsabile de asigurarea durabilității obiectului renovat motivați pentru a-și ridica nivelul de competență în domeniul EE</li> </ul>

<p>instalat</p>	<p>Nr. Sistem de ventilare eficient instalat  <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0</i>  <i>ținta (anul 2020): 1</i></p>		
<p><b>Activități-cheie</b></p> <p>A.1..Lansarea activităților proiectului;</p> <p>A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuți și integrarea acestuia în documentul strategic;</p> <p>A.3. Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți privind asigurarea eficienței energetice a clădirilor publice;</p> <p>A.4. Renovarea Clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți și asigurarea eficienței energetice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare;</li> <li>- izolarea termică a pereților și acoperișului clădirii;</li> <li>- instalarea rețelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED;</li> <li>- construcția sistemului de încălzire / ventilare</li> </ul>	<p><b>Mijloace financiare</b></p> <p>Includeți costul estimativ total pentru întregul proiect și principalele categorii de cheltuieli</p> <p><b>Costul total al proiectului: 6 927 308,80 lei</b></p> <p><b>Categorii de cheltuieli:</b></p> <p><b>1. Lucrări de construcții - 6 905 308.80 lei</b></p> <p><b>2. Servicii – 22000 lei</b></p>	<p>- Rapoartele intermediare și raportul final</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentația internă a proiectului,</li> <li>- beneficiarii proiectului intervievați,</li> <li>- materiale foto/video</li> <li>- listele participantilor la instruire,</li> <li>- chestionarele de evaluare a seminarelor,</li> <li>- comunicate de presa</li> <li>- mostre de materiale promotionale,</li> <li>- anunturile informatiile afisate pe panouri informative.</li> </ul>	<p>Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru asigurarea realizării activităților?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parteneri implicați activ în implementarea activitatilor proiectului</li> <li>• Utilaj și echipament disponibil pentru procurare</li> <li>• Exista școala Națională de Box, motivată să dezvolte și să modernizeze infrastructura pentru beneficiari</li> <li>• Viitorii sportivi interesați în realizarea activitatilor proiectului</li> </ul>

<p>- construcția cazangeriei cu cazane moderne eficiente.</p> <p>A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școlii Naționale de Box în asigurarea eficienței energetice a obiectului renovat;</p> <p>A.6. Organizarea campaniei de informare a cetățenilor și beneficiarilor finali privind asigurarea EE a clădirilor publice.</p>			
---	--	--	--

### Riscurile proiectului

Nr	Descrierea riscului	Categoria,	Impact (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Probabilitatea (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Măsuri de atenuare a riscurilor	Partea responsabilă	Data identificării riscului	Data actualizării	Statutul
<b>Rezultatul 1:</b> Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuți, r-l Briceni									
1	Neaprobarea capitolului EE de catre Consiliul local Grimăncăuți	Politic	2	1	Comunicare eficientă între Primărie și CL	APL s. Grimăncăuți			
2	Lipsa surselor financiare pentru implementarea proiectului	Financiar	3	2	Atragerea de investiții suplimentare	APL s. Grimăncăuți			
<b>Rezultatul 2:</b> Cooperarea dintre CR Briceni și APL s. Grimăncăuți în domeniul EE este eficientă									
3	Cooperarea redusă între APL in domeniul EE	Operațional/	3	2	Comunicare eficientă între	CR Briceni,			



		politic			cele 11 APL	APL s. Grimăncăuți			
4	Posibila reforma structural – teritorială a RM	Legal/politic	2	3	Elaborarea unui plan preventiv de reorganizare a serviciului	Guvern			
<b>Rezultatul 3:</b> Infrastructura școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți este îmbunătățită									
5	Majorarea costurilor la lucrări și procurări	Financiar	3	3	Actualizarea bugetului	ADR Nord, CR Briceni			
	Neîndeplinirea de către agentul economic contractat a lucrărilor în strictă conformitate cu un calendar stabilit	Operațional	1	2	Monitorizare strictă din partea supraveghetorului tehnic	RT, ADR Nord, CR Briceni			
<b>Rezultatul 4 :</b> CR Briceni, APL s. Grimăncăuți și școala Națională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat									
10	Capacități reduse de gestionare a obiectului renovat în domeniul EE	Operațional	2	1	Organizarea seminarelor de instruire	Școala Națională de Box			
<b>Rezultatul 5 :</b> Cetățenii din s. Grimăncăuți și alte localități din r-l Briceni informați despre obiectul renovat EE									
11	Nivelul redus de conștientizare a populației privind asigurarea eficienței energetice	Social	2	3	Organizarea campaniilor de informare	CR Briceni, APL s. Grimăncăuți			

**Bugetul proiectului „Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat sportive din s. Grmăncăuți, raionul Briceni”**

Cheltuieli	Unitate	Număr de unități	Cost unitar (în lei)	Costuri (mii lei)	Inclusiv din contul:		
					FNDR ( mii lei)	Contrib. proprie	Alte surse
1. Lucrări de construcții				63,80	63,80		
2.Lucrări de arhitectură				1894,31	1894,31		
3.Instalații interioare. Încălzirea și ventilarea				549,06	549,06		
4.Cazangeria.Ter momecanica				838,80	838,80		
5.Reconstrucția școlii (termoizolarea și montarea)				2777,58	2777,58		
6.Supravegherea tehnică.				50,00	50,00		
<b>2. Servicii</b>							
2.1 Materiale informative				10,000	10,000		
2.2 Panouri informative	buc	2	4000	8,000	8,000		
<b>Total costuri ale proiectului</b>				6191,55	6191,55		

**Nota explicativă a bugetului:**

1. **Lucrări de construcții.** Lista lucrărilor de reconstrucție / amenajare și costurile pentru asigurarea eficienței energetice care vor fi efectuate, au fost stabilite în **Documentația tehnică**, elaborată în anul 2014 de către Institutul Național de Cercetări și Proiectări „URBANPROIECT”. În linii mari ele se referă la schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților și acoperișului clădirii, instalarea rețelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED, construcția sistemului de încălzire/ventilare, construcția cazangeriei cu cazane moderne eficiente. Costul acestor lucrări este de **6191,55 lei**.

2. **Servicii.**

2.1 *Editarea materialelor promoționale.* Cheltuielile constituie suma de **10000 lei**. Prețul include serviciile desing, machetare, printare a pliantelor și posterelor.

2.2 *Confecționare panouri informative* – vor fi confecționate 2 panouri care vor fi instalate în locuri publice în fiecare localitate beneficiară.Costul unui panou e de 4000 lei,suma totală fiind de **8000 lei**.

**Înainte de a prezenta propunerea dvs. verificați dacă fiecare componentă este completă și dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:**

Criteriu	Trebuie să fie completat de către aplicant		Trebuie să fie completat de către ADR	
	Da	Nu	Da	Nu
1. Termenul limită a fost respectat	✓			
2. A fost completat anume formularul de cerere de finanțare, publicat pentru această solicitare.	✓			
3. Cererea de finanțare este scrisă în limba de stat	✓			
4. Există un exemplar original și 2 copii ale acestuia	✓			
5. Este anexat un CD	✓			
6. Cadrul logic a fost completat și este anexat	✓			
7. Bugetul și nota explicativă este prezentată în formatul solicitat, este estimat în lei și e anexat	✓			
8. Proiectul nu durează mai mult de 36 de luni (durată maximă permisă)	✓			
9. Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice	✓			
10. Devizul general: <i>Formularul 9</i> conform CP L 01.01.2001 confirmat de proiectant	✓			
11. Raportul de verificare a proiectului	✓			

## APLICANTUL

### 1. IDENTITATEA

<b>Denumirea juridică completă:</b>	Consiliul raional Briceni
<b>Adresa juridică:</b>	Str.Independenței 48
<b>Numărul de telefon:</b> codul orașului + numărul	0247 2-26-50 0247-2-28-45
<b>Numărul de fax:</b> codul orașului + numărul	0247-2-34-92
<b>Adresa electronică:</b>	economiebriceni2006@rambler.ru
<b>Pagina web:</b>	Briceni.md
<b>Persoana de contact implicată în proiect:</b>	Țurcan Anatolie Rusanovschi Marina
<b>Adresa electronică a persoanei de contact:</b>	economiebriceni2006@rambler.ru
<b>Numele</b>	Gnatiuc Mihail
<b>Semnătura și ștampila</b>	
<b>Funcția</b>	Președintele raionului Briceni
<b>Data</b>	12.08.2016

## DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

**Important:** Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare partener**.

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu responsabilități comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea cu succes a proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să convină asupra următoarelor cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului, precum și obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze complet despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare ) cu privire la implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la activități, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat

Nume, Prenume:	Dvorschi Vitalii
Organizația:	Primăria Grimăncăuți
Funcția:	Primar
Semnătura:	
Data și locul:	04.08.2016, s. Grimăncăuți

## PARTENERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI

### 1. Date despre PARTENERI

Această rubrică trebuie să conțină informația necesară pentru **fiecare organizație-partener**, conform *Instrucțiunii utilizatorului*.

	Partenerul 1
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	Primăria Grimăncăuți
Statutul juridic	Administrație Publică Locală
Adresa juridică	Raionul Briceni, satul Grimăncăuți
Persoana de contact	Dvorschi Vitalii
Numărul de telefon	247-48-336
Numărul de fax	247-48-965
Adresa electronică	primaria.grimancauti@mail.ru
Experiența în proiecte similare	Nu
Felul în care a cooperat cu aplicantul	-
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	-.

## LISTA DE VERIFICARE

<b>DATE ADMINISTRATIVE</b>	Tabelul va fi completat de către aplicant
<b>Numele/denumirea aplicantului/ organizației</b>	Consiliul raional Briceni
<b>Data înregistrării organizației</b>	Denumirea: Consiliul raional Briceni  Statutul juridic: Administrație Publică locală de nivelul II
<b>Partenerul 1</b>	Denumirea: Primăria Grimăncăuți  Statutul juridic: Administrație Publică locală de nivelul 1
<b>Partenerul 2</b>	Denumirea: -  Statutul juridic: -
<b>NB: În continuare vor fi înscrisi toți partenerii proiectului</b>	

Criteriu	Trebuie să fie completat de către aplicant		Trebuie să fie completat de către ADR	
	Da	Nu	Da	Nu
1. Termenul limită a fost respectat	Da			
2. A fost completat anume formularul notei conceptuale, publicat pentru această solicitare.	Da			
3. Nota conceptuală este scrisă în limba de stat	Da			
4. Există un exemplar original și 2 copii ale acestuia	Da			
5. Este anexat un CD	Da			
6. Aplicantul și fiecare partener au completat și au semnat <i>Declarația de parteneriat</i> . Toate declarațiile sunt atașate (în caz dacă există). În cazul când nu aveți vreun partener, indicați: „Nu se aplică” (NA)	Da			
6 Declarația aplicantului a fost completată și semnată	Da			