

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015										
Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
<b>I. PLANIFICARE STRATEGICĂ</b>										
<b>1.1 Planificarea strategică regională</b>										
<b>Elaborarea SDR Nord 2016-2020, POR Nord 2016-2018</b>	Crearea și actualizarea bazei de date (BD) statistice regionale a RDN					1 BD creată	Raport	SPSP	FNDR	Lipsa datelor pe RDN
	Ședințele grupurilor de lucru (GL) regionale privind stabilirea a obiectivelor și priorităților de dezvoltare					4 ședințe a GL 4 procese verbale	Raport	SPSP	FNDR Parteneri	Pasivitatea participanților
	Consultarea cu experții naționali și internaționali a opțiunilor de dezvoltare regională					1 TOR elaborat 2 experți contractați 1 vizită de studiu 1 raport de expertiză coordonat	Raport	SPSP	FNDR Parteneri	Lipsa surselor pentru contractarea experților
	Desfășurarea consultărilor publice a SDR Nord 2016-2020					1 document de politici consultat Circa 70 de participanți Nr. de propuneri	PV	SPSP	FNDR Parteneri	Pasivitatea participanților
	Aprobarea SDR Nord 2016-2020					1 document de politici aprobat	Decizie CRD Nord, PV	SPSP	FNDR	Neaprobarea SDR
<b>1.2 Planificarea strategică sectorială integrată în RDN</b>										
<b>Planificarea regională sectorială integrată în domeniul Drumurilor locale și regionale (DLR) și Managementul Deșeurilor Solide</b>	Consultarea publică a PRS în DLR					1 consultare publică desfășurată Nr de propuneri colectate	PV	SPSP /GIZ	SPSP/consult GIZ /GOPAII	Tergiversarea implementării PA de către experții GOPA
	Aprobarea PRS la ședința CRD Nord					1 PRS aprobat	1 decizie CRD 1 PV	SPSP/GIZ	FNDR	

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteni	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
	Identificarea ideilor de proiecte în domeniul DLR în baza PRS					1 listă de concepte de proiecte identificate	PV	FNDR, Proiectul MSPL, GIZ, parteneri	FNDR, Proiectul MSPL, GIZ, parteneri	Tergiversarea implementării PA de către experții GOPA
	Identificarea terenului pentru construcția depozitului regional și a stațiilor de transfer pentru noul sistem de MDS					1 teren identificat;	Raport	SPSP, SMP /GIZ	FNDR, Proiectul MSPL, GIZ	Neidentificarea terenului
	Acordarea asistenței în elaborarea SF și documentației tehnice pentru depozitul regional, Zona II					1 set de documentație tehnică elaborată	Raport	SMP/SPSP /GIZ	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Tergiversarea procesului din partea partenerilor
	Identificarea ideilor de proiecte în domeniul MDS în baza PRS					1 listă de concepte de proiecte identificate	PV	FNDR, Proiectul MSPL/ GIZ, parteneri	FNDR, Proiectul MSPL, GIZ parteneri	Contrazierea viziunii locale cu cea regională
<b>1.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică</b>										
Facilitarea procesului de planificare la nivelul de APL	Acordarea asistenței tehnice în elaborarea și armonizarea politicilor și planurilor de dezvoltare la nivel de APL cu politicile regionale (CR Edineț, Briceni, Rîșcani)					2 APL II asistate 2 SDSE aprobate	Raport	SPSP / Parteneri	FNDR/ Parteneri	Schimbările administrative în urma alegerilor locale
	Suport în elaborarea subcapitolului SDSE "Eficiența Energetică a clădirilor publice din raionul Soroca"					1 Plan raional actualizat Nr. de consultări	Raport	SPSP /Consultanți GIZ	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Neaprobarea politicii de către CR

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parte neri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
	Elaborarea capitolelor de AAC în Planurile locale de dezvoltare a 15 APL din clusterul Prut, Rîșcani					Nr. de consultări; 15 cap. planuri locale actualizate Nr. de consultări	Raport	SPSP /GIZ	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Neaprobarea politicii de către CL
	Elaborarea capitolului MDS din SDSE a raionului Florești					1 cap. SDSE raională elaborat Nr. de consultări;	Raport	SPSP /GIZ	FNDR Proiectul MSPL,	Neaprobarea politicii de către CR
	Elaborarea capitolelor de MDS în Planurile locale de dezvoltare a 11 APL din raionul Florești					11 capitole ale planurilor locale actualizate Nr. de consultări	Rapoarte	SPSP /GIZ	FNDR Proiectul MSPL,	Neaprobarea politicii de către CL
	Facilitarea cooperării inter-municipale (CIC) în domeniile AAC și MDS					Nr de ședințe desfășurate Nr de participanți	Raport	SPSP /GIZ	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Lipsa interesului
<b>1.4 Elaborarea POR Nord 2016-2018</b>										
	Elaborarea POR Nord 2016-2018					1 document de politici aprobat		SPSP	FNDR Parteneri	Schimbarea legislației
	Desfășurarea consultărilor publice a POR Nord					1 document de politici aprobat	PV	SPSP	FNDR Parteneri	Pasivitatea participanților
	Aprobarea POR Nord 2016-2018					1 document de politici consultat Nr de participanți Nr. de propuneri	Decizie CRD Nord, PV	SPSP	FNDR Parteneri	Neaprobarea de către CRD
<b>1.5 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale</b>										
	Elaborarea propunerilor de modificare și completare a actelor normative privind domeniul DR.					Nr de propuneri	Raport	Specialiști ADR	FNDR	

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
<b>II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE</b>										
<b>2.1 Organizarea apelului de propuneri de proiecte</b>										
	Desfășurarea celui de-al 3-lea Apel de propuneri de proiecte din FNDR					3 ședințe de informare desfășurate Nr de CP colectate	Procese verbale	MDRC, ADR Nord	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Voința scăzută din partea APL de a conlucra Nedisponibilitatea oferirii localului din partea APL
<b>2.2 Implementarea Programelor sectoriale regionale</b>										
	Dezvoltarea conceptelor de proiecte viabile în baza PRS în domeniul EE a clădirilor publice, MDS, AAC, DLR din RDN					Circa 14 CPV dezvoltate	Raport	SMP/ SPSP	FNDR Proiectul MSPL GIZ	Conlucrare scăzută din partea APL
<b>2.3 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională</b>										
	Acordarea asistentei beneficiarilor proiectelor din POR 2013-2015, aprobate spre finanțare în 2015					Nr. ședințe desfășurate Nr. pers. consultate Nr. proiecte îmbunătăț.	Raport	SMP	FNDR	Responsabilul de proiect nu mai activează în cadrul APL
	Lansarea proiectelor și încheierea Acordurilor de parteneriat pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare în 2015.					Nr. activități de lansare Nr. acorduri de parteneriat încheiate cu actorii implicați în implementarea proiectelor regionale	Ședințe desfășurate Acorduri semnate	Juristul /SMP	FNDR	Neacceptarea stipulărilor din Acordul de parteneriat de către benefic.

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteni	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
	Elaborarea /actualizarea planurilor de implementare și finanțare a proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2015					Nr. planuri de implementare a proiectelor elab./actualizate; Nr. planuri de finanțare a proiectelor elab./actualizate;	Documentele elaborate Rapoarte elaborate	SMP/SFA	FNDR	Lipsa informațiilor veridice
	Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor, finale la proiectele implementate					Nr. recepții la terminare realizate Nr. recepții finale realizate	PV ale ședințelor	SMP	FNDR	Nerespectarea termenilor de execuție din contract de către OE
	Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create					Nr. acte de primire predare semnate	Documentele elaborate	SMP/SFA Jurist	FNDR Proiectul MSPL GIZ	Tergiversarea adoptării deciziilor de luare la evidență contabilă a bunurilor
	Acordarea asistenței tehnice APL pentru implementarea proiectelor prioritare în clusterul Prut, r. Rîșcani					Nr. de proiecte asistate Nr. de consultări Nr. de vizite	Raport	Consultant GIZ	FNDR/ Proiectul MSPL GIZ	Decizii la nivel de GIZ/MDRC
<b>2.4 Monitorizarea și raportarea despre procesul de implementare a proiectelor</b>										
	Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor în derulare (vizite de monitorizare, ședințe de lucru, rapoarte, note informative )					Nr. proiecte implementate din FNDR Nr. proiecte implementate din surse externe de	Raport	SMP/SFA	FNDR	Execuția necalitativă a lucrărilor de către

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/partenari	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
						finanțare Nr. vizite în teren Nr. ședințe de lucru				OE Necorespunderea DT cu situația din teren
	Elaborarea rapoartelor săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anual					Nr. rapoarte de monitorizare săptămânale Nr. rapoarte lunare Nr. rapoarte trimestriale Nr. rapoarte semestriale 1 raport anual	Rapoarte pe proiecte, Rapoarte de activitate	SMP	FNDR	
	Elaborarea rapoartelor finale pentru proiectele finalizate.					Nr. rapoarte finale realizate	Raport	SMP	FNDR	Lipsa informației veridice
	Oferirea asistenței tehnice în elaborarea planului de asigurare a durabilității					Nr. de consultări oferite	Planuri de durabilitate	SMP	FNDR	Lipsa conlucrării din partea beneficiarului Beneficiarul tergiversează implementarea activităților din planul de durabilit.
	Monitorizarea activităților conform planului de asigurare a durabilității proiectelor implementate					Nr. rapoarte de monitorizarea a proiect elaborate	Rapoarte	SMP	FNDR	Lipsa conlucrării din

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015										
Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										partea beneficia rului Beneficia rul tergiverse ază impleme ntarea activitățil or din planul de durabilitate
	Elaborarea rapoartelor semestriale și anual privind realizarea activităților conform planului de asigurare a durabilității					Nr. rapoarte sem. 1 raport anual	Raport	SMP	FNDR / Proiectul MSPL GIZ	Lipsa informației veridice
	Participarea la evaluarea impactului proiectelor implementate					Nr. proiecte evaluate	Raport	SMP	FNDR	Schimbar ea regulame ntului (evaluare a o face altă instituție abilitată)
<b>III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR</b>										
<b>3.1 Dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR</b>										
<b>Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord</b>	Implementarea planului de instruire a angajaților ADR pentru anul 2015					1 plan de instruire implementat	Raport	Specialist cadre	FNDR parteneri	Neconcor danța modulelor de instruire cu oferta de

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteneri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										instruire a donat.
	Participarea la seminarele, training-urile organizate de către MDRC și partenerii de dezvoltare					20de specialiști instruiți 50 de activități de instruire	Raport	Specialist cadre	FNDR parteneri	
	Elaborarea rapoartelor privind instruirea angajaților în 2015					2 rapoarte elaborate	Raport	Specialist cadre	FNDR parteneri	
	Elaborarea planului de instruire pentru anul 2016					1 plan de instruire aprobat	Raport	Specialist cadre	FNDR parteneri	
<b>3.2 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali</b>										
	Dezvoltarea capacităților membrilor CRD Nord					Nr de participanți	Raport	SPSP	FNDR Parteneri Proiectul MSPL GIZ	Lipsa interesului Ignorarea instruirilor
	Dezvoltarea capacităților beneficiarilor proiectelor de dezvoltare regională dar și a altor actori implicați în procesul de realizarea a politicii de dezvoltare regională întru asigurarea durabilității proiectelor implementate					Nr de participanți	Raport	SMP/SPSP	FNDR Parteneri Proiectul MSPL GIZ	Ignorarea instruirilor Delegarea altor persoane străine domeniului
	Program de instruire pentru prestatorii de servicii și APL în domeniul gestionării serviciilor publice în AAC, EE și MDS					Nr de participanți	Raport	SMP/SPSP	FNDR Parteneri Proiectul MSPL GIZ	Ignorarea instruirilor Delegarea altor persoane străine domeniului



**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parte neri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
<b>3.3 Transfer de bune practici</b>										
<b>Vizite studii</b>	Vizite de studiu și stagii în România, Letonia (ADR Vest ,Timișoara), Polonia, și Cehia					Nr de vizite desfășurate Nr de participanți	Raport	Specialiști ADR , membri CRD Nord	FNDR Parteneri Proiectul MSPL GIZ	Lipsa surselor de finanțare Amânarea vizitelor
	Vizită de studiu în Germania, exemple de bune practici UE de social media / blogging pe teme socio-economice					1 vizită de studiu	Raport	SC, MDRC, GIZ	Proiectul MSPL GIZ	Lipsa surselor de finanțare Amânarea vizitei
<b>IV. RELATII INTERNAȚIONALE și FACILITAREA ATRAGERII INVESTIȚIILOR</b>										
<b>4.1 Facilitarea atragerii investițiilor în RDN</b>										
<b>Suport actorilor regionali în atragerea surselor financiare pentru proiectele regionale din fondurile internaționale</b>	Elaborarea/actualizarea calendarului de Apeluri și concursuri de propuneri de proiecte din fondurile naționale și internaționale					1 calendar elaborat/ actualizat/	Raport	SPSP	FNDR	
	Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la Programele de finanțare naționale și internaționale unde Agenția și APL-urile sunt eligibile					Nr. de apeluri identificate Nr. de CP aplicate	Raport	SPSP/SMP/ Cons. GIZ	FNDR Proiectul MSPL	Pasivitate a APL
	Dezvoltarea CP-SOFT pentru aplicarea la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare					Nr de CP aplicate/finanțate	Raport	SPSP/ Cons.GIZ	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Necesit. contribuț. financiare
	Promovarea CP regionale din RDN în cadrul comunității donatorilor (inclusiv din clusterul Prut, Rîșcani)					Nr de proiecte promovate 1 târg de proiecte on-line	Raport	SPSP/SMP/ Cons.GIZ /SC	FNDR Proiectul MSPL, GIZ	Lipsa proiectelor calitative cu documentația tehnică necesară

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteneri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
	Facilitarea atragerii surselor din fondurile străine pentru implementarea proiectelor din POR Nord 2013-2015					Nr. de proiecte facilitate pentru finanțate	Raport	SPSP/SMP/Cons. GIZ	Parteneri, Finanțatori străini	Interesul slab al donatorilor pentru proiectele din POR
<b>4.2 Cooperare, parteneriate și promovare a potențialului regional</b>										
<b>Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali</b>	Stabilirea parteneriatelor între ADR Nord și alte instituții regionale, naționale și internaționale					Nr. de parteneriate stabilite Nr. de acorduri semnate	Raport	Specialiști ADR	FNDR	Lipsa interesului instituțiilor or similare naț./internaț. pentru crearea de parteneriate
	Realizarea activităților comune cu partenerii naționali, regionali și internaționali, în baza acordurilor de colaborare încheiate și planurilor comune					Nr. de activități comune realizate; Nr. participanților	Comunicate pe web; rapoarte	SPSP, SMP, SC	FNDR partenerii naționali regionali	Insuficiența surselor financiare pentru activitățile planificate
	Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între instituțiile regionale și instituțiile similare internaționale					Nr. de instituții facilitate Nr. de acorduri semnate	Raport	Specialiști ADR	FNDR Parteneri	Lipsa interesului instituțiilor or regionale pentru crearea de parteneriate

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteni	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
	Vizitele partenerilor internaționali în RDN					Nr. de delegații Nr. de participanți	Raport	Specialiști ADR	FNDR Parteneri	Insuficiența surselor financiare Modificarea planurilor etc.
Cooperarea cu partenerii letoni	Activități în baza acordurilor de colaborare moldo-letone încheiate dintre APL, antreprenori, instituții de învățământ (inclusiv aspecte de mediu)					Nr. de activități realizate în baza acordurilor de colaborare APL MD-LV	Rapoarte	Specialiștii ADR Nord; VARAM, Letonia; APL Edineț, Soroca, Corjeuți, r-l Briceni, Florești; CCI filiala Edineț, IEG	FNDR VARAM, Letonia	Insuficiența surselor financiare Suprapunerea activităților
	Participarea la activitățile prezidate de Letonia în UE privind dezvoltarea teritoriului (inclusiv ESPON și evenimentele organizate de VARAM)					Nr. de vizite	Rapoarte	Specialiștii ADR Nord; VARAM, Letonia; APL Edineț, Soroca, Corjeuți, r-l Briceni, Florești; CCI filiala Edineț, IEG	FNDR VARAM, Letonia	Insuficiența surselor financiare Suprapunerea activităților
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schimb de experiență în dezvoltarea afacerilor la nivel regional și local (proiect satul Corjeuți)</li> <li>Schimb de experiență pentru activizarea societății (continuarea cooperării cu Forumul rural din Letonia)</li> </ul>					Nr. de participanți la vizite;  Nr. de activități comune VARAM-ADR Nord	Rapoarte	Specialiștii ADR Nord; VARAM, Letonia; APL Edineț, Soroca,	FNDR VARAM, Letonia	Insuficiența surselor financiare Suprapun

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteni	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inovații și transferul tehnologic în diferite domenii de activitate</li> <li>Participarea la activitățile din cadrul proiectului norvegian (activitățile pentru atragerea specialiștilor în zone îndepărtate, conferințe, instruirea APL, planificare și dezvoltare, etc.)</li> </ul>					realizate; Nr. de idei de proiecte comune		Corjeuți, r-l Briceni, Florești; CCI filiala Edineț, IEG		erea activităților
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizarea Zilelor Letoniei în RDN</li> </ul>					200 de participanți	Raport	Specialiști ADR	FNDR	Insuficiența surselor financiare
<b>Promovarea potențialului regional</b>	Organizarea Zilei Europei în RDN					Circa 200particip.	Raport	ADR	FNDR/parteneri	
	Organizarea Zilei Dunării					Circa 40 de participanți	Raport	Specialiști ADR	FNDR/parteneri	
	Organizarea Zilelor RDN ed. III (organizarea Zilelor Letoniei în RDN)					200 de participanți	Raport	Specialiști ADR	FNDR	Insuficiența surselor financiare
	Elaborarea setului de promovare a RDN; Editarea PRS (variantea prescurtată) în domeniile AAC, DLR, MDS și EE a clădirilor publice					1 set de promovare elaborat	Raport	SC/ SPSP/SMP/ Cons.GIZ	FNDR Parteneri Donatori Antreprenori; Proiectul MSPL, GIZ	Insuficiența surselor financiare
	Organizarea Conferinței regionale în domeniul Mediului					1 Conferință regională organizată; Nr. de participanți	Publicații pe web; Raport	SPSP/ SMP/ SC	Oficiul Climei; FNDR	Insuficiența surselor financiare Suprapunerea activităților

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parte neri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										or
<b>Activități de promovare a localităților cu potențial economic de creștere</b>	Susținerea activităților de dezvoltare și promovare a potențialului economic al orașelor Soroca și Edineț					Nr. de activități comune; Nr de acorduri de parteneriate facilitate	Raport	SC/SPSP	FNDR Parteneri Donatori antreprenori	Insuficiența surselor financiare Suprapunerea activităților
<b>V. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ</b>										
<b>5.1 Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională</b>										
	Diseminarea informațiilor privind apelurile de proiecte deschise, pe site-ul ADR Nord					Nr. de articole informaționale	Raport	SC/ SPSP/SMP/ Cons. GIZ	FNDR Proiectul MSPL/ GIZ	Nu sunt riscuri
	Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale					Bannere la proiecte; Nr. de bannere de promovare a evenimentelor; Alte materiale promoționale	Bannere elaborate și instalate; Alte materiale promoționale	SC, SMP	FNDR, alte surse	Tergiversarea elabor. bannerelor din cauza amânării ședinț. CNCDR
<b>5.2 Promovarea și asigurarea transparenței activității ADR Nord</b>										
<b>Asigurarea transparenței în activitățile ADR Nord și a informării</b>	Actualizarea calendarului evenimentelor ADR Nord					1 calendar actualizat / aprobat.	Calendar electronic	SC, SPSP, SMP, Manager oficiu	FNDR	Nu toți angajații ADR Nord actualizează cu regularita

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parte neri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										te calendarul
	Actualizarea planului de comunicare					1 plan elaborat / aprobat.	Planul	SC	FNDR	Nu sunt riscuri
	Redactarea și machetarea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mesajelor de felicitare;</li> <li>• tezelor pentru activitățile/evenimentele la care participă directorul ADR Nord</li> <li>• elaborarea prezentărilor pentru directorul ADR Nord</li> </ul>					Nr. de felicitări elaborate; Nr. de teze; Nr. de prezentări	Site	SC / Manager oficiu  Contribuție: SMP, SPSP, SFA	FNDR	E posibil ca unele mesaje să fie superficiale, fiind elaborate în grabă, din cauza insuficienței de informații actualizate și a dialogului precar dintre specialiști.
	Colectarea informației despre RDN și activitățile ADR Nord din alte surse de informare					Nr. de articole	- Bază de date	SC	FNDR	Nu sunt riscuri
	Actualizarea site-urilor www.adrnord.md și www.comunicate.md					cca 15 comunicate, note de presă, anunțuri publicate lunar	- Comunicate publicate	SC	FNDR	Nu sunt riscuri
	Actualizarea site-ului www.inforegio.md					Nr. de articole publicate	Articole publicate	SC	FNDR	Actualizarea site-ului www.inforegio.m

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										d poate suferi din cauza volumului mare de lucru.
	Administrarea canalelor ADR Nord în rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Scribd, Slideshare, YouTube, Picasa etc.)					cca 10 canale active	Link-uri partajate; Nr. de accesări și like-uri	SC	FNDR	Nu sunt riscuri
	Buletine informative semestriale / tematice					2 buletine informative semestriale (dintre care unul anual); buletine informative tematice	- Buletine informative elaborate și distribuite	SC	FNDR	Buletinele informative nu au impactul scontat, întrucât apar doar în versiune electronică.
	Conferințe de presă / Ziua ușilor deschise					2 conferințe de presă (în semestrele I și II); 2 ziua ușilor deschise (în semestrele I și II)	Comunicate pe pagina web; Lista participanți; Agenda eveniment.	SC	FNDR	La unele conferințe de presă e posibil să participe puțini jurnaliști, din cauza interesului diminuat al presei față de activitățile

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parte neri	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										e ADR.
<b>VI. MANAGEMENTUL INSTUȚIONAL</b>										
<b>6.1 Activitatea managerială, resurse umane</b>										
<b>Managementul activității ADR Nord</b>	Coordonarea activității Agenției					Nr de ședințe de lucru Nr de PV a ședințelor	Raport	Director	FNDR	
	Correspondența dintre ADR Nord și actorii din domeniul DR					Nr de scrisori de intrare/ieșire	Raport	Director Manager de oficiu	FNDR	
	Managementul resurselor umane					Nr de ordine	Raport	Director Specialist cadre	FNDR	Fluctuații a cadrelor
	Planificarea anuală și lunară					1 plan anual elaborat 12 planuri lunare elaborate	Planuri aprobate	SPSP/secțiile ADR Nord	FNDR	
<b>6.2 Gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională</b>										
<b>Gestionarea mijloacelor financiare destinate implementării politicii de dezvoltare regională</b>	Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord;					1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă a planului elaborată / prezentată CRD, MDRC	Plan	SFA	FNDR	
	Raportarea lunară, trimestrială, semestrială, anuală					47 rapoarte financiare și statistice elaborate (24 lunare, 20 trimestriale, 2 semestriale, 1	Raport	SFA/SMP	FNDR	



**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteni	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
						anual).				
	Elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor aprobate spre finanțare în 2015					Nr de caiete de sarcini elaborate/ aprobate	Raport	SFA/SMP	FNDR	
	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR pentru anul 2016					1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă elaborată / prezentată.	Plan	SFA	FNDR	
<b>6.3 Organizarea procedurilor de achiziții publice</b>										
	Elaborarea planului anual de achiziții al ADR Nord					1 plan aprobat; 1 notă explicativă prezentată.	Plan	SFA	FNDR	Planurile inițiale trebuie modificate deoarece intervin deciziile CNCDR și apar achiziții suplimentare
	Pregătirea documentelor de achiziții pentru proiectele finanțate în 2015					Nr. de documente pregătite	Plan	SFA	FNDR	Caietele de sarcini pentru bunuri și servicii nu sunt elaborate de experți, de aceea licitațiile frecvent se

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parteni	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
										anulează.
	Executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2015					Nr. de contracte semnate PV	Raport	SFA	FNDR	Anularea și repetarea licitațiilor din cauza lipsei ofertelor calificate tergiversază cu cel puțin 30 de zile implementarea proiectelor.
<b>6.4 Asigurarea secretariatului CRD</b>										
Asigurarea secretariatului CRD Nord	Organizarea și desfășurarea ședințelor și biroului executiv al CRD Nord					4 ședințe CRD Nord desfășurate; Nr de decizii; Nr de participanți	Procese verbale	SPSP	FNDR	Lipsa cvorumului
	Lansarea concursului pentru selectarea membrilor CRD Nord					1 Concurs lansat; Nr. de dosare colectate;	Procese verbale;	SPSP	FNDR	Pasivitatea ONG, antreprenori
	Constituirea CRD Nord pentru mandatul 2015-2019					1 listă aprobată a membrilor CRD Nord	Ordin semnat cu lista aprobată	SPSP	FNDR	Schimbarea legislației.
<b>VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</b>										
<b>7.1 Realizarea obiectivelor Strategiei Dezvoltare Regională Nord</b>										

**Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015**

Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Responsabili/parte nerii	Sursa de finanțare	Riscuri
		I	II	III	IV					
<b>Monitorizarea și evaluarea/trimestrială semestrială/ anuală a implementării SDR Nord/ POR Nord/ PRS (AAC, EE, MDS, DLR)/ PAA</b>	Elaborarea rapoartelor săptămânale și lunare de implementare a PAA al ADR Nord pentru anul 2015					53 rapoarte săptămânale 12 rapoarte lunare	Raport	SPSP/ secțiile ADR Nord	FNDR	
	Prezentarea la Ședințele CRD Nord a rapoartelor (semestrial și anual) privind implementarea SDR Nord/ POR Nord/ PRS (AAC, EE, MDS, DLR) /PAA și proiectelor implementate					2 rapoarte prezentate la 2 ședințe CRD Nr de decizii aprobate	Procese verbale	SPSP/SMP	FNDR	
<b>7.2 Elaborarea metodologiei de evaluare a și monitorizare bazată pe rezultate</b>										
<b>Dezvoltarea modelului de monitorizare bazat pe rezultate a politicilor regionale de dezvoltare</b>	Participarea la elaborarea cadrului conceptual și metodologic al M&E bazate pe rezultate în domeniul planificării și programării dezvoltării regionale.					1 model de M&E bazat pe rezultate aplicat;	SPSP/SMP/ Cons. GIZ		FNDR Proiectul MSPL, GIZ Parteneri	Ne agrearea modelului de M/E de către MDRC
	Identificarea și stabilirea indicatorilor regionali de monitorizare a dezvoltării regionale					1 ghid metodologic elaborat; Nr. de indicatori	SPSP/SMP/ Cons. GIZ		FNDR Proiectul MSPL, GIZ Parteneri	Refuzul de asistență din partea GIZ

Inga Cojocaru, șef SPSP \_\_\_\_\_  
 Constantin Bândiu, șef SMP \_\_\_\_\_  
 Svetlana Bazatin, șef SFA \_\_\_\_\_  
 Mariana Mihăescu, manager de oficiu \_\_\_\_\_

**APROBAT:**  
**Director ADR Nord**  
**Ion BODRUG**

---