

cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Raport de progres al proiectului-pilot „Îmbunătățirea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în raionul Florești”, pe perioada de raportare octombrie – decembrie 2015





cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Obiectivul General al proiectului: Cetățenii raionului Florești din localitățile selectate au acces la servicii publice de MDS durabile.



Obiectivul Specific al proiectului: Cetățenii localităților selectate din raionul Florești au acces la servicii de MDS îmbunătățite.

Partenerii de proiect: MDRC, Ministerul Mediului, ADR Nord, Consiliul raional Florești, primăria or. Florești, 10 APL nivel 1 (raionul Florești), GIZ

Beneficiari ai proiectului: 11 APL nivel 1 (localități - 20), 36 321 locuitori (rural - 18 936 , urban - 17 385).

Bugetul proiectului: 8 712 931,10 MDL (1 780 644,00 platforme MDS + 6 512 515,99 utilaj/tehnica + 18 610 responsabil tehnic + 401 161,00 tomberoane adiționale).

Contribuția APL: 289 000,00 MDL.





Model de sprijin

Abordare
comprehensivă



... pentru durabilitate
sporită



1. Planificare și programare integrată la nivel local

Activități planificate:

- Audierile publice referitoare la capitolul de MDS a SDSE elaborat, sunt desfășurate.
- Propunerile și sugestiile referitor la conținutul capitolul de MDS a SDSE elaborat, sunt colectate. Proiectul final al capitolului MDS din SDSE elaborat, este prezentat către Grupul de Lucru Raional.
- Capitolul de MDS din SDSE este aprobat de către Consiliul Raional Floresti.
- Procesul de elaborare și actualizare a componentei de MDS din Planurile de dezvoltare locala a 11 APL-uri de nivel 1, este inițiat.

Activități îndeplinite:

- Audierile publice referitoare la capitolul de MDS a SDSE elaborat, au fost desfășurate pe 09.10.2015.
La ședința de prezentare au fost prezenți – 25 persoane (femei-9, barbati-16);
- Propunerile și sugestiile referitor la conținutul capitolul de MDS a SDSE elaborat, au fost colectate.




- Proiectul final al capitolului MDS din SDSE a fost elaborat și prezentat Consiliul Raional Florești pentru aprobare.
- Procesul de elaborare și actualizare a componentei de MDS din Planurile de dezvoltare locală a 12 APL-uri de nivel 1 este inițiat. Ședința de inițiere s-a desfășurat pe 16.10.2015. la ședința au fost 16 participanți (4 femei, 12 bărbați).
- Conceptul componentei de MDS din Planurile de dezvoltare locală este elaborat.

Provocări / Riscuri: Nu sunt.

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare: 01.01 - 31.03.2016:

- Capitolul de MDS din SDSE este aprobat de către Consiliul Raional Florești.
- Capitolul MDS din Planurile de dezvoltare locală a 12 APL-uri nivel I, este elaborat.




2. Îmbunătățirea cooperării dintre APL-uri

Activități planificate:

- Proiectul broșurii cu Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina este consultat cu partenerii și beneficiarii proiectelor de MDS din raioanele Florești, Șoldănești și Rezina.
- Broșura cu Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina este plasată pe pagina web. (www.serviciilocale.md, www.adrnord.md s.a.)

Activități îndeplinite:


- Proiectul broșurii cu Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina este consultat cu partenerii și beneficiarii proiectelor de MDS din raioanele Florești, Șoldănești și Rezina.
- Broșura cu Bunele practici și lecțiile învățate în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina este plasată pe paginile web. (www.serviciilocale.md, www.adrnord.md, ș.a.)



Provocări / Riscuri: Diseminarea mai pe larg a bunelor practici și a lecțiilor învățate obținute în cadrul implementării proiectelor de MDS din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina va exclude pe viitor repetarea/evitarea greșelilor comise la diferite etape de implementare.

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare: 01.01 - 31.03.2016:

- Broșura cu Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina este plasată pe paginile web. (www.serviciilocale.md, www.adrnord.md, www.adrcentru.md, s.a.)





3. Investiții în optimizarea infrastructurii

Activități planificate:

- Mijloace financiare pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de sortare și procurarea utilajului și mecanismelor aferente procesului tehnologic din or. Florești sunt identificate și alocate.


Activități îndeplinite:

- Pe parcursul trim. IV mijloace financiare pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de sortare și procurarea utilajului și mecanismelor aferente procesului tehnologic din or. Florești nu au fost identificate și alocate.



• **Provocări / Riscuri:**

- Proiectul pilot de MDS din raionul Florești este inclus în Hotărârea Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 privind aprobarea Documentului Unic de program pentru anii 2013 – 2015. Este cunoscut că FNDR constituie 1% din veniturile Bugetului de Stat. Repartizarea surselor din FNDR se efectuează prin decizia CNCDR. Ședința Consiliului National de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a avut loc pe 29.04.2015. Conform Deciziei CNCDR nr. 2/15 din 29.04.2015 "Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regionala pe anul 2015", proiectul de MDS din raionul Florești nu se regăsește. Fondul este gestionat de MDRC. Există riscul ca proiectul stației de sortare din Florești să nu fie pus în aplicare.
- Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare: 01.01 - 31.03.2016:
 - Caietul de sarcini pentru procurarea autospecialelor destinate prestării servicii MDS este elaborat.
 - Achizițiile publice pentru procurarea autospecialelor destinate prestării servicii MDS, din mijloacele alocate din Fondul German pentru Investiții sunt lansate.




4. Consolidarea capacităților APL și prestatorilor de servicii

Activități planificate:

- Planul de Afaceri a SA "Servicii Salubritate Florești este consultat și aprobat.
- Proiectul Metodologiei de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este consultat și aprobat.
- Manualul operațional actualizat al operatorului de servicii MDS de Consiliul de Administrare a SA "Servicii Salubritate Florești" este aprobat.

Activități îndeplinite:

- Planul de Afaceri a SA "Servicii Salubritate Florești este consultat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului Societății SA "Servicii Salubritate Florești" din 16.12.2015.
 - Metodologia de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este consultat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului Societății SA "Servicii Salubritate Florești" din 16.12.2015.





- Manualul operațional actualizat al operatorului de servicii MDS de Consiliul de Administrare a SA "Servicii Salubritate Florești" este aprobat în cadrul ședinței Consiliului Societății SA "Servicii Salubritate Florești" din 16.12.2015.
- 2 Instruiri ale SA "Servicii Salubritate Florești" cu privire la calcularea tarifului de MDS s-au desfășurat pe 09 -10 decembrie 2015, au fost instruite 2 persoane (administratorul și specialistul în economie).
- 1 vizită de studiu la SA "Servicii Salubritate Florești" a fost organizată pe 16.10.2015, au participat – 50 persoane (femei-8, bărbați-42).
 - Administratorul SA "Servicii Salubritate Florești" a participat la sesiunile de instruire "Aspecte tehnice și instituționale privind Managementul Deșeurilor Municipale Solide" desfășurate pe 05-06 noiembrie 2015.
 - Administratorul SA "Servicii Salubritate Florești" a participat la Conferința Regională Nord în MDS desfășurată pe 01.12.2015, 63 participanți(45 bărbați, 18 femei)."



• **Provocări / Riscuri:**

- De buna aplicare a Planului de Afaceri in cadrul întreprinderii SA "Servicii Salubrizare Floresti" va depinde situația economica a acesteia cit si lărgirea ariei de prestare a serviciului de MDS in alte localități.
- Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare: 01.01 - 31.03.2016:
- Tariful de MDS este ajustat in conformitate cu "Metodologia de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS" si aprobat de 11 APL fondatoare a SA "Servicii Salubrizare Floresti"





5. Mobilizarea și sensibilizarea populației

Activități planificate:

- 1 întrunire a comitetului local director (CDL) al proiectului pilot este organizată.
- 11 adunări ale CLC privind rolul și desfășurarea activității Consiliului Local al Cetățenilor (CLC) sunt desfășurate.

Activități îndeplinite:

- Întrunire a Comitetului Local Director (CDL) al proiectului pilot nu a fost organizată.
- 11 adunări ale CLC privind rolul și desfășurarea activității Consiliului Local al Cetățenilor (CLC) nu au fost desfășurate.



Provocări / Riscuri:

- Convocarea regulată a CLC și implicarea acestora în procesul de implementare a activităților din proiect, va spori gradul de conștientizare a locuitorilor față de serviciul de MDS din localitate.
- Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare: 01.01 - 31.03.2016:
- 1 întrunire a comitetului local director (CDL) al proiectului pilot este organizată.