

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor**

**Agenția de Dezvoltare Regională Nord**

FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

**APEDUCT BĂLȚI – SÎNGEREI, ETAPA III ȘI STAȚIE DE  
DEZINFECTARE .**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Numele aplicantului:</b> | <b>Consiliul raional Sîngerei</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dosarul nr. _____ ( nr. se acordă<br/>de către ADR )</b> |  |
| <b>(doar pentru uz oficial)</b>                             |  |

**NOTĂ:** Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție și în conformitate cu *Instrucțiunile utilizatorului*. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

# FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANȚARE

## 1. DESCRIEREA

### 1.1 . Denumirea proiectului

**Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare**

### 1.2 . Domeniul de intervenție.

**Domeniul de intervenție 2.** Aprovizionare cu apă și sanitație. Valoarea proiectului este pînă la 40 mln lei (de 39 503,97 mii lei) și contribuie la atingerea obiectivelor de asigurare a populației din regiune cu apă potabilă prin construcția de sisteme de apeduct magistrale, stabilite în Strategiile de dezvoltare regională. Corespunde cu abordările complexe pentru conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale în domeniul aprovizionare cu apă și sanitație.

### 1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile)

Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și bransamentului spre satul Biliceni Vechi, stația de tratare parcurge teritoriul comunelor Biliceni Vechi, Săngerei Noi, Biliceni Noi, Iezărenii Vechi, Ciucieni, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelești și or. Sîngerei și prin apropierea satului Cozești trece pe terenurile localităților din raionul Telenești, RDSUD. Oportunitate de asigurare cu apă potabilă de calitate din surse sigure pentru localitățile din raionul Telenești.

### 1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv:

**1.4.1. Suma solicitată de la FNDR : 39 387, 00 mii lei**

**1.4.2. Contribuția applicantului și a partenerilor acestuia : 116,97 mii lei**

### 1.4.3. Alte surse financiare disponibile

| Suma totală a proiectului |           | Suma solicitată de la FNDR | % din suma totală a proiectului |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| Mii lei                   | 39 503,97 | Mii lei 39 387, 00         | % 99,7                          |

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se înmulțește cu 100.

## 2. Sumar

Maximum o pagină <sup>1</sup>

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Durata proiectului</b> | 24 de luni |
|---------------------------|------------|

<sup>1</sup> Numărul de pagini menționate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul cînd finanțarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică.

Notă: unele din note au caracter explicativ și nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanțare.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectivele proiectului</b>             | <p>Obiectivul general: Populație din raionul Sângerei cu acces la surse de apă potabilă sigură și de calitate, oportunitate creată pentru cea din raionul Telenești.</p> <p>Obiectivele specifice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apeduct magistral Bălți -Sângerei de 13244 m (trasa III) și a branșamentului de 4891 m spre satul Biliceniei Vechi.construit.</li> <li>2. Infrastructură de gestionare a apei: 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei construite.</li> <li>3. Entitate intercomunitară de gestiune al apeductului definită, instruită.</li> </ol>                                                                                                                                                                               |
| <b>Aplicant</b>                            | Consiliul raional Sângerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Partenerul (Partenerii)</b>             | Consiliul raional Telenești; Primăria or. Sângerei; Peimăria com. Biliceniei Vechi; Primăria com. Grigorăuca; Primăria com. Ciuciueni; Primăria com. Iezărenii Vechi; Primăria com. Copăcenii; Primăria com. Prepelița; Primăria com. Biliceniei Noi; Primăria com. Sângerei Noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grupul/ Grupurile-țintă<sup>2</sup></b> | <p>Beneficiari direcți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Populația raionului formată din 17 sate și orașul Sângerei circa 11 847 gospodării casnice cu 38 456 locuitori, din ei femei - 20379, bărbați 18077.</li> <li>- APL comunelor Biliceniei Vechi, Sângerei Noi, Biliceniei Noi, Iezărenii Vechi, Ciuciueni, or. Sângerei, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelița.</li> <li>- Instituții sociale și publice: grădinițe de copii- 16; Case de Cultură- 12; gimnazii -11; licee - 4; centre de plasament - 4; instituții medicale, inclusiv spitalul raional – 14; inspectoratul raional de poliție inclusiv posturi -10; pompieri – 1.</li> </ul> <p>Beneficiari indirecți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Locuitorii din raionul Telenești în număr de</li> </ul> |

<sup>2</sup> „Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | 32 322 ale celor 9 localități rurale și 1 urbană, ce dispun și ei de proiecte tehnice pentru continuarea magistralei a apeductului dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiarii finali<sup>3</sup></b>                             | 38 456 locuitori din 17 sate și orașul Sîngerei APL de nivelul I a r-lui Telenești cu 9 localități rurale și 1 localitate urbană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produsele proiectului</b> ( <i>valori inițiale și ținta</i> )   | <p>- Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III de alimentare cu apă din țevi de PE100 cu lungimea totală de 12 231,5m.</p> <p>- branșamentului spre satul Biliceniei Vechi de 4891 m,</p> <p>- 1 stație de pompare,</p> <p>- 2 castele de apă,</p> <p>- 1 stație de tratare a apei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rezultatele preconizate</b> ( <i>valori inițiale și ținta</i> ) | <p>Populație în număr de 38 456 din orașul Sîngerei și 17 localități rurale vor fi conectate la sursa de apă potabilă de calitate și sigură din râul Nistru.</p> <p>Serviciu intercomunitar de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă creat.</p> <p>Oportunitate pentru comunități din raionul Telenești pentru a deveni consumatoare al apei potabile adusă din râul Nistru.</p>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Activitățile principale</b>                                     | <p>1. Elaborarea și semnarea acordului de finanțare, lansarea proiectului.</p> <p>2. Selectarea prin concurs responsabil de management proiect.</p> <p>3. Elaborarea caietelor de sarcini.</p> <p>4. Achiziții publice de lucrări de construcție, montare.</p> <p>5. Acțiuni de promovare și informare / elaborare banere.</p> <p>6. Semnarea contractului de antrepriză cu agentul economic selectat.</p> <p>7. Construcția apeductului magistral, a branșamentului spre satul Biliceniei Vechi, 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei.</p> |

<sup>3</sup> „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului .

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>8. Recepția și transmiterea la balanța Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor.</p> <p>9. Elaborarea desenelor tehnice ale bransamentelor către localități și construcția lor.</p> <p>10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului.</p> <p>11. Concurs public de selectare a cadrelor manageriale. Selectarea și instruirea angajaților.</p> <p>12. Elaborarea și semnarea contractelor cu beneficiarii.</p> <p>13. Punerea în funcțiune al apeductului magistral.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Descrierea Proiectului

---

#### 3.1 Obiectivul general:

Populație din raionul Sîngerei cu acces la surse de apă potabilă sigură și de calitate, oportunitate creată pentru cea din raionul Telenеști.

Apeductul Bălți - Sîngerei, etapa III și stația de dezinfectare este o continuare a Apeductului Bălți – Sîngerei, etapa I și II deja construite. Este un macroproiect de însemnătate interregională, inițiat în anul 2007, care se realizează pe etape

#### obiectivele specifice:

1. Apeduct magistral Bălți -Sîngerei de 13244 m (tranșa III) și a bransamentului spre satul Bilicenii Vechi de 4891 km.construit.

Va reduce riscurile legate de consumul de apă tehnică din surse nesigure.

2. Infrastructură de gestionare a apei: 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei construite.

Va permite asigurarea continuă cu apă a localităților, creînd premize de creștere economică

3. Entitate intercomunitară de gestiune a apeductului definită, instruită.

Va duce la promovarea principiilor economiei de piață și atragerea și valorificarea capitalului privat într-o zonă defavorizată, cu cei mai mici indicatori socio- economici din republică.

*Descrieți obiectivul (obiectivele) general(e) și obiectivele specifice stipulate în proiect ( max. 150 de cuvinte).*

---

#### 3.2 Relevanța și impactul regional al proiectului

---

*Referiți-vă (max. 2 pagini) la:*

3.2.1. Relevanța proiectului în raport cu obiectivele, prioritățile, sectoarele și măsurile  
Apelului de propuneri de proiecte;

Proiectul „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei etapa III, rl Sîngerei și stația de tratare”, corespunde Scopului Concursului de propuneri de proiecte anunțat:

1. Stimularea inițiativelor privind consolidarea și dezvoltarea economiei regionale și a infrastructurii de importanță interregională și locală, care corespund abordărilor complexe pentru conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale. Domeniul de intervenție 2. Aprovizionare cu apă și sanitație.

Raionul Sîngerei este o regiune depravată, afectată de schimbările climatice, sursele de apă, fântînile de mină și cele de adîncime nu sunt sigure, nu corespund noțiunii de „apă potabilă” și cantitatea lor limitată nu permit dezvoltarea economică locală. Conectarea localităților la apeductul magistral va respecta dreptul cetățenilor la un trai decent, la un mediu protejat și sigur și va impulsiona dezvoltarea economică locală. Corespunde cu abordările complexe pentru conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale în domeniul aprovizionare cu apă și sanitație.

3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ raionale/ regionale/ naționale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/ private în regiune/ raion.

Proiectul dat este planificat spre realizare în strategiile locale ale comunelor Biliceni Vechi, Săngerei Noi, Biliceni Noi, Iezărenii Vechi, Ciucieni, or. Săngerei, Grigorăuca, Copăceni, Prepelița, în Strategia de dezvoltare a raionului Sîngerei (anii 2012-2020), al raionului Telenesti și în Programul sectorial al RDNORD și DRCentru: Domeniul de intervenție 2. Aprovizionare cu apă și sanitație.

În scopul dezvoltării sectorului pentru asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă sigură adecvată pentru toate localitățile și populația Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării prin Hotărîrea Guvernului nr.199 din 20.04.2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2028).

Strategia de alimentare cu apă și sanitație are scopul de a prezenta un traseu actualizat și detaliat pentru dezvoltarea domeniului alimentării cu apă și sanitației atît pe termen mediu (pînă în anul 2018), cît și pe termen lung (pînă în anul 2028) și pentru asigurarea dreptului omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental. Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a țării.

Valorile promovate de Strategie includ recunoașterea accesului la apă ca pe un drept al omului și convingerea fermă că o acoperire a țării cu o infrastructură bună este un precursor necesar pentru o dezvoltare socio-economică durabilă și că investițiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație au rate de revenire superioare oricărei alte activități, prin prisma beneficiilor aduse populației conectate, dar și statului în ansamblu.

Conform Strategiei de Dezvoltare a ADR Nord pînă în anul 2020 se prevede îmbunătățirea calității serviciului curent prin reabilitare și optimizare hidraulică a rețelelor, cu extinderea ulterioară: 47% din populație va fi conectată la sisteme de apă și 42% din populație va fi conectată la sisteme de canalizare îmbunătățite, ambele tipuri de sisteme fiind organizate în grupuri de aglomerări logice, oferind un serviciu suportabil din puncte de vedere al costurilor, durabil și prietenos cu mediul.

Propunerea de proiect este într-o corelație perfectă cu obiectivele Strategiei raionale de dezvoltare care prevede: trecerea raionului la un vast program de dezvoltare; diminuarea impactului calamităților naturale și conectarea localităților la surse de apă potabile sigure și de calitate. Este una din cele 5 priorități ale programului. A fost ales anume acest proiect fiindcă constituie o problemă ce trebuie soluționată de mai multe administrații publice pentru a asigura condițiile cerute de investitori (acces la surse nelimitate, continue și sigure de apă), dar și pentru a crea condiții normale, moderne pentru cetățeni în mediul rural și cel urban. În ultimii ani în

rețelele de apeducte comunitare s-a investit mult. Au fost realizate strategiile comunitare de aprovizionare cu apă potabilă. Însăși populația, alături de APL a contribuit cu sume importante de bani.

.

### 3.2.3. Avantajele proiectului și ale activităților propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităților și depășirea dificultăților/ vizate.

Acest proiect și activitățile sale este cea mai bună soluție pentru a depăși necesitățile și constrângerile identificate mai sus. Unirea apeductelor comunitare la surse de apă din râul Nistru, ar asigura populația cu apă calitativă și suficientă, în cazul dezvoltării economice a localităților și ar proteja-o de riscul secetelor, ajutând la dezvoltarea gospodăriilor casnice, va reduce gradul de vulnerabilitate. Datorită conectării la apeduct a populației din mediul rural, se micșorează decalajul dintre traiul oamenilor de oraș și cel de la sat; se previne exodul tinerilor spre urbe, sînt create oportunități pentru antreprenori de a investi, de a crea locuri noi de muncă, localitățile vor începe a eși din colapsul economic și al sărăciei. Nevoile, necesitățile și dificultățile atestate în regiunea și sectorul respectiv.

Realizînd proiectul, urmează să unim apeductele comunitare la cele mai recomandate surse acvatice cum este râul Nistru, deoarece localitățile din aceste teritorii administrative se alimentează cu apă din fîntîni de mină sau din cele arteziene, care pe secetele repetate din ultimii ani nu constituie o sursă de apă nici sigură și este tehnică. Au fost înregistrate cazuri când apa din fîntînile de mină și-a schimbat calitatea și a fost recomandat de Central medicinii preventive de a nu folosi apa din apeduct . În anii de secetă au fost cazuri de încălcare a dreptului la viață prin lipsa apei potabile. Au secat fîntînile și minele și a fost necesar de adus apă în cisterne, lucru foarte costisitor. La adunările generale de sat populația cere ca apa de apeduct să fie accesibilă pentru populație, să nu mai constituie un obiect de lux.

Construcția apeductului crează oportunitate de conectare la aceleaș surse de apă potabilă a populației din raionul Telenești (Regiunea de Dezvoltare Centru) unde situația de aprovizionare cu apă e și mai gravă decât la Sîngerei. Accesul nelimitat la surse de apă va face posibil ca acest teritoriu, preponderent agrar să devină atractiv pentru investitori

## 3.3 Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului

*Indicați (max. 300 de cuvinte):*

### 3.3.1. Grupurile/ entitățile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului.

- Populația raionului formată din 17 sate și orașul Sîngerei circa 11847 gospodării casnice cu 38 456 locuitori, din ei femei 20379, bărbați 18077.

- APL comunelor Bilicenii Vechi, Sîngerei Noi, Bilicenii Noi, Iezarenii Vechi, Ciuciueni, or. Sîngerei, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelița.

- Instituții sociale și publice: grădinițe de copii- 16; Case de Cultură- 12; gimnazii -11; licee -4; centre de plasament - 4; instituții medicale, inclusiv spitalul raional – 14; inspectoratul raional de poliție inclusiv posturi -10; pompieri – 1.

- Populația din raionul Telenești circa 32 322 locuitori din 9 localități

### 3.3.2. Beneficiarii finali și numărul estimativ al lor.

38 456 locuitori din 18 localități din r. Sîngerei

### 3.3.3. Motivele selectării grupului/ grupurilor-țintă și a beneficiarilor.

Motivul pentru care au fost selectați acești beneficiari sînt:

- sursele nesigure, insuficiente și de o calitate îndoielnică de apă potabilă a localităților din raionul Sîngerei confirmat de Centrul de sănătate publică, valorile financiare considerabile investite în aceste surse în ultimii ani, necățînd la durabilitatea de scurtă durată al lor;
- zona în care locuiesc beneficiarii este expusă calamității naturale de seceta adîncă;
- insistența cu care potențialii investitori ocolesc zona;
- activismul populației, care la adunările comunitare, printre problemele stringente nominalizează pe cea a aprovizionării cu apă potabilă;

Proiectul dat îndeplinește necesitățile beneficiarilor prin crearea condițiilor mai bune de trai, prevenirea unor îmbolnăviri legate de consumul de apă potabilă de calitate joasă, crearea condițiilor sanitare îmbunătățite atât pentru consumatorii casnici cât și pentru cei instituționali: instituții preuniversitare, publice, spitale, administrative etc... Nu poate fi vorba de viceu intern pentru copii, de lavoare, dușuri, apă curgătoare în instituțiile de educație și de alimentare fără apeduct.

Este vorba de respectarea drepturilor omului la un mediu sigur și protejat de trai, la reducerea muncii manuale neeficiente, la crearea condițiilor de trai decent în mediul rural și prevenirea exodului de persoane spre oraș și alte țări, rezolvarea problemei femeelor de a avea acces la apă de robinet în interior, mașină automată de spălat și prin aceasta a rezerva ore suplimentare odihnei și educației copiilor.

### **3.4 Descrierea detaliată a activităților**

---

*Indicați (max. 5 pagini):*

#### **3.4.1. Tipurile de activități.**

Toate activitățile proiectului sînt grupate în diverse tipuri:

- de promovare și informare: lansarea și recepția finală, expunerea panourilor informaționale la obiect și la primărie; emisiuni radio, articole ziare, ordinea de zi a diverselor ședințe, Ziua bunelor practici, adunarea generală a satelor,
- de construcție: pregătirea terenului, transportarea și întreținerea tehnicii procurări de materie primă: țăvi, nisip, transportări de utilaj și montarea 1 stații de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei., construcția traseului de apeduct magistral,
- de mitigare a impactului asupra mediului: evacuarea și transportarea deșeurilor de construcție, de protecție a pomilor aferenți traseului, reabilitarea terenurilor aferente construcției;
- de asigurare a securității populației: instalarea semnelor de securitate pe șantier;
- de administrare și gestionare: crearea și semnarea: contractelor, proceselor verbale, crearea comisiilor, angajarea managerului de proiect, concurs de achiziții publice de lucrări și supraveghere tehnică, defalcarea surselor financiare de plată, ședințe de lucru, luarea deciziilor, acumularea și depozitarea arhivei proiectului, de asigurare a pazei obiectului, controlul de autor;
- de evaluare/ monitorizare: efectuarea vizetelor, ședințelor de lucru în teritoriul de realizare a proiectului, întocmirea rapoartelor intermediare și finale, supravegherea calității și tempoului lucrărilor, conform angajamentelor asumate;

- de asigurare a durabilității investiției: transmiterea investiției Consiliului raional Sîngerei printr-un Act juridic de predare – primire, acțiuni întreprinse de aplicant pentru asigurarea durabilității post implementare: crearea unei entități de gestiune intercomunitare, selecția și instruirea cadrelor, evidența și supravegherea calității serviciilor, alocarea în buget a surselor de dotare a serviciului nou creat.

3.4.2. Descrierea detaliată și în ordine cronologică a activităților, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate, justificându-vă alegerea făcută.

1. Elaborarea și semnarea acordului de finanțare, lansarea proiectului / pentru a stipula și determina angajamentele și responsabilitățile părților și realizarea cu succes al activităților. /pentru cunoașterea populației cu obiectivele, rezultatele și impactul proiectului, asigurarea transparenței gestionării finanțelor publice.

2. Selectarea prin concurs responsabil management proiect / asigurarea bunei gestiuni și management al proiectului din partea aplicantului, coordonarea cu ADRNORD, informarea beneficiarilor.

3. Elaborarea caietelor de sarcini / pregătirea pentru concurs a specificului de lucrări de construcție , amenajare.

4. Achiziții publice de lucrări de construcție, montare / pentru a asigura respectarea legislației de șanse egale pentru antreprenori și transparența în gestionarea surselor financiare, supravegherea continuă a șantierului de construcție de persoană de încredere.

5. Acțiuni de promovare și informare / elaborare banere /pentru cunoașterea populației cu obiectivele, rezultatele și impactul proiectului, asigurarea transparenței gestionării finanțelor publice

6. Semnarea acordului de antrepriză cu agentul economic selectat / pentru a stipula și determina angajamentele și responsabilitățile părților și realizarea activităților conform graficului întărit.

7. Construcția apeductului magistral, a branșamentului spre satul Biliceni Vechi, 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei / cea mai voluminoasă activitate ce asigură executarea contractului în conformitate cu proiectul de execuție.

8. Recepția și transmiterea la balanța Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor / comisia creată va constata dacă construcția este finalizată în corespundere cu proiectul tehnic și poate fi pus în exploatare obiectul sau necesită ceva lucrări adăugătoare.

9. Elaborarea desenelor tehnice ale branșamentelor către localități și construcția lor.

10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului / apeductul magistral construit este un obiect intercomunitar, care necesită crearea unei noi entități economice de gestiune, prin fuzionarea celor prezente sau lichidarea lor și crearea unei entități noi.

11. Concurs public de selectare a cadrelor manageriale / pentru a asigura respectarea legislației de șanse egale și a selecta cele mai bine pregătite cadre.

Selectarea și instruirea angajaților / pentru formarea unei echipe de profesioniști competenți, care să aplice management al serviciilor de calitate conform celui mai optim sinecost.

12. Elaborarea și semnarea contractelor cu beneficiarii / va fi garanții pentru gestionarea corectă, transparentă și fără riscuri a serviciilor publice de asigurare cu apă potabilă de calitate a populației.

13. Punerea în funcțiune al apeductului magistral / pentru a realiza obiectivul general al proiectului.

3.4.3. Stadiul în obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile

Documentația de proiect este elaborată în anul în anul 2015-2016 cu. Raport de verificare nr. 04-699 din 17 decembrie 2015, nr. 04-700 din 17 decembrie 2015, nr. 04-286 din 07 iulie 2016 .

Avizele ecologice sunt în stadiu de execuție din luna iulie 2016 și vor fi obținute până la finele anului curent.

3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea și modul de distribuire a lui, în cazul în care proiectul prevede și achiziția acestuia.

Achiziția de echipament prevede procurarea și montarea 1 stații de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei. Toate sunt descrise și caracterizate în documentele tehnice ce însoțesc proiectul. Distribuirea echipamentului între parteneri nu se planifică.

### **3.4 Metodologia**

---

*Indicați (max. 2 pagini):*

3.4.1 Metodele de implementare a activităților propuse.

- prin evaluare, monitorizare și publicitate,
  - prin promovare și comunicare,
  - prin concursul de achiziții publice, discutarea și stabilirea responsabilităților,
  - construcția cu respectarea principiului de calitate în construcții, prin mobilizare și participarea comună, inspectare și finanțare, de recepție documentară cu acte de predare primire.
  - unitatea de implementare va respecta cadrul legal privitor la procedura de achiziții publice cu licitație deschisă;
  - transparența de gestionare a banilor publici.
  - solicitantul de finanțare va supraveghea calitatea lucrărilor,
  - va informa beneficiari despre mersul lucrărilor, costul și timpul de realizare.
  - întreprinderile și organizațiile de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă vor fi deschise pentru colaborare și dacă va fi necesar - instruire și schimbare. Vor implementa programe electronice de evidență a consumului de apă.
  - autoritățile publice locale vor asigura surse bugetare proprii, credite bancare pentru extinderea rețelelor de apă potabilă cu conectarea la apeductul magistral. Populația va contoriza consumul de apă potabilă contribuind cu surse financiare proprii.
- 

3.4.2 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent ( în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent).

Proiectul dat este realizat în baza a 2 etape precedente. Din sursele de finanțare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, a fost construit Apeductul magistral Bălți- Sîngerei-Telenești tranșa I în valoare de 23774,28 lei ( anii 2011-2013), și tranșa II în valoare de 21446779,0 lei din finanțările alocate de FEN și sursele proprii ale Consiliului raional Sîngerei ( anii 2014-2016). Proiectul nu este finalizat și necesită continuitate pentru construcția magistralei pînă la hotarul raionului Telenești( tranșa III) și stația de tratare. Sunt relevante și activitățile conexe proiectului dat cea ce ține de conectarea propriu zisă a localităților. Pregătirea desenelor tehnice de construcția noilor apeducte comunitare, a branșamentelor și a sistemelor de canalizare. Proiectul de construcție al apeductului magistral Bălți – Sîngerei - Telenești, inițiat în anul 2007 a avansat mult nu doar în construcția apeductului magistral, dar și datorită implicării comunităților la racordare: construcția de noi sisteme de apeduct comunitar și conectări la apeductul magistral. Mai multe localități au elaborat proiecte tehnice de construcție ale apeductelor și au atras surse financiare din diverse fonduri pentru construcție: comuna Heciul Nou. deja este consumatoare de apă din apeductul magistral, Sîngerei Noi, Grăgorăuca, Copăcenii, satele Brejeni, Iezărenii Vechi, Vrancești dispun de apeducte nou construite, dar necesită elaborarea proiectelor tehnice și construcția branșamentelor. Com. Biliceni Vechi au elaborat proiectul tehnic al branșamentului și de extindere al apeductului, com. Biliceni Noi a depus un proiect de solicitare de finanțare la FEN și este în așteptarea obținerii finanțării. Orașul Sîngerei își extrinde sistemul de canalizare și realizează un proiect de construcție a unei stații noi de epurare, serviciile căreia urmează să fie regionalizate. Monitorizarea situației curente efectuată de specialistul secției construcții dovedește că pînă la finisarea construcției apeductului magistral majoritatea localităților vor fi pregătite pentru a se conecta.

#### 3.4.3 Participanții proiectului (partener local, grupuri-țintă, autorități locale etc.) și rolul acestora;

Consiliul raional Telenești partener interregional, va purcede la construcția pe etape a apeductului magistral;

Primăria or. Sîngerei partener local, a construit o nouă stație de epurare, a elaborat documente tehnice de construcție a apeductului nou și de construcție a sistemului de canalizare. A depus formularele la FEN pentru obținerea finanțării. Necesită elaborarea desenelor tehnice și construcția branșamentului la apeductul magistral;

Primăria com. Biliceni Vechi, partener local, a elaborat desenul tehnic al branșamentului, a dispus extinderea desenelor tehnice și construcția apeductului comunitar. Este necesitate să purceadă la elaborarea desenelor tehnice a sistemului de canalizare cu conexiunea la stația de epurare a or. Sîngerei;

Primăria com. Grigorăuca, partener local, va elabora desenul tehnic al branșamentului, a realizat din sursele FEN construcția apeductului comunitar. Este necesitate să purceadă la elaborarea desenelor tehnice a sistemului de canalizare cu conexiunea la stația de epurare a or. Sîngerei;

Primăria com. Ciuciueni, partener local, va elabora desenul tehnic al branșamentului;

Primăria com. Iezărenii Vechi, partener local, va elabora desenul tehnic al branșamentului;

Primăria com. Copăcenii partener local, va elabora desenul tehnic al branșamentului, a realizat din sursele FEN construcția apeductului comunitar. Este necesitate să purceadă la elaborarea desenelor tehnice a sistemului de canalizare cu conexiunea la stația de epurare a or. Sîngerei;

Primăria com. Prepelița, partener local, va elabora desenul tehnic al bransamentului, a realizat din sursele FEN construcția apeductului comunitar.

Primăria com. Biliceni Noi, partener local, a elaborat desenul tehnic al bransamentului și a apeductelor comunitare și le-a depus la FEN, este în așteptarea finanțării;

Primăria com. Sîngerei Noi dispun de proiecte tehnice , sunt în așteptare de finanțare la FEN

**3.4.4** Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).

Fiind parte componentă a unui proiect magistral ambițios echipamentul și instrumentele necesar solicitate vor fi cel mai performante, de ultima generație: tractoare cu remorci, autospeciale, excavatoare, încărcătoare, transportator. Toate sunt specificate în desenele tehnice anexate.

---

### 3.5 Durata și planul de acțiuni

Durata proiectului va fi de 24 luni.

Notă: În planul de acțiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:

#### Planul de acțiuni a proiectului Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare

| Produse                                                                                                                                   | Activitati                                                                    | ANUL1      |            | ANUL 2     |            | Instituția responsabilă               | Parti implicate                                       | Indicatori de progres/Puncte de reper                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                               | semestru 1 | semestru 2 | semestru 1 | semestru 2 |                                       |                                                       |                                                             |
| Rezultatul 1: Un acord pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a localităților din raionul Sîngerei. Un proiect promovat |                                                                               |            |            |            |            |                                       |                                                       |                                                             |
| Produsul 1.1                                                                                                                              | Activitate 1.1.1<br>Elaborarea și semnarea acordului de finanțare             | x          |            |            |            | ADRNORD                               | ADRNORD<br>Consiliul raional Sîngerei , APL partener. | ! acord de finanțare                                        |
|                                                                                                                                           | Activitate 1.1.2<br>Lansarea proiectului                                      | x          |            |            |            | ADRNORD<br>Consiliul raional Sîngerei | ADRNORD<br>Consiliul raional Sîngerei, APL partener.  | 1 activitate publică cu agendă                              |
| Rezultatul 2: Un manager de proiect selectat                                                                                              |                                                                               |            |            |            |            |                                       |                                                       |                                                             |
| Produsul 2.1                                                                                                                              | Activitate 2.1.1<br>Selectarea prin concurs responsabil de management proiect | x          |            |            |            | Consiliul raional Sîngerei            | Consiliul raional Sîngerei, APL partener.             | 1 manager de proiect selectat, 1 acord de prestare servicii |
| Rezultatul 3: Caiete de sarcini elaborate pentru procedura de achiziții.                                                                  |                                                                               |            |            |            |            |                                       |                                                       |                                                             |
| Produsul 3.1                                                                                                                              | Activitate 3.1.1<br>Elaborarea caietelor de sarcini                           | x          |            |            |            | ADRNORD                               | ADRNORD                                               | Caiete de sarcini elaborate                                 |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                     |   |  |  |  |                                                                        |                                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rezultatul 4 : _Drepturi de participare_pentru agenții economice respectate_____                                                                                               |                                                                                     |   |  |  |  |                                                                        |                                                                        |                                                          |
| Produsul 4.1                                                                                                                                                                   | Activitate 4.1.1<br>Achiziții publice de lucrări de construcție, montare            | x |  |  |  | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei                               | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei                               | 1 concurs lansat, 1 proces verbal                        |
| Rezultatul 5.1 : APL-urile și cetățenii din raionul Sîngerei sunt informați, se implică activ în îmbunătățirea serviciului de _aprovizionare cu apă potabilă de calitate._____ |                                                                                     |   |  |  |  |                                                                        |                                                                        |                                                          |
| Produsul 5.1                                                                                                                                                                   | Activitate 5.1.<br>Acțiuni de promovare și informare                                | x |  |  |  | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei                               | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, APL<br>partenere.            | 2 Reportaje, 4<br>interviuri, 1 1<br>emisiune televizată |
| Rezultatul 5.2 38 456 de beneficiari ai proiectului informați.                                                                                                                 |                                                                                     |   |  |  |  |                                                                        |                                                                        |                                                          |
| Produsul 5.2                                                                                                                                                                   | Activitate 5.2.<br>Elaborare banere.                                                | x |  |  |  | ADRNORD                                                                | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul<br>economic selectat | 2 banere                                                 |
| Rezultatul 6.1 Un acord semnat de realizare al proiectului cu responsabilități stipulate.                                                                                      |                                                                                     |   |  |  |  |                                                                        |                                                                        |                                                          |
| Produsul 6.1                                                                                                                                                                   | Activitate 6.1<br>Semnarea contractului de antrepriză cu agentul economic selectat. | x |  |  |  | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul<br>economic selectat | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul<br>economic selectat | 1 acord de antrepriză                                    |

|                                                                                                                                              |                                                       |   |   |  |  |                                                                     |                                                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rezultatul 7.1 Oportunitate de conectare la surse de apă sigure pentru localități prin Apeduct magistral de 13244 m construit                |                                                       |   |   |  |  |                                                                     |                                                                                         |                                 |
| Produsul 7.1                                                                                                                                 | Construcția apeductului magistral                     | x |   |  |  | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul economic selectat | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul economic selectat APL partenere.      | 13244 m Apeduct magistral       |
| Rezultatul 7.2 Oportunitate de conectare la surse de apă sigure pentru localitatea Biliceni Vechi prin construcția branșamentului de 4891 m. |                                                       |   |   |  |  |                                                                     |                                                                                         |                                 |
| Produsul 7.2                                                                                                                                 | Construcția branșamentului spre satul Biliceni Vechi. |   | x |  |  | agentul economic selectat                                           | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul economic selectat, APL Biliceni Vechi | 4891 m. apeduct branșamentulu   |
| Rezultatul 7.3 Apă de calitate asigurată prin 1 stație de tratare a apei. construită                                                         |                                                       |   |   |  |  |                                                                     |                                                                                         |                                 |
| Produsul 7.3                                                                                                                                 | Construcția 1 stație de tratare a apei.               |   | x |  |  | agentul economic selectat                                           | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul economic selectat                     | 1 stație de dezinfectare a apei |
| Rezultatul 7.4 Aprovizionare cu apă sigură prin stație de pompare a apei construită.                                                         |                                                       |   |   |  |  |                                                                     |                                                                                         |                                 |
| Produsul 7.4                                                                                                                                 | Construcția 1 stație de pompare a apei.               |   | x |  |  | agentul economic selectat                                           | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul economic selectat                     | 1 stație de pompare a apei      |
| Rezultatul 7.5 Aprovizionare cu apă sigură prin 2 castele de apă construite                                                                  |                                                       |   |   |  |  |                                                                     |                                                                                         |                                 |
| Produsul 7.5                                                                                                                                 | Construcția a 2 castele de apă.                       |   | x |  |  | agentul economic selectat                                           | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul                                       | 2 castele de apă                |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                  |  |   |   |   |                                           |                                                                        |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                  |  |   |   |   |                                           | economic selectat                                                      |                                                                                                         |
| Rezultatul 8.1 Construcție evaluată, conform desenelor tehnice executată , neconcordanțe depistate..                                                            |                                                                                  |  |   |   |   |                                           |                                                                        |                                                                                                         |
| Produsul 8.1                                                                                                                                                    | Recepția preliminară                                                             |  |   | x |   | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul<br>economic selectat | 1 acțiune de<br>monitorizare, 1 proces<br>verbal 1 comisie de<br>recepție                               |
| Rezultatul 8.2 Construcție recepționară printr-un act de către comisie, neconcordanțe lichidate.                                                                |                                                                                  |  |   |   |   |                                           |                                                                        |                                                                                                         |
| Produsul 8.2                                                                                                                                                    | Recepția finală                                                                  |  |   | x |   | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, agentul<br>economic selectat | 1 acțiune de<br>monitorizare, 1 proces<br>verbal 1 comisie de<br>recepție un act de<br>recepție finală. |
| Rezultatul 8.3 Bunuri ale proiectului transmise spre gestiune aplicantului.                                                                                     |                                                                                  |  |   |   |   |                                           |                                                                        |                                                                                                         |
| Produsul 8.3                                                                                                                                                    | Transmiterea la<br>balanța<br>Consiliului<br>Raional<br>Sîngerei a<br>bunurilor. |  |   |   | x | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei, | ADRNORD<br>Consiliul raional<br>Sîngerei,                              | 1 act de predare<br>primire                                                                             |
| Rezultatul 9.1 APL-urile parteneri și cetățenii din raionul Sîngerei implicați activ în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă de calitate. |                                                                                  |  |   |   |   |                                           |                                                                        |                                                                                                         |
| Produsul 9.1                                                                                                                                                    | Elaborarea<br>desenelor<br>tehnice ale<br>branșamentelor<br>către localități     |  | x | x |   | Consiliul raional<br>Sîngerei,            | Consiliul raional<br>Sîngerei, APL<br>partenere                        | 17 desene tehnice ale<br>branșamentelor                                                                 |

Rezultatul 9.2 17 Localități cu oportunitate de a deveni consumatori a apei din Nistru.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |  |  |   |   |                                           |                                                    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produsul 9.2                                                                                                                                                                                                      | Construcția branșamentelor către localități                              |  |  | x | x | Consiliul raional Sîngerei                | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere          | 18 branșamente către sate                                                                                                                   |
| Rezultatul 10 .1 APL-urile din raionul Sîngerei și prestatorul intercomunitar de servicii nou creat sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de asigurare cu apă potabilă de calitate. |                                                                          |  |  |   |   |                                           |                                                    |                                                                                                                                             |
| Produsul 10.1                                                                                                                                                                                                     | Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului. |  |  |   | x | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere          | 1 întreprindere intercomunitară , 1 acord de parteneriat, 1 regulament de funcționare, 1 buget de funcționare, ștate de personal, fișe post |
| Rezultatul 11.1 Serviciu asigurat cu cadre competente, legislație respectată.                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |   |   |                                           |                                                    |                                                                                                                                             |
| Produsul 11.1                                                                                                                                                                                                     | Concurs public de selectare a cadrelor manageriale.                      |  |  |   | x | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere          | 1 concurs public, 1 comisie de selectare, 1 proces verbal                                                                                   |
| Rezultatul 11.2 Prestator intercomunitar de servicii nou creat este capabil să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de asigurare cu apă potabilă de calitate.                                       |                                                                          |  |  |   |   |                                           |                                                    |                                                                                                                                             |
| Produsul 11.2                                                                                                                                                                                                     | Selectarea și instruirea angajaților.                                    |  |  |   | x | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere, ADRNORD | Seminare de instruire, 3 formatori implicați, 1 sesiune de evaluare.                                                                        |

|                                                                                                             |                                                                           |  |  |  |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezultatul 12.1 Serviciu de asigurare cu apă potabilă cu riscuri diminuate și reguli stricte de gestionare. |                                                                           |  |  |  |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |
| Produsul 12.1                                                                                               | Elaborarea și semnarea contractelor cu beneficiarii                       |  |  |  | x | întreprinderea de prestare a serviciilor, Consiliul raional Sîngerei, APL partenere | Consiliul raional Sîngerei, APL partenere, întreprinderea de prestare a serviciilor | Un model cadru de contract de prestare servicii<br>Circa 9000 contracte semnate                               |
| Rezultatul 13.1 Cerviciu intercomunitar de aprovizionare cu apă funcțional                                  |                                                                           |  |  |  |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |
| Produsul 13.1                                                                                               | Transmiterea în gestiune și punerea în funcțiune al apeductului magistral |  |  |  | x | întreprinderea de prestare a serviciilor, Consiliul raional Sîngerei, APL partenere | întreprinderea de prestare a serviciilor, Consiliul raional Sîngerei, APL partenere | 1 serviciu cu sediu, dotat, cu cadre instruite<br>Circa 20 000 populație conectate la surse de apă din Nistru |

## 4. REZULTATE PRECONIZATE

### 4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor

*Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți:*

Realizând proiectul dat construcția Apeductui Bălți – Sîngerei, etapa III și stația de tratare, vor fi construite ramificații –rețele de aprovizionare cu apă comunitare, astfel populația localităților raionului Sîngerei vor beneficia de toate comoditățile și privilegiile ce le oferă un apeduct cum ar fi: reducerea muncii manuale neeficiente, în deosebi a muncii femeelor; posibilități de a le oferi ore de atenție în plus educației copiilor; a practica altă muncă rentabilă ce ar aduce venit; comodități locative și sanitare: baie, încălzire autonomă, viceu intern, mașină automată de spălat, lavuare, spălătorii; oportunități pentru agenții economici de creare a noi locuri de muncă; de a se ocupa cu gospodăria casnică ca sursă de venit de alternativă; se va îmbunătăți simțitor sănătatea populației, care nu va mai consuma apă tehnică și va fi scutită de procesul de ridicare al găleților cu apă, avînd suficientă apă pentru a respecta igiena personală, spălatul, gătitul. Este evidentă afirmația că grupurile țintă vor atinge un nivel de trai avansat comparativ cu cel de până la realizarea proiectului.

Situația beneficiarilor proiectului: administrațiile publice locale vor fi scutiți pentru mult timp de grijile ce le creau consumul de apă tehnică, fîntînile arteziene prin epuizarea resurselor de apă, consumul mare de energie electrică, defecțiunile motoarelor, formarea prețului de cost și aprobarea lui prin deciziile consiliului, costurile mari pentru creare și repararea lor. Toate aceste activități vor fi de domeniul trecutului, toată atenția va fi redirecționată pe o bună și eficientă gestionare a surselor de apă. Se va crea un sistem de evidență și gestionare a apelor de nivel intercomunitar. Întreprinderea nou creată va dispune de o bază de date a consumatorilor și o evidență strictă a colectării achitărilor, conform contoarelor, fără restanțe de plăți la consumatori și furnizori.

### 4.2 Produse si Rezultate

*(max. 300 de cuvinte).*

#### 4.2.1 Produse (rezultate imediate) - ceea ce proiectul va crea în fond.

- Indicați produsele fiecărei activități descrise în punctul 3.4 cu valori inițiale și ținte;
- Specificați și cuantificați, cît mai mult posibil, produsele (ex.: ... km de drum reabilitat/construit).

*Notă:* Cel puțin, unul din produsele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stația de dezinfectare este o continuare a Apeductului Bălți – Sîngerei, etapa I și II deja construite.

Conform documentației de proiect Apeductul Bălți – Sîngerei, tranșa III și stația de dezinfectare este compus din: 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de dezinfectare a apei și rețea de apeduct magistral din țevi de PE100 cu lungimea totală de 13244 m, (inclusiv PN10 D400 x 23,7mm - 2721m; PN10 D355x21,1mm – 3195m; PN12,5 D355x26,1mm – 5763m; PN6 D355 x 13,6mm – 27m; PE 100 SDR 13,6 PN 12,5 D 315 1012,5 m, PN10 D160x9,5mm – 505,5m; PN10 D110x6,6 mm – 16m; PN10 D90x5,4mm – 4m);

1 bransament către s. Bilicenii Vechi cu l de 4891 m inclusiv ( PE100 SDR 11 PN 16 D 110-1658,5m ; PE 100 SDR 13 PN 12,5 D 110 – 1037 m, PE 100 SDR 17 PN 10 D 110 – 2183,5 m , ) PE 100 SDR 17 PN 10 D 63 – 12 m

1 Serviciu intercomunitar de asigurare cu apă potabilă.

Produse (rezultate imediate)

- Apeduct magistral construit Bălți – Sîngerei unit la apeductul magistral Soroca – Bălți, care se alimentează din râul Nistru.
- Instituție de evidență și gestionare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă nou creat, format din întreprinderea intercomunitară „Apă – Canal” Sîngerei.
- APL cooperare în cadrul unui sistem de servicii de aprovizionare cu apă potabilă a populației.

#### 4.2.2 Rezultate (efecte pe termen/lung).

- Descrieți succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori inițiale și ținte;

Populație în număr de 38 456 din orașul Sîngerei și 17 localități rurale, conectate la sursa de apă potabilă de calitate și sigură din râul Nistru.

Serviciu intercomunitar de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă creat, instruit.

Număr crescut de consumatori conectați la apeductul magistral Soroca – Bălți.

Oportunitate pentru comunități din raionul Telenеști pentru a deveni consumatoare al apei potabile adusă din râul Nistru.

- Precizați cum va contribui proiectul la soluționarea problemei identificate.

Construcția unui apeduct magistral (13 244 m) și unirea apeductelor comunitare (18 ) la surse de apă din râul Nistru, va asigura populația (38 456 locuitori ) cu apă calitativă și suficientă pentru alimentație și dezvoltarea economică a localităților și ar proteja-o de riscul secetelor, ajutînd la dezvoltarea gospodăriilor casnice, va reduce gradul de vulnerabilitate. Datorită conectării la apeduct a populației din mediul rural, se micșoriază decalajul dintre traiul oamenilor de oraș și cel de la sat; se previne exodul tinerilor spre urbe, sînt create oportunități pentru antreprenori de a investi, de a crea locuri noi de muncă, localitățile vor începe a eși din colapsul economic și al sărăciei. Nevoile, necesitățile și dificultățile atestate în regiunea și sectorul respectiv : lipsa unui apeduct, alimentarea cu apă tehnică, de calitate proastă, risc sporit ca apa pe timp de secetă să dispară vor fi întru totul diminuate.

*Notă:* Cel puțin unul din rezultatele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

- Indicați publicațiile preconizate.

Anuarul statistic al Republicii Moldova.

Rapoartele de activitate ale raionului Sîngerei.

Indicatorii socio- economici ale raionului Sîngerei.

### 4.3 Efectele multiple

(max. 300 de cuvinte)

Descrieți posibilitățile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzînd la următoarele întrebări:

- Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?
- Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune?

- Rezultatele proiectului pot declanșa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic asupra dezvoltării regiunii.

Apeductul Bălți – Sîngerei, etapa III și stația de tratare, fiind construite va da oportunitate de aprovizionarea cu apă a raionului Telenești, circa 32 322 locuitori ale celor 9 localități rurale și 1 urbană Raionul Telenești dispune de proiect tehnice pentru continuarea construcției magistralei apeductului dat.

Proiectul dat are o arie care poate fi multiplicată la nivel dublu și pe teritoriul raionului Sîngerei. La apeductul construit pot fi conectate alte noi comunități, deoarece construcția stațiilor de tratare a apei și funcționarea lor este mai costisitoare. În cadrul comunităților deja conectate pot fi unite noi case de locuit, /apartamente, întreprinderi noi create, instituții . Acum pe teritoriul raionului avem destule întreprinderi ce se aprovizionează cu surse proprii de apă din fântânile de mină, care pot la fel să se conecteze la prezentul apeduct. Efectul de multiplicare poate fi aplicat și referitor la metodologia de gestiune a surselor de apă, a activității întreprinderilor/ asociațiilor. Din acest punct de vedere este posibil efect de multiplicare local, raional, regional, interregional.

Rezultatele proiectului inițiază mai multe genuri noi de activitate, care pot avea un impact asupra dezvoltării regiunii:

- dezvoltarea ramurii producerii și prelucrării produselor alimentare. Tradițional localitățile din raion sunt furnizoare de materie primă eficientă;
- dezvoltarea serviciilor publice de sanitație și vom proteja de poluare bazinul acvatic din care extragem sursele de apă.

#### **4.4 Durabilitate și sustenabilitate**

*(max. 300 cuvinte)*

*Delimitați următoarele trei dimensiuni ale durabilității:*

4.4.1 Modalitatea de susținere/ alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieți capacitatea de operare și de întreținere a investiției după finalizare)

Aplicantul Consiliul raional Sîngerei după primirea bunurilor în gestiune le va transmite în gestiune noii întreprinderi intercomunitare creată. Serviciul va fi la autofinanțare iar pentru prevenirea incapacității de plată, se va opera cu un cost corect al serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă. Serviciul se va autofinanța dar va fi necesar la I etapă resurse financiare pentru dotări și sediu.

4.4.2 Nivelul instituțional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?).

Toate întreprinderile actuale vor fuziona și vor crea una intercomunitară, care va fi asigurată cu resurse umane, dotări și sediu. Toate se vor realiza conform unor decizii primite împreună cu partenerii. Este necesitate de a elabora și semna un acord de parteneriat de către toți partenerii locali privind crearea serviciului. Achitarea serviciilor se va face onlajn sau la primărie, aproape de consumator. Recepționarea datelor de la contor și achitarea serviciilor va fi efectuată lunar.

Produsul final al proiectului va fi luat la evidență și gestiune de către o întreprindere intercomunitară creată în baza extinderii întreprinderii municipale „Apă Canal” a orașului Sîngerei. Crearea unei structuri regionale independente în baza semnării unui acord de parteneriat a tuturor APL partenere este rațională. Structura actuală a întreprinderii ar suferi schimbări cu mărirea statelor de personal pentru a deservi întreg apeductul. Întreprinderea „Apă Canal” Sîngerei va avea în subordine directă buna gestionare a consumatorilor, a apeductului în întregime, a prestatorului - Întreprinderea „Acva Nord” și a apeductelor comunitare. Pentru aceasta este nevoie de aprobarea unui nou Regulament de funcționare,

state de personal, buget, a întreprinderii „Apă Canal” Sîngerei. Reformarea întreprinderii va prevedea: anunțarea unui concurs la posturile de conducere, instruirea serviciilor de evidență și prestare ale serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, asigurarea cu sediu, dotarea serviciului se privesc ca un proiect separat, foarte important în interiorul proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din raionul Sîngerei. La finalizare va fi pus în aplicare mecanismul de operare și întreținere cu statut de autogestiune. Costul de întreținere al apeductului este inclus în costul apei și este în creștere față de cel arătat în contractul încheiat cu întreprinderea de furnizare „Acva Nord”. Al II-lea preț va fi la nivel de distribuitor deja a întreprinderii intercomunitare „Apă Canal Sîngerei”. Totodată formarea prețurilor va corespunde criteriului de cost real exprimat, pentru a preveni situația de refuz de consum din partea beneficiarilor. Situația se complică prin faptul că unii beneficiarii finali avînd două alternative de aprovizionare cu apă: cea din Nistru și cea din fîntîni arteziene ar putea pleda pentru cea de a doua opțiune, care de facto furnizează apă de calitate tehnică, necontrolată.

Proiectul dat dispune de o durabilitate sigură de existență prin crearea, instruirea atât a structurii prestatoare de servicii cât și încheierea unor contracte cu furnizorul de apă - Întreprinderea „Acva Nord”, cu consumatorii, instruirea utilizatorilor de servicii de aprovizionare cu apă potabilă, prevenirea cazurilor de folosire ilicită a produsului prin contorizarea consumatorilor, evidența strictă a stării contoarelor, prin crearea prețurilor reale de consum al apei, prin folosirea unei baze de date a consumatorilor, prin colectarea, achitarea la timp pentru apa folosită a prestatorului față de Întreprinderea „Acva Nord” și a consumatorilor față de prestator, prin deconectarea restanțierilor.

#### **4.5 Informare și publicitate**

*( maximum 1/2 pagini)*

*Precizați măsurile pe care le veți lua pentru ca proiectul să fie popularizat/ cunoscut.*

( Va fi inclusă, cel puțin, următoarea modalitate de informare și de publicitate: anunțurile în ziarele regionale și/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menționîndu-se rezultatele obținute).

Planificăm să întreprindem: informarea tuturor cetățenilor raionului și țării prin intermediul ziarului local Ecoul Nostu (articole poze, rapoarte), a radioului local și republican Radio Moldova, posturilor de televiziune referitor la toate acțiunile întreprinse de elaborare- realizare a proiectului. La șantierele de construcție și în locuri publice vom face publice informațiile: costul, executorul, etapele, termenii/ pe panouri informaționale. Vom oferi activului raionului, consilierilor, partenerilor de proiect, cu regularitate informații referitor la îndeplinirea proiectului. Vom delega persoanele responsabile împreună cu corespondenții mass-media la șantierele proiectului, pentru primirea informațiilor din prima sursă : managerul de proiect, ADR NORD și agentul economic. În cadrul proiectului vom planifica mai multe ateliere de lucru cu partenerii de proiect pentru realizarea activităților planificate, cu invirarea reprezentanților mass- media La finisare vom organiza o amplă manifestație de inaugurare, cu prezentarea unui raport final, cu invitarea populației și a tuturor partenerilor care au contribuit la realizarea proiectului.

#### **5. MATRICEA CADRUL LOGIC**

*Completați formularul de mai jos*

#### **6. RISCURILE PROIECTULUI**

*Completați formularul de mai jos*

#### **7. BUGETUL PROIECTULUI**

*Completați formularul de mai jos*

**A P R O B A T :** \_\_\_\_\_

**„ 18” august 2016**

**Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:  
Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare  
 (denumirea)**

| Nr./o                                                                                                                | Acțiuni                                                                                                   | Termen de realizare | Responsabili                 |                                | Parți implicate                                      | Costul, lei | Sursa de finanțare               | Indicatori de progres               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                     | Instituția                   | persoana responsabilă, funcția |                                                      |             |                                  |                                     |
| Rezultatul 1: Planificarea conectării localităților la apeductul magistral Bălți - Sîngerei                          |                                                                                                           |                     |                              |                                |                                                      |             |                                  |                                     |
|                                                                                                                      | Planificarea resurselor financiare pentru elaborarea desenelor tehnice ale bransamentelor spre localități | 2016-2018           | APL parteneri                | primarul                       | CR Sîngerei<br>APL implicate, parteneri de finanțare | 4 mln       | Bugetele locale                  | Nr. de desene tehnice elaborate     |
|                                                                                                                      | Construcția bransamentelor spre localități cu atragerea proiectelor de investiții                         | 2017-2019           | APL parteneri                | primarul                       | CR Sîngerei<br>APL implicate, parteneri de finanțare | 38 mln      | FEN, FISM, APL din România, FNDR | Nr. de bransamente construite       |
|                                                                                                                      | Conservarea corectă a surselor de apă de alternativă ( sondele de adîncime)                               | 2019-2020           | CR Sîngerei<br>APL parteneri | Specialist servicii comunale   | APL parteneri                                        | 500 mii lei | Bugetele locale                  | Nr. de sonde de adîncime conservate |
| Rezultatul 2: Cooperarea intercomunitară dintre autoritățile publice locale parteneri ale proiectului este eficientă |                                                                                                           |                     |                              |                                |                                                      |             |                                  |                                     |
|                                                                                                                      | Elaborarea acordului de parteneriat între APL parteneri ale proiectului                                   | 2017                | Consiliul raional Sîngerei   | Președintele de raion          | CR Sîngerei<br>APL implicate                         | 2000 lei    | Bugetul CR Sîngerei              | Acordul elaborat                    |

|                                                                                                                                 |                                                                 |      |                                                     |                                                |                                                                |             |                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Semnarea acordului de către parteneri                           | 2017 | APL partenerie                                      | primarul                                       | CR Sîngerei<br>APL implicate                                   | 200 lei     | Bugetul CR<br>Sîngerei    | Nr. de<br>parteneri ce au<br>semnat<br>acordul                          |
| Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de apăvizionare cu apă potabilă în raionul Sîngerei este îmbunătățită |                                                                 |      |                                                     |                                                |                                                                |             |                           |                                                                         |
|                                                                                                                                 | Crearea întreprinderii intercomunitare APĂ-CANAL Sîngerei”      | 2018 | Consiliul raional Sîngerei<br>Primăria Sîngerei     | Președintele de raion,<br>primarul             | CR Sîngerei<br>APL implicate                                   | 6000 lei    | Bugetul CR<br>Sîngerei    | 1 întreprindere cu<br>regulament,<br>ștate de<br>personal, fișe<br>post |
|                                                                                                                                 | Selectarea prin concurs a cadrelor manageriale                  | 2018 | Consiliul raional Sîngerei                          | Președintele de raion,                         | CR Sîngerei<br>APL implicate                                   | 5000 lei    | Bugetul CR<br>Sîngerei    | Nr. de<br>specialiști<br>selectați                                      |
|                                                                                                                                 | Oferirea sediului, dotarea serviciului                          | 2018 | Consiliul raional Sîngerei<br>Primăria Sîngerei     | Președintele de raion,<br>primarul de Sîngerei | CR Sîngerei<br>APL implicate                                   | 150 000 lei | Fonduri de<br>finanțare   | S sediului<br>alocat, adresa                                            |
|                                                                                                                                 | Instruirea și evaluarea prestatorilor de servicii               | 2019 | Companie de instruire                               | Președintele de raion                          | Partenerii de dezvoltare                                       | 85000 lei   | Fonduri de<br>finanțare   | Nr. de<br>persoane<br>instruite, nr.<br>de ore de<br>instruire          |
|                                                                                                                                 | Elaborarea contractului tip de prestare a serviciilor           | 2019 | întreprinderea intercomunitare APĂ- CANAL Sîngerei” | director                                       | întreprinderea intercomunitare APĂ- CANAL Sîngerei”<br>ADRNORD | 2000 lei    | Bugetul<br>întreprinderii | 1 contract tip<br>elaborat                                              |
|                                                                                                                                 | Semnarea contractului de prestare a serviciilor cu beneficiarii | 2019 | întreprinderea intercomunitare APĂ- CANAL Sîngerei” | juristul                                       | întreprinderea intercomunitare APĂ- CANAL Sîngerei”            | 8000 lei    | Bugetul<br>întreprinderii | Circa 20 000<br>contracte<br>semnate                                    |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                     |      |                                                                |                                      |                                                              |           |                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                     |      |                                                                |                                      | CR Sîngerei<br>APL parteneri,<br>beneficiarii                |           |                             |                                  |
|                                                                                                                                                         | Crearea bazei de date<br>a beneficiarilor                                                           | 2019 | întreprinderea<br>intercomunitare<br>APĂ- CANAL<br>Sîngerei”   | directorul                           | întreprinderea<br>intercomunitare<br>APĂ- CANAL<br>Sîngerei” | 12000 lei | Bugetul<br>întreprinderii   | 1 bază de date                   |
| Rezultatul 4 : APL-urile din Raionul Sîngerei. sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile intercomunitare de aprovizionare cu apă potabilă. |                                                                                                     |      |                                                                |                                      |                                                              |           |                             |                                  |
|                                                                                                                                                         | Instruirea APL în<br>supravegherea<br>gestionării apeductelor<br>locale și calitatea<br>serviciilor | 2018 | Companie de<br>instruire                                       | Președintele<br>de raion             | CR Sîngerei<br>APL parteneri,<br>ADRNORD                     | 2000 lei  | Partenerii de<br>dezvoltare | Nr. APL<br>instruite             |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                     |      |                                                                |                                      |                                                              |           |                             |                                  |
| Rezultatul 5 : APL-urile și cetățenii din Raionul Sîngerei se implică activ în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă.              |                                                                                                     |      |                                                                |                                      |                                                              |           |                             |                                  |
|                                                                                                                                                         | Ședințe operative<br>semestriale cu<br>partenerii locali<br>privind calitatea<br>serviciilor        | 2019 | Secția<br>construcții<br>gospodărire<br>comunală și<br>drumuri | Specialist<br>servicii<br>comunale   | CR Sîngerei<br>APL parteneri                                 |           |                             | Nr de ședințe<br>operative       |
|                                                                                                                                                         | Îmbunătățirea<br>acordului de<br>parteneriat cu<br>necesitățile<br>identificate.                    | 2019 | Secția<br>construcții<br>gospodărire<br>comunală și<br>drumuri | Juristul II<br>APĂ CANAL<br>Sîngerei | CR Sîngerei<br>APL parteneri                                 | 400 lei   | Bugetul<br>CRSîngerei       | Nr. de articole<br>îmbunătățite. |

### Matricea Cadrul Logic

#### Denumirea Proiectului Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare

| Obiectivul/Scopul Proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori (max. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Surse și mijloace de verificare                                                                                                                                                                   | Presupuneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectivul General al Proiectului</b> (trebuie să vizeze obiectivul stipulat sau să contribuie direct la realizarea acestuia)<br>Populație din raionul Sîngerei cu acces la surse de apă potabilă sigură și de calitate, oportunitate creată pentru cea din raionul Telenești.                                                                                              | Populație în număr de 38 456 din orașul Sîngerei și 17 localități conectată la sursa de apă potabilă de calitate și sigură din râul Nistru<br>Oportunitate pentru comunități cu 32 322 locuitori din raionul Telenești pentru a deveni consumatori al apei potabile adusă din râul Nistru.                                                   | Rapoartele Proiectului<br>Proces verbal de recepție a lucrărilor executate<br>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor<br>Fișe de evidență contabilă                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obiectivele Specifice(max. 2)</b><br>1. Apeduct magistral Bălți -Sîngerei de 13 244 m (trasa III) și a bransamentului de 4 m spre satul Biliceniei Vechi.construit.<br>2. Infrastructură de gestionare a apei: 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei construite.<br>3. Entitate intercomunitară de gestiune al apeductului definită, instruită. | Includeți indicatorii <i>Obiectivelor specifice</i> ale proiectului<br>-12 231,5 m de apeduct magistral Bălți -Sîngerei din țevi de PE100.<br>-de 4891 km de apeduct bransament spre Biliceniei Vechi<br>-1 stație de pompare,<br>-2 castele de apă,<br>-1 stație de tratare a apei<br>-1 Întreprindere intercomunitară de prestare servicii | Rapoarte Proiect .<br>Proces verbal de recepție a lucrărilor executate.<br>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.<br>Proces verbal la recepția finală.<br>Fișe de evidență contabilă | Care sunt presupunerile care trebuie luate în considerare pentru atingerea obiectivului proiectului?<br><br>riscurile ce trebuie luate în considerare pentru atingerea obiectivului proiectului sunt: lipsa de disciplină și calitatea de realizare, lipsa evaluării permanente din partea beneficiarilor (alegerile locale) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rezultate (max. 5)</b></p> <p>Care sunt rezultatele preconizate ale proiectului?</p> <p>Populație în număr de 38 456 din orașul Sîngerei și 17 localități conectată la sursa de apă potabilă de calitate și sigură din râul Nistru.</p> <p>Serviciu intercomunitar de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă creat.</p> <p>Oportunitate pentru comunități din raionul Telenești pentru a deveni consumatoare al apei potabile adusă din râul Nistru.</p> | <p><b>Indicator de rezultat I:</b></p> <p><i>Valoarea inițială (anul 2016):</i></p> <p>- 2605 populație, 1 localități conectate la surse de apă din râul Nistru</p> <p><i>Ținta (anul 2020):</i></p> <p>- 20000 populație, 12 localități conectate la surse de apă din râul Nistru</p> <p><b>Indicator de rezultat 2:</b></p> <p><i>Valoarea inițială (anul 2016):</i></p> <p>- 0 servicii intercomunitare de prestare servicii</p> <p><i>Ținta (anul 2020):</i></p> <p>-1 serviciu intercomunitar de prestare servicii.</p>                       | <p>Rapoarte Proiec.</p> <p>Proces verbal de recepție a lucrărilor executate.</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>Proces verbal la recepția finală</p> <p>Fișe de evidență contabilă</p>     | <p>Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru atingerea rezultatelor proiectului?</p> <p>condițiile <u>externe</u> necesare pentru atingerea rezultatelor proiectului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitate politică și financiară,</li> <li>2. ADR Nord cu angajați profesioniști ce dețin abilități de management și gestionare a riscurilor.</li> </ol> |
| <p><b>Produse</b></p> <p>Care sunt produse care vor fi obținute?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- !: Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III de alimentare cu apă din țevi de PE100 cu lungimea totală de 13 244 m.</li> <li>- 2. branșamentul spre satul Bilicenii Vechi de 4891 m,</li> <li>- 3. 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei</li> </ul>                                                                     | <p><b>Indicator de produs I:</b></p> <p><i>Valoarea inițială (anul 2016):</i></p> <p>0 m Apeduct magistral Sîngerei-Telenești, de alimentare cu apă din r. Nistru.</p> <p><i>Ținta (anul 2020):</i></p> <p>13 244 m Apeduct magistral Sîngerei-Telenești, de alimentare cu apă din r. Nistru.</p> <p><b>Indicator de produs 2:</b></p> <p><i>Valoarea inițială (anul 2016):</i></p> <p>1 branșament spre localități ( Heciul Nou)</p> <p><i>Ținta (anul 2020):</i></p> <p>10 branșamente spre localități,</p> <p><b>Indicator de produs 3:</b></p> | <p>Rapoartele Proiectului</p> <p>Proces verbal de recepție a lucrărilor executate</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor</p> <p>Proces verbal la recepția finală</p> <p>Fișe de evidență contabilă</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Valoarea inițială (anul 2016):</i><br/>0 stație de pompare, 0 castele de apă,<br/>0 stație de tratare a apei</p> <p><i>Ținta (anul 2020):</i><br/>1 stație de pompare, 2 castele de apă,<br/>1 stație de tratare a apei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Activități-cheie</b></p> <p>1. Elaborarea și semnarea acordului de finanțare, lansarea proiectului. ( tr.1, l.I-a).</p> <p>2. Selectarea prin concurs responsabil de management proiect. ( tr.1, l II-a).</p> <p>3. Elaborarea caietelor de sarcini. ( tr.1, l. II-a).</p> <p>4. Achiziții publice de lucrări de construcție, montare. ( tr.1, l. III-a).</p> <p>5. Acțiuni de promovare și informare / elaborare banere. ( tr.1, l. IV-a).</p> <p>6. Semnarea acordului de antrepriză cu agentul economic selectat. ( tr..2, l. IV-a).</p> <p>7. Construcția apeductului magistral, a branșamentului spre satul Bilicenii Vechi, 1 stație de pompare, 2 castele de apă, 1 stație de tratare a apei. ( tr.2,,3,4,5,6,7 l. IV-XXII-a)</p> <p>8. Recepția și transmiterea la balanța Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor. ( t.8, l. XXIII-a).</p> <p>9.Elaborarea desenelor tehnice ale branșamentelor către localități și construcția</p> | <p><b>Mijloace financiare</b></p> <p>Includeți costul estimativ total pentru întregul proiect și principalele categorii de cheltuieli</p> <p>Costul total al proiectului este de 39 503,97 mii lei , inclusiv<br/>Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III 34 720,81 mii lei.</p> <p>Stația de tratare 946,21 mii lei.<br/>1 Apeduct branșament s. Bilicenii Vechi 3325,056 mii lei.</p> <p>Supravegherea tehnică a șantierilor 389,92 mii lei.<br/>Cervicii<br/>Supravegherea de autor 116,97 mii lei.<br/>Elaborare banere 0,5 mii lei.</p> | <p>Rapoartele Proiectului, date statistice raionale, republicane și regionale, fișe de evidență, contracte întocmite și semnate, reportaje, acte de recepție primare și finale.</p> | <p>Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru asigurarea realizării activităților?</p> <p>surse financiare suficiente pentru construcția apeductelor comunitare din alte fonduri de finanțare.</p> <p>surse financiare suficiente pentru construcția branșamentelor spre localități (costurile lor, cu excepția branșamentului spre s. Bilicenii Vechi, nu sunt incluse în acest proiect).</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>lor. ( tr..1,2,3,4,5,6,7,8 l. XXIV).</p> <p>10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului. ( tr.7, l. XXI-a).</p> <p>11. Concurs public de selectare a cadrelor manageriale. Selectarea și instruirea angajaților. ( tr. 8, l.XXII-a).</p> <p>12. Elaborarea și semnarea contractelor cu beneficiarii. ( tr.8, l. XXIII-a).</p> <p>13. Punerea în funcțiune al apeductului magistral. ( trimestrul.8, luna a XXV-a).</p> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### Riscurile proiectului Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare

| Nr.                                                                                                                                    | Descrierea riscului                                                                               | Categoria,    | Impact (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ) | Probabilitatea (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ) | Măsuri de atenuare a riscurilor                                                    | Partea responsabilă  | Data identificării riscului | Data actualizării | Statutul                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Rezultatul 1:</b> Planificarea conectării localităților la apeductul magistral Bălți - Sîngerei                                     |                                                                                                   |               |                                                        |                                                                |                                                                                    |                      |                             |                   |                         |
| 1                                                                                                                                      | Nedorința de a trece la alimentarea cu apă din r.Nistru                                           | informațional | 2                                                      | 3                                                              | Informarea populației despre riscurile consumului de apă necontrolată,, convingere | CR Sîngerei          | 2012                        | -                 | Identificat             |
| 2                                                                                                                                      | Resurse financiare insuficiente pentru elaborarea desenelor tehnice și construcția branșamentelor | Financiar     | 4                                                      | 4                                                              | Folosirea surselor de finanțare a partenerilor de dezvoltare                       | CR Sîngerei          | 2015                        | 2016              |                         |
| <b>Rezultatul 2:</b> Cooperarea intercomunitară dintre autoritățile publice locale partenere ale proiectului este eficientă            |                                                                                                   |               |                                                        |                                                                |                                                                                    |                      |                             |                   |                         |
| 3                                                                                                                                      | APL se contrapun reformelor                                                                       | Politic       | 2                                                      | 3                                                              | Informare , inclusiv a populației                                                  | CR Sîngerei          | 2013                        |                   | Identificat             |
| 4                                                                                                                                      | Lipsa de competențe și convingere a verigii organizatorice                                        | Operațional   | 2                                                      | 4                                                              | Prezența la seminarele de instruire                                                | CR Sîngerei ADRNO RD | 2015                        | 2016              | Identificat/ actualizat |
| <b>Rezultatul 3:</b> Infrastructura pentru prestarea serviciilor de apăvizionare cu apă potabilă în raionul Sîngerei este îmbunătățită |                                                                                                   |               |                                                        |                                                                |                                                                                    |                      |                             |                   |                         |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |   |   |                                                            |                                             |      |      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------------------------|
| 5                                                                                                                                                              | APL or. Sîngerei deja a primit anterior o decizie de neacceptare a regionalizării serviciilor de aprovizionare cu apă | Operațional | 2 | 3 | Adoptarea altei decizii în legislativul actual             | APL or. Sîngerei                            | 2014 | -    | Identifica<br>t                |
| 6                                                                                                                                                              | Lipsa resurselor financiare pentru repararea sediului și dotarea serviciului                                          | financiar   | 4 | 5 | Proiect investițional separat                              | CR Sîngerei                                 | 2015 | 2016 | Identifica<br>t/<br>actualizat |
| 7                                                                                                                                                              | Un concurs netransparent care nu va selecta cele mai bune cadre.                                                      | politic     | 3 | 4 | Prezența partenerului de dezvoltare și a societății civile | ADRNO<br>RD                                 |      |      | Presupus                       |
| <b>Rezultatul 4 :</b> APL-urile din Raionul Sîngerei. sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile intercomunitare de aprovizionare cu apă potabilă. |                                                                                                                       |             |   |   |                                                            |                                             |      |      |                                |
| 8                                                                                                                                                              | Lipsa unui mecanism de colectare a opiniilor populației                                                               | operațional | 2 | 3 | Sondajul telefonic de opinii ale beneficiarilor            | Întreprin<br>derea<br>prestator<br>servicii |      |      | Presupus                       |
| 9                                                                                                                                                              | Disponibilitatea APL parteneri să asiste la instruirii                                                                | operațional | 3 | 3 | cointeresarea                                              | Speciali<br>st<br>servicii<br>comunale      |      |      | Presupus                       |
| <b>Rezultatul 5 :</b> APL-urile și cetățenii din Raionul Sîngerei se implică activ în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă               |                                                                                                                       |             |   |   |                                                            |                                             |      |      |                                |
| 11                                                                                                                                                             | Calitatea pregătirii ședințelor cu discuții chee                                                                      | operațional | 3 | 4 | Agendă, implicarea altor specialiști                       | Speciali<br>st<br>servicii<br>comunale      |      |      | Presupus                       |

**Bugetul proiectului** Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de  
tratare

| Cheltuieli                                                                                                                     | Unitate | Număr<br>de unități | Cost unitar<br>(în mii lei ) | Costuri<br>(în mii<br>lei) | Inclusiv din contul: |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                |         |                     |                              |                            | FNDR<br>mii lei      | Contrib.<br>proprie | Alte<br>surse |
| <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                               |         |                     |                              | <b>39 382,00</b>           | <b>39 382,00</b>     |                     |               |
| <b>1.1.1 Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III</b>                                                                     | m       | 13 244              | 2,72                         | 34 720,81                  | 34 720,81            |                     |               |
| 1.1.2<br>Supravegherea<br>tehnica 1%                                                                                           |         |                     |                              | 347,21                     | 347,21               |                     |               |
| 1.2.1 <b>Stația de<br/>dezinfectare</b>                                                                                        | stație  | 1                   | 946,21                       | 946,21                     | 946,21               |                     |               |
| 1.2.2<br>Supravegherea<br>tehnică 1%                                                                                           |         |                     |                              | 9,46                       | 9,46                 |                     |               |
| <b>1.3.1 Apeduct<br/>branșament s.<br/>Bilicenii Vechi,</b>                                                                    | m       | 4891                | 0,68                         | 3325,056                   | 3325,056             |                     |               |
| 1.3.2<br>Supravegherea<br>tehnică 1%                                                                                           |         |                     |                              | 33,25                      | 33,25                |                     |               |
| <b>2. Servicii</b>                                                                                                             |         |                     |                              | <b>121,97</b>              | <b>5,0</b>           | <b>116,97</b>       |               |
| 2.1 Controlul de<br>autor 0,3%<br>1 Apeduct Bălți –<br>Sîngerei, etapa III                                                     |         |                     |                              | 104,16                     |                      | 104,16              |               |
| 2.2 1 Controlul de<br>autor 0,3%<br>Apeduct Bălți –<br>Sîngerei, etapa<br>III, stația de<br>dezinfectare<br>Controlul de autor |         |                     |                              | 2,84                       |                      | 2,84                |               |
| 2.3 1 Controlul<br>de autor 0,3%<br>Apeduct<br>branșament către                                                                |         |                     |                              | 9,97                       |                      |                     |               |

|                                      |     |   |      |                  |                  |               |  |
|--------------------------------------|-----|---|------|------------------|------------------|---------------|--|
| s. Biliceni Vechi,                   |     |   |      |                  |                  | 9,97          |  |
| Panou informativ                     | buc | 2 | 2500 | 5,0              | 5,0              |               |  |
| <b>3. Echipament și inventar</b>     |     |   |      |                  |                  |               |  |
| <b>Total costuri ale proiectului</b> |     |   |      | <b>39 503,97</b> | <b>39 387,00</b> | <b>116,97</b> |  |

### Nota explicativă a bugetului:

1. **Lucrări de construcții.** La acest articol al bugetului va fi inclusă suma conform documentației de proiect și în nota explicativă va fi indicat când a fost elaborat și data verificării proiectului de către instituția de stat în domeniu. În cazul când în cadrul unui proiect sunt mai multe obiecte propuse pentru a fi construite, fiecare obiect este inclus cu costul lui individual conform proiectului tehnic (1.1 obiectul x; 1.2 obiectul xx).

#### 1.1.1 Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III

Suma de efectuare a lucrărilor de construcție a tranșei a III a apeductului magistral Bălți Sîngerei, de o lungime de 13 244 metri, conform desenelor de execuție elaborare în anul 2015 și este aprobat spre executare cu costul orientativ de deviz în prețurile curente trim. IV anul 2015, total cu TVA – 34 720,81 mii lei.

#### 1.1.2 Supravegherea tehnica a construcției Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III

Sînt planificate cheltueli pentru lucrări de supraveghere tehnică în sumă de 347,21 mii lei, calculat 1% din costul lucrărilor de construcții montaj al Apeduct magistral Bălți – Sîngerei, etapa III.

1.2.1 Stația de dezinfectare. Suma de efectuare a lucrărilor de construcție a tranșei a III a apeductului magistral Bălți Sîngerei, stația de tratare a apei,, conform desenelor de execuție elaborare în anul 2015 este aprobat spre executare cu costul orientativ de deviz în prețurile curente trim. IV anul 2015, total cu TVA – 946,21 mii lei.

1.2.2 Supravegherea tehnică a construcției stației de tratare a apei.. Sînt planificate cheltueli pentru lucrări de supraveghere tehnică în sumă de 9,46 mii lei, calculat 1% din costul lucrărilor de construcții montaj

1.3.1 Apeduct branșament s. Biliceniei Vechi,

Suma de efectuare a lucrărilor de construcție a apeductului branșament s. Biliceniei Vechi, de o lungime de 4891 metri, conform desenelor de execuție elaborate în anul 2016 , este aprobat spre executare cu costul orientativ de deviz în prețurile curente trim. II anul 2016, total cu TVA – 3325,056 mii lei.

1.3.2 Supravegherea tehnică a branșamentului către s. Biliceniei Vechi. Sînt planificate cheltueli pentru lucrări de supraveghere tehnică în sumă de 33,25 mii lei, calculat 1% din costul lucrărilor de construcții montaj al branșamentului.

2. **Servicii.** La acest articol aplicantul va descrie tipurile de servicii care urmează a fi achiziționate pe parcursul implementării proiectului, de exemplu: servicii de producerea a materialelor informative și de conștientizare, servicii de informare, servicii de consultanță și asistență tehnică privind crearea și/sau dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice comunale.

2.1. Controlul de autor Apeduct magistral Bălți – Sîngerei

Controlul de autor de 104,16 mii lei, sumă calculată 0,3% din costul lucrărilor de construcții montaj

.

2. 2. Controlul de autor , stația de tratare.

Controlul de autor de 2,84 mii lei, sumă calculată 0,3% din costul lucrărilor de construcții montaj .

2.3 . Controlul de autor apeduct branșament către s. Biliceniei Vechi,

Controlul de autor de 9,97 mii lei, sumă calculată 0,3% din costul lucrărilor de construcții montaj .

3. **Echipament și inventar.** La acest capitol va fi inclus fiecare unitate de echipament propusă de a fi procurată în cadrul proiectului și necesitate utilizării lui în activitatea aplicantului. De asemenea va fi descris necesitatea în procurarea programelor de operare soft. La acest articol vor fi incluse unitățile de transport specializat necesar (are, tomberoane, etc). Inventarul de uz gospodăresc nu este acceptabil(urne stradale, lopeți, haine speciale pentru muncitori etc.)

Proiectul nu necesită cheltueli de echipament și inventar

**Înainte de a prezenta propunerea dvs., verificați dacă fiecare componentă este completă și dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:**

## Lista de verificare

| Criteriu                                                                                              | Trebuie să fie completat de către aplicant |    | Trebuie să fie completat de către ADR |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
|                                                                                                       | Da                                         | Nu | Da                                    | Nu |
| 1. Termenul limită a fost respectat                                                                   | da                                         |    |                                       |    |
| 2. A fost completat anume formularul de cerere de finanțare, publicat pentru această solicitare.      | da                                         |    |                                       |    |
| 3. Cererea de finanțare este scrisă în limba de stat                                                  | da                                         |    |                                       |    |
| 4. Există un exemplar original și 2 copii ale acestuia                                                | da                                         |    |                                       |    |
| 5. Este anexat un CD                                                                                  | da                                         |    |                                       |    |
| 6. Cadrul logic a fost completat și este anexat                                                       |                                            |    |                                       |    |
| 7. Bugetul și nota explicativă este prezentată în formatul solicitat, este estimat în lei și e anexat | da                                         |    |                                       |    |
| 8. Proiectul nu durează mai mult de 36 de luni (durată maximă permisă)                                | da                                         |    |                                       |    |
| 9. Studiul de fezabilitate,<br>Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice    | nu<br><br>da                               |    |                                       |    |
| 10. Devizul general: <i>Formularul 9</i> conform CP L 01.01.2001 confirmat de proiectant              | da                                         |    |                                       |    |
| 11. Raportul de verificare a proiectului                                                              | da                                         |    |                                       |    |



## DECLARAȚIA APLICANTULUI

**A. Aplicantul declară că:**

- se obligă să respecte principiile practicilor bune de parteneriat
- atât el cât și partenerii săi, nu cad sub incidența categoriilor de la (a) până la (e) indicate în secțiunea 2.1. din Instrucțiunea utilizatorului.

| <b><u>Mai mult decât atât, aplicantul declară ca:</u></b>                                                                                              | <b>Trebuie să fie completat de către aplicant</b> |           | <b>Trebuie să fie completat de către ADR</b> |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                        | <b>Da</b>                                         | <b>Nu</b> | <b>Da</b>                                    | <b>Nu</b> |
| <b>1. Este eligibil în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)</b>                                                 | DA                                                |           |                                              |           |
| <b>2. Partenerul 1 (în caz dacă există)<sup>4</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din <i>Instrucțiune</i>)</b> | DA                                                |           |                                              |           |
| <b>3. Partenerul 2 (în caz dacă există)<sup>5</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din <i>Instrucțiune</i>)</b> | DA                                                |           |                                              |           |
| <b>4. Partenerul 3(în caz dacă există)<sup>6</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)</b>   | DA                                                |           |                                              |           |
| <b>5. Partenerul 4(în caz dacă există)<sup>7</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)</b>   | DA                                                |           |                                              |           |
| <b>6. Partenerul 5(în caz dacă există)<sup>8</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)</b>   | DA                                                |           |                                              |           |

<sup>4</sup> Vă rugăm să indicați: NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

<sup>5</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

<sup>6</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

<sup>7</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

<sup>8</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 7. Partenerul 6 (în caz dacă există) <sup>9</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i> )                                                                                                                                    | DA |  |  |  |
| 8. Partenerul 7(în caz dacă există) <sup>10</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i> )                                                                                                                                    | DA |  |  |  |
| 9. Partenerul 8 (în caz dacă există) <sup>11</sup> este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i> )                                                                                                                                   | DA |  |  |  |
| <b>NB:</b> Indicați în continuare toți partenerii.                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
| <b>B. SEMNĂTURA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |  |
| <p>Eu, subsemnatul, ca persoană responsabilă în cadrul organizației aplicante a notei conceptuale, certific faptul că informația prezentată în această declarație este corectă.</p> <p>Data: 18 august 2016</p> <p>Numele: Marandiuc Vasili</p> <p>Funcția: președinte de raion</p> |    |  |  |  |
| <p>Semnătura:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |  |

<sup>9</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

<sup>10</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.

<sup>11</sup> Vă rugăm să indicați:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveți niciun partener.