




## AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

### R A P O R T

**privind implementarea Planului anual de implementare  
al Strategiei de Dezvoltare Regională Nord  
în perioada ianuarie-iunie 2016**



*Bălți, 2016*

## CUPRINS

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ABREVIERI/ACRONIME</b>                                                                                                             | 4  |
| <b>SUMAR EXECUTIV</b>                                                                                                                 | 5  |
| <b><i>OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE</i></b>                                                  | 6  |
| <b><u>MĂSURA 1.1</u> Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală</b>                                                | 6  |
| 1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională de infrastructură                                                             | 6  |
| 1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional în domeniul DRL/MDS/AAC                                                            | 8  |
| <b><u>MĂSURA 1.2</u> Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS și AAC</b>                                                       | 8  |
| 1.2.1 Sensibilizarea comunităților asupra cooperării intercomunitare în domeniul MDS și AAC                                           | 8  |
| <b><u>MĂSURA 1.3</u> Promovarea eficienței energetice</b>                                                                             | 9  |
| 1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional în domeniul EE a clădirilor publice                                                | 9  |
| 1.3.2 Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării surselor de energie regenerabile                 | 9  |
| <b><i>OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE</i></b>                                                                   | 9  |
| <b><u>MĂSURA 2.1</u> Consolidarea rețelei de centre urbane</b>                                                                        | 9  |
| 2.1.1 Identificarea centrelor urbane cu potențial de creștere economică                                                               | 9  |
| <b><u>MĂSURA 2.2</u> Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri</b>                                                                  | 10 |
| 2.2.1 Inițierea planificării strategice sectoriale (PRS) în domeniul dezvoltării economiei                                            | 10 |
| 2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea mediului de afaceri                                        | 10 |
| 2.2.3 Promovarea potențialului economic și investițional regional                                                                     | 12 |
| <b><u>MĂSURA 2.3</u> Susținerea domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic</b>                                           | 12 |
| 2.3.1 Inițierea analizei situației în domeniul cercetare, inovare și transfer tehnologic din RDN                                      | 12 |
| 2.3.2 Facilitarea parteneriatelor între mediul academic, antreprenorial și APL pentru crearea infrastructurii de cercetare și inovare | 12 |
| <b><u>MĂSURA 2.4</u> Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice</b>                                                       | 13 |
| 2.4.1 Inițierea planificării strategice sectoriale (PRS) în domeniul dezvoltării turismului                                           | 13 |
| 2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea turismului în RDN                                          | 14 |
| 2.4.3 Promovarea potențialului turistic regional                                                                                      | 14 |
| <b><u>MĂSURA 2.5</u> Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive a forței de muncă din RDN</b>                            | 14 |
| 2.5.1 Inițierea analizei situației în domeniul capitalului uman din RDN                                                               | 14 |
| <b><i>OBIECTIV 3. GUVERNANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE</i></b>                                                   | 14 |
| <b><u>MĂSURA 3.1</u> Crearea și dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare regională</b>                      | 14 |
| 3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regională                                    | 14 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor și indicatorilor regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 3.1.3 Desfășurarea Apelului propunerii de proiecte 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| <b>MĂSURA 3.2 Dezvoltarea capacităților APL în planificare, managementul proiectelor și atragerea investițiilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| 3.2.1 Instruirea și informarea membrilor CRD Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 3.2.2 Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 3.2.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| 3.2.4 Suport actorilor regionali în elaborarea proiectelor și atragerea surselor financiare pentru proiectele regionale din fondurile internaționale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 |
| 3.2.5 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| <b>MĂSURA 3.3 Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și internaționali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| 3.3.1 Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 |
| 3.3.2 Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriatelor între ADR Nord și alte instituții regionale, naționale și internaționale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 |
| <b>ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 |
| <b>MĂSURA 4.1 Asigurarea secretariatului CRD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 |
| 4.1.1 Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 |
| <b>MĂSURA 4.2 Managementul instituțional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 |
| 4.2.1 Coordonarea activității Agenției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 |
| 4.2.2 Planificarea anuală, lunară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| 4.2.3 Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
| 4.2.4 Desfășurarea operațiunilor financiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 |
| 4.2.5 Desfășurarea procedurilor de achiziții publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 |
| 4.2.6 Asigurarea transparenței activității ADR Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 |
| <b>CONCLUZII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| <b>ANEXE</b><br>1. Monitorizarea surselor de finanțare privind implementarea proiectelor pentru perioada ianuarie-iunie 2016<br>2. Raport privind dezvoltarea capacităților colaboratorilor ADR Nord pe perioada semestrului I al anului 2016<br>3. Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională pentru perioada ianuarie-iunie 2016<br>4. Nota informativă privind executarea bugetului ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2016<br>5. Executarea bugetului (cheltuieli și economii) pe surse de finanțare ale ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2016 |    |

## ABREVIERI ȘI ACRONIME

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| AAC      | – Aprovizionarea cu Apă și Canalizare                                 |
| ADR Nord | – Agenția de Dezvoltare Regională Nord                                |
| APL      | – Administrația Publică Locală                                        |
| APP III  | – Apel de propuneri de proiecte III                                   |
| AEE      | – Agenția pentru Eficiență Energetică                                 |
| AITT     | – Agenția pentru Inovații și Transfer Tehnologic                      |
| APP      | – Agenția Proprietății Publice                                        |
| BD       | – Baza de Date                                                        |
| CCI      | – Camera de Comerț și Industrie                                       |
| CNCDR    | – Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale            |
| CPP      | – Concepte de proiecte posibile                                       |
| CPV      | – Concepte de proiecte viabile                                        |
| CR       | – Consiliul Raional                                                   |
| CRD Nord | – Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord                           |
| DGDR     | – Direcția Generală Dezvoltare Regională                              |
| DRL      | – Drumurile Regionale și Locale                                       |
| DR       | – Dezvoltare Regională                                                |
| DUP      | – Documentul Unic de Program                                          |
| EE       | – Eficiența Energetică                                                |
| FNDR     | – Fondul Național pentru Dezvoltare Regională                         |
| GIS      | – Sisteme Geografice Informatice                                      |
| GIZ      | – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei                     |
| GL       | – Grup de lucru                                                       |
| M&E      | – Monitorizarea și Evaluarea                                          |
| MDS      | – Managementul deșeurilor solide                                      |
| MDRC     | – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor                  |
| MO       | – Manualul Operațional                                                |
| ONG      | – Organizație neguvernamentală                                        |
| ODIMM    | – Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii    |
| PAI      | – Planul Anual de Implementare al SDR                                 |
| POR Nord | – Planul Operațional al Regiunii Nord                                 |
| PEBM     | – Proiectul Energie și Biomasă în Moldova                             |
| PSI      | – Planificare Sectorială Integrată                                    |
| RDC      | – Regiunea de Dezvoltare Centru                                       |
| RDN      | – Regiunea de Dezvoltare Nord                                         |
| RDS      | – Regiunea de Dezvoltare Sud                                          |
| SDR Nord | – Strategia de Dezvoltare Regională Nord                              |
| SDSE     | – Strategii de Dezvoltare Socio-Economice                             |
| SNDR     | – Strategia Națională de Dezvoltare Regională                         |
| UAT      | – Unități Administrativ Teritoriale                                   |
| VARAM    | – Ministerul protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia |
| ZEL      | – Zona Economică Liberă                                               |

Prezentul Raport semestrial privind implementare SDR Nord 2016-2020 este elaborat pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 și reflectă toate activitățile instituționale ale Agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu Planul anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltării regionale și reieșind din *obiectivele principale* pentru anul 2016:

### ***Obiectivele principale pentru anul 2016***

- Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative prin implementarea proiectelor de infrastructură fizică
- Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea potențialului socio-economic al RDN și atragerea investițiilor în regiune;
- Îmbunătățirea Guvernanței în RDN

### ***Rezultate scontate în urma implementării activităților planificate:***

- 1 SDR Nord 2016-2020 aprobată
- 10 proiecte în proces de implementare din sursele FNDR și din alte surse
- 2 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale
- 1 Concurs al propunerilor de proiecte din Sursele FNDR desfășurat.
- 9 vizite de studiu peste hotare.

**OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE****MĂSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală****1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională****► Implementarea proiectelor regionale de infrastructură fizică din sursele FNDR**

În anul 2016 ADR Nord are în proces de implementare 6 proiecte finanțate din mijloacele FNDR, conform Deciziei CNCDR nr. 03/16 din 10.03.2016. Din ele, 3 proiecte se referă la *Obiectivul 1 Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală*.

Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanțare din sursele FNDR pentru anul 2016 și suma necesară pentru finalizarea activităților de implementare a proiectelor în anul curent este indicată în tabelul de mai jos:

| Nr d/o                                                                  | Nr. proiectului implementat / în derulare (2014) | Denumirea proiectului                                                                                                                         | Costul total al proiectului din sursele FNDR (mii lei) | Suma totală alocată în 2013 - 2014 (mii lei) | Alocat în 2016 prin Decizia 3/16 din 10.03.16 (mii lei) | Valorificat în anul 2016 (mii lei) | Perioada de implementare/ finalizate |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                                                      | 0846                                             | Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina                                                                   | 40 763, 90                                             | 24 999.9                                     | <b>15 764.0</b>                                         | 1 159,55                           | 2014-2016                            |
| 2.                                                                      | 0760                                             | Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești) | 11 776,07                                              | 7 384.19                                     | <b>4 391.88</b>                                         | 464,23                             | 2014-2016                            |
| 3.                                                                      |                                                  | Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din r-nul Soroca   | 27 105,48                                              | 0,00                                         | <b>5 125.22</b>                                         | 0                                  | 2015-2016                            |
| <b>Total proiecte la <u>Obiectivul 1</u> finanțate din sursele FNDR</b> |                                                  |                                                                                                                                               | <b>79 645.45</b>                                       | <b>32 384.09</b>                             | <b>25 281.1</b>                                         | <b>1623,78</b>                     |                                      |

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regională, în perioada semestrului I al anului 2016, au fost desfășurate 3 vizite de monitorizare în teren în scopul monitorizării lucrărilor de construcție/ montaj la obiecte și desfășurate 2 ședințe de lucru. Totodată, săptămînal sunt solicitate Note informative de la responsabilii tehnici contractați cu privire la situația în teren la zi în cadrul proiectelor.

➤ *Implementarea proiectelor de infrastructură cu surse externe de finanțare*

Proiectele finanțate din mijloacele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), implementate de ADR Nord:

➤ *Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova*

În anul 2016, ADR Nord continuă implementarea a 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ, în valoare de 17 713,33 mii lei conform Suplimentului nr.4 din 09.02.2016 la Acordul de finanțare nr. 81155779 din 10.12.2012 după cum urmează:

| Nr d/o                                          | Denumirea proiectului                                                              | Costul total al proiectului din sursele GIZ (mii lei) | Suma totală alocată în 2011 – 2015 (mii lei) | Alocat în 2016 (mii lei) | Valorificat în anul 2016 (mii lei) | Perioada de implementare |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.                                              | Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani | 17 713,33                                             | 7 820,02                                     | 9 893,31                 | 1 101,73                           | 2014-2016                |
| 2.                                              | Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în r-ul Florești .                  | 2446,41                                               | 0                                            | 2 446.41                 | 0                                  | 2014-2016                |
| <b>Total proiecte finanțate din sursele GIZ</b> |                                                                                    | <b>20 159,74</b>                                      | <b>7820.02</b>                               | <b>12 339.72</b>         | <b>1 101,73</b>                    | <b>2014-2016</b>         |

Urmează ca în anul 2016 să se finalizeze implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani”. Precizăm că proiectul este constituit din 3 subproiecte din care un subproiect (Construcția rețelelor de canalizare în com. Costești) a fost finalizat în anul 2015. Subproiectul Construcția rețelelor de canalizare în s. Duruitoarea Veche a fost inițiat în anul 2016 și în luna iunie a.c. au fost finalizate lucrările de construcție, respectiv urmează organizarea recepției la terminarea lucrărilor și finale. Subproiectul Construcția Stației de epurare din Costești a fost inițiat în luna iunie 2016, respectiv urmează ca operatorul economic să execute lucrările de construcții conform documentației tehnice.

Proiectul „Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în r-ul Florești” a fost inițiat spre implementare în anul 2012 prin intermediul ADR Centru, unde au fost achiziționate echipamente, utilaj și construite platforme pentru colectarea deșeurilor.

Începînd cu anul 2014 acest proiect a fost preluat de ADR Nord, respectiv pentru perioada 2014-2015 nu au fost alocate mijloace financiare pentru investiția fizică, dar au fost efectuate activități de asistență tehnică. În anul 2016 conform Suplimentului nr.4 din 09.02.2016 la Acordul de finanțare nr. 81155779 din 10.12.2012 au fost alocate de către Guvernul German 110 mii euro pentru achiziționarea a 2 autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m3 cu compactor Respectiv în perioada de raportare au fost organizate procedurile de achiziție publică, iar la data de 10.06.2016 a fost semnat contractul de achiziționare a bunurilor.

În perioada de raportare au fost actualizate planurile de implementare pentru proiectele aprobate spre finanțare. De asemenea pentru 2 proiecte PI RAUT și com. Parcani au fost actualizate matricele cadrului logic, indicatorii, planurile de implementare conform modelului elaborat de către GIZ în baza sistemului de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate. Procedurile de achiziții din cadrul proiectelor finanțate din sursele FNDR și GIZ au fost efectuate conform prevederilor legislației în vigoare și Manualului operațional al ADR.

ADR Nord va perfectă, în anul 2016 documentația standard pentru achiziția necesităților de bunuri, servicii și lucrări planificate în bugetul propriu și în bugetul proiectelor.

Pentru monitorizarea implementării proiectelor, în anul 2016 au fost utilizate următoarele instrumente:

- a. Verificarea lunară a actelor de recepție a lucrărilor prezentate;
- b. 16 vizite de lucru desfășurate la locul de implementare a proiectelor;
- c. 9 ședințe de lucru desfășurate în cadrul proiectelor în implementare.

În perioada semestrului I, 2016, ADR Nord a monitorizat 6 proiecte finalizate (finanțate din sursele FNDR), ce se află la etapa post – implementară. În cadrul proiectelor au fost solicitate de la beneficiari Note informative privind activitățile realizate și problemele cu care se confruntă APL în perioada post-implementară, de asemenea s-a solicitat prezentarea Planurilor de acțiuni privind asigurarea durabilității aprobate de consiliul local, pentru cele 6 proiecte finanțate din sursele FNDR.

#### ➤ *Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională*

În vederea asigurării transparenței procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord a elaborat materiale informative (comunicate și note de presă, avize), rapoarte, a organizat vizite în teren, întruniri informative, mese rotunde.

#### **1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional în domeniul DRL/MDS/AAC**

În rezultatul implementării Programului Regional Sectorial de Management al Deșeurilor Solide (PRS MDS) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, în semestrul I al anului 2016, s-a identificat terenul predestinat construcției depozitului regional pentru zona nr. 2. Ulterior s-a aprobat Decizia Consiliului orașenesc Dondușeni, cu privire la selectarea terenului pentru amplasarea Centrului de management integrat al deșeurilor.

Pentru zona nr. 1 s-a desfășurat ședința grupului de lucru, în cadrul căreia s-a inițiat colectarea datelor și informațiilor privind managementul deșeurilor solide de a lansa procesul de selectare a terenului pentru depozitul regional de deșeuri.



De asemenea conform prevederilor PRS în AAC, cu suportul partenerilor GIZ s-a desfășurat ședința grupului de lucru pentru examinarea rezultatelor obținute și planificarea activităților privind elaborarea studiului de fezabilitate în baza conceptului de proiect viabil (CPV) Bălți.

### **MĂSURA 1.2 *Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS, AAC***

#### ***1.2.1 Sensibilizarea comunităților asupra cooperării intercomunitare în domeniul MDS și AAC***

În scopul realizării PRS în domeniile MDS și AAC, precum și a măsurii privind optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS, AAC în a doua jumătate al anului 2016 se vor desfășura ședințe regionale, vizite de studii la proiectele și practicile pozitive de CIC cu participarea APL din RDN. Tot în această perioadă, cu suportul proiectului MSPL, implementat de GIZ, precum și altor parteneri de dezvoltare în RDN, se vor desfășura sesiuni de instruire prestatorilor de servicii și APL în domeniul gestionării serviciilor publice în AAC și MDS.

### **MĂSURA 1.3 *Promovarea eficienței energetice în RDN***

#### ***1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional în domeniul EE a clădirilor publice***

Pe parcursul perioadei de raportare Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a negociat finanțarea din partea Delegației Uniunii Europene, a CPV dezvoltate în cadrul PRS-ilor. Respectiv urmează elaborarea criteriilor de selectare a CPV pentru care vor fi elaborate rapoartele de audit energetic și documentația tehnică.

#### ***1.3.2 Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării surselor de energie regenerabile***

În primul semestru al anului curent, la solicitarea Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, ADR Nord a facilitat organizarea seminarului regional cu tematica „Achiziții publice de biocombustibil solid”. Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea capacităților APL în domeniul achizițiilor publice. Beneficiarii seminarului au fost 25 reprezentanți ai APL care sunt nemijlocit implicați în desfășurarea procesului de achiziții publice a biocombustibilului solid.

## **OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE**

### **MĂSURA 2.1 *Consolidarea rețelei de centre urbane***

#### ***2.1.1 Identificarea centrelor urbane cu potențial de creștere economică***

Unul din obiectivele politicii de dezvoltare regională îl constituie eliminarea disparităților de dezvoltare intra și inter-regionale. Astfel o nouă abordare în acest sens, îl constituie politicile de urbanizare. În acest sens, pentru a doua jumătate al anului 2016 este planificată elaborarea analizei ex-ante privind identificarea centrelor urbane cu potențial de creștere economică din RDN, fapt ce va deschide noi perspective pentru atragerea investițiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii

fizice, serviciilor publice și altor sfere importante pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației atât din zonele urbane a RDN, cât și celor rurale limitrofe.

## **MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri**

### ***2.2.1 Inițierea planificării strategice sectoriale (PRS) în domeniul dezvoltării economiei***

În scopul facilitării creșterii economice sustenabile în regiune, în semestrul I al anului curent, a fost inițiat procesul de elaborarea a Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri. În acest sens, au fost parcurși următorii pași:

1. A fost creat grupul de lucru sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri.
2. În data de 13 aprilie 2016 a avut loc prima ședință a grupului de lucru regional sectorial pentru elaborarea PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN, la care au participat 35 de persoane: reprezentanți ADR Nord, APL, ONG, experți în domeniul infrastructurii de afaceri din Letonia. În cadrul ședinței a fost prezentat Planul de acțiuni de elaborare a PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri, Cadrului normativ și strategic al sectorului economie din Republica Moldova, precum și potențialului economic al RDN. Au fost prezentate informații utile cu privire la experiența letonilor în crearea infrastructurii de afaceri și susținerea micului business în orașele și regiunile din Letonia. Tot în cadrul ședinței au fost stabilite obiectivul general și obiectivele specifice ale programului regional sectorial.
3. În data de 5 mai 2016 a avut loc ședință comună cu persoanele responsabile din cadrul ME și MDRC/ADR, în cadrul căreia au fost stabilite gradul de intervenție, acțiunile și pașii de viitor al ADR-ilor pentru elaborarea PRS.



La moment se lucrează asupra analizei situației curente la domeniul respectiv, inclusiv asupra elaborării unui chestionar, prin care vor fi identificate gradul de atractivitate a localităților din punct de vedere al infrastructurii de afaceri deja existente și din punct de vedere al existenței unor terenuri potrivite pentru dezvoltarea de structuri suport pentru afaceri.

### ***2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea mediului de afaceri***

#### ***➤ Implementarea proiectelor regionale în domeniul economic din sursele FNDR***

În anul 2016 ADR Nord are în proces de implementare 6 proiecte finanțate din mijloacele FNDR, conform Deciziei CNCDR nr. 03/16 din 10.03.2016. Din ele, 3 proiecte se referă la *Obiectivul 2 Creșterea economică sustenabilă în RDN*.

Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanțare din sursele FNDR pentru anul 2016 și suma necesară pentru finalizarea activităților de implementare a proiectelor în anul curent este indicată în tabelul de mai jos:

| Nr d/o                                                                  | Nr. proiectului implementat / în derulare (2014) | Denumirea proiectului                                                                                                                                                                        | Costul total al proiectului din sursele FNDR (mii lei) | Suma totală alocată în 2013 - 2015 (mii lei) | Alocat în 2016 (mii lei) | Valorificat în 2016 (mii lei) | Perioada de implementare / finalizate |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                                      | 0739                                             | „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea și infrastructura de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. "Răut" mun. Bălți” | 14 440,00                                              | 4 784, 30                                    | 2 804.64                 | 1 238,5                       | 2014-2016                             |
| 2.                                                                      | 0745                                             | Conectarea parcului Industrial Edineț la infrastructura de acces și utilitățile publice                                                                                                      | 12 362,92                                              | 2 500, 00                                    | 6 862,92                 | 3 000,0                       | 2014-2016                             |
| 3.                                                                      | 0748                                             | Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci)                                                                                                                                                | 22 222,87                                              | 325,523                                      | 17618,47                 | 1 747,37                      | 2014-2015                             |
| <b>Total proiecte la <u>Obiectivul 2</u> finanțate din sursele FNDR</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                              | <b>48 985,79</b>                                       | <b>7 609,82</b>                              | <b>27286,03</b>          | <b>5985,87</b>                |                                       |

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regională, în perioada semestrului I al anului 2016, au fost desfășurate 10 vizite de monitorizare în teren în scopul monitorizării lucrărilor de construcție/ montaj la obiecte și desfășurate 5 ședințe de lucru. De asemenea s-a desfășurat 1 ședință de coordonare în cadrul proiectului din or. Otaci, unde a fost suprapusă Documentația tehnică de proiect cu situația din teren și semnat Ordinul de începere a lucrărilor. Totodată, săptămînal sunt solicitate Note informative de la responsabilii tehnici contractați cu privire la situația în teren la zi în cadrul proiectelor.

➤ *Proiect în domeniul economic finanțat din sursele Guvernului Român*

Agencia de Dezvoltare Regională Nord în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a depus Cererea de finanțare: „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” și a fost acceptat spre finanțare din sursele Guvernului Român. Respectiv, în anul 2015 a fost inițiată implementarea proiectului dat. În anul 2016 urmează implementarea activităților proiectului conform Planului de acțiuni.

| Nr. Ord. | Denumirea proiectului                                                                 | Costul total al proiectului din sursele Guvernului Român, mii lei | Valorificat proiect, mii lei | Perioada de implementare |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1.       | Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de | 3 3745,85                                                         | 385,13                       | 2015-2016                |

|  |                                      |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  | Dezvoltare Nord a Republicii Moldova |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|

Notă: Calculat la cursul BNM din 16.11.2015 -21,45 lei

Pentru implementarea cu succes a proiectului de dezvoltare regională, în perioada semestrului I al anului 2016, au fost desfășurate 3 vizite de monitorizare în teren pentru planificarea activităților la obiect. De asemenea s-a desfășurat 1 ședință de coordonare în cadrul proiectului din or. Edineț (apicultura), unde a fost suprapusă Documentația tehnică de proiect cu situația din teren și semnate 1 Ordin de începere a lucrărilor. Menționăm că în perioada specificată, în cadrul proiectului finanțat prin intermediul Guvernului României, au fost organizate și desfășurate proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea de lucrări și utilaje pentru finalizarea Centrului apicol.

### ***2.2.3 Promovarea potențialului economic și investițional regional***

În vederea promovării potențialului economic regional, ADR Nord a cooperat cu partenerii regionali, naționali și internaționali pentru a identifica domeniile tangențiale de activitate a întreprinderilor din RDN ce ar provoca interes pentru investitori. În acest sens, au fost organizate un șir de evenimente de anvergură regională și națională: *Ziua Europei în RDN*, *Forumul regional de business cu genericul „Simplificarea procedurilor de lansare și desfășurare a activității de întreprinzător”*, atelierul de lucru cu genericul *”Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord”*, dezbaterile publice *”Potențialul turistic din raionul Drochia - provocări și oportunități”*. Scopul principal al organizării evenimentelor descrise mai sus a constituit promovarea potențialului economic și investițional regional. La fel, în cadrul evenimentelor organizate de ADR Nord au fost organizate vizite la întreprinderi și la agenții economici din regiune.

În primul semestru al anului, ADR Nord a continuat să promoveze potențialul economic, social și cultural al RDN pe rețeaua Internet: [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md), [www.comunicate.md](http://www.comunicate.md), [www.civic.md](http://www.civic.md) etc. precum și în cadrul diferitor evenimente unde au fost diseminate seturi de promovare a RDN.

## **MĂSURA 2.3 Susținerea domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic**

### ***2.3.1 Inițierea analizei situației în domeniul cercetare, inovare și transfer tehnologic din RDN***

Întru realizarea obiectivului național *dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare*, în perioada de referință s-a inițiat procesul de elaborare a unui studiu în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic în RDN, pentru diagnosticarea potențialului de specializare inteligentă a economiei, care ar crea produse noi și servicii ce vor genera noi locuri de muncă, creștere economică și implicit competitivitate. Activitatea de cercetare a domeniului este efectuată cu suportul Universității de Stat „A. Russo” din Bălți.

### ***2.3.2 Facilitarea parteneriatelor între mediul academic, antreprenorial și APL pentru crearea infrastructurii de cercetare și inovare***

În scopul creării parteneriatelor și rețelei de cercetare în RDN, Agenția a facilitat dialogul dintre Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți și primăria municipiului Bălți în vederea elaborării și respectiv aplicării la concursul din FNDR a unui proiect cu aspect regional în domeniul cercetării și inovării.

De asemenea, ADR Nord în parteneriat cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți planifică pentru a doua jumătate a anului 2016 organizarea unei conferințe internaționale „*Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare și transfer tehnologic*”, unde vor fi invitați cercetători, antreprenori, factori interesați din regiune țară și de peste hotare. Materialele conferinței vor fi publicate într-o ediție specială.

## **MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice**

### ***2.4.1 Inițierea planificării strategice sectoriale (PRS) în domeniul dezvoltării turismului***

În scopul facilitării dezvoltării tursimului în RDN, în semestrul I al anului curent a fost inițiat procesul de elaborarea a Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării atractivității turismului. În acest sens, au fost parcurși următorii pași:

1. A fost creat grupul de lucru sectorial în domeniul dezvoltării atractivității turismului.
2. În data de 03 martie 2016 a avut loc ședința comună cu persoanele responsabile din cadrul ATM și MDRC/ADR, unde au fost stabilite gradul de intervenție, acțiunile și pașii de viitor al ADR-lor pentru elaborarea Programului regional sectorial.
3. În data de 14 aprilie 2016 s-a desfășurat prima ședință a grupului de lucru regional în domeniul dezvoltării atractivității turismului, la care au participat 39 persoane, inclusiv reprezentanți ADR Nord, APL, ONG, experți în domeniul infrastructurii de afaceri din Letonia. În cadrul ședinței a fost prezentat Planul de acțiuni de elaborare a PRS în domeniul dezvoltării atractivității turistice, Cadrul normativ și strategic al sectorului economie din Republica Moldova, precum și potențialului turistic al RDN. Au fost prezentate practicile de succes a partenerilor de dezvoltare din Letonia în sectorul turism. Tot în cadrul ședinței au fost stabilite obiectivul general și obiectivele specifice ale programului regional sectorial. Actualmente se lucrează asupra analizei situației curente al sectorului respectiv.



Totodată, menționăm că, Agenția primește suport în elaborarea PRS-ului în domeniului turismului din partea partenerilor letoni, care organizează în perioada 25-29 iulie o școală de vară pentru ADR-uri și APL-uri în domeniul turistic. Pe lângă suportul din partea partenerilor letoni, Agenția mai beneficiază și de asistență tehnică din partea Oficiului Mareșalului voievodatului Wielkopolska care își oferă expertiză în elaborarea strategiilor în domeniul turistic.

#### **2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea turismului în RDN**

##### **➤ Implementarea proiectelor regionale în domeniul turismului din sursele FNDR**

La moment nu sunt finanțări pentru acest domeniu de intervenție.

#### **2.4.3 Promovarea potențialului turistic regional**

În anul de referință ADR Nord va promova potențialul turistic și evenimentele culturale în cadrul diferitor evenimente de anvergură: *Festivalului Mierii (Bălți/Edineț)*, *Festivalului Mărului (Soroca)*, *Festivalul Cartofului (Briceni)* etc. Toate acestea vor fi promovate pe măsura desfășurării evenimentelor, în a doua jumătate al anului 2016.

### **MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive a forței de muncă din RDN**

#### **2.5.1 Inițierea analizei situației în domeniul capitalului uman din RDN**

Din perspectiva dezvoltării performanțelor și capacităților competitive a forței de muncă în RDN, pentru a doua jumătate al anului 2016 s-a planificat elaborarea unui studiu în domeniul capitalului uman din RDN. Activitatea va demara cu suportul partenerilor ADR Nord: Universitatea de stat „A. Russo” din Bălți și ADR Vest, România. Studiul se va axa pe analiza gamei variate de specialiști în funcție de nevoile reale de pe piața forței de muncă sigură, domeniul real de activitate după terminarea studiilor universitare, precum și analiza recuperării investiției prin acoperirea posturilor cu persoane deja pregătite profesional.

### ***OBIECTIV 3. GVERNANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE***

#### **MĂSURA 3.1 Crearea și dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare regională**

##### **3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regională**

În scopul realizării obiectivelor SNDR, ADR Nord a înaintat MDRC propuneri de modificare și completare a actelor normative în vederea îmbunătățirii și eficientizării activității instituțiilor de dezvoltare regională și implementării politicii de DR.

##### **3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor și indicatorilor regionali**

În perioada de referință specialiștii ADR Nord au contribuit la elaborarea și dezvoltarea instrumentelor de monitorizare a politicilor și proiectelor regionale prin actualizarea bazei de date regionale și Profilului socio-economic al RDN cu ultimile date publicate de BNS, prin elaborarea hărților tematice cu utilizarea sistemul GIS, precum și prin elaborarea propunerilor privind perfecționarea mecanismului de monitorizare a politicii regionale.

De asemenea s-a participat la o serie de activități în cadrul proiectului STATREG ”*Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova*” finanțat de Uniunea Europeană.

### **3.1.3 Desfășurarea Apelului propunerii de proiecte III**

La data de 15 martie 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a lansat concursul de aplicare a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) printr-un comunicat de presă.

În rezultatul lansării Concursului Propunerilor de Proiecte pentru perioada 2017-2020, în Regiunea de Dezvoltare Nord au fost desfășurate 3 sesiuni de instruire pentru Administrațiile Publice Locale de nivelul I și II.

Prima sesiune de instruire s-a desfășurat la data de 24 martie pentru subzona Bălți, unde au participat APL-le din componența r-lor Sîngerei, Fălești, Glodeni, Rîșcani și mun. Bălți. Cea de-a doua sesiune de instruire s-a desfășurat în or. Edineț, la data de 25 martie 2016, unde au participat APL-le din componența r-lor Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni. La data de 30 martie 2016 s-a desfășurat cea de-a treia sesiune de informare cu participarea APL-ilor din componența r-lor Soroca, Florești și Drochia. În urma sesiunilor de informare, au parvenit solicitări de consultare individuală, iar pînă la data de 08.04.16 au fost oferite 66 consultări de către specialiștii ADR Nord.

Menționăm că în cadrul celor trei sesiuni de informare au participat 226 de persoane, unde fost adresate întrebări cu privire la situația CPV-ilor și soarta pe viitor a proiectelor incluse în DUP 2013-2015, care nu au fost aprobate spre finanțare pînă în prezent. Cele mai puține întrebări au fost adresate în microregiunea Bălți, iar în microregiunea Soroca au fost adresate cele mai multe întrebări cu privire la încadrarea propunerilor de proiecte în abordările complexe conform PRS-ilor.

În rezultatul Concursului Propunerilor de Proiecte, la data de 03 mai 2016, termenul limită de depunere a Notelor Conceptuale, la ADR Nord au fost depuse 54 Note Conceptuale. La data de 04 mai 2016, ora 10.00 s-a desfășurat ședința pentru evaluarea Notelor Conceptuale de către Comisia administrativă formată din reprezentanții MDRC, ADR Nord, președintele și vicepreședintele CRD Nord.

Drept rezultat al evaluării administrative, pentru etapa a II-a a Concursului au fost admise 50 Note Conceptuale. Notele Conceptuale respinse nu au întrunit condițiile stipulate în Instrucțiunea pentru utilizatori și anume - criteriile eliminatorii stipulate în Grila de evaluare, propunerea de proiect nu corespund cu principiile Programelor Regionale Sectoriale.

La ședința CRD Nord, organizată la data de 19.05.2016, au fost aprobate 41 de Note Conceptuale ce au trecut în etapa II a CPP 2016. Respectiv pentru aplicanții a căror note conceptuale au acces în etapa II au fost desfășurate 4 sesiuni de instruire în perioada 07-10 iunie 2016, pe domenii de intervenție.

Prima sesiune de instruire s-a desfășurat la data de 07 iunie pentru aplicanții notelor conceptuale pe domeniile de intervenție Infrastructura drumurilor regionale și locale și Managementul deșeurilor solide. La sesiunea de informare au fost prezenți 14 participanți, reprezentând 8 APL-uri.

Cea de-a doua sesiune de instruire s-a desfășurat la data de 08 iunie pentru aplicanții notelor conceptuale în domeniul Aprovizionare cu apă și sanitație. La sesiunea de informare au fost prezenți 18 participanți, reprezentând 10 APL-uri.

La data de 09 iunie 2016 s-a desfășurat cea de-a treia sesiune de informare cu participarea APL-urilor aplicanți ai notelor conceptuale pentru domeniul de intervenție dezvoltarea infrastructurii de afaceri. La sesiunea de informare au fost prezenți 12 participanți, reprezentând 7 APL-uri.

Cea de-a patra sesiune de informare s-a desfășurat la data de 10 iunie și au participat aplicanții notelor conceptuale pentru domeniile de intervenție Eficiența energetică a clădirilor publice și Sporirea atractivității turistice. La sesiunea de informare au fost prezenți 7 participanți, reprezentând 4 APL-uri.

În rezultatul CPPIII se va elabora Planul investițional cu lista de concepte de proiecte ce vor fi propuse pentru finanțare la FNDR și alte fonduri naționale și internaționale.

Conform cadrului normativ al dezvoltării regionale, și în urma celui de al III-lea Apel de propuneri de proiecte va fi elaborat POR Nord pentru perioada anilor 2016-2018, care după consultări publice va fi înaintat spre aprobare la ședința CRD Nord.

### **MĂSURA 3.2 Dezvoltarea capacităților APL în planificare, managementul proiectelor și atragerea investițiilor**

#### ***3.2.1 Instruirea și informarea membrilor CRD Nord***

Activitatea va fi realizată în semestrul II al anului 2016.

#### ***3.2.2 Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord***

În primul semestru al anului 2016, colaboratorii ADR Nord au participat la diverse seminare de instruire, ateliere de lucru, mese rotunde organizate de către partenerii naționali și internaționali în scopul consolidării capacităților profesionale și dezvoltarea noilor abilități în diverse domenii complementare domeniului DR (Anexa 2).

Organizarea cât și participarea specialiștilor agenției la activitățile destinate dezvoltării capacităților, vin în susținerea procesului de perfecționare continuă a acestora și asigurarea continuității procesului de dezvoltare regională.

În scopul asigurării formării specialiștilor ADR sunt folosite resursele financiare din:

*a) mijloace alocate de partenerii de dezvoltare:* proiecte de instruire finanțate integral sau parțial de organisme internaționale; proiecte realizate de organizații necomerciale/asociații obștești;



b) mijloace suplimentare parvenite din memorandumuri/acorduri de colaborare între instituții, în care sunt incluse activități de instruire, schimb de experiență, vizite de studii etc.

### ***3.2.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică***

Pe parcursul sem.I al anului curent s-a facilitat procesul de planificare locală în baza politicilor de dezvoltare regionale. Astfel la solicitarea CR Rîșcani din RDN s-a acordat asistență tehnică în procesul de elaborare a SDSE a raionului Rîșcani, care a fost aprobată în luna mai 2016.

De asemenea s-a analizat și avizat Strategia de dezvoltare a turismului a raionul Dondușeni.

### ***3.2.4 Suport actorilor regionali în elaborarea proiectelor și atragerea surselor financiare pentru proiectele regionale din fondurile internaționale***

Activitățile de instruire, inițiate în anul 2015, la solicitarea APL din RDN axate pe *Consolidarea capacităților APL din RDN managementul proiectelor*, au fost desfășurate și în anul 2016.

În contextul desfășurării APP III, a fost oferită consultanță beneficiarilor din regiune în elaborarea proiectelor regionale. În acest sens au fost organizate ședințe de informare privind criteriile de eligibilitate, au fost colectate CP, respectându-se toate procedurile prevăzute în MO al FNDR.

ADR Nord e elaborat un calendar al Apelurilor și concursurilor de propuneri de proiecte din fonduri naționale și internaționale, unde Agenția și APL-urile sunt eligibile, pentru a putea planifica din timp elaborarea eventuală a proiectelor de dezvoltare. Astfel pe parcursul primului semestru al anului 2016 acest calendar a fost actualizat și plasat pe pagina web a Agenției. Conceptele de proiecte noi elaborate, precum și cele din POR Nord care nu au acoperire financiară au fost promovate și pe site-ul [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md), la rubrica târg de proiecte on-line, atât în limba română cât și în limba engleză, astfel informînd donatorii despre proiectele aflate lista în de așteptare pentru finanțare.

De asemenea, specialiștii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare (Guvernul României, Cehiei, Poloniei, SUA etc.).

### ***3.2.5 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )***

Un factor oportun pentru dezvoltarea capacităților membrilor CRD Nord, APL-urilor și ADR Nord sunt vizitele de studiu atât peste hotarele țării, cât și în interiorul ei. Preluarea experienței și bunelor practici motivează și stimulează actorii regionali. Experiența partenerilor de dezvoltare ajută la sporirea dezvoltării regionale și la evitarea eșecurilor, care pot apărea în proces.

În acest context, în primul semestrul al anului 2016 au avut următoarele vizite de studiu:

➤ 1-5 februarie 2016, România. Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, șefa Secției planificare strategică și programare dna. Inga Cojocaru, și decanul Facultății de Drept și Științe Sociale de la

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Igor Cojocaru, au efectuat o vizită de lucru în orașul Brașov, România, unde s-au întâlnit, în incinta Consiliului Județean Brașov, cu vicepreședintele Claudiu Coman și cu șeful Direcției Generale de Administrație Publică, Mihai Pascu. reprezentanții Regiunii de Dezvoltare Nord s-au familiarizat cu practicile de succes ale județului Brașov în domeniul planificării durabile și atragerii investițiilor și au stabilit împreună cu noii parteneri români domenii de colaborare pe viitor, planificând activități comune în anul 2016.

➤ În perioada 04-08 aprilie 2016, specialistul ADR Nord, dna. Mariana Cebotari a efectuat o vizită de studiu la DG REGIO, autoritate responsabilă de politica regională, Bruxelles, EUROSTAT, autoritate statistică a UE, Luxemburg și ESPON, promotorul rețelei europene de observatoare teritoriale, Luxemburg. Scopul vizitei de studiu a fost preluarea experienței UE în domeniul politicilor regionale, utilizarea statisticilor în elaborarea de politici de dezvoltare regională.

➤ În perioada 7-9 aprilie 2016, directorul Agenției de Dezvoltare Regională, Ion Bodrug, l-a însoțit pe ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâta, în cadrul unei vizite de lucru în Letonia, care a avut drept scop să consolideze cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și Republica Letonia pe segmentul dezvoltării regionale, implementarea proiectelor, schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor dintre regiuni și inițierea realizării unor proiecte de dezvoltare comune.



➤ În perioada 20-23 aprilie 2016, specialiștii ADR Nord, dna. Stela Buzuleac și dna. Olga Sicora, au efectuat o vizită de studiu în județele Iași, Bacău și Brașov cu tematica ”Experiența României privind implementarea proiectelor de dezvoltare rurală prin intermediul inițiativei LEADER și practica de formare și implementare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)”.

➤ Directorul Agenției ADR Nord, Ion Bodrug, a efectuat în perioada 23-24 mai 2016 o vizită de lucru la Bratislava, Slovacia. Delegația din Republica Moldova a fost condusă de către Anatol Usatâi, viceministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, coordonator al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) pentru Republica Moldova. În cadrul întrunirii au participat reprezentanți ai instituțiilor și agențiilor finanțatoare, promotori de proiecte din regiunea Dunării, actori publici implicați în Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

➤ În perioada 1-2 iunie 2016, directorul Agenției de Dezvoltare Regională, Ion Bodrug, l-a însoțit pe ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâta, și a participat la Forumul German Habitat, organizat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și statul federal Berlin. Scopul Forumului a constituit prezentarea și



dezbateră soluțiilor durabile la provocările urbane, examinarea strategiilor eficiente de promovare a dezvoltării urbane durabile, precum și discutarea viziunilor și strategiilor pentru asigurarea durabilității și siguranței.

➤ 26 iunie - 02 iulie 2016, Polonia. Specialistul ADR Nord, dna Stela Buzuleac a participat într-o vizită de studiu în Polonia în vederea abordării aspectelor legate de dezvoltarea regională și cooperarea transfrontalieră, bazate pe experiența din cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră Polonia- Slovacia.

➤ O echipă de 16 apicultori din nordul Republicii Moldova au participat în perioada 27 iunie - 1 iulie la o vizită de studiu în România organizată în cadrul proiectului-pilot de dezvoltare regională „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” implementat de ADR Nord și finanțat de Guvernul României prin intermediul Asistenței oficiale pentru dezvoltare a României. Apicultorii au fost însoțiți de către șeful Secției managementul proiectelor a ADR Nord, Constantin Bândiu.



➤ În perioada 29 iunie-1 iulie 2016, dna. Maria Prisacari, Șef Serviciu cooperare și atragerea investițiilor, a participat la Conferința internațională SCORUS (Standing Committee on Regional and Urban Statistics) în Lisabona, Portugalia. Conferința a abordat dezvoltarea și progresul statisticilor regionale și urbane în domeniul de aplicare al aspectelor transversale prezentate în agendele europene și mondiale.

Totodată o serie de actori internaționali au vizitat Agenția de Dezvoltare Regională Nord în perioada raportată:

➤ Bălți, 11 februarie 2016. Un seminar de informare despre rolul, misiunea și activitățile Grupurilor de acțiune locală în promovarea dezvoltării economice în zonele rurale din Estonia a avut loc în incinta ADR Nord. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile și ai mediului de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord. Oficialii și experții din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Estonia le-au vorbit participanților la eveniment despre principiile și procedurile de activitate ale Grupurilor de acțiune locală pentru dezvoltare rurală.

➤ O delegație din componența căreia au făcut parte șapte reprezentanți din cadrul mai multor instituții de învățământ și organizații obștești de tineret din Letonia a efectuat, în perioada 9-10 februarie 2016, o vizită în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, dorind să se informeze despre suportul oferit de Letonia țării noastre în domeniul dezvoltării regionale.

➤ Bălți, 19 aprilie 2016. Alteța Sa Regală Principele Radu al României a efectuat o vizită la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, interesându-se cu acest prilej de climatul de afaceri din

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, precum și de proiectele de dezvoltare regională realizate de ADR Nord în ultimii cinci ani. Însoțit de o delegație formată din oficialități ale orașului Cluj-Napoca și comuna Săvârșin, județul Arad, precum și de o delegație de oameni de afaceri din Transilvania, Alteța Sa Regală Principele Radu a încurajat în discursul său dezvoltarea relațiilor economice între regiunile din România și cele din Republica Moldova.

➤ O delegație din Letonia din componența căreia fac parte 10 reprezentanți ai autorităților centrale, locale și antreprenori au participat, în perioada 13-14 aprilie, la ședințele Grupurilor de lucru pentru elaborarea Programelor regionale sectoriale (PRS) în domeniile Infrastructura de afaceri și Turism în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) a Republicii Moldova.

➤ La data de 30 mai 2016, o delegație din cadrul ambasadei Cehe în RM și Agenției Cehe pentru Dezvoltare a vizitat Agenția de Dezvoltare Regională Nord, pentru monitorizarea proiectului „Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”, finanțat din sursele Guvernului Republicii Cehe.

### **MĂSURA 3.3 Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și internaționali**

#### ***3.3.1 Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali***

##### **Regionali**

✓ În vederea promovării potențialului regional, ADR Nord a colaborat cu administrațiile publice locale din RDN precum și cu partenerii regionali cum ar fi: USB „A. Russo”, ZEL Bălți, CCI din RDN, Consulatul României la Bălți, ONG, etc.

##### **Naționali**

✓ Reieșind din faptul că ADR Nord are experiență pozitivă de colaborare cu partenerii: AITT, IEG, ODIMM, AEE, Băncile comerciale și alții, în anul 2016 partenerii naționali au fost invitați să participe la evenimentele importante organizate de ADR Nord.

✓ La fel colaboratorii ADR Nord au participat la evenimentele ce provoacă interes pentru regiune, organizate de către partenerii naționali.

##### **Internaționali**

✓ Cooperarea cu partenerii din Letonia a fost orientată spre realizarea activităților comune cu partenerii naționali, regionali și internaționali, în baza acordurilor de colaborare încheiate dintre APL, antreprenori, instituții de învățământ, ONG și a planurilor comune pentru a. 2016. În acest sens, partenerii letoni au oferit suport în elaborarea PRS-urilor în domeniul turismului și infrastructurii de afaceri.

✓ În anul 2014 a fost inițiată colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia. Cooperarea dintre regiuni a început prin implementarea unui proiect comun intitulat ” Managementul

proiectului - instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. Datorită rezultatelor obținute, ADR Nord împreună cu voievodatul a inițiat elaborarea unui alt proiect intitulat ” Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord” propus spre finanțare în cadrul programului Polish Aid. Chiar dacă proiectul nu a obținut finanțare, Oficiul Mareșalului Regiunii Wielkopolska și-a oferit suportul în implementarea acestui proiect cu resurse proprii.

✓ ADR Nord a colaborat cu partenerii cehi în vederea implementării proiectului ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. În acest sens, în perioada raportată, au avut loc doua sesiuni de instruire în domeniul utilizării GIS. Totodată, au fost elaborate doua manuale – Manual Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord și Manualul utilizatorului QGIS.

✓ ADR Nord a început colaborarea cu Agenția de Dezvoltare Durabilă din Județul Brașov prin elaborarea unui Plan de Activități comun pentru anul 2016.

✓ ADR Nord a inițiat colaborarea cu Grupul de Acțiune Locală estonian - LAG Pärnu Bay Partnership prin elaborarea unui proiect comun în domeniul turismului rural. Rezultatele aplicării proiectului urmează a fi anunțate în a doua perioadă a anului 2016.

✓ ADR Nord colaborează cu International Institute for Energy Bionics, Slovenia în vederea elaborării proiectului ”Danube RES” pentru Programul Dunărean. Menționăm că proiectul a trecut etapa 1 și respectiv a fost aplicat cu pentru etapa 2 a acestui apel.

### ***3.3.2 Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriatelor între ADR Nord și alte instituții regionale, naționale și internaționale***

În perioada raportată ADR Nord a pus bazele colaborării cu o serie de instituții naționale și internaționale. Astfel:

➤ (ADR) Nord și Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia au semnat un acord de intenție în contextul bunelor relații de colaborare dintre Republica Moldova și Republica Letonia. Evenimentul a avut loc la data de 9 aprilie 2016, la Jūrmala, în contextul vizitei de lucru în Letonia a ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâta.

➤ Bălți, 19 mai 2016. La ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a încheiat, în contextul Zilelor Europei în Republica Moldova, un acord de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, România.

➤ ADR Nord și Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” au încheiat luni, 20 iunie, un acord de colaborare. Prin semnarea acestui acord, ADR Nord, reprezentată de directorul Ion Bodrug, și Institutul „Selecția”, reprezentat de directorul Valeriu Vozian, și-au propus să realizeze și să dezvolte programe comune, specifice domeniului dezvoltării regionale și capacităților instituționale.

În al doilea semestru al anului 2016 se va continua facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între instituțiile regionale și instituțiile similare din ambele țări, acordurile fiind semnate în cadrul Zilelor RDN, ed. 4.

## **ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE**

### **MĂSURA 4.1 Asigurarea secretariatului CRD Nord**

#### ***4.1.1 Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD Nord***

Pe parcursul sem. I al anului 2016 ADR Nord a asigurat secretariatul CRD Nord și buna organizare a 2 ședințe ale Consiliului, în cadrul cărora s-au luat 12 decizii inclusiv cea de aprobare a SDR Nord 2016-2020.

### **MĂSURA 4.2 Managementul instituțional**

#### ***4.2.1 Coordonarea activității Agenției***

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 a fost asigurat un management eficient al Agenției cu gestionarea optimă atât a resurselor umane, cât și a mijloacelor financiare. S-a acordat importanță maximă activităților de formare și dezvoltare a resurselor umane, evaluarea performanțelor profesionale și motivarea personalului



#### ***4.2.2 Planificarea anuală, lunară***

La finele anului de referință va fi elaborat Planul anual de implementare a SDR Nord pentru anul 2017, care va trasa continuitatea activităților în anul ce va urma. De asemenea, în baza planului anual se vor elabora și planuri lunare de activitate, care vor reflecta în detalii acțiunile și evenimentele organizate de Agenție.

#### ***4.2.3 Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională***

Conform legislației în vigoare, cerințelor MO, trimestrial / semestrial / anual se vor elabora și remite către MDRC spre evaluare rapoarte privind monitorizarea procesului de implementare proiectelor, a PAI al SDR Nord și POR Nord, al PRS (AAC, MDS, EE a clădirilor publice, DRL), inclusiv rapoarte privind monitorizarea trimestrială a mijloacelor de finanțare (FNDR, alți potențiali donatori).

#### ***4.2.4 Desfășurarea operațiunilor financiare***

➤ *Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord.*

Procesul de planificare financiară al Agenției a inclus o serie de activități orientate spre atingerea obiectivelor propuse în anul 2016:

- Analiza activităților din Planul Operațional și identificarea cheltuielilor necesare (costurilor) pentru finanțare și structurarea necesităților de finanțare pe articole de cheltuieli și pe surse de finanțare;
- Definitivarea planului de finanțare pe cheltuieli operaționale ale ADR, coordonarea cu specialistul în achiziții publice;
- Elaborarea planului de finanțare pe proiecte în baza graficului de îndeplinire a volumului de lucrări și servicii, bunuri;
- Elaborarea planului general de finanțare consolidat pe ADR și a notei explicative la planurile de finanțare;
- Coordonarea bugetelor ADR de către CRD, MDRC și aprobarea de către CNCDR.

➤ *Recepționarea, verificarea și prelucrarea documentelor primare se referă la:*

- Elaborarea avizului intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte (cu includerea documentelor obligatorii pentru prezentare și persoanele responsabile);
- Procesarea documentelor primare prezentate și verificarea lor (operațional și proiecte).

➤ *Evidența contabilă și valorificarea mijloacelor financiare se va efectua:*

- În baza informației actualizate au fost inițiate transferurile planificate, în corespundere cu volumul de lucru, servicii îndeplinite, inclusiv necesitățile operaționale contractate;
- Actualizarea informației ce ține de finanțarea proiectelor și coordonarea cu managerii de proiecte.

➤ *Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR Nord.*

Cheltuielile operaționale ale ADR Nord rezultă din bugetul anual aprobat al Agenției de către CRD Nord și MDRC.

În baza bugetului, grupurile de lucru pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile Agenției vor programa în planurile unice de achiziție sumele acordate, procedurile aplicate, tipurile de bunuri, servicii, lucrări ce vor fi contractate.

#### ***4.2.5 Desfășurarea procedurilor de achiziții publice***

*În semestrul I al anului 2016 au fost realizate următoarele acțiuni:*

- Elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor (la bunuri, servicii, lucrări) aprobate spre finanțare în 2016:
  - Caiet de sarcini „lucrări de reparații a clădirii Centrului Apicol or. Cupcini”
  - Caiet de sarcini „aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare din s. Țepilova, raionul Soroca”
  - Caiet de sarcini utilaje apicole

- Caiet de sarcini autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m<sup>3</sup> cu compactor
- Executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2016:
- Lucrări de reparații a clădirii Centrului Apicol or. Cupcini – contract încheiat în valoare de 750 891,68 lei cu TVA la cota zero. Se execută lucrările.
- Utilaje apicole – licitația este publicată. Va avea loc deschiderea ofertelor.
- Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare din s. Țepilova, raionul Soroca – licitația este publicată. Va avea loc deschiderea ofertelor.
- Autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m<sup>3</sup> cu compactor – contract încheiat în valoare de 2 446 408,28 lei cu TVA la cota zero. Va avea loc livrarea mașinilor.
- Întocmirea dosarelor procedurilor de achiziții publice:
- Licitatia 16/00732 Lucrări de reparații a clădirii Centrului Apicol or. Cupcini – procedură anulată
- Concursul 16/01048 Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5)
- Licitatia 16/01114 Lucrări de reparații a clădirii Centrului Apicol or. Cupcini
- Licitatia 16/260416 Autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m<sup>3</sup> cu compactor – procedură anulată
- Licitatia 16/250516 Autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m<sup>3</sup> cu compactor

*Acțiunile planificate dar nerealizate:*

- Raportarea semestrială a procedurilor de valoare mică. *Cauza:* la 31 mai 2016 a intrat în vigoare noul regulament cu privire la achizițiile publice de valoare mică, conform acestuia Autoritatea contractantă este obligată să întocmească și să prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenției de Achiziții Publice o dare de seamă privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință.
- Elaborarea răspunsurilor la demersuri și contestații referitor de achiziții publice. *Cauza:* demersuri și contestații nu au fost.
- Elaborarea planului de achiziții al ADR Nord. *Cauza:* nu este aprobat bugetul de stat pentru anul 2016, nu este aprobat bugetul operațional al agenției. Pentru moment este utilizat provizoriu cu aplicarea modificărilor în acesta, planul de achiziții din anul 2015. În același timp au fost publicate 4 anunțuri de intenție pentru 4 proceduri de achiziții: Autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m<sup>3</sup> cu compactor, procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5), utilaje apicole, servicii de supraveghere tehnică la Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare din s. Țepilova, raionul Soroca



#### **4.2.6 Asigurarea transparenței activității ADR Nord**

*Activitățile de comunicare* realizate în primul semestru al anului în curs au reieșit din planul anual al ADR Nord pentru 2016. Principalele obiective în acest au fost (1) promovarea RDN și a activităților ADR Nord; (2) asigurarea transparenței privind valorificarea FNDR.

*Informare și transparență.* ADR Nord a difuzat informații de interes public privind activitățile sale. Pe site-ul oficial al ADR Nord ([www.adrnord.md](http://www.adrnord.md)) au fost publicate rapoartele de activitate semestriale și anuale, decizii și procese-verbale din cadrul ședințelor CRD Nord, precum și alte informații oficiale de interes public. ADR Nord a monitoriza periodic mass-media regională și națională ce a relatat despre activitățile din domeniul dezvoltării regionale.

*Relațiile cu mass-media* au fost menținute prin intermediul comunicatelor de presă, invitațiilor pentru jurnaliști, vizitelor informative, site-urilor oficiale gestionate de ADR Nord, prin organizarea evenimentelor cu invitarea presei.

În primul semestru al anului 2016, ADR Nord a organizat și a desfășurat evenimente comune cu reprezentanții APL, membrii CRD Nord, membri ONG: mese rotunde, conferințe, ateliere de lucru, traininguri, vizite de studiu etc. Reieșind din importanța acestor evenimente, am menținut în permanență contactul cu reprezentanții mass-media prin invitații la evenimente, comunicate / note de presă. În acest sens, am elaborat și difuzat 73 de comunicate de presă, 5 anunțuri (de angajare, la concursuri), 2 invitații la ședințele CRD Nord. Astfel, pe site-ul [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md), instrument de comunicare de bază al ADR Nord, am înregistrat 35.393 de vizitatori unici și 239.081 de accesări repetate.

Menționăm, în acest context, articolul de sinteză despre activitatea ADR Nord în 2015, difuzat la începutul anului 2016 prin intermediul canalelor de comunicare ale ADR Nord și mass-media, administrarea tehnică și editorială a site-urilor [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md) și [www.inforegio.md](http://www.inforegio.md); actualizarea rubricii „Proiecte de dezvoltare” de pe site-ul ADR Nord.

O importanță deosebită am acordat reflectării în spațiul public a lansării și desfășurării Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2017-2020 ce vor fi finanțate din sursele FNDR. În acest sens am elaborat și difuzat prin intermediul canalelor de comunicare ale ADR Nord și mass-media 18 articole și 5 materiale informative radiofonice.

În privința vizibilității activităților ADR Nord pe rețelele de socializare, menționăm în mod special pagina de Facebook a ADR Nord ([fb.com/adrnord](https://fb.com/adrnord)), apreciată de peste 1330 de internauți interesați de subiectul dezvoltării regionale (53% – femei; 46% – bărbați). În primul semestru al anului în curs, informația partajată prin intermediul paginii menționate a adunat circa 8.500 de aprecieri.

Pentru îmbunătățirea comunicării dintre ADR-uri, MDRC și GIZ, dar și pentru edificarea capacităților de comunicare pentru angajații MDRC și ADR-uri, în perioada 30 iunie – 1 iulie a fost organizat un atelier de lucru cu genericul „Tehnici de scriere și editare a comunicatului de

presă. Fotografia de presă”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului MSPL, implementat de GIZ.

Cât privește elaborarea materialelor promoționale / informative, au fost elaborate 2 panouri informative (unul din metal și altul din plastic) în cadrul proiectului „Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera (Otaci)”, precum și un panou informativ (plastic) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în raionul Florești”.

## CONCLUZII

Semestrul I al anului 2016 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. Activitățile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reușit din prevederile Planul anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltării regionale și reușind din *obiectivele principale* pentru anul 2016.

În comparație cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor numărul și nivelul de profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităților organizate și a nivelului de implementare a proiectelor.

În anul 2016 ADR Nord are în proces de implementare 6 proiecte finanțate din mijloacele FNDR, 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ și 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Român. Agenția a valorificat mijloace financiare în mărime de 7 609,65 mii lei din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR), ceea ce reprezintă 12,8% din suma de 59 418,18 mii lei, planificată pentru anul 2016. Precizăm că operatorii economici au îndeplinit lucrări în valoare de 18 084,28 mii lei ceea ce reprezintă 30,44 %.

ADR Nord a desfășurat multiple activități importante în contextul dezvoltării regionale. Astfel a fost organizată 2 ședințe a grupurilor de lucru regionale sectoriale pentru elaborarea PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri și în domeniul dezvoltării atractivității tursimului în RDN, unde au fost stabilite obiectivul general și obiectivele specifice ale programelor sectoriale.

A fost asigurat secretariatul și buna organizare a 2 ședințe CRD Nord, în cadrul cărora s-au luat 12 decizii, inclusiv cea de aprobare a SDR Nord 2016-2020.

Pe parcursul semestrului I, la solicitarea CR, specialiștii ADR Nord au acordat suport consultativ la elaborarea SDSE CR Rîșcani, care a fost aprobată în luna mai 2016. De asemenea s-a analizat și avizat Strategia de dezvoltare a turismului a raionul Dondușeni.

În contextul desfășurării APP III, a fost oferită consultanță beneficiarilor din regiune în elaborarea proiectelor regionale. În acest sens au fost organizate ședințe de informare privind criteriile de eligibilitate, au fost colectate CP, respectându-se toate procedurile prevăzute în MO al FNDR.

De asemenea, în scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiștii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare (Guvernul României, Cehiei, Poloniei, SUA etc.).

În vederea promovării potențialului regional, au fost consolidate relațiile cu partenerii regionali, naționali și internaționali deja existenți. Totodată, a fost inițiată colaborarea cu Agenția de Dezvoltare Durabilă din Județul Brașov prin elaborarea unui Plan de Activități comun pentru anul 2016, cu Grupul de Acțiune Locală estonian - LAG Pärnu Bay Partnership prin elaborarea unui proiect comun în domeniul turismului rural, cu International Institute for Energy Bionics, Slovenia în vederea elaborării proiectului "Danube RES" pentru Programul Dunărean.

De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării capacităților în primul semestru 2015 au avut loc 9 vizite de studiu ale specialiștilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova în țările: România, Letonia, Polonia, Slovacia, Germania, Belgia, Luxemburg, Portugalia.

Totodată Regiunea a fost vizitată de o serie de actori internaționali din: Estonia, Letonia, Rusia, Cehia.

**Director ADR Nord**

**Ion BODRUG**

**EXECUTORI:**

**Inga COJOCARU**, șef Secție planificare strategică și programare

**Constantin BÂNDIU**, șef Secție management proiecte

**Svetlana BAZATIN**, șef Secție finanțe și achiziții

**Ion URUȘCIUC**, specialist în comunicare

**Ion ILIEV**, jurist / specialist cadre

**COORDONAT:**

**Director DGDR,**

**Valerian BÎNZARU** \_\_\_\_\_

**Șef adjunct al DGDR,**

**Igor MALAI** \_\_\_\_\_

**Șef Direcție politică și cooperare regional,**

**Valentina ȚAPIȘ** \_\_\_\_\_

**Șef Direcție relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Victor CAUN**

\_\_\_\_\_

**Șef Secție statistică regională**

**Violeta EVTODIENCO** \_\_\_\_\_