
Anexa1  

Planul de acţiuni 

 privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2015-2020 

 

Nr. Acțiunea Perioada Responsabili Parteneri 

2014 

1.  Întocmirea Planului de acțiuni privind procesul de 

elaborare a  SDR Nord 2015-2020. 

Ianuarie ADR Nord  

2.  Stabilirea modelului şi metodologiei de elaborare a 

politicilor de dezvoltare regională pînă în a.2020  

Ianuarie -februarie ADR Nord MDRC/ADR 

3.  Constituirea  Comitetului regional de coordonare a 

procesului de planificare strategică regională  

orizont 2020 

Februarie  ADR Nord  

4.  Şedinţe de lucru a  Comitetului regional de 

coordonare a procesului de planificare strategică 

regională  orizont 2020 

Bilunar ADR Nord 

Membrii 

Comitetului 

(conform liste) 

 

5.  Constituirea Grupului de Lucru Regional (GLR) de 

Planificare Strategică a Regiunii de Dezvoltare 

Nord   

Ianuarie -februarie ADR Nord APL II/CCI/ 

AEE, AITT/IEG/ 

ODIMM/APP 

6.  Consultarea  publică a procesului de planificare 

strategică regională pînă în a.2020 în cadrul 

Ședinței CRD și pagina web a ADR 

Februarie ADR Nord  

7.  Aprobarea de către CRD Nord a Planului de acțiuni 

și a componenței GLR de Planificare Strategică a 

RDN. 

Februarie ADR Nord  

8.  Şedinţele grupurilor de lucru (GL) regionale 

privind  stabilirea profilului regional, domeniilor de 

intervenție, viziunii,  și obiectivelor de dezvoltare    

Trimestrial (martie, 

iunie, septembrie, 

decembrie) 

ADR Nord  

9.  Colectarea datelor şi analiza situaţiei socio-

economice a RDN. Analiza SWOT 

Februarie-iunie ADR Nord  

10.  Elaborarea profilului socio-economic al RDN   Iunie-octombrie ADR Nord 

Membrii 

Comitetului 

(conform listei) 

 

11.  Consultarea cu experţii naţionali şi internaționali a 

opţiunilor de dezvoltare regională 

Noiembrie-

decembrie 

ADR Nord Ministere şi 

instituţii de 

resort/VARAM 

12.  Întocmirea şi prezentarea  Raportului privind 

procesul de elaborare a  SDR Nord 2015-2020. 

Decembrie ADR Nord  

2015 

13.  Şedinţele grupurilor de lucru (GL) regionale 

privind  stabilire a   priorităţilor (măsurilor) de 

dezvoltare regională  

Trimestrial 

(februarie, aprilie, 

iulie, octombrie, 

decembrie) 

ADR Nord  

14.  Elaborarea proiectului SDR Nord 2015-2020 Ianuarie-aprilie ADR Nord 

Membrii 

Comitetului 

(conform listei) 

 

15.  Coordonarea cu MDRC /alte instituții de resort a 

proiectului SDR Nord 

Mai-iunie ADR Nord    

16.  Consultarea publică a SDR Nord Iulie - august ADR Nord  

17.  Aprobarea SDR Nord de către CRD Septembrie/octomb

rie 

CRD Nord  


