

Fișa de proiect

Nr. fișei	2028	
Regiunea	Regiunea de Dezvoltare Nord	
Programul	2. Aprovizionare cu apă și canalizare	
Titlul proiectului	Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca	
Aplicantul	Primăria com. Parcani	Tel. Email:
Parteneri	Consiliul Raional Soroca; Primăria comunei Ocolina; Primăria satului Redi-Cereșnovăț; Primăria satului Dubna; Primăria comunei Stoicani; Primăria comunei Vărăncău; Primăria comunei Volovița; Primăria comunei Vasilcău; Primăria satului Racovăț	
Localizarea	Regiunea de Dezvoltare Nord, r-ul Soroca, s. Parcani, s. Voloave, s. Ocolina	
Obiectivele proiectului	<p><i>Obiectivul general:</i> Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca</p> <p><i>Obiectivele specifice:</i></p> <p>O.S.1: Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 persoane din 15 localități rurale a r-nului Soroca.</p> <p>O.S.2: Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în r-ul Soroca prin dezvoltarea managementului operatorului economic existent, pînă la finalizarea proiectului</p>	
Beneficiarii proiectului	<p><i>Comuna Parcani</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 903 locuitori din s. Parcani; - 855 locuitori din s. Voloave; - Întreprinderi Individuale; - instituțiile publice: Primăria, Școala, Grădinița de copii. <p><i>Comuna Ocolina</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 959 locuitori din s. Ocolina; - Întreprinderi Individuale; - instituțiile publice: Primăria, Școala, Grădinița de copii. 	
Indicatorii de produs	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani elaborat și aprobat de consiliul local (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1); - 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din localitățile partenere actualizate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) - 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL Ocolina și Parcani la furnizorul de servicii AAC regional din Soroca este încheiat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti pînă în s. Parcani 	

	<p>construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 12,4 km în s. Ocolina, 11,16 km în s. Voloave, 9,46 km în s. Parcani) - 1 stație de pompare cu capacitate 98,7 m³/h în s. Voloave construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 6 rezervoare de acumulare a apei potabile cu capacitatea 100 m³ construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 rezervoare în s. Ocolina, 2 rezervoare în s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani) - 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și hazna construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem de canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de canalizare în s. Voloave, 1 sistem de canalizare în s. Parcani) - 1 stație de epurare în s. Ocolina construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5) - 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 500) - 41,22 km rețele de apeduct
<p>Indicatorii de rezultat</p>	<p>Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I parteneri a proiectului; (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) <p>Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat 2 APL-uri (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) <p>Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este</p>

	<p>îmbunătățită</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Măsuri de investiție sunt puse în aplicare în conformitate cu standardele și reglementările de calitate; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 construcția aducțiunii de la apeductul magistral Soroca Balti către 15 localități; 2 construcția rețelelor de apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. Voloave, 4 construcția rețelelor de apă în s. Parcani,) <p>Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – x) <p>Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %) 		
Activitățile principale	<p>A.1.Lansarea activităților proiectului;</p> <p>A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de Dezvoltare Socio Economică a com. Parcani și integrarea acestuia în 10 documente strategice;</p> <p>A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC;</p> <p>A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 localități;</p> <p>A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca în sectorul AAC.</p> <p>A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare.</p>		
Durata proiectului	24 luni		
Suma proiectului, conform Cererii de Finanțare	Total: 23.756.010,0 lei	FNDR 23.530.410,0lei	Contribuție proprie, prin intermediul partenerilor de dezvoltare: 225.600 lei
Contractarea în cadrul proiectului	Antreprenor General	Responsabil Tehnic	
	SRL Uralis	SRL Valis	
Ordin privind Începerea lucrărilor	Ordin nr.12 din 12 iulie 2017		