

## Fișa de proiect

<b>Nr. fișei</b>	4024	
<b>Regiunea</b>	Regiunea de Dezvoltare Nord	
<b>Programul</b>	4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri	
<b>Titlul proiectului</b>	Crearea în mun. Bălți a centrului de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord	
<b>Aplicantul</b>	Primăria municipiului Bălți	Tel. 0231 23181 Email: <a href="mailto:primaria@beltsy.md">primaria@beltsy.md</a>
<b>Parteneri</b>	Ministerul Educației	
<b>Localizarea</b>	Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), municipiul Bălți, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălți (USARB)	
<b>Obiectivele proiectului</b>	<p><u>Obiectivul general</u> Creșterea competitivității economice regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării și transferului tehnologic în RDN.</p> <p><u>Obiective specifice</u> O.S.1: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de cercetare, inovare și transfer tehnologic din RDN. O.S.2: Susținerea și dezvoltarea start-up-urilor în domeniul afacerilor inovative.</p>	
<b>Beneficiarii proiectului</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți;</li> <li>- Cel puțin 10 beneficiari de start-up-uri.</li> </ul>	
<b>Indicatorii de produs</b>	<p><b>Produs 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Strategia de Dezvoltare Durabilă a mun. Bălți 2016-2019 actualizată (Valoarea inițială 2016 – 1; ținta 2019 -1 actualizată).</li> <li>- 1 Strategia Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți actualizată (Valoarea inițială 2016 – 1; ținta 2020 -1 actualizată).</li> </ul> <p><b>Produs 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).</li> <li>- 1 Memorandum de colaborare între Primăria mun. Bălți, Ministerul educației și Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).</li> </ul> <p><b>Produs 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Centru cu edificiu (suprafața totală de 6054 m<sup>2</sup>) finisat și conectat la electricitate, rețele de apă și canalizare, rețeaua Internet și alte telecomunicații (Valoarea inițială 2016 – 1 edificiu construit; ținta 2020 -1 centru finisat, conectat la utilități publice și amenajat cu echipament necesar):</li> </ul> <p><b>Produs 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Regulament de funcționare a Centrului, aprobat de membrii parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);</li> <li>- 1 Structură de management a Centrului instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);</li> <li>- 1 Regulament de funcționare a start-up-urilor în cadrul Centrului, elaborat și</li> </ul>	

	<p>aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Plan de dezvoltare a start-up-urilor în cadrul Centrului elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).</li> <li>- Circa 10 start-up inițiate (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -10).</li> </ul> <p><b>Produs 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1).</li> <li>- 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1);</li> <li>- 1 conferință specializată de lansare a centrului și de promovare a serviciilor (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).</li> <li>- Cel puțin 2 acorduri de parteneriate semnate cu potențiali beneficiari din mediul de afaceri ai serviciilor oferite de Centru (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 2).</li> </ul>
<b>Indicatorii de rezultat</b>	<p><b>Rezultat 1:</b> Planificarea și programarea locală și universitară armonizată cu politica dezvoltării regionale (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – strategii armonizate cu politica dezvoltării regionale).</p> <p><b>Rezultat 2:</b> Cooperarea dintre autoritățile publice locale, centrale și mediul academic este eficientă (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 memorandum de înțelegere elaborat/semnat).</p> <p><b>Rezultat 3:</b> Infrastructura pentru prestarea serviciilor de cercetare și transfer tehnologic și de inițiere a afacerilor inovative este îmbunătățită (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 - 1 Centru dezvoltat).</p> <p><b>Rezultat 4:</b> Structura de management instituită în baza Regulamentului de funcționare este capabili să gestioneze în mod eficient Centrul (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structură de management creată).</p> <p><b>Rezultat 5:</b> Primăria mun. Bălți susține și promovează Centrul din Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, iar mediul de afaceri din regiune sunt atrași și se implică în procesul de cercetare, inovare și transfer tehnologic (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 - 2 acorduri de parteneriat stabilite).</p>
<b>Activitățile principale</b>	<p><b>Activitatea 1</b></p> <p><b>A.1.1</b> Armonizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a mun. Bălți cu obiectivele SDR Nord.</p> <p><b>A.1.2</b> Armonizarea Strategiei de dezvoltare a Universității „Alec Russo” din Bălți cu politicile locale și regionale.</p> <p><b>Activitatea 2</b></p> <p><b>A 2.1</b> Organizarea ședinței de lansare a activităților proiectului cu semnarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului</p> <p><b>A.2.2</b> Elaborarea și Semnarea memorandumului de colaborare între Primăria mun. Bălți, Ministerul educației și Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți.</p> <p><b>Activitatea 3</b></p>

**A 3.1** Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului

**A 3.2** Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic la lucrările de monitorizarea lucrărilor de finisare, conectare la utilități publice și amenajare a edificiului Centrului

**A 3.4** Organizarea achizițiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de construcție și selectarea lui în conformitate cu legislația în vigoare.

**A 3.3** Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de finisare, conectare la utilități publice și amenajare a edificiului Centrului.

**A 3.5** Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de finisare a construcției, amenajare și conectare la utilități publice în conformitate cu legislația în vigoare

**A 3.6** Selectarea prin tender a operatorilor economici pentru efectuarea de finisare a construcției, amenajare și conectare la utilități publice

**A 3.7** Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de finisare a construcției, amenajare și conectare la utilități publice

**A 3.8** Realizarea lucrărilor de finisare, conectare la utilități publice și amenajare a edificiului Centrului.

**A 3.9** Monitorizarea activităților de finisare, conectare la utilități publice și amenajare a edificiului Centrului conform planului de implementare a proiectului.

**A 3.10** Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentului necesar pentru amenajarea Centrului

**A 3.11** Organizarea achizițiile publice a echipamentului pentru dotarea Centrului în conformitate cu legislația în vigoare

**A 3.12** Achiziționarea echipamentului necesar pentru funcționarea eficientă a Centrului

**A.3.13** Recepția lucrărilor și transmiterea bunurilor create beneficiarului final.

**Activitatea 4**

**A.4.1** Elaborarea și aprobarea de către membrii parteneri și beneficiar a Regulamentului de funcționare a Centrului;

**A.4.2** Crearea și dezvoltarea structurii de management a Centrului instituită în baza Regulamentului aprobat;

**A.4.3.** Elaborarea și aprobarea de către structura de management a Regulamentului de funcționare a start-up-urilor în cadrul Centrului;

**A.4.4** Elaborarea și aprobarea de către structura de management a Planului de inițiere, activitate și dezvoltare a start-up-urilor în cadrul Centrului.

**A.4.5** Inițierea a 10 start-up-uri în cadrul Centrului.

**R5**

**A.5.1** Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producere a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui

**A.5.2** Organizarea achizițiile publice în conformitate cu legislația în vigoare

**A.5.3** Elaborarea materialelor promoționale și informaționale de promovare a

	<p>Centrului</p> <p><b>A.5.4</b> Organizarea campaniei de informare privind rezultatele proiectului și serviciilor Centrului prin intermediul, materialelor publicitare și mass-media.</p> <p><b>A.5.5</b> Organizarea conferinței specializate de lansare a centrului și de promovare serviciilor Centrului.</p> <p><b>A.5.6</b> Stabilirea parteneriatelor cu structurile de afaceri locale și regionale.</p>		
<b>Durata proiectului</b>	18 luni		
<b>Suma proiectului, conform Cererii de Finanțare</b>	Total: 16.859.800,0 lei	FNDR16.819.800,0 lei	Contribuție proprie, prin intermediul partenerilor de dezvoltare: 40.000 lei