



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agencia de
Dezvoltare Regională
Nord



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Raportul de implementare a Programului Operațional Regional 2022-2024 pentru perioada ianuarie-decembrie, anul 2024

ADR Nord | 21.02.2025



Principalele rezultate obținute în realizarea politicii de dezvoltare regională în I semestru al anului 2024

- ✓ 1 Program de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028 aprobat la nivel național (21.06.2024);
- ✓ 6 Cereri de finanțare în cadrul Concursului (apel pe listă) pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională pe domeniul „Aprovizionare cu apă și sanitație”, ediția octombrie 2023, elaborate și depuse (06.06.2024);
- ✓ 3 ședințe ale CRD Nord organizate: 2 ședințe ordinare (25.04.2024 și 03.07.2024) și o ședință extraordinară (01.08.2024);
- ✓ 2 vizite în Regiunea de Dezvoltare Nord pentru partenerii externi (Slovacia 13-15.03.2024 și Estonia 25-28.03.2024) organizate;
- ✓ 6 vizite de studiu și schimb de experiențe organizate;
- ✓ 1 atelier de lucru „Aspecte teoretice și practice privind elaborarea proiectelor în domeniul turismului din sursele europene” organizat (14.03.2024);
- ✓ 2 training-uri privind Sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial în domeniul promovării produselor și serviciilor cu accent pe modele inovative de business organizate (26-27.03.2024);
- ✓ 1 conferință „Perspectivele integrării europene pentru comunitățile din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” organizată (17.05.2024);



- ✓ 1 activitate de informare privind concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic în domeniul agriculturii, mediului și energiei organizată;
- ✓ 3 baze de date privind reprezentanții cvadrupului helix ai domeniilor specializării inteligente pentru RDN: a) Agricultură și procesarea produselor agricole; b) Fabricarea confecțiilor, încălțămintei și articolelor din piele și textile; c) Fabricarea de mașini, echipamente și utilaje;
- ✓ 8 concepte de proiecte elaborate și depuse la diverse programe și fonduri externe în corespundere cu prioritățile politicii de dezvoltare regională;
- ✓ 1 conferință „Dezvoltarea regională prin specializare inteligentă” organizată (14.11.2024);
- ✓ 1 eveniment dedicat celor 15 ani de activitate a Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud organizat (20.12.2024);
- ✓ 18 proiecte în proces de monitorizare post-implementare pentru asigurarea durabilității;



- ✓ 2 proiecte post-implementare evaluate conform Planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2024;
- ✓ 2 PRS evaluate: În domeniul sporirii atractivității turistice a RDN pentru perioada 2017-2023 și în domeniul AAS a RDN;
- ✓ 227 Cereri de finanțare recepționate de la ONDRL analizate și avizate în cadrul concursului „Satul european” (ediția II, 2024) și 9 Cereri de finanțare pe Programul „Servicii de creșă publice” (august 2024);
- ✓ 1813 beneficiari contactați și informați în cadrul Programului EcoVoucher din cadrul proiectului „Abordarea crizei energetice în Republica Moldova” (februarie - iulie 2024);
- ✓ 14 proiecte regionale în implementare (ianuarie - decembrie 2024);
- ✓ 5 Recepții la terminarea lucrărilor realizate;
- ✓ 3 proiecte noi aprobate în PAF la ședința CNCDRD din 21.06.2024;
- ✓ POR Nord 2022-2024 evaluat și Raportul de evaluare elaborat;
- ✓ Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL lansat și desfășurat (*decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 7/24 din 21.06.2024*);
- ✓ Baza de date centralizator creată de MIDR și noul Sistem informațional de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPDRL) testate și disponibile pe platforma <https://mrdp.midr.gov.md/>.



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Principalele rezultate obținute în realizarea politicii de dezvoltare regională în perioada ianuarie-decembrie, anul 2024





Statutul proiectelor prioritare de dezvoltare regională conform DUP 2022-2024

pe domenii de intervenție:

Statut	VIA	CSAE	SAT	RUDISP	AAS	Total
Proiecte finalizate	1			3	2	6
Proiecte în implementare		1		3	3	7
Proiecte în căutare de fonduri					1	1
Total:	1	1		6	6	14



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord



Creșterea competitivității și
ocupării forței de muncă a RDN



Sporirea coeziunii teritoriale și
prevenirea excluziunii



Îmbunătățirea mecanismelor și
instrumentelor de
implementare a politicii de
dezvoltare regională

Obiectivele generale POR 2022-2024



OBIECTIV GENERAL 1.

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD



DIRECȚIA PRIORITARĂ 1.1 Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii



DIRECȚIA PRIORITARĂ 1.2 Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune



DIRECȚIA PRIORITARĂ 1.3 Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiune



DIRECȚIA PRIORITARĂ 1.1 Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii

Măsura 1.1.1 Dezvoltarea orașelor – poli de creștere din RDN

1. Proiectul: „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru Subzona Soroca a Zonei Economice Libere „Ungheni-Business”

Costul total al proiectului: 25 115 434,61 lei
Suma solicitată din FNDRL: 22 367 359,19 lei
Contribuția beneficiarului: 2 748 075,42 lei
Proiect în implementare



2. Proiectul: „Crearea complexului multifuncțional Sportiv în mun. Edineț”

Costul total al proiectului : 32 583 583,19 lei
FNDRL+10% contribuția beneficiarului

Proiect în implementare






Măsura 1.1.2 Accelerarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare

1. „Programul de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028” – aprobat prin Hotărârea Guvernului din 21.06.2024;

2. „Unitatea Consolidată de Dezvoltare Urbană (UCDU) în cadrul Primăriei mun. Bălți” - creată și aprobată prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/4 din 20.09.2024;

3. În cadrul apelului competitiv din anul 2024 de selectare a proiectelor cu finanțare din FNDRL, primăria mun. Bălți a depus 1 notă conceptuală „Sporirea atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin modernizarea zonei Canalului de Canotaj din municipiul Bălți” ce se regăsește în Programul Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare.





Măsura 1.1.3 *Revitalizare orașelor mici și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice*

- ☐ Inițierea elaborării PRU pentru orașele Cupcini și Ghindești
- ☐ Acordare de suport informațional orașelor despre apelurile de proiecte desfășurate pe domeniul revitalizării urbane



revitalizare
urbană
în Moldova





Măsura 1.1.3 Revitalizare orașelor mici și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice

Conform Deciziei CNC SRL nr. 3/24 din 29.01.2024 au fost aprobate spre finanțare 5 proiecte din domeniul RUDISP

3 proiecte din domeniul RUDISP au fost finalizate

Proiectul: „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia”

Costul total al proiectului: 9 604 473,96 lei
Suma solicitată din FNDRL: 8 644 026,56 lei
Contribuția beneficiarului: 960 447,40 lei

Proiectul: „ Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești”

Costul total al proiectului: 1 872 158,15 lei
Suma solicitată din FNDRL: 1 684 942,34 lei
Contribuția beneficiarului: 187 215,81 lei

Proiectul: „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca”

Costul total al proiectului: 7 761 481,71 lei
Suma solicitată din FNDRL: 6 440 160,91 lei
Contribuția beneficiarului: 1 321 320,80 lei






2 proiecte din domeniul RUDISP sunt în proces de implementare

**Proiectul: „Reabilitarea infrastructurii de
agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin,
or. Dondușeni”**

Costul total al proiectului: 8 498 357,64 lei
Suma solicitată din FNDRL: 7 648 521,88 lei
Contribuția beneficiarului: 849 835,76 lei

**Proiectul: „Sîngerei – orașul incluziunii
teritoriale. Etapa 2.”**

Costul total al proiectului: 16 819 789,86 lei
Suma solicitată din FNDRL: 14 942 843,27 lei
Contribuția beneficiarului: 1 876 946,49 lei





DIRECȚIA PRIORITARĂ 1.2 Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune

Măsura 1.2.1 Dezvoltarea mediului antreprenorial

Proiectul: „Dezvoltarea digitală a agroturismului în Regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Obiectivul general: Aplicarea instrumentelor digitale de marketing în scopul accesării piețelor externe

Indicatori de produs:

- 1 ghid elaborat
- 1 carte de bucate specifice ale RDN elaborată
- 1 hartă digitală a destinațiilor turistice elaborată și publicată
- 1 schimb de bune practici organizat
- 2 traininguri organizate

Proiect finalizat

Proiectul: „Facilitarea transferului de cunoștințe pentru femei și tineri din mediul rural al Republicii Moldova cu privire la lansarea afacerilor și activitatea de e-comerț”

Rezultate:

- 2 instruirii organizate
- 50 mici antreprenori din nordul țării instruiți
- 250 exemplare ale manualului „Crearea planului de afaceri și începerea comerțului electronic pentru afacerile mici din mediul rural” editate
- 1 vizită de studiu la Universitatea Estoniană de Științe ale Naturii organizată
- 11 antreprenori din RDN instruiți în domeniul managementului financiar și marketingului.





Măsura 1.2.2 *Sporirea atractivității turistice*

Proiectul „Dezvoltarea digitală a agroturismului în Regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Activități realizate în cadrul proiectului:

1. Atelier practic: „Aspecte teoretice și practice privind elaborarea proiectelor în domeniul turismului din resurse europene”
2. Desfășurate 2 ședințe a Grupului de lucru privind actualizarea PRS în domeniul sporirii atractivității turistice din Regiunea de Dezvoltare Nord



DIRECȚIA PRIORITARĂ 1.3 Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiune

Activități realizate:

- 3 baze de date cu stakeholders create pe domeniul Fabricarea confecțiilor, încălțăminte și articolelor din piele și textile și domeniul Agricultură și procesarea produselor agricole
- 1 conferință „Dezvoltare regională prin specializare inteligentă” desfășurată (14.11.2024)





OBIECTIV GENERAL 2.

SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE ȘI PREVENIREA EXCLUZIUNII



DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivel regional



DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.2 Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri



DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.3 Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor



DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivel regional

Măsura 2.1.1 Sprijinirea dezvoltării sistemului de aprovizionare cu apă, canalizare și tratarea apelor uzate

2 proiecte din domeniul AAC au fost finalizate

Proiectul „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățenii raionului Glodeni”

Costul total al proiectului: 18 561 624,78 lei

Suma solicitată din FNDRL: 16 705 462,30 lei

Contribuția beneficiarului: 1 826 162,48 lei



Proiect: „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini”

Costul total al proiectului : 5 758 554,66 lei

Suma solicitată din FNDRL: 5 182 699,19 lei

Contribuția beneficiarului: 575 855,47 lei





Proiecte din domeniul AAS în proces de implementare

Proiect: „Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița, raionul Florești cu conectarea la apeductul existent Zăluceni -Tîrgul - Vertiujeni, raionul Florești”

Costul total al proiectului: 11 812 423,29 lei

FNDRL+10% contribuția beneficiarului

Proiect: „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești”

Costul total al proiectului: 59 201 200,00 lei

FNDRL+10% contribuția beneficiarului





MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

**Proiect: „Extinderea și îmbunătățirea
serviciilor de canalizare în Soroca”**

Finanțare din sursele oferite de Banca
Mondială în cadrul Proiectului „Securitatea
aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”



**Proiect: „Extinderea și îmbunătățirea
serviciilor de alimentare cu apă în
clusterul Prut, raionul Râșcani”**

Finanțare din sursele oferite de Banca
Mondială în cadrul Proiectului „Securitatea
aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”





DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.2 Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri

Măsura 2.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii existente de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor

Proiectul „Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiuneade Dezvoltare Nord”

Costul total al proiectului: 6 470 063,27 lei

Suma solicitată din FNDRL: 5 823 056,98 lei

Contribuția beneficiarului: 647 006,29 lei



Agencia de
Dezvoltare Regională
Nord

IAS DUPĂ RENOVARE

SOROCA

TRANSMITERE BUNURI





DIRECȚIA PRIORITARĂ 2.3 Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor

Proiectul „Abordarea crizei energetice în Republica Moldova”

Indicatori de produs:

1993 beneficiari contactați telefonic în cadrul Programului EcoVoucher finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE)

Costul total al proiectului: 519 524 lei





OBIECTIV GENERAL 3

**ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR ȘI INSTRUMENTELOR DE
IMPLEMENTARE A POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ**

DIRECȚIA PRIORITARĂ 3.1 Eficiența operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională

DIRECȚIA PRIORITARĂ 3.2 Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională

DIRECȚIA PRIORITARĂ 3.3 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională



DIRECȚIA PRIORITARĂ 3.1 Eficiența operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională

Măsura 3.1.1 Sprijinirea îmbunătățirii cadrului instituțional al politicii de dezvoltare regională.

ADR Nord s-a implicat în elaborarea, ajustarea și completarea următoarelor documente:

- Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027;
- Programul Național de dezvoltare industrială pentru anii 2024-2028;
- Programul național de specializare inteligentă al Republicii Moldova pentru anii 2024-2027 „SMART MOLDOVA”;
- Programul de consolidare a capacităților APL în managementul proiectelor, elaborat de IRMIR;
- Ghidul de aplicare la apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024;
- Consultați Termenii de referință și înaintate propuneri pentru Apelul de propuneri de proiecte „Revitalizarea urbană pentru sporirea rezilienței comunităților locale”, lansat în Republica Moldova ca parte a proiectului EU4 Moldova Rezilientă – stat sigur, comunități rezistente (EU4MR), finanțat de Comisia Europeană prin intermediul FPI (Foreign Policy Instruments) și implementat de Solidary Fund PL în Moldova;
- Analizate Instrucțiunile cu privire la monitorizarea politicii de DR și monitorizarea și evaluarea proiectelor de DR și înaintate propuneri pentru actualizarea acestora;
- Înaintate propuneri de actualizare a Manualului Operațional (cadru) a Agenției de Dezvoltare Regională.

3.1.2 Eficientizarea procesului de monitorizare și evaluare a politicii de dezvoltare regională

- 1 Plan de monitorizare privind asigurarea durabilității și evaluării post implementare pentru 18 proiecte (anul 2024), elaborat și aprobat;
- 2 proiecte post-implementare evaluate conform Planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2024;
- 1 Raport de evaluare a PRS în domeniul AAC elaborat și prezentat în cadrul ședințelor CRD;
- 227 de Cereri de Finanțare recepționate din cadrul Programului Național „Satul European” analizate și avizate;
- POR Nord 2022-2024 evaluat și Raportul de evaluare elaborat;
- 1 tabel generalizator cu indicatori de dezvoltare regională și locală actualizat în conformitate cu indicatorii din POR Nord și respectiv DUP 2022-2024, reactualizat.





DIRECȚIA PRIORITARĂ 3.2 Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională

- ❑ 4 concepte de proiecte aplicate:
 - 1 concept Interreg Europe aplicat privind dezvoltarea urbană în contextul rezilienței și schimbărilor climaterice
 - 1 concept de proiect aplicat în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre în domeniul bunei guvernante și dezvoltării capacităților APL și actorilor regionali
 - 2 proiecte aplicate în cadrul programului Interreg NEXT România-Republica Moldova
- ❑ 6 Cereri de finanțare aplicate de către ADR Nord în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pe listă, domeniul AAS;
- ❑ Participarea la crearea sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală SI GPDRL (a fost folosit la apelul competitiv de proiecte)



DIRECȚIA PRIORITARĂ 3.3 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională

Tabelul nr. 8 *Dezvoltarea capacităților actorilor regionali pe forme de instruire*

Forma de instruire	Număr sesiuni	Număr de participări			
		ADR Nord	CRD Nord	APL I, II	Total
Sesiuni de instruire	25	66	4	29	99
Ședințe, ateliere de lucru, mese rotunde	32	92	82	13	187
Conferințe, forumuri, vizite de studiu	20	47	16	51	114
Total:	77	205	102	93	400

Riscuri și provocări:

- 1 Deficiențe la plenitudinea și corectitudinea documentației tehnice elaborate.
- 2 Impredictibilitatea termenilor de realizare a procedurilor de achiziții publice.
- 3 Impedimentele existente în procesul de aprobare a deciziilor de către APL-uri cu privire la luarea la evidență a costurilor investiționale a proiectelor implementate și aprobarea planurilor de durabilitate post implementare.
- 4 Slabă asigurare a durabilității proiectelor implementate.
- 5 Punerea în aplicare a Sistemului informațional de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPDR) platformă creată recent de MIDR și depunerea NC și a CF prin intermediul acestei platforme.
- 6 Disponibilitatea redusă a datelor statistice din sursele oficiale.



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Mulțumim pentru atenție.

Prezentator:

Maria Prisacari,
Director ADR Nord

Republica Moldova, MD-3110, Bălți
Piața Vasile Alecsandri, 8A

www.adrnord.md
www.facebook.com/adrnord

www.investnorth.md
www.instagram.com/adrnord

tel.: (+373) 231 61980
e-mail: adrnord@adrnord.gov.md