

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2014

No.	Activități generale	Subactivități	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Modalități de verificare	Sursa de finanțare	Responsabili/parteneri
			I	II	III	IV				
I. PLANIFICARE STRATEGICĂ										
1.1Planificarea strategică regională										
Inițierea planificării strategice pentru perioada 2015-2020	Stabilirea modelului și metodologiei de elaborare a politicilor de dezvoltare regională pînă în a.2020					1 grup de lucru (GL) național 2 ședințe a GL 1 metodologie coordonată	Metodologia	FNDR VARAM	Secția planificare strategică și programare (SPSP)	
	Consultarea publică a procesului de planificare strategică regională pînă în a.2020					1 activitate de consultare desfășurată 1 proces verbal Nr. de participanți	Raport	FNDR VARAM	SPSP	
	Întocmirea planului de acțiuni privind elaborarea politicilor de dezvoltare regionale pînă în a.2020					1 plan de acțiuni coordonat	Raport	FNDR VARAM	SPSP	
	Analiza situației socio-economice a RDN					1 studiu elaborat	Raport	FNDR VARAM Donatori	SPSP	
	Ședințele grupurilor de lucru (GL) regionale privind stabilirea prioritățile de dezvoltare					4 ședințe a GL 4 procese verbale	Raport	FNDR VARAM	SPSP	
	Consultarea cu experții naționali și internaționali a opțiunilor de dezvoltare regională					2 experți contractați 1 vizită de studiu 1 raport de expertiză coordonat	Raport	FNDR VARAM	SPSP	
	Elaborarea studiului privind starea mediului ambiant în RDN					1 studiu elaborat/publicat	Raport	Donatori	SPSP	

1.2 Planificarea strategică sectorială integrată în RDN

Planificarea regională sectorială integrată (PRS) în domeniile Eficienței energetice (EE) a clădirilor publice, Managementului deșeurilor solide (MDS), Aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) Drumurilor locale și regionale (DLR)	Planificarea regională sectorială integrată (PRS) în domeniul Eficienței energetice (EE) a clădirilor publice								
	• Prezentarea PRS în domeniul EE a clădirilor publice în cadrul ședinței CRD Nord					1 prezentare realizată 1 PRS aprobat	1 decizie CRD 1 PV elaborat	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/ GIZ/GOPA
	Planificarea regională sectorială integrată (PRS) în domeniul Managementului deșeurilor solide (MDS)								
	• Prezentarea PRS în domeniul MDS în cadrul ședinței CRD Nord					1 prezentare realizată 1 PRS aprobat	1 decizie CRD 1 PV elaborat	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA
	• Participarea la identificarea locațiilor pentru depozitele de gunoi, identificarea stațiilor de transfer, aranjamente instituționale, studii, coordonare					Nr de locații pentru depozitele de gunoi	Raportul experților	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA
	Planificarea regională sectorială integrată (PRS) în domeniul Aprovizionării cu apă și canalizare (AAC)								
	• Organizarea atelierelor de lucru privind elaborarea PRS în domeniul AAC					2 ateliere de lucru	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA
	• Elaborarea PRS în domeniul AAC					1 PRS elaborat	Avizul PRS	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	GIZ/GOPA II
	• Consultarea publică a PRS în domeniul AAC					1PRS consultat Nr. de propuneri	Nr. de avize primite	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/GIZ/GOPA,
	• Aprobarea PRS în domeniul AAC în cadrul ședinței CRD Nord					1 prezentare realizată 1 PRS aprobat	1 decizie CRD 1 PV elaborat	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA
	Planificarea regională sectorială integrată (PRS) în domeniul Drumurilor locale și regionale (DLR)								
	• Crearea grupului de lucru regional sectorial (GLRS) domeniul DLR					1 GLRS creat	1 ordin aprobat	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA
	• Organizarea atelierelor de lucru privind elaborarea PRS în domeniul DLR					3 ateliere de lucru	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA
	• Elaborarea Programului sectorial în domeniul DLR					1 PRS elaborat	Avizul PRS	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	GIZ/GOPA II
	• Consultarea publică a PRS în domeniul DLR					1PRS consultat Nr. de propuneri	Nr. de avize primite	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP /GIZ/GOPA,
	• Aprobarea PRS în domeniul DLR în cadrul ședinței CRD Nord					1 prezentare realizată 1 PRS aprobat	1 decizie CRD 1 PV elaborat	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP / GIZ/GOPA

1.3 Facilitarea procesului de planificare la nivelul de APL II									
Corelarea SDSE raionale cu documentele de planificare regionale (strategii, programe).	Acordarea asistenței tehnice în elaborarea și armonizarea politicilor și planurilor de dezvoltare la nivel de raion și mun. Bălți					Nr. de raioane Asistate Nr. de consultări	Raport	ADR Nord GIZ	SPSP /Consultanți GIZ
	Suport în elaborarea subcapitolului SDSE "Eficiența Energetică a clădirilor publice din raionul Soroca"					1 Plan raional actualizat Nr. de consultări	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP /Consultanți GIZ
	Suport în elaborarea subcapitolului SDSE "Managementul deșeurilor Solide din raionul Florești"					1 Plan raional actualizat Nr. de consultări	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP /Consultanți GIZ
1.4 Identificarea, dezvoltarea și promovarea ideilor de proiecte regionale									
Identificarea și elaborarea conceptelor de proiecte viabile (CPV) din RDN în baza PRS EE a clădirilor publice, AAC, MDS și DLR	Participarea la stabilirea metodologiei și a criteriilor de identificare a proiectelor în baza PRS					1 metodologie de selectare a CP coordonată	Aviz	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
	Participarea la dezvoltarea CPV în domeniile AAC, MDS, EE, DLR					Nr de idei de proiecte regionale identificate/dezvoltate	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
	Vizite în teren pentru analiza situației în localitățile unde au fost identificate idei de proiecte regionale					Nr de vizite desfășurate	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
	Consultarea și aprobarea CPV elaborate					Nr de CP elaborate/aprobate	Decizii CRD Procese verbale	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
	Promovarea CP regionale din RDN în cadrul comunității donatorilor					Nr de proiecte promovate 1 târg de proiecte on-line	Raport	ADR Nord Proiectul MSPL, GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ /Specialist in comunicare
	Elaborarea CP-SOFT pentru aplicarea la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare					Nr de CP aplicate/finanțate	Raport	ADR Nord	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
1.5 Actualizarea POR Nord 2013-2015									
	Actualizarea activităților din cadrul POR 2013-2015, în rezultatul aprobării finanțării proiectelor în anul 2014, altele					POR Nord 2013-2015 actualizat	Procesul verbal al ședințelor	ADR Nord	SPSP
1.6 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale									
	Elaborarea propunerilor de modificare și completare a actelor normative privind domeniul DR.					Nr de propuneri	Note informative	ADR Nord	Specialiști ADR
1.7 Monitorizarea și evaluarea SDR Nord, POR Nord 2013-2015, PAA al ADR Nord									
Monitorizarea și evaluarea / trimestrială semestrială / anuală a implementării SDR	Prezentarea la Ședințele CRD Nord.a rapoartelor semestrial și anual privind implementarea SDR Nord/ POR Nord/PAA și proiectelor implementate					4 ședințe CRD desfășurate Nr de decizii aprobate	Procese verbale	ADR Nord	SPSP/SMP

Nord/ POR Nord/PAA	Dezvoltarea modelului de monitorizare bazat pe rezultate privind programele de dezvoltare regională					1 model de M&E bazat pe rezultate aplicat	Raport	ADR Nord/GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
	Elaborarea cadrului conceptual și metodologic al M&E bazate pe rezultate în domeniul planificării și programării dezvoltării regionale.					1 ghid metodologic elaborat.	Raport de activitate.	ADR Nord/GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ
	Identificarea și stabilirea indicatorilor regionali de monitorizare a dezvoltării regionale					Nr. de indicatori	Rapoarte Liste de indicatori	ADR Nord /GIZ	SPSP/SMP/ Cons.GIZ

1.8 Crearea sistemului de panificare geospațială

Implementarea activităților proiectului regional „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Nord/Sud utilizând tehnologia GIS”	- Lansarea proiectului - Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat între factorii interesați - Aprobarea planului de acțiuni comune de implementare a proiectului - Colectarea informațiilor din RDN - Elaborarea platformei GIS					Nr. de activități desfășurate	Raport	ADR Nord Guvernul Cehiei	SPSP Expert Cehia
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--------	--------------------------	-------------------

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE

2.1 Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011- 2012 aprobate spre finanțare în 2013, inclusiv și din surse externe

	Dezvoltarea și facilitarea procesului de îmbunătățire a proiectelor din POR 2013-2015 aprobate spre finanțare în 2014					Estimativ 20 ședințe desfășurate Estimativ 20 pers.consultate Estimativ 10 proiecte îmbunăt.	Raport	ADR Nord	Secția managementul proiectelor (SMP)
	Implementarea proiectelor regionale inițiate în 2012 și 2013, inclusiv cele cu surse externe de finanțare					Cel puțin 9 proiecte implementate din FNDR Cel puțin 2 proiecte implementate din surse externe de finanțare	Raport	ADR Nord	SMP/ Secția finanțe și achiziții (SFA)
	Încheierea Acordurilor de parteneriat cu principalii actori implicați în implementarea proiectelor regionale.					Cel puțin 4 acorduri de parteneriat cu actorii implicați în implementarea proiectelor regionale	Acorduri semnate	ADR Nord	Juristul /SMP
	Actualizarea/elaborarea planurilor de implementare, finanțare și achiziții a proiectelor					Cel puțin 11 planuri de implementare a proiectelor	Documentele elaborate Rapoarte elaborate	ADR Nord	SMP/SFA

						actualizate; Cel puțin 11 planuri de finanțare a proiectelor; Cel puțin 10 planuri de achiziții a proiectelor	Studii de impact		
	- Elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor aprobate spre finanțare în 2014 - Pregătirea documentelor de achiziții pentru proiectele finanțate în 2014 - Executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2014					Cel puțin 9 caiete de sarcini a proiectelor elaborate; 5 experți contractați pentru elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor Nr. de rapoarte privin executarea proced. /achiziții	Documentele elaborate Rapoarte elaborate	ADR Nord	SMP/SFA Jurist
	Acordarea asistenței tehnice pentru implementarea proiectelor prioritare în clasterul Prut, r. Rîșcani					Nr de proiecte asistate Nr. de consultări Nr. de vizite	Raport	GIZ	Consultant GIZ
2.2 Monitorizarea și evaluarea proiectelor regionale									
	Evidența și monitorizarea proiectelor și responsabilităților contractuale din FNDR și din sursele GIZ					Estimativ 143 rapoarte de monitorizare /executarea lucrărilor în cadrul proiectelor -1 raport anual - 2 semestriale -40 rapoarte trim./rapoarte individuale -4 rapoarte generale trimestriale -48 rapoarte săptămânale situația pe proiecte -48 rapoarte săptămânale de activitate a secției.	Rapoarte elaborate	ADR Nord/ GIZ	SMP/ SFA/ Jurist
	Monitorizarea planului de asigurare a durabilității proiectelor implementate					4 planuri de durabilitate a proiectelor elabor. -28 rapoarte de monit.proiect elabor.		ADR Nord	SMP

	Organizarea vizitelor în teren la proiectele în derulare					Estimativ 240 vizite în teren	Raport/PV Lista participanților	ADR Nord/ GIZ	SMP
	Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create					Cel puțin 5 acte de primire predare semnate	Documentele elaborate	ADR Nord GIZ	SMP/SFA Jurist
	Evaluarea impactului proiectelor implementate					Cel puțin 2 studii de impact elaborate	Raport	ADR Nord	SMP
III. DEZVOLTARE, COOPERARE ȘI PROMOVARE									
3.1 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali									
Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord	Implementarea planului de instruire a angajaților ADR					1 plan de instruire implementat	Raport	ADR Nord	Specialist cadre
	Participarea la seminarele, training-urile organizate de către MDRC și partenerii de dezvoltare					Nr de specialiști instruiți Nr de activități de instruire	Raport	ADR Nord	Specialist cadre
	Elaborarea rapoartelor privind instruirea angajaților în 2013					2 rapoarte elaborate	Raport	ADR Nord	Specialist cadre
	Elaborarea planului de instruire pentru anul 2015					1 plan de instruire aprobat	Raport	ADR Nord	Specialist cadre
Dezvoltarea capacităților APL	Consolidarea capacităților APL II în planificare strategică și managementul proiectelor (Notă, în urma planificării sectoriale regionale)					7 seminare desfășurate 30 participanți/sem.	Raport	ADR Nord GIZ Donatori	SPSP Consultant GIZ
Dezvoltarea capacităților CRD Nord	Dezvoltarea capacităților membrilor CRD Nord					2 ateliere desfășurate 1 masă rotundă desfășurată 48 participanți	Raport	ADR Nord GIZ	SPSP Consultant GIZ
Transfer de bune practici	Vizite de studiu România, Ucraina, Letonia, Polonia					Nr de vizite desfășurate Nr de participanți	Raport	ADR Nord Parteneri Donatori	Specialiști ADR , membri CRD Nord
3.2 Cooperare, parteneriate și promovare a potențialului regional									
Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali	Stabilirea parteneriatelor între ADR Nord și alte instituții regionale, naționale și internaționale					Nr. de parteneriate stabilite Nr. de acorduri semnate	Raport	ADR Nord	Specialiști ADR
	Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între instituțiile regionale și instituțiile similare internaționale					Nr. de instituții facilitate Nr. de acorduri semnate	Raport	ADR Nord Parteneri	Specialiști ADR
	Vizitele partenerilor internaționali în RDN					Nr de delegații Nr de participanți	Raport	ADR Nord Parteneri	Specialiști ADR

3.3 Promovarea potențialului regional și localităților cu potențial economic de creștere									
Promovarea potențialului regional	• Organizarea Zilei Europei în RDN					Nr. de participanți	Raport	ADR Nord	Specialiști ADR
	• Organizarea Zilei Dunării					Nr. de participanți	Raport	ADR Nord	Specialiști ADR
	• Organizarea Zilelor RDN					Nr. de participanți	Raport	ADR Nord	Specialiști ADR
	• Organizarea Forumului regional „Model de dezvoltare locală în baza remitențelor de peste hotare” (s. Corjeuți, Briceni)					Nr. de participanți	Raport	ADR Nord MIEPO	Specialiști ADR
	• Coorganizarea Festivalului Cartofului (s. Corjeuți, Briceni)					Nr. de producători regionali Nr. de vizitatori	Raport	ADR Nord APL s. Corjeuți, Briceni	Specialiști ADR
	• Elaborarea setului de promovare a RDN					Nr de publicații elaborate Nr. de seturi difuzate	Raport	ADR Nord Parteneri Donatori antreprenori	Specialist în comunicare
Activități de promovare a localităților cu potențial economic de creștere	• Susținerea activităților de dezvoltare și promovare a potențialului economic al orașelor Soroca și Edineț					Nr. de activități comune Nr de acorduri de parteneriate facilitate	Raport	ADR Nord Parteneri Donatori antreprenori	SPSP
IV. <u>TRANSPARENTĂ ȘI COMUNICARE</u>									
4.1 Organizarea comunicării interne									
Asigurarea comunicării interne și externe	• Colectarea informației despre RDN și activitățile ADR Nord din alte surse de informare					10 canale de comunicare în Internet.	Pagini web	ADR Nord	Specialist în comunicare
	• Elaborarea planului de comunicare al ADR Nord					1 plan elaborat / aprobat.	Planul	ADR Nord	Specialist în comunicare
	• Organizarea activităților de informare și comunicare cu partenerii și actorii regionali					4 training-uri; 45 de participanți – specialiști de la ADR Nord, Centru, Sud.	Lista participanților Agenda training-urilor	ADR Nord	Specialist în comunicare
	• Informarea publicului larg despre proiectele implementate					Cel puțin 15 comunicate, note de presă, noutăți publicate lunar pe site-ul Agenției.	Pagina Web	ADR Nord	Specialist în comunicare/SMP

4.2 Managementul comunicării externe și asigurarea transparenței									
Asigurarea transparenței în activitățile ADR Nord și a informării	Comunicarea cu mass-media					-4 conferințe de presă / ziua ușilor deschise (în semestrele I și II),	Comunicate pe pagina web Lista participanților Agenda evenimentelor	ADR Nord	Specialist în comunicare
	Promovarea activității ADR și CRD Nord					- 12 buletine informative electronice lunare sau 6 bilunare - Buletine electronice tematice - 2 website-uri regionale – www.regio.md și www.inforegio.md	Comunicate pe pagina web	ADR Nord	Specialist în comunicare
V. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A ADR NORD									
5.1 Activitatea managerială, resurse umane									
Managementul activității ADR Nord	Coordonarea activității Agenției					Nr de ședințe de lucru Nr de PV a ședințelor	Raport	ADR Nord	Director
	Correspondența dintre ADR Nord și actorii din domeniul DR					Nr de scrisori de intrare/ieșire	Raport	ADR Nord	Director Manager de oficiu
	Managementul resurselor umane					Nr de ordine	Raport	ADR Nord	Director Specialist cadre
5.2 Programarea activităților ADR Nord									
Planificarea anuală și lunară	Elaborarea Planului de activitate al ADR Nord pentru a. 2015					1 plan elaborat	Planul aprobat	ADR Nord	SPSP
	Elaborarea planurilor lunare de activitate al ADR Nord pentru anul 2014					12 planuri lunare	Planul aprobat	ADR Nord	SPSP
5.3 Activitatea CRD Nord									
Asigurarea secretariatului CRD Nord	Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD Nord					4 ședințe CRD Nord desfășurate Nr de decizii Nr de participanți	Procese verbal	ADR Nord	SPSP
	Desfășurarea procedurilor de selectare a noilor membri CRD Nord, după alegerile locale					Nr. de membri selectati 1 PV	Procese verbal	ADR Nord	SPSP

5.4 Finanțe și achiziții									
Gestionarea mijloacelor financiare destinate implementării politicii de dezvoltare regională	Elaborarea planului anual de achiziții al ADR Nord					1 plan aprobat; 1 notă explicativă prezentată.	Plan	ADR Nord	SFA
	- Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord; - Raportare lunar, trimestrial, semestrial, anual					1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă a planului elaborată / prezentată CRD, MDRC; 47 rapoarte financiare și statistice elaborate (24 lunare, 20 trimestriale, 2 semestriale, 1 anual).	Plan Raport	ADR Nord	SFA
	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR.					1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă elaborată / prezentată.	Plan	ADR Nord	SFA

Executor:

Secția Planificare Strategică și Programare