

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională (Nord)

FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

Numele aplicantului:	Primăria com. Parcani
-----------------------------	------------------------------

Dosarul nr. _____ (nr. se acordă de către ADR)	
(doar pentru uz oficial)	

NOTĂ: Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție și în conformitate cu *Instrucțiunile utilizatorului*. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANȚARE

1. DESCRIEREA

1.1 . Denumirea proiectului: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din 15 sate a raionului Soroca

1.2 . Domeniul de intervenție: Aprovizionare cu apă și sanitație

1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile) RDN, r-nul Soroca, s. Parcani, s. Voloave și s. Ocolina

1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 23 756,01 mii lei

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 23 530,41 mii lei

1.4.2. Contribuția applicantului și a partenerilor acestuia: 225,6 mii lei

1.4.3. Alte surse financiare disponibile: -

Suma totală a proiectului	Suma solicitată de la FNDR	% din suma totală a proiectului
23 756,01 mii Lei	23 530,41 mii Lei	99 %

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se înmulțește cu 100.

2. Sumar

Maximum o pagină ¹

Durata proiectului	24 de luni
Obiectivele proiectului	<i>Obiectivul general:</i> Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca <i>Obiectivele specifice:</i> 1. Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 persoane din 15 localități rurale a r-nului Soroca. 2. Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în r-ul Soroca prin dezvoltarea managementului operatorului

¹ Numărul de pagini menționate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul când finanțarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică.

Notă: unele din note au caracter explicativ și nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanțare.

	economic existent, pînă la finalizarea proiectului;
Aplicant	Primăria com. Parcani, r-nul Soroca.
Partenerul (Partenerii)	1. Consiliul Raional Soroca; 2. Primăria comunei Ocolina; 3. Primăria satului Redi-Cereșnovăț 4. Primăria satului Dubna 5. Primăria comunei Stoicani 6. Primăria comunei Vărăncău 7. Primăria comunei Volovița 8. Primăria comunei Vasilcău 9. Primăria satului Racovăț
Grupul/ Grupurile-țintă²	- 10 administrații publice locale (15 localități) din R-nul Soroca (Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereșnovăț, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia Varăncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden); - 15 879 locuitori din r-nul Soroca; - Instituțiile publice (primăria, gradinița și școala); - Cca 7 Agenți economici; - Î.M. DAC Soroca.
Beneficiarii finali³	Com. Parcani - 903 locuitori din s. Parcani; - 855 locuitori din s. Voloave; - Întreprinderi Individuale; - instituțiile publice: Primăria, Școala, Grădinița de copii; Com. Ocolina: - 959 locuitori din s. Ocolina; - Întreprinderi Individuale; - instituțiile publice: Primăria, Școala, Grădinița de copii;

² „Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia.

³ „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atît la nivelul societății cît și al sectorului .

Produsele proiectului <i>(valori inițiale și ținta)</i>	- 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani elaborat și aprobat de consiliul local (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1); - 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din localitățile partenere actualizate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) - 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL Ocolina și Parcani la furnizorul de servicii AAC regional din Soroca este încheiat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 8,2 km aducțiuni de la apeductul magistral Soroca-Balti până în s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km) - 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 12,4 km în s. Ocolina, 11,16 km în s. Voloave, 9,46 km în s. Parcani) - 1 stație de pompare cu capacitate 98,7 m3/h în s. Voloave construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 6 rezervoare de acumulare a apei potabile cu capacitatea 100 m3 construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 rezervoare în s. Ocolina, 2 rezervoare în s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani) - 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și hazna construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem de canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de canalizare în s. Voloave, 1 sistem de canalizare în s. Parcani) - 1 stație de epurare în s. Ocolina construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5)

	- 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 500)
Rezultatele preconizate (valori inițiale și ținta)	Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate; - Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I parteneri a proiectului; (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă; - 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat 2 APL-uri (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită - 4 Măsuri de investiție sunt puse în aplicare în conformitate cu standardele și reglementările de calitate; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 construcția aducțiunii de la apeductul magistral Soroca Balti către 15 localități; 2 construcția rețelelor de apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. Voloave, 4 construcția rețelelor de apă în s. Parcani,) Rezultatul 4. APL din r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC. - Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – x) Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se

	implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC - 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %)
Activitățile principale	A.1.Lansarea activităților proiectului; A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de Dezvoltare Socio Economică a com. Parcani și integrarea acestuia în 10 documente strategice; A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC; A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 localități; A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca în sectorul AAC. A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare.

3. Descrierea Proiectului

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice

Descrieți obiectivul (obiectivele) general(e) și obiectivele specifice stipulate în proiect (max. 150 de cuvinte).

Obiectivul general: Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca

Obiectivele specifice:

1. Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 persoane din 15 localități rurale a r-lui Soroca.
2. Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în r-ul Soroca prin dezvoltarea managementului operatorului economic existent, până la finalizarea proiectului.

3.2 Relevanța și impactul regional al proiectului

Referiți-vă (max. 2 pagini) la:

- 3.2.1. Relevanța proiectului în raport cu obiectivele, prioritățile, sectoarele și măsurile *Apelului de propuneri de proiecte*;
- 3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ raionale/ regionale/ naționale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/ private în regiune/ raion.
- 3.2.3. Nevoile/ necesitățile și dificultățile atestate în regiunea și sectorul respectiv.

3.2.4. Avantajele proiectului și ale activităților propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităților și depășirea dificultăților/ vizate.

Domeniul aprovizionarea cu apă și sanitație se regăsește în obiectivele și prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020, iar proiectul contribuie la realizarea obiectivului 1 „Acces asigurat la servicii și utilități publice calitative” Masura 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală și Masura 1.2 Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS și AAC.

De asemenea, modalitatea de aprovizionare cu apă și canalizare vine să susțină implementarea Strategiei naționale de asigurare cu apă și canalizare, care prevede ca o prioritate majoră (1) utilizarea apei potabile din sursele de suprafață și (2) dezvoltarea rețelelor de aducțiune existente, în special Apeductul Soroca-Bălți.

Proiectul este relevant și planului de dezvoltare socio-economică, Programului raional de alimentare cu apă a localităților aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.662 din 2007 și prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.9/2 din 3 iulie 2008 „Cu privire la strategia de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților din raionul Soroca.

Propunerea de proiect se încadrează în obiectivele generale ale Concursului de propuneri de proiecte, fiind respectate criteriile de abordare complexă și prevederile Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație

Accesul la apă sigură, este o prioritate fundamentală în condițiile unei continue degradări a condițiilor climatice și de mediu. Alimentarea populației cu apă potabilă și în cantități suficiente trebuie să fie una din direcțiile prioritare în politica și acțiunile oricărui stat pentru sănătate în relație cu mediul, fiind și o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiționate de apă.

La fel de importantă este și problema canalizării localităților, ambele probleme urmând a fi soluționate concomitent, deoarece construcția numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu creșterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării și epurării acestora, duce la poluarea apelor de suprafață și din fântâni.

Nici într-o localitate vizată din proiect nu există sistem de aprovizionare cu apă potabilă. Cei 15879 locuitori din satele Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereșnovăț, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia Varâncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden consumă apă din fântânile de mină. Investigația sanitaro-microbiologică efectuată de laboratorul CMP Soroca în teritoriul comunei Parcani a demonstrat că proba de apă investigată are un coeficient de sulfati și nitrati care depășește normele prevăzute. S-a depistat un coeficient de 238,9 mg/dm cubi față de norma de 50 mg/dm cubi de nitrati în fântânile satelor. Apa nu corespunde cerințelor normelor sanitare privind calitatea apei potabile conform Programului privind securitatea apei -anexa 2 din Hotărârea Guvernului nr.934 din 15 august 2007. În urma acestei investigații s-a constatat că din 100% din fântâni doar în 5% din ele apa e bună de folosit în alimentație. Apa a 50% din fântâni poate fi folosită doar în scopuri tehnice. În celelalte 45% din fântâni este interzis de a folosi apa.

Lipsa sistemului de apeduct și canalizare în cadrul celor două grădinițe de copii și două instituții de învățământ crează mari dificultăți în alimentația cu apă a copiilor din grădinițe și a elevilor din școli. Copiii sînt nevoiți să se alimenteze cu apă din sticle. Apa care este folosită la bucătăriile instituțiilor de învățământ este adusă cu căldările din fântânile care nu corespund cerințelor sanitare, astfel punînd în pericol sănătatea copiilor. Lipsa accesului la apă potabilă ridică considerabil nivelul morbidității. Astfel o statistică a OMF din 20 iunie 2011 arată că în comuna Parcani, din cauza folosirii apei poluate avem în prezent circa 473 persoane cu boli ale tractului digestiv. Condițiile scăzute de trai duc la scăderea natalității. Tînăra generație pleacă din comună în căutarea unor condiții mai bune de trai. Tocmai din aceste motive, alimentația cu apă potabilă și

în cantități suficiente este o direcție prioritară și eficientă în profilaxia maladiilor condiționate de apă.

Proiectul dat vine să soluționeze problema descrisă mai sus prin construcția aducțiunii de apă potabilă (D-355 mm) de la apeductul magistral Soroca-Blăți până în s. Parcani cu o lungime de 8,2 km ce va asigura acces la apă sigură și de calitate pentru 15 localități din r-nul Soroca. De asemenea în cadrul proiectului se preconizează construcția rețelelor de distribuție a apei potabile cu o lungime totală de 33.02 km în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani și conectarea a 1058 gospodării casnice, precum și construcția a 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și hazna.

Avantajele acestui proiect constă în satisfacerea necesităților cetățenilor printr-o abordare nouă, comună a mai multor autorități publice, ceea ce asigură:

- eficientizarea utilizării resurselor.
- orientarea resurselor spre activități prioritare în sectorul apă-canal.
- planificarea strategică a aprovizionării cu servicii de apă și canalizare și identificarea soluțiilor optime.

Prin acest proiect APL va rezolva mai multe probleme: stoparea plecării tinerilor din sate prin crearea condițiilor decente de trai. Construcția sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare va avea și menirea de a micșora numărul populației expuse factorilor de risc condiționați de calitatea apei potabile.

În prezent în or. Soroca, se prestează servicii de alimentare cu apă și canalizare de către ÎM DAC Soroca, sursa de alimentare fiind râul Nistru, prin apeductul magistral Soroca-Bălți. Respectiv în urma realizării proiectului, serviciul nou creat în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în 15 localități va fi delegat către ÎM DAC Soroca pentru gestionare eficientă, astfel respectându-se principiul regionalizării.

Regionalizarea reprezintă un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Această politică are drept scop îmbunătățirea performanțelor din sector printr-un management mai bun și prin profesionalism. În cadrul proiectului de asemenea se urmărește dezvoltarea unui operator regional, prin dezvoltarea capacităților acestuia.

3.3 Potențialii beneficiari (grupul-țintă) ai proiectului

Indicați (max. 300 de cuvinte):

- 3.3.1. Grupurile/ entitățile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului.
- 3.3.2. Beneficiarii finali și numărul estimativ al lor.
- 3.3.3. Motivele selectării grupului/ grupurilor-țintă și a beneficiarilor.

Grupul țintă:

- 10 administrații publice locale (15 localități) din R-nul Soroca (Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereșnovăț, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia Varâncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden);
- 15 879 locuitori din r-nul Soroca;
- Instituțiile publice (primăria, grădinița și școala);
- Cca 7 Agenți economici;
- Î.M.DAC Soroca.

Beneficiari finali:

Com. Parcani

- 903 locuitori din s. Parcani;
- 858 locuitori din s. Voloave;
- Întreprinderi Individuale;
- instituțiile publice: Primăria, Școala, Grădinița de copii;

Com. Ocolina:

- 959 locuitori din s. Ocolina;
- Întreprinderi Individuale;
- instituțiile publice: Primăria, Școala, Grădinița de copii;

Motivul selectării grupului țintă și a beneficiarilor finali a fost necesitatea stringentă a tuturor locuitorilor – apa potabilă. Rezolvarea acestei probleme este esențială din punct de vedere al protejării sănătății oamenilor. Dar și din considerente economice: este prioritar să se construiască mai întâi rețele de apă, canalizare și apoi reparația drumurilor; este prioritar să se creeze condiții pentru dezvoltarea afacerilor și mai apoi proiecte de dezvoltare a activităților economice. Acest proiect va crea repere importante pentru inițierea altor proiecte sociale.

3.4 Descrierea detaliată a activităților

Indicați (max. 5 pagini):

- 3.4.1. Tipurile de activități.
- 3.4.2. Descrierea detaliată și în ordine cronologică a activităților, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate, justificându-vă alegerea făcută.
- 3.4.3. Stadiul în obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile.
- 3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea și modul de distribuire a lui, în cazul în care proiectul prevede și achiziția acestuia.

A.1.Lansarea activităților proiectului;

La prima etapă a proiectului se va organiza o masă rotundă cu scopul lansării activității proiectului, unde vor participa reprezentanți ai, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, beneficiarul proiectului și Administrațiile Publice Locale de nivelul II, I partenere a proiectului. În cadrul mesei rotunde participanții vor fi informați cu privire la obiectivele, activitățile și impactul proiectului, de asemenea se va organiza semnarea acordului de parteneriat între actorii implicați în proiect.

De asemenea se va forma echipa de implementare care va elabora setul de documente necesar pentru inițierea implementării proiectului - nota informativă, devizul de cheltuieli, acordul de parteneriat etc.

A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de Dezvoltare Socio Economică a com. Parcani și integrarea acestuia în 10 documente strategice;

Pentru elaborarea/actualizarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca, echipa de implementare va constitui grupul de lucru pe domeniul AAC, care va fi format atât din specialiștii CR Soroca, APL Parcani, APL parteneri a proiectului, S.A. DAC Soroca, servicii desconcentrate cât și din cadrul ADR Nord.

Grupul de lucru va elabora/actualiza capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca în concordanță cu prevederile Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2020), Strategiei de Dezvoltare Regională 2016-2020 și Programului Regional Sectorial în domeniul AAC.

Odată cu elaborarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare, urmează ca toate APL parteneri în cadrul proiectului să își integreze și adapteze capitolul AAC în documentele strategice existente la nivel de localitate. În urma actualizării documentelor strategice, acestea vor fi supuse aprobării la ședința Consiliului local.

A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC;

Administrații publice locale, parteneri în cadrul proiectului (10 la număr) vor iniția cooperarea intercomunitară fără de care va fi imposibil de a presta servicii publice eficiente și eficace în domeniul AAC. Strategiile locale de Dezvoltare Socio-economică formează cadrul pentru cooperarea eficientă a APL-urilor în domeniul furnizării comune a serviciilor publice locale.

Astfel la prima etapă – de pregătire se va organiza o ședință de lucru cu actorii implicați, unde se va analiza și studia modalitatea cea mai eficientă de cooperare între Administrațiile publice locale care vor participa în comun pentru fondarea operatorului economic regional.

Următoarea etapă - între administrațiile publice locale se va semna un acord de cooperare intercomunitară unde vor fi stipulate responsabilitățile și drepturile fiecărui participant, precum și principalele condiții de funcționare a viitorului operator regional au reorganizare celui existent. Menționăm că la moment serviciile de AAC sunt prestate doar în or. Soroca de către ÎM DAC Soroca.

Pentru început infrastructura fizică va fi creată doar pentru com. Parcani și com. Ocolina, respectiv vor fi semnate 2 contracte de delegare a serviciului AAC către ÎM DAC Soroca, care ulterior va fi dezvoltat într-un operator regional.

A.4. Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 localități;

- Organizarea procedurilor de achiziții publice:

În cadrul acestei etape, echipa de implementare va elabora documentația de licitație, respectiv se vor actualiza caietele de sarcini și se vor organiza procedurile de achiziție publică atât pentru lucrările de construcții cât și pentru serviciile de supraveghere tehnică, respectiv după selectarea operatorului economic și a responsabilului tehnic se va semna contractul de lucrări și servicii.

De asemenea în sarcina applicantului este contractarea autorului de proiect ce va supraveghea executarea lucrărilor de construcții conform proiectului tehnic.

- Executarea lucrărilor de construcție a aducțiunii și rețelelor de distribuție a apei:

În urma semnării contractului de antrepriză cu antreprenorul ce va executa lucrările de construcții, a responsabilului tehnic și a autorului de proiect se va iniția obținerea autorizației de construcție de către beneficiarul proiectului com. Parcani și partenerul proiectului com. Ocolina pentru construcția rețelelor de distribuție a apei și a sistemelor autonome de canalizare pentru instituțiile

publice. Ulterior se va organiza o ședință de inițiere a lucrărilor cu toți actorii implicați în implementarea proiectului. Lista lucrărilor de construcție care vor fi efectuate, au fost stabilite în baza proiectului tehnic care a fost elaborat în 2012 dar actualizat și verificat în 2016. Cele mai importante lucrări sunt:.

- Construcția aducțiunii cu lungimea de 8,2 km de la apeductul magistral Soroca-Balti până în s. Parcani, cu D 355 – 250 -110 mm, care va asigura accesul la apă pentru 15 localități din r- nul Soroca (Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereșnovăț, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia Varâncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden)
- Construcția rețelelor de distribuție a apei potabile cu o lungime totală de 33.02 km:

pentru localitatea Parcani

- construcția rețelei de distribuție cu lungimea de 9.46 km;
- construcția a 2 rezervoare cu capacitatea de 100 m³ fiecare
- construcția sistemului autonom de canalizare pentru gradinita de copii și școala format din rețea de evacuare și hazna

pentru localitatea Voloave

- construcția rețelei de distribuție cu lungimea de 11.16 km;
- construcția a 2 rezervoare cu capacitatea de 100 m³ fiecare;
- construcția unei stații de pompare de ridicare a presiunii în rețea Q- 98,7 m³/h
- construcția sistemului autonom de canalizare pentru gradinita de copii și școala format din rețea de evacuare și hazna

pentru localitatea Ocolina

- construcția rețelei de distribuție cu lungimea de 12.4 km ;
- construcția a 2 rezervoare cu capacitatea de 100 m³ fiecare;
- construcția sistemului autonom de canalizare pentru gradinita de copii și școala format din rețea de evacuare, stație de epurarea și hazna

Odată cu inițierea lucrărilor de construcții, beneficiarul va desemna un manager de proiect ce va avea responsabilitatea de monitorizare și control la executarea lucrărilor, precum și raportarea săptămînală, lunară și trimestrială privind implementarea activităților din cadrul proiectului.

- Recepția lucrărilor de renovare a drumului:

La sfîrșitul lucrărilor de construcție se va forma o comisie de recepție a lucrărilor finalizate. Comisia va fi formată din beneficiar, com. Parcani, investitor în cazul dat ADR Nord și specialiști notorii. În acest scop se va întocmi procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală.

- Transmiterea bunurilor create beneficiarul și partenerilor proiectului

În urma finalizării lucrărilor de construcție și semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală, urmează elaborarea și semnarea actului de transmitere a bunurilor create beneficiarului și respectiv partenerilor.

A.5. Dezvoltarea capacităților APL din r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca în sectorul AAC.

La prima etapă de către echipa de implementare se va efectua o analiză privind necesitățile de instruire atât a administrației publice locale cît și a prestatorului de servicii S.A. DAC Soroca. Respectiv în dependență de domeniile identificate, se va participa la instruirii organizate de Asociația "Moldova Apă-Canal" (AMAC), parteneri de dezvoltare precum Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. În rezultat se planifică ca pînă la finalizarea proiectului 5 angajați a

Î.M.DAC Soroca să fie instruiți în domeniul gestionării serviciului, managementului investițional și altele.

A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare.

În scopul mediatizării scopului și obiectivelor proiectului va fi realizată o campanie de promovare cu implicarea mass-media locală și regională. Activitatea va contribui la diseminarea informației despre serviciile și activitățile de bază a proiectului. În acest sens se va contracta o companie ce va organiza campania de conștientizare prin diferite metode (6 publicații în mass-media locală și regională, organizarea activităților de conștientizare în școli, elaborarea a 500 de pliante informative, 2 panouri informative despre realizarea proiectului etc.).

3.4 Metodologia

.
Indicați (max. 2 pagini):

3.5.1 Metodele de implementare a activităților propuse.

3.5.2 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent (în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent).

3.5.3 Participanții proiectului (partener local, grupuri-țintă, autorități locale etc.) și rolul acestora;

3.5.4 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).

Pentru eficientizarea procesului de implementare a proiectului vor fi utilizate următoarele metode: pentru procesul de coordonare a activităților se vor organiza ședințe de lucru cu participarea beneficiarului, reprezentanților ADR și partenerilor. Pentru procesul de comunicare se vor utiliza mijloace moderne: e-mail, skype, transfer de know-how. Pentru realizarea lucrărilor de construcție se vor petrece proceduri de achiziții publice pentru selectarea furnizorilor de servicii. Partenerii de proiect vor urma cu strictețe cerințele de raportare. Toate activitățile implementate vor fi aliniate la cele mai bune practici europene, se va lua în considerare principiul de nediscriminare și protecție a mediului înconjurător.

Pentru elaborarea/actualizarea capitolului privind actualizarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca, echipa de implementare va constitui grupul de lucru pe domeniul AAC, care va fi format atât din specialiștii CR Soroca, APL Parcani, APL parteneri a proiectului, S.A. DAC Soroca, servicii desconcentrate cât și din cadrul ADR Nord.

În cadrul ședințelor de lucru, activități de lansare a proiectului vor fi utilizate diferite metode de lucru. Toate prezentările vor fi elaborate în Power-Point oferindu-le posibilitate participanților asimilarea informației printate. Spațiul pentru desfășurarea ședințelor, meselor rotunde de lansare și finalizare a proiectului vor asigura de beneficiar.

Echipa de implementare va elabora specificațiile tehnice în colaborare cu specialiștii operatorului economic. Achiziția bunurilor se va organiza prin cererea ofertei de preț.

Fiecare actor implicat în cadrul proiectului are responsabilități ce va duce la eficientizarea implementării proiectului:

Aplicantul principal: Primăria com. Parcani va monitoriza toate activitățile proiectului, va organiza campania de informare, va organiza logistica evenimentelor de lansare și finalizare a proiectului, precum și a sesiunilor de instruire.

Partenerii proiectului: Consiliul Raional Soroca; Primăria comunei Ocolina; Primăria satului Redi-Cereșnovăț; Primăria satului Dubna; Primăria comunei Stoicani; Primăria comunei Vărăncău; Primăria comunei Volovița; Primăria comunei Vasilcău vor oferi spații pentru ședințele de lucru ordinare cu echipa de implementare și operatorul economic contractat pentru realizarea activităților proiectului. Diseminarea rezultatelor prin intermediul mass-media locală.

După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurată prin intermediul politicilor locale de identificare a noilor surse de finanțare. Totodată, ÎM DAC Soroca va elabora un sistem adecvat de prestare a serviciilor și de colectare a mijloacelor financiare; management eficient al costurilor de operare, întreținere și personal; grad înalt de încasare a facturilor de la consumatori/beneficiari. De asemenea va fi asigurată exploatarea eficientă a apeductului și conectarea la el a tuturor localităților rurale cu posibilitate de conectare. Astfel va fi promovată cooperarea inter comunitară prin protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă

3.6 Durata și planul de acțiuni

Durata proiectului va fi de 24 luni.

Notă: În planul de acțiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului:

Produse	Activitati	ANUL1		ANUL 2		Instituția responsabilă	Parti implicate	Indicatori de progres/Puncte de reper
		semestru 1	semestru 2	semestru 1	semestru 2			
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate								
Produsul 1.1. Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I partenere a proiectului 1.1	Formarea grupului de lucru pe domeniul AAC					Primăria com. Parcani	ADR Nord	Grup de lucru AAC creat.
	Elaborarea/actualizarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca					Grupul de lucru AAC	CR Soroca, Primăria com. Parcani, partenerii, ADR Nord, servicii desconcentrate	Capitolul AAC elaborate și aprobat de CL.
	Aprobarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare de către Consiliul local					Primăria com. Parcani	ADR Nord	Capitolul AAC aprobat de CL.
	Actualizarea Planurilor locale pentru sectorul apă și canalizare ale 10 APL din r-l Soroca					Partenerii	Primăria com. Parcani, ADR Nord	10 Planuri locale pentru sectorul AAC actualizate
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă								
Produsul 2.1 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC	Organizarea unei ședință de lucru cu actorii implicați, unde se va analiza și studia modalitatea cea mai eficientă de cooperare între 10 APL					Primăria com. Parcani	CR Soroca, SA DAC Soroca, Partenerii, ADR Nord	Sedință de lucru organizată
	Semnarea acordului de cooperare în domeniul					Primăria com. Parcani	Primăria com. Parcani	Acord de cooperare

	AAC de către 10 APL partenere							semnat
Produsul 2.2 Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat de 2 APL-uri	Elaborarea și consultarea cu APL a proiectului contractului de delegare a serviciului de AAC					Primăria com. Parcani	CR Soroca, SA DAC Soroca, Partenerii, ADR Nord	Contract de delegare elaborat
	Semnarea Contractului de delegare a serviciilor de AAC către operatorul regional de către APL-uri					Primăria com. Parcani	CR Soroca, SA DAC Soroca, Partenerii, ADR Nord	Contract de delegare semnat
Rezultatul 3 : Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-I Soroca este îmbunătățită								
Produsul 3.1 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a 15 localități (aducțiunea Soroca Balti către s. Parcani)	Elaborarea și aprobarea documentației tehnice și a caietelor de sarcini la nivel național.					Primăria com. Parcani, ADR Nord, MDRC	MDRC	1 caiet de sarcini elaborate și aprobat
	Organizarea achizițiilor publice – achiziționarea lucrărilor de construcție a aducțiunii Soroca Balti către s. Parcani					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Procedura de achiziție public organizată
	Executarea lucrărilor de construcție a aducțiunii Soroca Balti către s. Parcani					OE	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Masă de investiție executată
	Recepția la terminarea lucrărilor și finală a lucrărilor executate					Primăria com. Parcani	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și finală
	Transferul de proprietate către APL Parcani					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Obiect de investiție transmis
Produsul 3.2 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a s. Ocolina	Elaborarea și aprobarea documentației tehnice și a caietelor de sarcini la nivel național.					Primăria com. Parcani, ADR Nord, MDRC	MDRC	1 caiet de sarcini elaborate și aprobat
	Organizarea achizițiilor publice – achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție în s.					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Procedura de achiziție public organizată

	Ocolina							
	Executarea lucrărilor de construcție a a rețelelor de distribuție în s. Ocolina					OE	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Masă de investiție executată
	Recepția la terminarea lucrărilor și finală a lucrărilor executate					Primăria com. Parcani	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și finală
	Transferul de proprietate către APL Ocolina					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Obiect de investiție transmis
Produsul 3.3 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a s. Voloave	Elaborarea și aprobarea documentației tehnice și a caietelor de sarcini la nivel național.					Primăria com. Parcani, ADR Nord, MDRC	MDRC	1 caiet de sarcini elaborate și aprobat
	Organizarea achizițiilor publice – achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție în s. Voloave					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Procedura de achiziție public organizată
	Executarea lucrărilor de construcție a a rețelelor de distribuție în s. Voloave					OE	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Masă de investiție executată
	Recepția la terminarea lucrărilor și finală a lucrărilor executate					Primăria com. Parcani	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și finală
	Transferul de proprietate către APL Parcani					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Obiect de investiție transmis
Produsul 3.4 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a s. Parcani	Elaborarea și aprobarea documentației tehnice și a caietelor de sarcini la nivel național.					Primăria com. Parcani, ADR Nord, MDRC	MDRC	1 caiet de sarcini elaborate și aprobat
	Organizarea achizițiilor publice – achiziționarea					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Procedura de achiziție public

	lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție în s. Parcani							organizată
	Executarea lucrărilor de construcție a a rețelelor de distribuție în s. Parcani					OE	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Masă de investiție executată
	Recepția la terminarea lucrărilor și finală a lucrărilor executate					Primăria com. Parcani	RT, AP, ADR Nord, Primăria com. Parcani	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și finală
	Transferul de proprietate către APL Parcani					ADR Nord	Primăria com. Parcani	Obiect de investiție transmis
Rezultatul 4. APL din r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC.								
Produsul 4.1. Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional	Personalul ÎM DAC Soroca participă la seminarele de instruire organizate de AMAC					ÎM DAC Soroca	Primăria com. Parcani, AMAC, ADR Nord	5 angajați ai IM DAC Soroca instruiți
Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC								
Produsul 5.1. campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată	Elaborarea termenilor de referință					ADR Nord, primăria com. Parcani	partenerii	
	Organizarea procedurilor de achiziție publică – achiziționarea serviciilor de organizare a campaniei de conștientizare.					ADR Nord	primăria com. Parcani	
	Realizarea campaniei de informare prin intermediul ONG contractat: elaborarea și distribuirea de materiale promoționale, campanii media					ONG contractat	Primăria com. Parcani, partenerii, ADR Nord	1 campanie de conștientizare organizată

4. REZULTATE PRECONIZATE

4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor

Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți:

4.1.1 Situația grupurilor-țintă /beneficiarilor.

Accesul la apă sigură, este o prioritate fundamentală în condițiile unei continue degradări a condițiilor climatice și de mediu. Alimentarea populației cu apă potabilă și în cantități suficiente trebuie să fie una din direcțiile prioritare în politica și acțiunile oricărui stat pentru sănătate în relație cu mediul, fiind și o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiționate de apă.

La fel de importantă este și problema canalizării localităților, ambele probleme urmând a fi soluționate concomitent, deoarece construcția numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu creșterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării și epurării acestora, duce la poluarea apelor de suprafață și din fântâni.

Nici într-o localitate vizată din proiect nu există sistem de aprovizionare cu apă potabilă. Cei 15879 locuitori din satele Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereșnovăț, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia Varâncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden consumă apă din fântânile de mină. Investigația sanitaro-microbiologică efectuată de laboratorul CMP Soroca în teritoriul comunei Parcani a demonstrat că proba de apă investigată are un coeficient de sulfați și nitrați care depășește normele prevăzute.

4.2 Produse și Rezultate

(max. 300 de cuvinte).

4.2.1 Produse (rezultate imediate) - ceea ce proiectul va crea în fond.

- Indicați produsele fiecărei activități descrise în punctul 3.4 cu valori inițiale și ținte;
- Specificați și cuantificați, cât mai mult posibil, produsele (ex.: ... km de drum reabilitat/construit).

Notă: Cel puțin, unul din produsele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

- 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani elaborat și aprobat de consiliul local (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1);
- 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din localitățile partenere actualizate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10)
- 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)
- 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL Ocolina și Parcani la furnizorul de servicii AAC regional din Soroca este încheiat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2)
- 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti până în s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km)

- 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 12,4 km în s. Ocolina, 11,16 km în s. Voloave, 9,46 km în s. Parcani)
- 1 stație de pompare cu capacitate 98,7 m³/h în s. Voloave construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)
- 6 rezervoare de acumulare a apei potabile cu capacitatea 100 m³ construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 rezervoare în s. Ocolina, 2 rezervoare în s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani)
- 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și hazna construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem de canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de canalizare în s. Voloave, 1 sistem de canalizare în s. Parcani)
- 1 stație de epurare în s. Ocolina construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)
- 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5)
- 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)
- 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2)
- 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2)
- 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 500)

4.2.2 **Rezultate** (efecte pe termen/lung).

- Descrieți succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori inițiale și ținte;
- Precizați cum va contribui proiectul la soluționarea problemei identificate.

Notă: Cel puțin unul din rezultatele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate;

- Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I parteneri a proiectului; (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10)

Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă;

- 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)
- Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat 2 APL-uri (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2)

Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită

- 4 Măsuri de investiție sunt puse în aplicare în conformitate cu standardele și reglementările de calitate; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 construcția aducțiunii de la apeductul magistral Soroca Balti către 15 localități; 2 construcția rețelelor de apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. Voloave, 4 construcția rețelelor de apă în s. Parcani,)

Rezultatul 4. APL din r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC.

- Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – x)

Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC

- 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %)

4.3 Efectele multiple

(max. 300 de cuvinte)

Descrieți posibilitățile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzând la următoarele întrebări:

- Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?
- Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune?
- Rezultatele proiectului pot declanșa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic asupra dezvoltării regiunii?

În cadrul proiectului proiectului se prevede construcția aducțiunii de apă potabilă (D-355 mm) de la apeductul magistral Soroca-Blăți până în s. Parcani cu o lungime de 8,2 km ce va asigura acces la apă sigură și de calitate pentru 15 localități din r-nul Soroca, respectiv proiectul va putea fi aplicat pe o arie geografică mai mare. Cooperarea unităților administrativ-teritoriale partenere în cadrul proiectului, în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, va contribui la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. Realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației (15 879 de beneficiari), prin reducerea la minimum a riscurilor pentru sănătate, precum și o mai bună protecție a mediului și a resurselor naturale

4.4 Durabilitate și sustenabilitate

(max. 300 cuvinte)

Delimitați următoarele trei dimensiuni ale durabilității:

- 4.4.1 Modalitatea de susținere/ alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieți capacitatea de operare și de întreținere a investiției după finalizare)
- 4.4.2 Nivelul instituțional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?).
- 4.4.3 Completați formularul de mai jos

După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurată prin intermediul politicilor locale de identificare a noilor surse de finanțare.

Pentru întreținerea în stare buna a sistemului apă și canalizare este necesară planificarea și alocarea resurselor financiare și materiale. În acest sens va fi elaborat un plan de întreținere financiară, care se va reactualiza în fiecare an. Fondurile necesare pentru întreținerea rețelelor după investiție vor fi prevăzute în bugetele locale, asigurând astfel durabilitatea financiară a proiectului. De asemenea atât primăria com. Parcani, cât și partenerii proiectului vor întreprinde și în continuare acțiuni orientate spre identificarea și accesarea noilor fonduri pentru dezvoltarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în or. Soroca sunt prestate de Î.M.DAC Soroca, pe când în localități rurale operarea și întreținerea sistemelor existente îi revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau asociațiilor de consumatori. Î.M. DAC Soroca prezintă un potențial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localități din raionul Soroca.

Respectiv în urma realizării proiectului, serviciul nou creat în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în 15 localități va fi delegat către ÎM DAC Soroca pentru gestionare eficientă, astfel respectându-se principiul regionalizării.

4.5 Informare și publicitate

(maximum 1/2 pagini)

Precizați măsurile pe care le veți lua pentru ca proiectul să fie popularizat/ cunoscut.

(Va fi inclusă, cel puțin, următoarea modalitate de informare și de publicitate: anunțurile în ziarele regionale și/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menționându-se rezultatele obținute).

În scopul mediatizării proiectului va fi realizată o campanie de promovare cu implicarea mass-media locală și regională. Activitatea va contribui la diseminarea informației despre serviciile și activitățile de bază a proiectului. În acest sens se va contracta o companie ce va organiza campania de conștientizare prin diferite metode.

Publicitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele mijloace:

- Organizarea mesei rotunde de lansare a proiectului, ce va contribui la diseminarea informației despre obiectivele, activitățile și impactul proiectului;
- 6 publicații în mass-media locală și regională,
- organizarea activităților de conștientizare în școli,
- 500 de pliante informative,
- 2 panouri informative instalate;
- 5 articole în presa locală

În acest proces de informare se vor implica toți partenerii care vor monitoriza și vor plasa informația despre realizările proiectului pe panourile informative din localitatea lor, vor disemina informația despre implementarea proiectului, vor convinge și motiva populația pentru a interveni și implica, constituind o bună acțiune de mobilizare comunitară.

5. MATRICEA CADRUL LOGIC

Completați formularul de mai jos

6. RISCURILE PROIECTULUI

Completați formularul de mai jos

7. BUGETUL PROIECTULUI

Completați formularul de mai jos

A P R O B A T : _____

”_____” _____ **201**_____

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:
Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din 15 sate a raionului Soroca

Nr./o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili		Părți implicate	Costul, lei	Sursa de finanțare	Indicatori de progres
			Instituția	persoana responsabilă, funcția				
Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate								
1.1	Actualizarea planurilor de dezvoltare locală, inclusiv capitolul AAC		APL Partenere	Primarii	Primaria com. Parcani			
Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă								
2.1	Organizarea ședințelor de lucru privind cooperarea în domeniul AAC	semestrial	APL Parcani	Primarul	10 APL-uri partenere		Bugetul local	Sedinta de lucru organizata
2.2	ÎM DAC Soroca va prelua serviciul AAC prin intermediul unui contract de delegare de la 10 APL	2020	APL Parcani	Primarul	APL		Bugetul local	Contract de delegare semnat si aprobat
Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită								
3.1	Finalizarea construcției aducțiunii spre 15 localități din r-nul Soroca	2025	CR Soroca	Președintele raionului	IM DAC Soroca		Surse externe	
3.2	Construcția rețelelor interne de apă pentru	2025	APL II și I Soroca	Primarii	IM DAC Soroca		Surse externe	Rețele de apă construite

	12 localitati din R-nul Soroca							
3.3	Construcția rețelelor de canalizare interne pentru 15 localitati din r-nul Soroca	2025	APL II și I Soroca	Primarii	IM DAC Soroca		Surse externe	Rețele de canalizare construite
Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC.								
4.1	Efectuarea studiului diagnostic privind identificarea necesitatilor de instruire a personalului ÎM DAC Soroca	2020	IM DAC Soroca	Directorul	Primăria or. Soroca		Buget local	Studiu diagnostic elaborat
4.2	Participarea la sesiunile de instruire organizate de AMAC si parteneri de dezvoltare	permanent	APL II și I, IM DAC Soroca	Directorul întreprinderii			Buget local	Nr. Personal instruit
Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC								
5.1	Crearea comitetului director local	2020	APL Parcani	Primarul	APL partenerie		Buget local	Comitet director local creat

Matricea Cadrul Logic

Denumirea Proiectului: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din 15 sate a raionului

Soroca

Obiectivul/Scopul Proiectului	Indicatori (max. 5)	Surse și mijloace de verificare	Presupuneri
Obiectivul General al Proiectului (trebuie să vizeze obiectivul stipulat sau să contribuie direct la realizarea acestuia) Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca		Rapoartele proiectului; Rapoarte statistice; - Materiale foto / video;	
Obiectivele Specifice(max. 2) 1. Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 persoane din 15 localități rurale a r-ului Soroca. 2. Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în r-ul Soroca prin dezvoltarea managementului operatorului economic existent, până la finalizarea proiectului;	Includeți indicatorii <i>Obiectivelor specifice</i> ale proiectului Accesul cetățenilor din 15 localități la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă a crescut de la 0 % în 2020 la 20% (1048 conexiuni, inclusiv: gospodării, instituții publice, agenți economici din com. Parcani și Ocolina) <i>Valoarea inițială (anul 2016): 0 %</i> <i>Țintă (anul 2020): 20%</i> <i>(1048 conectări inclusiv: agenți economici, instituții publice, gospodării casnice din com. Parcani, și com. Ocolina)</i>	de ex.: rapoartele Proiectului Rapoarte statistice; Contracte privind prestarea serviciilor AAC Acord de cooperare în domeniul AAC	Care sunt presupunerile care trebuie luate în considerare pentru atingerea obiectivului proiectului? - Procedurile de aprobare și achiziții publice de lungă durată; - Operatorul lucrărilor de construcție iresponsabil față de obligațiile contractuale; - Condiții climatice nefavorabile; - Costuri în creștere la materialele de construcție.

Rezultate (max. 5) Care sunt rezultatele preconizate ale proiectului? 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate; 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă; 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită;	Includeți toți indicatorii rezultatelor (descriere și date cantitative) Cel puțin un indicator al rezultatului trebuie să corespundă indicatorului rezultatului măsurii. Indicator de rezultat I: Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I parteneri a proiectului; <i>Valoare Inițială- anul 2016 – 0;</i> <i>Valoarea Țintă - anul 2020 – 10</i> Indicator de rezultat 2: - 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC. <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0;</i> <i>Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)</i> - Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat 2 APL-uri <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0;</i> <i>Valoarea Țintă - anul 2020 – 2)</i> Indicator de rezultat 3: Masuri de investiție sunt puse în aplicare în conformitate cu standardele și reglementările de calitate; <i>Valoare Inițială- anul 2016 – 0;</i> <i>Valoarea Țintă - anul 2020 – 1</i> <i>construcția aducțiunii de la apeductul magistral Soroca Balti către 15</i>	Rapoartele proiectului ; - Materiale foto / video; - Copiile articolelor publicate în presă; - Mostre materiale promotionale; - Listele participantilor la conferințele de lansare si finalizare;	Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru atingerea rezultatelor proiectului? - Tehnologii moderne aplicate pentru reconstrucția și amenajarea drumului; - Monitorizarea activitatilor proiectului efectuată permanent; - Mass-media accesibilă și deschisă pentru promovarea rezultatelor proiectului; - Emisiuni radio și TV bine elaborate; - Seminare pentru reprezentanții APL și a întreprinderii specializate bine planificate și realizate.
---	--	---	--

4. APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC; 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC.	<i>localități; 2 construcția rețelelor de apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. Voloave, 4 construcția rețelelor de apă în s. Parcani</i> Indicator de rezultat 4: Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional <i>Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5</i> Indicator de rezultat 5: 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. <i>Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %</i>		
Produce Care sunt produse care vor fi obținute? Produsul 1.1. Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și programare al APL de nivelul II și I parteneri a proiectului 1.1	Includeți toți indicatorii produselor (descriere și date cantitative) Indicator de produs I: - 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani elaborat și aprobat de consiliul local <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1);</i> - 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din localitățile		

	partenere actualizate. <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10)</i>		
Produsul 2.1 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în domeniul AAC	Indicator de produs 2: - 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1)</i>		
Produsul 2.2 Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este semnat de 2 APL-uri	- 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL Ocolina și Parcani la furnizorul de servicii AAC regional din Soroca este încheiat. <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2)</i>		
Produsul 3.1 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a 15 localități (aducțiunea Soroca Balti către s. Parcani)	- 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti până în s. Parcani construite. <i>(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km)</i>		
Produsul 3.2 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a s. Ocolina	- 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite.		
Produsul 3.3 Infrastructura pentru prestarea			

servicii de AAC din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional Produsul 5.1. campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată	- 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5) Indicator de produs 5: - 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) - 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) - 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 500)		
Activități-cheie Scrieți activitățile principale, ce urmează a fi desfășurate, indicând termenul estimativ de finalizare (de ex.: trimestrul.1, luna a	Mijloace financiare Costul total al proiectului:	De ex.: rapoartele Proiectului, date statistice - Rapoartele de	Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru asigurarea realizării activităților? - Existența întreprinderilor de

IX-a) A.1.Lansarea activităților proiectului; A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de Dezvoltare Socio Economică a com. Parcani și integrarea acestuia în 10 documente strategice; A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC; A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 localități; A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca în sectorul AAC. A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare.		activitate ale proiectului; - Rapoartele financiare ale proiectului; - Materiale foto / video; - Copiile articolelor publicate în presă; - Mostre materiale promotionale; - Copiile emisiunilor TV plasate pe CD; - Listele participantilor la seminarele de instruire; - CV-urile expertilor; - Suportul de curs pentru seminare de instruire; - Copia planului de durabilitate elaborat; - Listele participantilor la conferintele de lansare si finalizare a proiectului.	construcție a rețelelor de apă și canalizare cu experiență în domeniu și calificare înaltă; - Presa scrisă, posturi TV și radio deschise spre colaborare și promovarea informației despre proiect; - Conducerea întreprinderii specializate motivată pentru a dezvolta capacitățile angajaților săi.
--	--	--	--

Riscurile proiectului

Nr .	Descrierea riscului	Categoria,	Impact (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Probabilitatea (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Măsurile de atenuare a riscurilor	Partea responsabilă	Data identificării riscului	Data actualizării	Statutul
------	---------------------	------------	--	--	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	----------

Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate.									
1	Neaprobarea capitolului AAC de catre Consiliul local Parcani	Politic	3	3	Comunicare eficientă între Primărie și CL	Primăria com. Parcani			
2	Lipsa surselor financiare pentru implementarea proiectului	Financiar	2	2	Atragerea de investiții	Primăria com. Parcani			
Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă;									
3	Nedorința cooperării APL –lor in domeniul AAC	Politic	2	3		Primăria com. Parcani, partenerii			
4	Posibila reforma structural – teritorială a RM	Legal/ Operațional/ politic	2	2		Guvernul			
Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-1 Soroca este îmbunătățită									
5	Documentația tehnică a proiectului necalitativă, poate infuiența negativ calitatea, costurile, și durata de implementare a proiectului	Operațional	3	3	După necesitate actualizarea documentației tehnice	Primăria com. Parcani			
6	Neîndeplinirea de către agentul economic contractat a lucrărilor în strictă conformitate cu un	Operațional	1	2	Monitorizare strictă din partea supraveghetoru	RT, ADR Nord, primăria			

	calendar stabilit				lui tehnic	com. Parcani			
Rezultatul 4. APL din r-nul Soroca și Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC.									
7	Capacități reduse de gestionare a domeniului AAC	Operațional	2	1	Organizarea seminarilor de instruire	AMAC			
Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciilor de AAC									
8	Nivelul scăzut de conștientizare a populației privind conectarea la rețele de apă și canalizare	Social	1	2	Organizarea campaniilor de informare	APL partener e			

BUGETUL PROIECTULUI

Cheltuieli	Unitate	Număr de unități	Cost unitar (în mii lei)	Costuri (în mii lei)	Inclusiv din contul:		
					FNDR	Contrib. proprie	alte surse
1. Lucrări de construcții				23500,01	23430,41	69,60	
1.1. Lucrari de construcție rețele s. Ocolina	lucrare	1	6850,49	6850,49	6850,49		
1.2. Lucrari de construcție rețele s. Voloave	lucrare	1	10017,90	10017,90	10017,90		
1.3. Lucrari de construcție rețele s. Parcani	lucrare	1	6330,04	6330,04	6330,04		
1.4 Supraveghere tehnică 1%	serviciu	1	231,98	231,98	231,98		
1.5. Control autor de proiect 0,3%	serviciu	1	69,60	69,60		69,60	
2. Servicii				256,00	100,00	156,00	
2.1. Campanie de conștientizare	Unitate	1	100,00	100,00	100,00		
2.2. Manager de proiect	luni	24	6,50	156,00		156,00	
Total costuri ale proiectului				23756,01	23530,41	225,6	

Nota explicativă a bugetului:

1. *Lucrări de construcții.*

1.1. La acest capitol sunt incluse cheltuieli ce tine de executarea lucrărilor de construcție a aductiunii Apeductul magistral –s. Ocolina, rețelelor de distribuție a apei, rezervoare de acumulare a apei și sistemul autonom de canalizare în s. Ocolina cu o lungime de 12,4 km în valoare de **6 850,49 mii lei** (doar lucrări de constructie montaj)

Proiectul de executie pentru satul Ocolina a fost elaborat in anul 2011 (verificat in iulie 2012) de catre SRL „CANDISGAZ”,reproiectat și actualizat în luna iulie 2016 Conform devizului general al proiectului de executie pentru satul Ocolina nr. 8P.-2016/33.P/2010 valoare investitiei este de 6932,58 MII LEI lei .

1.2. La acest capitol sunt incluse cheltuieli ce tine de executarea lucrărilor de construcție a aductiunii s. Ocolina – s. Voloave, rețelelor de distribuție a apei, rezervoare de acumulare a apei și sistemul autonom de canalizare s. Voloave cu o lungime de 11,16 km în valoare de **10 017,90 mii lei** (doar lucrări de constructie montaj)

1.3. La acest capitol sunt incluse cheltuieli ce tine de executarea lucrărilor de construcție a aductiunii s. Voloave – s. Parcani, rețelelor de distribuție a apei, rezervoare de acumulare a apei și sistemul autonom de canalizare în s. Parcani cu o lungime de 9,46 km în valoare de **6 330,04 mii lei** (doar lucrări de constructie montaj)

Proiectul de executie pentru satele Parcani si Voloave au fost elaborate in iulie 2012 de catre SRL „CANDISGAZ”.Au fost reproiectate și actualizate în luna iulie 2016 Conform devizului general al proiectului de executie pentru satul Parcani nr12P-2016/ 37.P/2010 valoarea

lucrarilor de constructie constituie 6420,04mii lei, iar pentru satul Voloave nr09P-2016/36.P/2010 constituie 10147,38 lei.

- 1.4. Servicii de supraveghere tehnică ce reprezintă 1 % din valoarea lucrărilor de construcție, respectiv **23 198,43 mii lei x 1 % = 231,98 (mii lei);**
- 1.5. Servicii de control de autor ce reprezintă 0,3 % din valoarea lucrărilor de construcție, respectiv **23 198,43 mii lei x 0,3 % = 69,60 (mii lei),** se prevede a fi achitată din contribuția proprie a aplicantului și partenerilor;

2. Servicii.

- 2.1. La acest capitol sunt incluse cheltuieli pentru organizarea campaniei de informare în valoare de **100,0 mii lei.** În cadrul campaniei de informare se vor elabora 6 publicații în mass-media locală și regională, organizarea activităților de conștientizare în școli, elaborarea a 500 de pliante informative, 2 panouri informative despre realizarea proiectului etc;
- 2.2. Manager de proiect care va fi angajat din contribuție proprie a aplicantului și partenerilor și reprezintă 6,5 mii lei/luna x24 luni = **156 mii lei;**

3. Unități de transport specializate. În cadrul proiectului nu sunt prevăzute achiziționări de unități de transport specializate.

1. Echipament și inventar. În cadrul proiectului nu sunt prevăzute achiziționări de echipament și inventar. Deoarece ele vor fi puse la dispoziția proiectului de către aplicant.

APLICANTUL

1. IDENTITATEA

Denumirea juridică completă:	Primăria comunei Parcani, raionul Soroca
Adresa juridică:	satul Parcani, raionul Soroca
Numărul de telefon: codul orașului + numărul	+373 0230 53 236 +373 69 171 281
Numărul de fax: codul orașului + numărul	+373 0230 53 236
Adresa electronică:	primaria.parcani@gmail.com
Pagina web:	http://parcani.primarie.md/
Persoana de contact implicată în proiect:	Cetulean Serghei
Adresa electronică a persoanei de contact:	primaria.parcani@gmail.com

Orice schimbare a adresei poștale, a numerelor de telefon, de fax și, în special, a adresei electronice, trebuie să fie notificată în scris ADR-ului. ADR-ul nu este responsabilă în cazul imposibilității de a contacta aplicantul.

2. SOLICITĂRI DE FINANȚARE

Solicitățile de finanțare pot fi depuse la FNDR sau la alte organizații finanțatoare. Aplicantul poate propune proiecte din același domeniu sau un anumit proiect.

Denumirea proiectului	Costul total al proiectului mln, lei	Inclusiv:		
		Suma solicitată din FNDR mln, lei	Altele (indicați) mln, lei	Altele (indicați)
Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor comunelor Parcani, Ocolina și Voloave din raionul soroca	23, 7	23, 5	Bugetul local: 0,2	

Nota Bene!Aplicantul trebuie să informeze fără întârziere ADR-ul dacă a depus aceeași propunere de proiect și în alte instituții finanțatoare și dacă aceasta a fost aprobată.

PARTNERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI

1. Date despre **PARTENERI**

	Partenerul 1
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	Consiliul Raional Soroca
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul II
Adresa juridică	Or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5
Persoana de contact	Mîțu Mihail
Numărul de telefon	+373 069 375 656
Numărul de fax	+373 0230 2 20 98
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	Implementare proiecte similare cu atragere investiții din Fonduri Europene
Felul în care a cooperat cu aplicantul	Colaborare în proiectul: Aprovizionare cu apă și canalizare a 5 localități din raionul Soroca, finanțat de BERD
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	Partener în cadrul proiectului sus menționat

	Partenerul 2
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Ocolina
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Ocolina
Persoana de contact	Ceban Valentina
Numărul de telefon	+373 068 243 502
Numărul de fax	+373 0230 44 2 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

	Partenerul 3
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Redi Cereșnovăț
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Redi Cereșnovăț
Persoana de contact	Gîncu Larisa
Numărul de telefon	+373 068 137 785
Numărul de fax	+373 0230 40 2 36

Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

	Partenerul 4
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Dubna
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Dubna
Persoana de contact	Gadibadi Pavel
Numărul de telefon	+373 060 312 496
Numărul de fax	+373 0230 79 2 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

	Partenerul 5
Denumirea juridică completă (denumirea	primăria Stoicani

întreprinderii)	
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Stoicani
Persoana de contact	Bric Serghei
Numărul de telefon	+373 068 882 511
Numărul de fax	+373 0230 43 5 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

	Partenerul 6
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Vărăncău
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Vărăncău
Persoana de contact	Boțoc Petru
Numărul de telefon	+373 060 580 009
Numărul de fax	+373 0230 78 5 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A

Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A
--	-----

	Partenerul 7
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Volovița
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Volovița
Persoana de contact	Maxim Lilian
Numărul de telefon	+373 069 354 919
Numărul de fax	+373 0230 46 2 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

	Partenerul 8
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Vasilcău
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Vasilcău
Persoana de contact	Cojocar Gheorghe

Numărul de telefon	+373 069 208 902
Numărul de fax	+373 0230 48 2 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

	Partenerul 9
Denumirea juridică completă (denumirea întreprinderii)	primăria Racovăț
Statutul juridic	Administrație Publică Locală de nivelul I
Adresa juridică	satul Racovăț
Persoana de contact	Mitrofan Mihail
Numărul de telefon	+373 069 577 573
Numărul de fax	+373 0230 60 2 36
Adresa electronică	
Experiența în proiecte similare	N/A
Felul în care a cooperat cu aplicantul	N/A
Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus	N/A

PUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL COMUNAL
PARCANI
Tel. (230) 53-2-36 ; 53-2-38
e-mail: primaria.parcani@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПАРКАНЬ
Tel. (230) 53-2-36 ; 53-2-38
e-mail:
primaria.parcani@gmail.com

DECIZIE

Nr. 4/15 din 29.06.2016

cu privire la acceptarea parteneriatului
pentru implementarea proiectului „Crearea condițiilor de
aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor
a 15 sate din rl. Soroca,,

În temeiul art. 14 p.2, lit.j) din Legea nr.436 –XVI din 28.12.2006 privind
Administrația Publică Locală, avizul comisiei de specialitate, Consiliul
comunei Parcani,


DECIDE:

1. Primăria comunei Parcani, raionul Soroca, acceptă de a fi parteneri la
implementarea proiectului „Crearea condițiilor de aprovizionare cu
apă potabilă locuitorilor a 15 sate din rl. Soroca,,
2. Se împuternicește primarul comunei Parcani, Serghei Cetulean, de a
semna declarația de parteneriat.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului



Frant Oleg
Necul



Victoria Prisacari

Frant Oleg

Anexă la decizia nr. 4112 din 29.06.2016
A Consiliului local Parcani

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT


Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare**

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopuri comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să ceară următoarelor cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească notei conceptuale și să înțeleagă, până a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative în activități, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul trebuie să solicite modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Cetuleanu Serghei
Organizația:	Primăria com. Parcani
Funcția:	Primar
Semnătura:	
Data și locul:	29.06.2016



Republica Moldova
Raionul Soroca
Satul Dubna
Primăria satului DUBNA
tel: 0-230-79238, fax: 0-230-79236



Республика Молдова
Район Сорока
Село Дубна
Примария села ДУБНА
тел: 0-230-79238, факс: 0-230-79236

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare** partener.

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopul comun, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să convină asupra cerințelor ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul cererii și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și să respecte obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze asupra modului cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) privind implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la proiect, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînțelegeri, de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările referitoare la proiect la aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul cererii de finanțare:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Denumirea:	Gadibadi Pavel
Organizația:	Primăria satului Dubna
Funcția:	Primar
Semnătura:	
Data și locul:	11 aprilie 2016



DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare** partener.

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopuri comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească cu atenție notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și să respecte obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i țină la curent despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru a urmări implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul trebuie să solicite modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Maxim Lilian
Organizația:	primăria comunei Volocri
Funcția:	primar
Semnătura:	Maxim
Data și locul:	18.08.2016



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL COMUNAL VOLOVIȚA

Tel. (230) 46-2-36 ; 46-2-38
e-mail: volovita_prim@mail.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДО
СОРОКСКИЙ РАЙОН
КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВОЛОВИЦА

Tel. (230) 46-2-36 ; 46-2-38
e-mail: volovita_prim@mail.md

Decizia nr.4.2

Din 18

„Cu privire la acceptarea parteneriatului
la implementarea proiectului „Crearea
condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă
locuitorilor a 15 sate din r-l Soroca ”

**În temeiul art. 14 p. 2 (lit.j) al Legii privind administrația
locală nr. 436- XVI din 28.12.2006 , consiliul comunei Volovița**

DECIDE :

1. Primăria comunei Volovița raionul Soroca acceptă de a fi partener
implementarea proiectului „Crearea condițiilor de aprovizionare cu
locuitorilor a 15 sate din r-l Soroca ”
2. Se împuternicește primarul comunei Volovița Maxim Lilian , de a
declarația de parteneriat .

Președintele ședinței

Secretarul consiliului



Rahin

N

2. DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare** partener.

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopuri comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească cu atenție notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și să respecte obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru monitorizarea implementării proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul trebuie să solicite modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Ceban Valentina
Organizația:	Primăria comunei Ocolina
Funcția:	Primarul comunei
Semnătura:	
Data și locul:	08 iulie 2016





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA

CONSILIUL COMUNAL OCOLINA

DECIZIE

08 iulie 2016

**Cu privire la participarea
Primăriei comunei Ocolina, raionul Soroca
în calitate de Partener în proiectele regionale
finanțate din sursele Fondului Național
pentru Dezvoltare Regională.**

În baza art.14 alin.(2) lit. j) din Legea privind administrația publică nr.436-XVI din 28.12.2006, examinînd scrisoarea primăriei comunei nr.83 din 20.06.2016 privitor la participarea în calitate de partener la proiectele regionale finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională conform avizului Comisiei de specialitate și luînd în considerație propunerile consilierilor, Consiliul comunal

DECIDE:

1. Primăria comunei Ocolina, raionul Soroca acceptă de a fi partener în implementarea proiectelor după cum urmează:
 - Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor din sate din raionul Soroca;
 - Măsuri de izolare termică, reabilitarea sistemului de încălzire, renovarea sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Voloașeni, raionul Soroca.
2. Se împuternicește primarul de a semna declarațiile de partener

Președintele ședinței

Cilipic Teodor

Secretarul consiliului comunal

Moraru Olesea



DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare**

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu resurse comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative re activități, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat

Nume, Prenume:	Mihai MÎȚU
Organizația:	Consiliul raional Soroca
Funcția:	Președinte al raionului Soroca
Semnătura:	
Data și locul:	30.06.2016, or. Soroca



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la participarea Consiliului raional Soroca în calitate de Partener în proiectele regionale care au trecut etapa I a Concursului Propunerilor de Proiecte 2016 din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință ordinară pe data de 30.06.2016
Luînd în dezbatere :

- Expunerea de motive din Nota informativă la proiectul deciziei cu privire la participarea Consiliului raional Soroca în calitate de Partener în proiectele regionale care au trecut etapa I a Concursului Propunerilor de Proiecte 2016 din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, prezentată de Secția Economie;
- Raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Juridică nr. 122 din 20 iunie 2016.

Avînd în vedere :

- Scrisoarea nr. 205 din 20.05.2016 a Agenției de Dezvoltare Regională Nord;
- Demersul nr. 03-18/2559 a primăriei mun. Bălți;
- Demersul nr.75 din 20.06.2016 a primăriei com. Parcani;
- Demersul nr.05-5/120 din 13.06.2016 a primăriei com. Bădiceni;
- Demersul nr.02/1-43/231 din 23.06.2016 a primăriei or. Soroca;
- Demersul nr.02/1-21- 422 din 20.06.2016 a Consiliului raional Rîșcani;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru dezvoltarea socială, culturală și sportivă din mun. Bălți.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c), g), s) din Legea privind administrația publică locală nr. 157 din 28.12.2006; art. 5 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 157 din 28.12.2006;

DECIDE :

1. Se dă acordul pentru participarea Consiliului raional Soroca în calitate de Partener în proiectele regionale care au trecut etapa I a Concursului Propunerilor de Proiecte 2016 din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională conform Deciziei CDR Nord nr. 122 din 19.05.2016, după cum urmează:

- 1.1 Crearea Centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți, cod. N5052, aplicantul mun. Bălți;
- 1.2 Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din mun. Soroca; cod.N2032; aplicantul com. Parcani, r.Soroca;
- 1.3 Crearea Centrului de afaceri în com.Bădiceni, cod.N4006, aplicantul com. Bădiceni, r.Soroca;
- 1.4 Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în R. Soroca; cod.N3007, aplicantul primăria or. Soroca;
- 1.5 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale en-gros și a pieții de deserviciu destinate activităților non-agricole, cod N4003, aplicantul Consiliului raional Rîșcani.



2. Se aprobă textul Declarației de parteneriat, conform anexei.
3. Se împuternicește președintele raionului domnul Mihai Mîtu să semneze Declarația de parteneriat, conform anexei.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului raional www.soroca.org.md și, totodată se comunică prin transfer de copii la:
 - Oficiului Teritorial Soroca al Cămarilor de Stat a Republicii Moldova;
 - Președintelui Raionului Soroca;
 - mun. Bălți;
 - primăriei Parcani;
 - primăriei Bădiceni;
 - orașului Soroca;
 - Consiliului Raional Rîșcani;
 - Secției Economie;

Președinte al ședinței

Ciuvaga Victor

Contrasemnat

Zabrian Stela,
Secretar al Consiliului Raional Soroca

Nr. 09/26
din 30 iunie 2016
Orașul Soroca



DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fie**

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derul proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să următorelor cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să cite notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiect obligatiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i info despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiar implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative activități, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantu modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parten

Nume, Prenume:	Mihai MÎȚU
Organizația:	Consiliul raional Soroca
Funcția:	Președinte al raionului Soroca
Semnătura:	
Data și locul:	30.06.2016, or. Soroca

Anexă la decizia nr. 5/4 din 14 în
A Consiliului local Vărăncău

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare**

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopuri comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească notele conceptuale și să înțeleagă, pînă la solicitarea finanțării, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și să respecte obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) privind implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicarea modificărilor respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Boțoc Petru
Organizația:	primăria com. Vărăncău
Funcția:	
Semnătura:	
Data și locul:	01.06



DECIZIE nr.5/1
din 14 iulie 2016

„Cu privire la acceptarea parteneriatului la implementarea proiectului „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca”

În temeiul art 14 p. 2 lit.j) a Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, avizul comisiei de specialitate, Consiliul Comunal Vărăncău,

DECIDE:

1. Primăria comunei Vărăncău, Raionul Soroca acceptă de a fi implementat proiectul „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca.”
2. Se împuternicește primarul comunei Dl Petru Boțoc, de a semna actele de parteneriat.

Semnează:

Președintele ședinței

Contrasemnează:

Secretar al consiliului



Alexandru Boțoc

Dina Levco

Anexă la decizia nr. 2/4 din di'4 2016
A Consiliului local Stoicani

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare** partener.

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopul comun, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească cu atenție notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și să respecte obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul trebuie să solicite modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Bric Serghei
Organizația:	primăria com. Stoicani
Funcția:	primar
Semnătura:	
Data și locul:	29.06.2016

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL COMUNEI
STOICANI
PRIMĂRIA

tel (230) 43-5-38, 43-5-36.43-7-01



РЕСПУБЛИКА
РАЙОН
СОВЕТ К
СТОИКАНИ
ПРИМАРИЯ

тел.(230) 43-5-38, 43-5-36.43-7-01

DECIZIA nr.8/7
din 29.06.2016

”Cu privire la acceptarea
parteneriatului la implimentarea
proiectului „Crearea condițiilor
de aprovizionare cu apă potabilă
locuitorilor a 15 sate din rl. Soroca”.

În temeiul art.14 (2) lit.j, k) al Legii privind administrația publică locală nr.4
28.12.2006, în baza demersului cu nr. 79 din 20.06.2016 al primăriei comunei
comisiei de specialitate, Consiliul comunal Stoicani.

DECIDE :

1. Se acceptă parteneriatul la implimentarea proiectului „Crearea
aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din rl. Soroca”.
2. Se înputernicește primarul comunei Stoicani, dl. Bric Serghei, de a se
parteneriat.
3. Responsabil de prezenta decizie este dl Bric Serghei, primarul comunei

Președintele ședinței

Secretarul
consiliului comunal Stoicani



Petric Iurii

Micolenco Angela

Comuna VASILCĂU
Raionul SOROCA
Republica MOLDOVA



Коммуна ВАСИЛКАУ
Район СОРОКА
Республика МОЛДОВА

Village VASILCAU, District SOROCA, Republic of MOLDOVA

Tel./fax +230 48 236; Tel.48 238

MD-3046

Cod bancar: TREZMD2X Cod fiscal: 100

Pagină Web: vasilcau.info.md, E-mail: vasilcauprim1@rambler.ru

Nr.

DECIZIE nr.9.10
din 18 august 2016

„Cu privire la acceptarea parteneriatului
la implementarea proiectului „Crearea
condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă
locuitorilor a 15 sate din r-l Soroca.”

În temeiul art.14(2) lit.j din legea privind administrația publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006, consiliul comunal Vaslcău,
A DECIS:

- 1.Se acceptă parteneriatul UAT Vasilcău la implementarea proiectului
„ Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15
sate din raionul Soroca.
2. Se împuternicește primarul comunei dl Cojocaru Gheorghe, de a semna
declarația de parteneriat.

Președintele ședinței

Sîrghi Anatolie

Secretarul consiliului

Solovei Varvara



*Se confirmă originalul
secretarul consiliului
V Solovei*

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT


Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare** partener.

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopul comun, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească cu atenție notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și să respecte obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul trebuie să solicite modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Cejocaru George
Organizația:	Primăria com. Vasileu
Funcția:	Primar
Semnătura:	
Data și locul:	18 august 2018



Anexă la decizia nr. 5/5 din 06.07.2016
A Consiliului local Redi-Cereșan

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare**

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu scopuri comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să respecte următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească notei conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicarea modificărilor respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	<u>Finca Larisa</u>
Organizația:	<u>primăria s. Redi-Cereșan</u>
Funcția:	<u>primar</u>
Semnătura:	
Data și locul:	<u>06.07.2016</u>



DECIZIE nr.5/5
din 06.07.2016

Cu privire la acceptarea parteneriatului la implimentarea proiectului "Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din 15 sate din raionul Soroca.

În temeiul art.14,alin.2(h),3 al Legii privind administrația pu
locală(nr. 436-XVI din 28-12-2006),

În temeiul art.43 p.1 din Legea administrației publice locale nr. 436-X
28.12.2006,

În baza scrisorii de la primăria Parcani rl Soroca nr.82 din 20.06.20
Consiliul sătesc Redi-Cereșnovăț

DECIDE:

1. Primăria sat.Redî-Cereșnovăț rl Soroca acceptă de a fi parten
implementarea proiectului "Crearea condițiilor de aproviziona
potabilă a locuitorilor a 15 sate din rl.Soroca
2. Se împuternicește dna primar Larisa Gîncu de a semna declara
parteneriat.



Președintele ședinței

Secretarul c/l

Răileanu Maia

Gîncu Lilia



DECIZIE Nr.3/14
din 25 iunie 2016

**Cu privire la acceptarea parteneriatului
la implementarea proiectului „Crearea
condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă
locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca.”**

În conformitate cu art. 14(2) , lit. j, al Legii Republicii Moldova nr. 43
28.012.2006 privind Administrația Publică Locală ; avînd în vedere a
al comisiei de specialitate , Consiliul sătesc

DECIDE :

1. Primăria Racovăț , raionul Soroca acceptă de a fi parteneri la im
proiectului „ Crearea condițiilor de aprobezionare cu apă potabil
locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca.
2. Se împuternicește primarul Mitrofan Mihail , de a semna declara
parteneriat .

Președintele sedinței

Contrasemnarea
Secretar al Consiliului local



Cebotari Mil

Fedco Oxa



Anexă la decizia nr. 3/14 din 25 iunie
A Consiliului local s. Racovaț

DECLARAȚIA DE PARTENERIAT

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de **aplicant** cât și de **fiecare**

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu comune, din momentul preluării proiectului finanțat din FNDR. Pentru derularea proiectului e necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să țină cont de următoarele cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească notele conceptuale și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului și obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative și financiare) pentru implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative ale activității, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În caz de neînțelegeri și un astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul trebuie să solicite modificările respective pentru aprobare la ADR.

Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat:

Nume, Prenume:	Gubotaru Ion
Organizația:	Primăria s. Racovaț
Funcția:	primar-interimar
Semnătura:	
Data și locul:	25 iunie 2016



LISTA DE VERIFICARE

DATE ADMINISTRATIVE	Tabelul va fi completat de către aplicant
Numele/denumirea aplicantului/ organizației	Primăria comunei Parcani
Data înregistrării: 01.06.2001	Denumirea: Primăria comunei Parcani Statutul juridic: APL -I
Partenerul 1	Denumirea: Consiliul Raional Soroca Statutul juridic: APL - II
Partenerul 2	Denumirea: primăria comunei Ocolina Statutul juridic: APL -I
Partenerul 3	Denumirea: primăria satului Redi-Cereșnovăț Statutul juridic: APL -I
Partenerul 4	Denumirea: primăria satului Dubna Statutul juridic: APL -I
Partenerul 5	Denumirea: primăria comunei Stoicani Statutul juridic: APL -I
Partenerul 6	Denumirea: primăria comunei Vărăncău Statutul juridic: APL -I
Partenerul 7	Denumirea: primăria comunei Volovița Statutul juridic: APL -I
Partenerul 8	Denumirea: primăria comunei Vasilcău Statutul juridic: APL -I
Partenerul 9	Denumirea: primăria satului Racovăț Statutul juridic: APL -I

DECLARAȚIA APLICANTULUI

A. Aplicantul declară că:

- se obligă să respecte principiile practicilor bune de parteneriat
- atât el cât și partenerii săi, nu cad sub incidența categoriilor de la (a) până la (e) indicate în Instrucțiunea utilizatorului.

<u>Mai mult decât atât, aplicantul declară ca:</u>	Trebuie să fie completat de către aplicant		Trebuie să fie completat de către ADR	
	Da	Nu	Da	Nu
1. Este eligibil în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)	X			
2. Partenerul 1 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din <i>Instrucțiune</i>)	X			
3. Partenerul 2 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din <i>Instrucțiune</i>)	X			
4. Partenerul 3 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)	X			
5. Partenerul 4 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)	X			
6. Partenerul 5 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)	X			
7. Partenerul 6 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)	X			
8. Partenerul 7 (în caz dacă există) este eligibil (în conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din <i>Instrucțiune</i>)	X			

Criteriu	Trebuie să fie completat de către aplicant		Trebuie să fie completat de către ADR	
	Da	Nu	Da	Nu
1. Termenul limită a fost respectat	✓			
2. A fost completat anume formularul de cerere de finanțare, publicat pentru această solicitare.	✓			
3. Cererea de finanțare este scrisă în limba de stat	✓			
4. Există un exemplar original și 2 copii ale acestuia	✓			
5. Este anexat un CD	✓			
6. Cadrul logic a fost completat și este anexat	✓			
7. Bugetul și nota explicativă este prezentată în formatul solicitat, este estimat în lei și e anexat	✓			
8. Proiectul nu durează mai mult de 36 de luni (durată maximă permisă)	✓			
9. Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice	✓			
10. Devizul general: <i>Formularul 9</i> conform CP L 01.01.2001 confirmat de proiectant	✓			
11. Raportul de verificare a proiectului	✓			