

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

Numele applicantului:	Primăria municipiului Bălți
------------------------------	------------------------------------

Dosarul nr. _____ (nr. se acordă de către ADR)	
(doar pentru uz oficial)	

NOTĂ: Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție și în conformitate cu *Instrucțiunile utilizatorului*. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANȚARE

1. DESCRIEREA

Denumirea proiectului:

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN
REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA
INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL "RĂUT

1.1 Domeniul de intervenție: 4: *Dezvoltarea infrastructurii de afaceri.*

1.2 Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile): mun. Bălți, Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN): raioanele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei,

1.3 Suma totală a proiectului, inclusiv: 43945350,00 lei

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 20000000,00 lei

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 23945350,00 lei

1.4.3. Alte surse financiare disponibile

Suma totală a proiectului	Suma solicitată de la FNDR	% din suma totală a proiectului
Lei 43945350,00	Lei 20000000,00	45,5%

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se înmulțește cu 100.

2. Sumar

Maximum o pagină ¹

Durata proiectului	Nr. de luni - 24 luni
Obiectivele proiectului	Obiectivul general Sporirea atractivității investitoriale a RDN prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălți. Obiective specifice 1. Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”. 2. Crearea Centrului de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a investițiilor și dezvoltării sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei a reprezentanților din structurile de profil din Microregiunea Bălți.

¹ Numărul de pagini menționate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul când finanțarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică.

Notă: unele din note au caracter explicativ și nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanțare.

Aplicant	Primăria municipiului Bălți
Partenerul (Partenerii)	- Consiliul raional Glodeni, - Consiliul raional Riscani, - Consiliul raional Singerei, - Consiliul raional Falesti.
Grupul/ Grupurile-țintă²	- 30 de persoane din conducerea a celor 15 rezidenți ai Parcului Industrial ”Răut” - 60 de reprezentanți ai subdiviziunilor specializate ale <u>partenerelor</u> - administrațiilor publice locale (secțiile economie și atragere a investițiilor, direcțiile gospodăriei comunale, secțiile arhitectura si construcții etc.), - 10 reprezentanți ai direcțiilor de resort ale <u>partenerului</u> - Ministerului de Economie, responsabili de domeniul dezvoltării industriei; - 20 de reprezentanți ai serviciilor desconcentrate de resort in teritoriu: Inspectoratul mediului, Serviciul de Stare Excepțională, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă s.a.,
Beneficiarii finali³	- Parcul Industrial ”Răut”; Rezidenții existenți ai Parcul Industrial ”Răut”; circa 1000 de angajații ai rezidenților (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCȘ, S.A. LOTⁱ) și familiile acestora - Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN - Ministerul Economiei al R.M.; - 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord; Antreprenori; Potențialii investitori. - 100 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelul II și 100 de reprezentanți ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin familizare cu rezultatele proiectului; - circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălți – prin dezvoltarea industriei și prin urmare apariția noilor locuri de muncă și posibilitatea de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în municipiu (alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din cele raioane vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul șomajului în urma creării locurilor noi de muncă în PI ”Răut”, - agenții economici, care vor fi selectați în urma achizițiilor publice pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai rețelelor.
Produsele proiectului (valori inițiale și ținta)	R1 - 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partene de proiect

² „Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia.

³ „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului .

	actualizate cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4). R2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord și raioanele –partene de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). R3 - 1 Centrul de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Falești, Glodeni, Riscani, Singerei) cu sali de expozitii, traininguri și conferințe creat (suprafața totală de 1200 m²) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul și echipamentul necesar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) - 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” modernizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) R4 - 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - CEPI - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - CEPI elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). R5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 conferință specializată de lansare a CEPI și promovare a serviciilor acestuia (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI și parteneri de proiect (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 5).
Rezultatele (R) preconizate (valori inițiale și ținta)	R 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Balti și Consiliile raionale partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.

	(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale în domeniul turismului). R 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). R 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, și sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” este modernizat). R 4: APL-urile din mun. Balti și raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord, cit și sistemul energetic modernizat. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management creată). R5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti și raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor cu CEPI din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate).
Activitățile principale	R1 <i>Activitate 1.1.1</i> Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN. <i>Activitate 1.2.1</i> Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN. R2 <i>Activitatea 2.1.1</i> Lansarea activităților proiectului <i>Activitate 2.2.1</i> Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord și raioanele –partene de proiect . R3 <i>Activitate 3.1.1</i> Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului

	<i>Activitate 3.1.2</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI. <i>Activitate 3.1.3</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI în conformitate cu legislația în vigoare. <i>Activitate 3.1.4</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI <i>Activitate 3.1.5</i> Realizarea lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI . <i>Activitate 3.1.6</i> Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI , conform planului de implementare a lucrărilor. <i>Activitate 3.1.7</i> Recepția la terminarea lucrărilor. <i>Activitate 3.1.8</i> Recepția finală a lucrărilor <i>Activitate 3.1.9</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. <i>Activitate 3.2.1</i> Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” <i>Activitate 3.2.2</i> Organizarea achizițiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. <i>Activitate 3.2.3</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” <i>Activitate 3.2.4</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” în conformitate cu legislația în vigoare <i>Activitate 3.2.5</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” <i>Activitate 3.2.6</i> Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. <i>Activitate 3.2.7</i> Monitorizarea de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” conform planului de implementare a proiectului. <i>Activitate 3.2.8</i> Recepția la terminarea lucrărilor. <i>Activitate 3.2.9</i> Recepția finală a lucrărilor <i>Activitate 3.2.10</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. R4 <i>Activitate 4.1.1</i> Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI instituită în baza Regulamentului de funcționare aprobat <i>Activitate 4.1.2</i> Elaborarea studiului privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord <i>Activitate 4.1.3</i> Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord <i>Activitate 4.1.4</i> Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord
--	---

	R5 <i>Activitate 5.1.1</i> Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui <i>Activitate 5.1.2</i> Organizarea achizițiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative și de conștientizare în conformitate cu legislația în vigoare <i>Activitate 5.1.3</i> Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de materiale de promovare a potentialului si infrastructurii industriale a partenerilor de proiect. <i>Activitate 5.2.1</i> Organizarea campaniei de informare privind potentialul industrial al regiunii cit si despre rezultatele proiectului. <i>Activitate 5.3.1</i> Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord. <i>Activitate 5.4.1</i> Pregatirea si semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.
--	---

3. Descrierea Proiectului

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice

Descrieți obiectivul (obiectivele) general(e) și obiectivele specifice stipulate în proiect (max. 150 de cuvinte).

Obiectivul general

Sporirea atractivitatii investitionale a RDN prin dezvoltarea infracturii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălți.

Obiective specifice

1. Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”.
 2. Crearea Centrului de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a investitiilor și dezvoltarii sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei a reprezentantilor din structurile de profil din Microregiunea Bălți.
-

3.2 Relevanța și impactul regional al proiectului

Referiți-vă (max. 2 pagini) la:

3.2.1. Relevanța proiectului în raport cu obiectivele, prioritățile, sectoarele și măsurile Apelului de propuneri de proiecte;

Proiectul propus este relevant în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte, încadrându-se perfect în domeniul de intervenție 4: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri.

3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ raionale/ regionale/ naționale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/ private în regiune/ raion.

Proiectul dat corespunde prevederilor strategice stipulate în documentele de politici naționale, regionale, locale și instituționale: Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”; Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova; Strategia Națională de Dezvoltare Regională; Strategia de Dezvoltare Regională Nord; Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți pentru anii 2016 – 2019.

Totodată, proiectul propus se încadrează perfect în Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016 – 2020. Putem constata relevanța scopului și obiectivelor proiectului propus cu Măsura 2.2. „Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri” a Obiectivul specific 2 Creștere economică sustenabilă în Regiune.

La fel, proiectul nostru se încadrează perfect și în Programe locale și anume în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți pentru anii 2016 – 2019, din obiectivul specific 1.3 „Valorificarea potentialului investitional si industrial” din Obiectivul „Dezvoltarea si modernizarea sectorului economic”, unde, în mod expres, implementarea proiectelor din domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri si industriei, este poziționată ca una din prioritățile vitale ale municipiului Bălți.

3.2.3. Nevoile/ necesitățile și dificultățile atestate în regiunea și sectorul respectiv.

Consolidarea infrastructurii Parcului „Raut” cu crearea unui CEPI (care va activa ca si Centrul de Resurse), va stimula dezvoltarea industriei atat in mun. Balti cit si in orasele vecine. Despre necesitatea dezvoltării industriei prelucrătoare în orasele mici se vorbește și în SDRN 2016-2020, la Analiza SWOT, Economie: „Ponderea relativ marea sectorului agricol în economia urbană (orașele mici ar trebui să dezvolte industria de prelucrare)”. Dar ca raioanele au capacitati reduse de atragere a investițiilor in domeniul industriei. În contextul necesității intensificării procesului de atragere a investițiilor autohtone și străine în industrie, precum și facilitării dezvoltării mediului de afaceri în RDN este strict necesară dezvoltarea, modernizarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”, care este unul din piloni al sectorului industrial din RDN.

Proiectul reflectă necesitățile și dificultățile atestate în dezvoltarea sectorului industrial în regiune și se bazează pe tradiții bune al acestui sector în mun. Bălți, unde industria reprezintă sectorul principal al economiei municipiului. Conform Studiului de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial pe teritoriul S.A. RĂUT or. Bălți, elaborat în anul 2011 la comanda Ministerului Economiei al Republicii Moldova, din punct de vedere al valorii industriale produse, mai mult de 50% din regiune se concentrează în mun. Bălți, astfel mun. Bălți are o bună premisă pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice extinse, cu impact pozitiv asupra sectorului industrial din municipiu, dar și a celui din RD Nord în ansamblu. În același timp, problema constă în aceea, că, conform p. 4.2. «Diagnosticul și infrastructura utilităților», din studiul menționat, Sistemul energetic al Parcului Industrial necesită reconstrucție totală, fiinduzat în proporție de 80%. Este evident necesitatea stringentă de reabilitare acestui sistem vital pentru activitatea eficientă a unui Parc Industrial. Anume din aceste considerente și a fost elaborat proiectul în cauză, ca raspuns prompt și de urgență, la necesitățile și dificultățile atestate în regiune în sectorul industrial.

3.2.4. Avantajele proiectului și ale activităților propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităților și depășirea dificultăților/ vizate.

Anume din aceste considerente și a fost elaborat proiectul în cauză, ca răspuns prompt și de urgență, la necesitățile și dificultățile atestate în regiune în sectorul industrial.

Proiectul respectiv, și activitățile propuse spre realizare, sunt cea mai bună soluție pentru a depăși necesitățile și constrângerile identificate mai sus, deoarece joacă un rol crucial pentru consolidarea eforturilor pentru promovarea dezvoltării afacerilor din RDN, și în special în domeniul industriei. Realizarea proiectului propus, bazat pe parteneriatul între APL, business și societatea civilă va permite activizarea dezvoltării domeniului industriei atât în raioanele partenere cât și în RDN în general.

Realizarea proiectului dat va contribui esențial la sporirea atractivității investiționale ale RDN. Astfel, va spori identitatea regională în termeni de industrie, prin susținerea și promovarea unitară a tuturor actorilor implicați la nivel regional: Parcurile industriale, APL de nivelul II, incubatoare de inovare și afaceri, investitorii autohtoni și străini. De asemenea, un rezultat important al proiectului va fi facilitarea dezvoltării mediului de afaceri din regiune.

Totodată, prin implementarea acestui proiect, în regiune va fi promovat un model modern de dezvoltare a proiectelor investiționale comune între APL, Stat și sectorul privat.

3.3 Potențialii beneficiari (grupul-țintă) ai proiectului

Indicați (max. 300 de cuvinte):

3.3.1. Grupurile/ entitățile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului.

- 30 de persoane din conducerea a celor 15 rezidenți ai Parcului Industrial "Răut"
- 60 de reprezentanți ai subdiviziunilor specializate ale partenerelor - administrațiilor publice locale (secțiile economie și atragere a investițiilor, direcțiile gospodăriei comunale, secțiile arhitectura și construcții etc.),
- 10 reprezentanți ai direcțiilor de resort ale partenerului - Ministerului de Economie, responsabili de domeniul dezvoltării industriei;
- 20 de reprezentanți ai serviciilor desconcentrate de resort în teritoriu: Inspectoratul mediului, Serviciul de Stare Excepțională, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă s.a.

3.3.2. Beneficiarii finali și numărul estimativ al lor.

- Parcul Industrial "Răut"; Rezidenții existenți ai Parcului Industrial "Răut"; circa 1000 de angajați ai rezidenților (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCS, S.A. LOT) și familiile acestora
- Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN
- Ministerul Economiei al R.M.;
- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord; Antreprenori; Potențialii investitori.
- 100 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelul II și 100 de reprezentanți ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin familizare cu rezultatele proiectului;
- circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălți – prin dezvoltarea industriei și prin urmare apariția noilor locuri de muncă și posibilitatea de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în municipiu (alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din cele raioane vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul șomajului în urma creării locurilor noi de muncă în PI "Răut", - agenții economici, care vor fi selectați în urma achizițiilor publice pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai rețelelor.

3.3.3. Motivele selectării grupului/ grupurilor-țintă și a beneficiarilor.

Selectarea APL, serviciilor desconcentrate și a Agențiilor economice - rezidenților Parcului Industrial a fost motivată de prevederile SDRN 2016 - 2020, Măsura 2.2. „Facilitarea dezvoltării

mediului de afaceri” a OS 2, unde e stipulat, ca Scopul măsurii date este de a susține IMM din RDN, prin crearea condițiilor optime, prin intermediul proiectelor investiționale pentru conectarea la utilități publice și căile de acces la Parcurile Industriale s.a.. vor contribui la intensificarea procesului de atragere a investițiilor autohtone și străine, la crearea noilor locuri de muncă, la formarea unor sectoare competitive ale industriei. Totodata, atât elaborarea cât și implementarea SDR, întotdeauna este realizată cu participarea actorilor din diferite domenii: autorități publice locale, în strânsă cooperare cu societatea civilă, sectorul privat și cu cetățenii de rând, Anume reieșind din aceste considerente de necesitatea colaborării și parteneriatelor între diverși actori regionali noi și ne-am lărgit grupul de beneficiari direcți, cuprinzând sectoarele APL, Stat, business și societatea civilă.

3.4 Descrierea detaliată a activităților

Indicați (max. 5 pagini):

3.4.1. Tipurile de activități.

Activități pentru obținerea Rezultatului 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Balti și Consiliile raionale partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Activități pentru obținerea Rezultatului 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă.

Activități pentru obținerea Rezultatului 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, și sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat.

Activități pentru obținerea Rezultatului 4: APL-urile din mun. Balti și raioanele partenere cât și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord, cât și sistemul energetic modernizat.

Activități pentru obținerea Rezultatului 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti și raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.

3.4.2. Descrierea detaliată și în ordine cronologică a activităților, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate, justificându-vă alegerea făcută.

R1

Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN.

- Primăria mun. Bălți va desfășura procesul de armonizare a SDD a mun. Bălți cu obiectivele SDR Nord în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN și va propune SDD mun. Bălți actualizată spre aprobare Consiliului municipal.

Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu politica dezvoltării regionale în în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN.

- Consiliile raionale partenere de proiect vor desfășura procesul de armonizare a Strategiilor lor de dezvoltare cu obiectivele SDR Nord în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN și vor propune Strategiile actualizate spre aprobare Consiliilor Raionale.

R2

Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului

Echipa de implementare va elabora setul de documente necesar pentru inițierea implementării proiectului (nota informativă, devizul de cheltuieli, etc.) și se va organiza evenimentul de lansare a proiectului.

Activitate 2.2.1 Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord și raioanele –partene de proiect .

Tot Echipa de implementare va elabora un Acord de parteneriat cu responsabilitățile și drepturile fiecărui partener, care se va semna de toți partenerii proiectului în cadrul evenimentului de lansare a proiectului, cu participarea circa 40 de persoane, reprezentanților tuturor categoriilor de beneficiar (APL, servicii desconcentrate, ONG-uri, agenți economici etc.). Conferința va fi organizată în incinta beneficiarului – primăria mun. Balti. În cadrul Conferinței se vor distribui materiale informative privind scopurile și obiectivele proiectului. La finele va fi organizată o conferință de presă. În baza Acordului vor fi evaluate și monitorizate toate activitățile proiectului, organizate achiziții publice și activități de promovare și asigurare a durabilității investiției.

R3

Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului

Se vor elabora și instala panouri de informare privind proiectul la șantierul de construcție și la sediul CEPI. Prin intermediul panourilor, partenerii proiectului vor informa publicul larg privind prevederile proiectului, cât și în privința sprijinului acordat de Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI.

Această activitate are menirea de a pregăti și organiza contractarea serviciului de execuție a lucrărilor de reparație și dotare CEPI și va fi realizată de către ADR Nord.

Activitate 3.1.3 Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI în conformitate cu legislația în vigoare.

Activitatea va fi realizată în baza Acordului de parteneriat, care prevede că, Agențiile de Dezvoltare Regională vor coordona implementarea proiectelor selectate pentru a fi finanțate, asigură organizarea licitațiilor publice. Cu agenții economici selectați se va încheia contracte pentru lucrări de execuție.

Activitate 3.1.4 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI.

Operatorul economic va elabora planul de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului și dotare cu mobilierul și echipamentul necesar a CEPI cu aprobarea de ADR Nord.

Activitate 3.1.5 Realizarea lucrărilor reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI.

Operatorul economic va realiza lucrările reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI conform caietelor de sarcini și în conformitate cu normativele în construcții. Executantul va demara lucrările de execuție în conformitate cu prevederile asumate prin contract.

Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI, conform planului de implementare a lucrarilor.

Responsabilul tehnic, în comun cu managerii din cadrul ADR si aplicantului Primaria mun. Balti va verifica modul de exercitare a lucrărilor conform planului de implementare a proiectului și programului de verificare a lui.

Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor de construcții se va forma comisia de recepție a lucrărilor și respectiv se va organiza recepția la terminarea lucrărilor cu semnarea Procesului Verbal cu neajunsurile depistate, si termenii pentru inlaturarea acestora. și recepția finală. Ulterior toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului.

Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor

Dupa inlaturarea neajunsurilor depistate în PV de Recepție la terminarea lucrarilor se va forma se va organiza recepția finală.

Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final.

Dupa semnarea PV de Recepție finala toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului – PI „Raut”.

Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”.

ADR Nord va elabora caietul de sarcini pentru procedura de contractare a responsabilului tehnic, pentru monitorizarea lucrărilor, care va fi selectat conform normelor legislației în vigoare.

Activitate 3.2.2 Organizarea achizițiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”.

ADR Nord va organiza și desfășura procedura de achiziții publice pentru responsabilul tehnic, care va fi selectat conform normelor legislației în vigoare.

Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”.

Această activitate are menirea de a pregăti și organiza contractarea serviciului de execuție a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” si va realizata de catre ADR Nord.

Activitate 3.2.4 Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” în conformitate cu legislația în vigoare

Activitatea va fi realizata în baza Acordului de parteneriat, care prevede ca, Agențiile de Dezvoltare Regională vor coordona implementarea proiectelor selectate pentru a fi finanțate, asigură organizarea licitațiilor publice. Cu agenții economici selectați se va încheia contracte pentru lucrări de execuție.

Activitate 3.2.5 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”.

Operatorul economic va elabora planul de realizare a lucrărilor cu aprobarea de ADR Nord.

Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”.
Operatorul economic va realiza lucrările conform caietelor de sarcini și în conformitate cu normativele în construcții. Executantul va demara lucrările de execuție în conformitate cu prevederile asumate prin contract.

Activitate 3.2.7 Monitorizarea activităților de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” conform planului de implementare a proiectului.

Responsabilul tehnic, în comun cu managerii din cadrul ADR și aplicantului Primăria mun. Balti va verifica modul de exercitare a lucrărilor conform planului de implementare a proiectului și programului de verificare a lui.

Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor de construcții se va forma comisia de recepție a lucrărilor și respectiv se va organiza recepția la terminarea lucrărilor cu semnarea Procesului Verbal cu neajunsurile depistate, și termenii pentru înlăturarea acestora. și recepția finală. Ulterior toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului.

Activitate 3.2.9 Recepția finală a lucrărilor

Dupa înlăturarea neajunsurilor depistate în PV de Recepție la terminarea lucrărilor se va forma și se va organiza recepția finală.

Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final.

Dupa semnarea PV de Recepție finală toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului – PI „Raut”.

R4

Activitate 4.1.1 Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI instituită în baza Regulamentului de functionare elaborat și aprobat.

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut” în comun cu Aplicantul - Primăria mun. Bălți, în conformitate cu Regulamentului de functionare elaborat și aprobat.

Activitate 4.1.2 Elaborarea studiului privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut” în comun cu Aplicantul - Primăria mun. Bălți și partenerul – Ministerul Economiei al R.Moldova în parteneriat cu structurile specializate în domeniul (ADR Nord, etc.)

Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut” în comun cu Aplicantul - Primăria mun. Bălți și partenerul – Ministerul Economiei al R.Moldova în parteneriat cu structurile specializate în domeniul (ADR Nord, etc.)

Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut” în comun cu Aplicantul - Primăria mun. Bălți și partenerul – Ministerul Economiei al R.Moldova în parteneriat cu structurile specializate în domeniul (ADR Nord, etc.)

R5

Activitate 5.1.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui

Beneficiarul proiectului în comun cu ADR Nord și partenerii proiectului va elabora caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de producere a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui.

Activitate 5.1.2 Organizarea achizițiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative și de conștientizare în conformitate cu legislația în vigoare

ADR Nord va organiza și desfășura procedura de achiziții publice pentru achiziția serviciilor de producere a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui, precum și contractarea operatorului economic conform normelor legislației în vigoare.

Activitate 5.1.3 Elaborarea și diseminarea în cadrul CEPI setului de materiale de promovare a potențialului și infrastructurii industriale a partenerilor de proiect.

Operatorul economic contractat va elabora panouri informative, buclete și fluturași despre rezultatele proiectului, potențialul industrial al partenerilor și serviciile CEPI, iar CEPI va disemina materialele în cadrul oficiului, campaniei de informare și evenimentelor regionale.

Activitate 5.2.1 Organizarea campaniei de informare privind potențialul industrial al regiunii cit și despre rezultatele proiectului.

Beneficiarul proiectului final va organiza campania de informare privind rezultatele proiectului, serviciile și ofertele CEPI în mass-media, rețele de comunicare, evenimente locale și regionale.

Activitatea constă în realizarea a 2 comunicate de presă, respectiv la lansarea și închiderea proiectului, 4 articole în mass-media locală privind activitățile majore ale proiectului, 2 programe TV locală.

Activitate 5.3.1 Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.

După procedura de transmitere a bunurilor beneficiarului final, se va desfășura o conferință specializată cu lansarea oficială a CEPI și serviciilor oferite.

Activitatea respectivă include organizarea ceremoniei solemne de punere în funcțiune a CEPI, care are ca scop promovarea produselor și rezultatelor pozitive obținute în cadrul implementării proiectului. La festivitatea de inaugurare va fi invitată mass-media locală și națională: presa, radioul, televiziunea, cit și principalii actori ai proiectului (circa 40 de persoane): reprezentanții APL, CRD și ADR Nord, pentru a face cunoștința cu CEPI creat.

Activitate 5.4.1 Pregătirea și semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.

După lansarea Centrului se vor încheia contracte de prestări de servicii cu parteneri (Primăria mun. Balti și Consiliile raionale) interesați de dezvoltarea potențialului lor industrial prin serviciile CEPI.

3.4.3 Stadiul în obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile.

Toate avizele și autorizațiile necesare sunt prezentate împreună cu documentația tehnică a proiectului.

Toată documentația tehnică este elaborată și verificată conform legislației în vigoare și este prezentată la ADR Nord, conform scrisorilor de garanție anexate (Anexa 1 - Scrisoare de confirmare de la Aplicantul proiectului cu garanțiile proiectanților).

În cazul aprobării proiectului nostru spre finanțare, primaria mun. Bălți, în calitate de aplicant, va asigura, în timp rapid, toate autorizațiile necesare, având tradiții bune de colaborare cu serviciile de resort în acest domeniu: Inspecția de stat în construcții, etc.. și având posibilitatea de a utiliza sistemul oficiului „Ghișeul Unic”, creat în Primaria pentru comoditatea și reducerea timpului pentru depunerea cererilor privind eliberarea actelor permise ale primăriei, în conformitate cu dispoziția primarului nr. 806 din 22.08.2006.

3.4.4 Tipul echipamentului, diversitatea și modul de distribuire a lui, în cazul în care proiectul prevede și achiziția acestuia.

Pentru asigurarea funcționalității CEPI, se va achiziționa echipamentul de birou pentru personalul CEPI: calculatoare și accesorii (imprimante, scanere, hab-ri etc.), telefoane, mobilier, precum și echipament și mobilier pentru sali de conferințe / traininguri (proiectoare, table, echipament de sonorizare și proiectare etc.).

3.5 Metodologia

Indicați (max. 2 pagini):

3.5.4 Metodele de implementare a activităților propuse.

Pentru eficientizarea procesului de implementare a proiectului vor fi utilizate metode conforme rigorilor Manualului operațional al FNDR. Inițial se vor organiza campanii de informare cu privire la importanța proiectului respectiv cu instalarea panourilor de informare la locul amplasării proiectului (Parcul Industrial ”Răut”), cu activitatea de lansare a proiectului.

În vederea implementării cu succes a proiectului, vor fi aplicate metode de organizare a procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de construcție conform legislației în vigoare, în baza caietelor de sarcini specializate și planurilor de realizare a lucrărilor.

Pe parcursul implementării proiectului se vor monitoriza activitățile de construcție, conform planului de implementare a proiectului. Respectiv pe parcursul lucrărilor se vor efectua vizite de monitorizare și ședințe de lucru în vederea asigurării calității lucrărilor îndeplinite. După care vor fi recepționate lucrările finisate a obiectelor în parte, precum și a obiectului în general.

Ulterior, se vor organiza achizițiile publice pentru procurarea tehnicii, utilajului, echipamentului, bunurilor și serviciilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.

De asemenea, beneficiarul direct – Parcul Industrial ”Răut” din Bălți, va crea, prin decizia organelor sale de conducere, cadrul instituțional pentru CEPI și va elabora cadrul reglatoriu pentru activitatea acestuia.

La finele proiectului vor fi promovate rezultatele proiectului și serviciilor CEPI în sursele mass-media, rețele de socializare, precum și în cadrul unei conferințe specializate, unde se va lansa CEPI.

3.5.5 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent (în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent).

Proiectul în cauză este continuarea a proiectului regional precedent al mun. Bălți- „ Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA Răut, mun. Bălți”, , care a jucat un rol important în creșterea atractivității PI „Raut” și a regiunii în general, pentru

investitorii autohtoni și din străinătate, prezentînd intenția clară a statului și a administrației publice locale de a sprijini investitorii, inclusiv prin proiecte regionale.

3.5.6 Participanții proiectului (partener local, grupuri-țintă, autorități locale etc.) și rolul acestora;

Participanții proiectului se vor implica activ la procesul de desfășurare a proiectului conform Planului de implementare și procedurilor Manualului FNDR.

Aplicatul, Primăria mun. Bălți va asigura primirea bunurilor și transmiterea lor beneficiarului final PI „Raut”, care va susține și promova activitățile viitoare a obiectelor create. Aplicantul se va implica activ în procesul de instituționalizare a structurii de management al proiectului, va prelua bunuri și va asigura durabilitatea proiectului, va căuta, împreună cu beneficiarul final, surse pentru întreținerea obiectelor create etc.

Pentru a-și exercita cu succes rolul de Aplicant al proiectului, solicitantul (Primăria mun. Bălți) va crea un sistem de coordonare a implementării proiectului, în frunte cu un manager din partea primăriei.

Toți partenerii vor participa la organizarea realizării tuturor activităților din cadrul proiectului, prin participarea sa în Grup de implementare.

Totodată, grupuri tinta de la partenerii din Consiliile raionale se vor încadra, preponderent, în activități de creșterea capacităților actorilor locali prin activități de informare, consultare, instruire, schimb de experiență și practici pozitive, obținute în urma participării la realizarea proiectului respectiv.

Menționăm, că, Primăria mun. Bălți, fiind aplicantul proiectului, dispune de toate resursele materiale necesare realizării cu succes a activităților propuse și va contribui cu resursele materiale deținute de primărie și mobilizate pentru realizarea proiectului: birou pentru manager al proiectului, echipamente și aplicații informatice (calculatoare conectate la rețeaua internet, imprimante, scanner, Xerox, aparat foto digital, telefon, fax), autovehicol pentru vizitele în teren ce vor fi efectuate în vederea monitorizării stadiului realizării investiției. Tot aplicantul proiectului va fi responsabil și de activități de promovare, sensibilizare și vizibilitate.

3.5.7 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).

Pentru asigurarea funcționalității CEPI, se va achiziționa echipamentul de birou pentru personalul CEPI: calculatoare și accesorii (imprimante, scanere, hab-ri etc.), telefoane, mobilier, precum și echipament și mobilier pentru sali de conferințe / traininguri (proiectoare, table, echipament de sonorizare și proiectare etc.)

Pentru promovarea activității și serviciilor Centrului se vor utiliza diverse instrumente: articole în mass-media, bucle, fluturași, anunțuri etc.

3.6 Durata și planul de acțiuni

Durata proiectului va fi de _24_ luni.

Notă: În planul de acțiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:

Planul de acțiuni a proiectului _

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL "RĂUT

(denumirea proiectului)

(denumirea proiectului)										
Produse	Activitati	ANUL1		ANUL 2		ANUL 3		Instituția responsabilă	Parti implicate	Indicatori de progres/Puncte de reper
		semestru 1	semestru 2	semestru 1	semestru 2	semestru 1	semestru 2			
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord										
Produsul 1.1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN.	Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN.		X		X			Primăria mun. Bălți	-	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2019 -1 SDD Balti armonizată
Produsul 1.2 Strategiile locale de dezvoltare a raioanelor – partene de proiect actualizate cu	Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor – partene de proiect cu		X					Consiliile raionale partenere de proiect	-	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -5 strategii raionale de dezvoltare armonizate

politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN.	politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN.									
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă										
Produsul 2.1 Ședința de lansare a proiectului desfășurată	<i>Activitatea 2.1.1</i> Lansarea activităților proiectului	X						Primăria mun. Bălți ADR Nord	Consiliile raionale partenere de proiect	Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1ședință de lansare desfășurată
Produsul 2.2 Acordul de parteneriat semnat	<i>Activitate 2.2.1</i> Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord și raioanele – partene de proiect .	X						ADR Nord Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere de proiect	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 Acord de parteneriat semnat
Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, și sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat										
Produsul 3.1 Centrul de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord creat cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul și echipamentul necesar	<i>Activitate 3.1.1</i> Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului	X						Primăria mun. Bălți ADR Nord	-	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -2 panouri instalate
	<i>Activitate 3.1.2</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de	X						ADR Nord Primăria mun. Bălți	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 caiet de sarcini elaborat

și transmis în gestiune	reabilitare si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI .									
	Activitate 3.1.3 Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de r reabilitare si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in conformitae cu legislatia in vigoare.	X						ADR Nord	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 operator economic selectat/contractat
	Activitate 3.1.4 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI	X						Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 plan elaborat
	Activitate 3.1.5 Realizarea lucrărilor de reabilitare si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI .	X	X					Operatorul economic	Primăria mun. Bălți ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 CEPI reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar
	Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare si dotare cu mobilierul si	X	X					Responsabilul tehnic ADR Nord Primăria mun. Bălți	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 - nr de rapoarte de monitorizare

Produsul 3.2 Sistemul Energetic al PI „Raut” modernizat	echipamentul necesar a CEPI , conform planului de implementare a lucrarilor.								
	<i>Activitate 3.1.7</i> Recepția la terminarea lucrărilor.		X				Operatorul economic Responsabilul tehnic Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 Procesul Verbal la terminarea lucrarilor semnat
	<i>Activitate 3.1.8</i> Recepția finala a lucrărilor		X				Operatorul economic Responsabilul tehnic Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016-1 edificiu construit/nefinisat; Ținta 2020 -1 Procesul Verbal de receptie finala a lucrarilor semnat
	<i>Activitate 3.1.9</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final.		X				ADR Nord	Primăria mun. Bălți	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 – CEPI creat si transmis beneficiarului final
	<i>Activitate 3.2.1</i> Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului Energetic al PI „Raut”	X					ADR Nord Primăria mun. Bălți	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 caiet de sarcini elaborat
	<i>Activitate 3.2.2</i>	X					Primăria mun.	-	Valoarea inițială

Organizarea achizițiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de construcție și selectarea lui în conformitate cu legislația în vigoare.							Bălți ADR Nord		2016-0; Ținta 2020 -1 operator economic selectat/contractat
<i>Activitate 3.2.3</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de modernizare a Sistemului Energetic al PI „Raut”	X						ADR Nord Primăria mun. Bălți	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 caiet de sarcini elaborat
<i>Activitate 3.2.4</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului Energetic al PI „Raut”	X						ADR Nord	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 operator economic selectat/contractat
<i>Activitate 3.2.5</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului Energetic al PI „Raut”	X						Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 - nr de rapoarte de monitorizare

	Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului Energetic al PI „Raut”	X	X	X	X			Operatorul economic	Primăria mun. Bălți ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 Sistem energetic modernizat
	Activitate 3.2.7 Monitorizarea activităților de modernizare a Sistemului Energetic al PI „Raut”	X	X	X	X			Responsabilul tehnic ADR Nord Primăria mun. Bălți	-	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 - nr de rapoarte de monitorizare
	Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor.				X			Operatorul economic Responsabilul tehnic Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 Procesul Verbal la terminarea lucrărilor semnat
	Activitate 3.2.9 Recepția finală a lucrărilor				X			Operatorul economic Responsabilul tehnic Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016-0; Ținta 2020 -1 Procesul Verbal de recepție finală a lucrărilor semnat
	Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final.				X			ADR Nord	Primăria mun. Bălți	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 Sistem energetic modernizat si transmis beneficiarului final
Rezultatul 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat										
Produsul 4.1 Structură de management a	Activitate 4.1.1 Crearea și dezvoltarea		X					Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 - 1

(CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord creată	structurii de management a CEPI instituită în baza Regulamentului de functionare aprobat								de proiect ADR Nord	structură de management creată cu 1 Regulament aprobat
<i>Activitate 4.1.2</i> Elaborarea studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord		X						Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere de proiect ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 Studiul elaborat
<i>Activitate 4.1.3</i> Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord		X						Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere de proiect ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 Program de instruire elaborat
<i>Activitate 4.1.4</i> Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din		X						Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere de proiect ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 Curs de instruire organizat

	Regiunea de Dezvoltare Nord									
Rezultatul 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord										
Produsul 5.1 Set de materiale pentru promovare elaborat și diseminat	<i>Activitate 5.1.1</i> Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui	X						ADR Nord	Primăria mun. Bălți Consiliile raionale partenere de proiect	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1caiet de sarcini elaborat
	<i>Activitate 5.1.2</i> Organizarea achizițiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative și de conștientizare în conformitate cu legislația în vigoare	X						ADR Nord	Primăria mun. Bălți	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 operator economic selectat / contractat
	<i>Activitate 5.1.3</i> Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de materiale de promovare a potentialului si infrastructurii turistice a partenerilor de proiect.		X					Primăria mun. Bălți Consiliile raionale partenere de proiect	ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 set de materiale elaborate / diseminate
Produsul 5.2 Campania de	<i>Activitate 5.2.1</i> Organizarea	X	X	X	X			Primăria mun. Bălți	ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0;

informare și promovare desfășurată	campaniei de informare privind potentialul industrial a partenerilor de proiect cit despre rezultatele proiectului.							Consiliile raionale partenere de proiect		Ținta 2020 -1 Campanie de informare desfășurată
Produsul 5.3 Conferința specializată de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord	<i>Activitate 5.3.1</i> Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.		X					Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere de proiect ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -1 conferință desfășurată
Produsul 5.4 Contracte de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate.	<i>Activitate 5.4.1</i> Pregătirea și semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.		X					Primăria mun. Bălți	Consiliile raionale partenere de proiect ADR Nord	Valoarea inițială 2016 – 0; Ținta 2020 -5 Contracte de prestare a serviciilor semnate

4. REZULTATE PRECONIZATE

4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor

Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți:

4.1.1 Situația grupurilor-țintă /beneficiarilor.

Crearea CEPI din RDN va permite Administrațiilor publice să valorifice în mod mai eficient potențialul industrial din teritoriul care va influența, în mod direct, la scăderea ratei șomajului real și va atrage după sine îmbunătățirea situației social-economice raioanelor vecine din regiune.

Toodată, prin realizarea acestui proiect APL raioanelor vecine vor avea posibilitatea să familiarizeze mai în detalii privitor activitatea CEPI, având, totodată, posibilitatea de a lua parte la activități de dezvoltare și promovare a potențialului lor industrial prin participare în schimbul de informații și experiențe, planificarea comună și colaborarea în cadrul proiectelor concrete viitoare.

Această creștere a capacităților, grație participării la cursul de instruire a grupurilor tinta din administrațiile publice locale, serviciilor specializate și reprezentanții instituțiilor publice (muzee. Etc.) din mun. Bălți și din raioanele partenere, va consolida parteneriatele regionale în dezvoltarea industriei.

4.2 Produse si Rezultate

(max. 300 de cuvinte).

4.2.1 Produse (rezultate imediate) - ceea ce proiectul va crea în fond.

- Indicați produsele fiecărei activități descrise în punctul 3.4 cu valori inițiale și ținte;
- Specificați și cuantificați, cât mai mult posibil, produsele (ex.: ... km de drum reabilitat/construit).

Activități pentru obținerea Rezultatului 1: Planificarea și programarea locală armonizată în

primăria mun. Bălți și Consiliile raioanelor partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.

- 1 Strategia de Dezvoltare Durabilă a mun. Bălți 2016-2019 actualizată cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
- 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect actualizate cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4).

Activități pentru obținerea Rezultatului 2: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Bălți și Consiliile raioanelor partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.

- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
- 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord și raioanele –partene de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).

Activități pentru obținerea Rezultatului 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, și sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat.

- 1 Centrul de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei) cu sali de expoziții, traininguri și conferințe creat (suprafața

totală de 1200 m²) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1)

- 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” modernizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1)

Activități pentru obținerea Rezultatului 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat.

- 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);
- 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);
- 1 Studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - CEPI - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1);
- 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - CEPI elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
- 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).

Activități pentru obținerea Rezultatului 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord.

- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 - 1).
- 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1);
- 1 conferință specializată de lansare a CEPI si promovare a serviciilor acestuia (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
- 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI si parteneri de proiect (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 5).

Notă: Cel puțin, unul din produsele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

4.2.2 Rezultate (efecte pe termen/lung).

- *Descrieți succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori inițiale și ținte;*

R 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord.
(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului).

R 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă.

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat).

R 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat.

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” este modernizat).

R 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat.

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management creata).

R5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor cu CEPI din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate).

- *Precizați cum va contribui proiectul la soluționarea problemei identificate.*

Rezultatele proiectului va contribui în mod direct la dezvoltarea potențialului și infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord, în special în domeniul industriei , care va avea un impact benefic asupra competitivității RDN. În rezultatul implementării proiectului se va dobândi experiență atât în domeniul de specialitate, cit și în gestionare a relațiilor între APL-uri de nivelul II, instituții statale, sectorul asociativ, agenți economici din domeniul industriei etc.

Proiectul va contribui la un nivel sporit de cooperare interraionala si intersectoriala între administrațiile publice si serviciile desconcentrate din mun. Bălți și raioanele partenere din Regiunea de Dezvoltare Nord cu capacități consolidate de sprijinire a dezvoltării sectorului industrial în Regiunea Nord prin experiența creării în Bălți a CEPI.

Notă: Cel puțin unul din rezultatele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

- *Indicați publicațiile preconizate.*

- Broșura de promovarea a CEPI și serviciilor prestate
- Pliante/fluturași de promovare CEPI și serviciilor prestate
- 1 set de materiale pentru promovarea industriei în RDN

4.3 Efectele multiple

(max. 300 de cuvinte)

Descrieți posibilitățile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzând la următoarele întrebări:

- *Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?*

Acest proiect va putea servi ca model de bună practică, obiectivele lui, prin intermediul ADR și CRD Nord, vor putea fi preluate și de alte autorități publice locale din RDN cit și de celelalte regiuni.

- *Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune?*
 - Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune, mai ales din domeniul industriei.
- *Rezultatele proiectului pot declanșa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic asupra dezvoltării regiunii?*
 - Rezultatele proiectului pot declanșa noi genuri de activitate, ce pot contribui la specializarea inteligentă a regiunii în domeniul dezvoltării afacerilor, în special celor ce tin de industrie.

4.4 Durabilitate și sustenabilitate

(max. 300 cuvinte)

Delimitați următoarele trei dimensiuni ale durabilității:

4.4.1 Modalitatea de susținere/ alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieți capacitatea de operare și de întreținere a investiției după finalizare)

După crearea structurii de management al CEPI, cu aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului, se vor elabora o serie de documente ce ar asigura funcționalitatea CEPI:

- Strategia instituțională de dezvoltare a CEPI;
- Planulul de dezvoltare a capacităților beneficiarilor CEPI.

De asemenea se vor dezvolta proiecte pentru atragerea surselor alternative pentru activitatea CEPI.

Se vor stabili parteneriate cu alte structuri similare din țară și de peste hotare. Se vor analiza necesitățile și posibilitățile din domeniul dezvoltării afacerilor, în special industriei, în RDN pentru utilizarea în activitatea CEPI.

Durabilitatea financiară va fi asigurată de către beneficiarul final al proiectului PI „Raut” în felul următor:

După finalizarea proiectului, CEPI creat și Sistemul Energetic modernizat vor fi transmise de către Beneficiar (primăria mun. Balti) în proprietate beneficiarul final al proiectului - PI „Raut”, care prin mijloacele materiale, tehnice, umane și financiare aflate la dispoziția sa și, în baza atribuțiilor, se va ocupa de întreținerea ulterioară a Obiectelor create prin proiect.

Utilitățile construite prin proiect (rețelele de apeduct.) vor fi preluate la gestionare de către Întreprinderile municipale specializate: Apa Canal Balti care posedă experiența necesară și resurse pentru gestionarea eficientă a acestor obiecte.

4.4.2 Nivelul instituțional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?).

Durabilitatea, în plan instituțional, va fi asigurată prin transmiterea obiectelor construite beneficiarului final al proiectului - PI „Raut”, care posedă experiența necesară și resurse pentru gestionarea eficientă a acestor obiecte.

Totodata, În cadrul proiectului se va crea și dezvolta o structură de management a *CEPI*. Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final al proiectului PI „Raut” si Primăria mun. Bălți, cu consultarea partenerilor de proiect, care vor propune cea mai eficientă formă organizatorico-juridică pentru asigurarea funcționalității Centrului.

4.4.3 Completați formularul de mai jos

4.5 Informare și publicitate

(maximum 1/2 pagini)

Precizați măsurile pe care le veți lua pentru ca proiectul să fie popularizat/ cunoscut.

(Va fi inclusă, cel puțin, următoarea modalitate de informare și de publicitate: anunțurile în ziarele regionale și/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menționându-se rezultatele obținute).

5. MATRICEA CADRUL LOGIC

Completați formularul de mai jos

6. RISCURILE PROIECTULUI

Completați formularul de mai jos

7. BUGETUL PROIECTULUI

Completați formularul de mai jos

A P R O B A T :
 Primarul mun. Bălți
 _____ Renato USATÎI
 „_____” _____ 2016

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:
FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD
(RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT

(denumirea)

Nr./o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili		Părți implicate	Costul, lei	Sursa de finanțare	Indicatori de progres
			Instituția	persoana responsabilă, funcția				
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Balti și Consiliile raionale partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord								
1.1	Elaborarea,consultarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a mun. Balti pe termen lung pîna 2030 cu componenta dezvoltării industriei;	36 luni	Primăria mun. Balti	Primarul	-	-	Primăria mun. Balti / Alte fonduri	1 strategie aprobată
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă								
2.1	Încadrarea CEPI în circuitul național și internațional specializat de promovare a investițiilor în	36 luni	Structura de management a Centrului,	Administratorul Centrului	Primăria mun. Balti / Ministerul Economiei	-	PI „Raut”/ Alte fonduri	Acorduri de colaborare semnate

	industrie.							
Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat								
3.1	Asigurarea starii functionale a obiectivelor create prin proiect.	Permanent	Structura de management a Centrului,	Administratorul Centrului	Primaria mun. Balti / Ministerul Economiei	-	PI „Raut”/ Alte fonduri	Masuri de maintenance intreprinse
3.2.	Atragerea surselor alternative prin proiecte si investitii private pentru dezvoltarea obiectelor create in cadrul proiectului	Permanent	Structura de management a Centrului,	Administratorul Centrului	Primaria mun. Balti / Ministerul Economiei	-	PI „Raut”/ Alte fonduri	Proiecte atrase
Rezultatul 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat								
4.1	Elaborarea Strategiei instituționale de dezvoltare a CEPI	12 luni	Structura de management a Centrului	Administratorul Centrului	Primaria mun. Balti / Ministerul Economiei	-	PI „Raut”/ Alte fonduri	1 strategie aprobată
4.3	Elaborarea nomenclatorului de prestare a serviciilor Centrului	12 luni	Structura de management a Centrului	Administratorul Centrului	-	-	PI „Raut”/ Alte fonduri	1Nomenclator aprobat
Rezultatul 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord								
5.1	Promovarea Centrului și serviciilor în cadrul evenimentelor regionale, naționale și internaționale	Permanent	Structura de management a Centrului,	Administratorul Centrului	Primăria Bălți / Ministerul Economiei	-	PI „Raut”/ Alte fonduri	Nr de evenimente

Matricea Cadrul Logic

Denumirea Proiectului

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT

Obiectivul/Scopul Proiectului	Indicatori (max. 5)	Surse și mijloace de verificare	Presupuneri
Obiectivul General al Proiectului (trebuie să vizeze obiectivul stipulat sau să contribuie direct la realizarea acestuia) Sporirea atractivității investitoriale a RDN prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălți.	Gradul de îmbunătățire a procesului de promovare a potențialului turistic al RDN;	Statistica Națională, Rapoartele proiectului, Rapoartele anuale ale APL	
Obiectivele Specifice(max. 2) 1. Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”. 2. Crearea Centrului de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a investițiilor și dezvoltării sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei a reprezentanților din structurile de profil din Microregiunea Bălți.	Includeți indicatorii <i>Obiectivelor specifice</i> ale proiectului 1. Centrul de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Falești, Glodeni, Rîșcani, Singerei) cu sală de expoziții, traininguri și conferințe creat (suprafața totală de 1200 m²) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul și echipamentul necesar. 2. Sistemul Energetic al PI „Răut” modernizat.	1. Studii regionale și naționale; 2. Statistica națională; 3. Rapoarte privind evoluția implementării proiectului; 4. Acte de predare-primire a obiectelor construite	Care sunt presupunerile care trebuie luate în considerare pentru atingerea obiectivului proiectului? - Alocarea finanțării în Fondul de Dezvoltare Regională - Coerența documentației tehnice
Rezultate (max. 5) Care sunt rezultatele preconizate ale proiectului? R 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Balti și Consiliile raionale partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord.	Includeți toți indicatorii rezultatelor (descriere și date cantitative) Cel puțin un indicator al rezultatului trebuie să corespundă indicatorului rezultatului măsurii. Indicator de rezultat I: Valoarea inițială (anul 2016 – 0) Ținta (anul 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale în domeniul turismului)	Deciziile Consiliilor Web. Pagini oficiale	Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru atingerea rezultatelor proiectului? Decizia Consiliului local Bălți și Consiliilor raionale

R 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in RDN este eficientă. R 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei cit si sistemului Energetic al PI „Raut” este îmbunătățită. R 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele parteneri cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat. R5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele parteneri se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord.	Indicator de rezultat 2: <i>Valoarea inițială (anul 2016-0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 1 Acord de cooperare elaborat/semnat)</i> Indicator de rezultat 3: <i>Valoarea inițială (anul 2016- 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” este modernizat)</i> Indicator de rezultat 4: <i>Valoarea inițială (anul 2016-0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 structura de management creata)</i> Indicator de rezultat 5: <i>Valoarea inițială (anul 2016-0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -5 contracte de prestare a serviciilor cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate)</i>	Rapoartele proiectului Rapoartele proiectului, Documentele de receptie a lucrarilor, Rapoartele anulare ale APL Documente de creare a structurilor de management - Deciziile Consiliului mun. Balti Rapoartele proiectului, Contractele semnate	Interesul părților implicate Suficiența surselor financiare Decizia membrilor parteneri și beneficiarului Interesul părților implicate
--	--	---	--

Produse Care sunt produse care vor fi obținute?	Includeți toți indicatorii produselor (descriere și date cantitative)		
R1 - 1 Strategia de Dezvoltare Durabilă a mun. Bălți 2016-2019 actualizată cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor – partene de proiect actualizate cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4).	Indicator de produs 1: <i>Valoarea inițială (anul 2016 - 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 strategie actualizată)</i> Indicator de produs 2: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 –45 strategii actualizate)</i> Indicator de produs 3: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 ședință desfășurată)</i> Indicator de produs 4: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 Acord semnat)</i> Indicator de produs 5: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 CEPI creat)</i> Indicator de produs 6: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 Sistemul Energetic al PI „Raut” modernizat)</i> Indicator de produs 7: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 regulament aprobat)</i>	Strategia actualizată prin Decizia Consiliului municipal Strategii actualizate prin deciziile Consiliilor raionale Comunicat de presă Lista prezentei Rapoartele proiectelor, Documentele de recepție a lucrărilor, Comunicat de presă Regulament aprobat Actul de constituire Regulament de funcționare a CEPI	Interesul părților implicate Decizia Consiliului local Bălți și Consiliilor raionale Interesul părților implicate Suficiența surselor financiare Decizia membrilor parteneri și beneficiarului
R2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord și raioanele – partene de proiect semnat			
R3 - 1 Centrul de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Falești, Glodeni, Riscani, Singerei) cu săli de expoziții, traininguri și conferințe creat (suprafața totală de 1200 m ²) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul și echipamentul necesar - 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” modernizat			
R4 - 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar; -			

- 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de funcționare - 1 Studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - CEPI - elaborat - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - CEPI elaborat și aprobat de structura de management - 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat R5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată - 1 conferință specializată de lansare a CEPI și promovare a serviciilor acestuia - 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI și parteneri de proiect	Indicator de produs 8: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 structura de management creata)</i> Indicator de produs 9: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 studiu elaborat)</i> Indicator de produs 10: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 Program elaborat)</i> Indicator de produs 11: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 curs organizat)</i> Indicator de produs 12: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 set de materiale elaborat si diseminat)</i> Indicator de produs 13: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 Companie desfasurata)</i> Indicator de produs 14: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 -1 Conferinta organizata)</i> Indicator de produs 15: <i>Valoarea inițială (anul 2016 – 0)</i> <i>Ținta (anul 2020 - 5 contracte de prestari de servicii semnate)</i>	Studiul elaborat/aprobat Programul elaborat Lista prezentei Setul de materiale editat Raportul proiectului Articole în mass-media, rețele de socializare Nr participanților Comunicate de presă Acordurile semnate Comunicatul de presă	Decizia membrilor parteneri și beneficiarului Interesul părților implicate Suficiența surselor financiare Viziunea și conținutul publicațiilor pentru setul de promovare Suficiența surselor financiare Implicarea activă a tuturor actorilor și factorilor interesați Interesul publicului larg Interesul partenerilor
Activități-cheie Scrieți activitățile principale, ce urmează a fi desfășurate, indicând termenul estimativ de finalizare (de ex.: trimestrul.1, luna a IX-a) R1 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale în domeniul creșterii economiei sustenabile în RDN.	Mijloace financiare Includeți costul estimativ total pentru întregul proiect și principalele categorii de cheltuieli Suma totală a proiectului: 43945350,00 lei Suma solicitată de la FNDR: 20000000,00 lei Contribuția aplicanților și a partenerilor acestuia: 23945350,00 lei	De ex.: rapoartele Proiectului, date statistice Strategiile actualizate Comunicat de presă	Care sunt condițiile <u>externe</u> necesare (dacă există) pentru asigurarea realizării activităților? Decizia CL

<i>Activitate 1.2.1</i> Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN. R2 <i>Activitatea 2.1.1</i> Lansarea activităților proiectului <i>Activitate 2.2.1</i> Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect . R3 <i>Activitate 3.1.1</i> Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului <i>Activitate 3.1.2</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI. <i>Activitate 3.1.3</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in conformitae cu legislatia in vigoare. <i>Activitate 3.1.4</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI <i>Activitate 3.1.5</i> Realizarea lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI . <i>Activitate 3.1.6</i> Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI , conform planului de implementare a lucrarilor. <i>Activitate 3.1.7</i> Recepția la terminarea lucrărilor. <i>Activitate 3.1.8</i> Recepția finala a lucrărilor <i>Activitate 3.1.9</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. <i>Activitate 3.2.1</i> Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” <i>Activitate 3.2.2</i> Organizarea achizițiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a	1. Lucrări de construcții. - Pentru realizarea lucrărilor de construcție-montaj, amenajare și conectare la utilități publice și căi de acces sunt necesare 42453462,00 lei., inclusiv: - Retelele Energetice externe =7661266,00 lei; - Retelele Energetice interne =22492280,00 lei; - Parcul fotovoltaic =5889900,00 lei; - CEPI =4478604,00 lei; - Reabilitare unei portiuni de apeductul municipal =193142,00 lei; 2. Servicii. Total pentru Servicii - 788988,00 lei Inclusiv: pentru realizarea proiectului se vor achiziționa: • servicii de responsabil tehnic: 547078,00 lei • servicii de supraveghere de autor: 136910,00 lei (contributia Aplicantului) • servicii de producerea a materialelor informative și de conștientizare: - Panouri informative - (2b.*2500 lei=5000 lei); - 1 set de materiale de promovare (buclet/fluturași)- (2000 seturi.*30 lei=60000 lei); • servicii de promovare pentru organizarea evenimentelor - Conferință (2 eveniment*20000lei=40000 lei) (bugetul patenerilor)	Acordul de parteneriat semnat Comunicat de presă Raportul proiectului Caiet de sarcini elaborat Procesul verbal al ședinței de selectare a OE. Planul de lucru elaborat Rapoartele proiectului (managerilor de proiect, respponsabilului tehnic etc.) PV la terminarea lucrarilor, PV de receptie finala, Deciziile de transmitere a bunurilor Raportul proiectului Caiet de sarcini elaborat Procesul verbal al ședinței de selectare a OE.	Interesul părților implicate Disponibilitatea surselor financiare Numărul suficient de oferte Disponibilitatea surselor financiare Profesionalismul și imparțialitatea responsabilului tehnic Numărul suficient de oferte Îndeplinirea obligațiunilor contractuale ale părților Decizia membrilor parteneri și beneficiar Numărul suficient de oferte Suficiența resurselor pentru realizarea planului
---	---	---	--

lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. <i>Activitate 3.2.3</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” <i>Activitate 3.2.4</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” în conformitate cu legislația în vigoare <i>Activitate 3.2.5</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” <i>Activitate 3.2.6</i> Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. <i>Activitate 3.2.7</i> Monitorizarea de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” conform planului de implementare a proiectului. <i>Activitate 3.2.8</i> Recepția la terminarea lucrărilor. <i>Activitate 3.2.9</i> Recepția finală a lucrărilor <i>Activitate 3.2.10</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. R4 <i>Activitate 4.1.1</i> Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI instituită în baza Regulamentului de functionare aprobat <i>Activitate 4.1.2</i> Elaborarea studiului privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord <i>Activitate 4.1.3</i> Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord <i>Activitate 4.1.4</i> Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord R5 <i>Activitate 5.1.1</i> Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui	3.Echipament și inventar. ▪ 2 Săli pentru conferințe in CEPI cu suprafața de 140 m², cu 80 locuri dotat2 cu mobilier și tehnică necesară - Set mobilier amenajare sala de conferință – (2 set*150000lei=150000 lei). - Proiector și ecran (1buc*10000lei=10000lei) - Router wireless – (1b.*300lei=300lei) - Aclimatizator - (2b.*7000lei=14000lei) - Jaluze / draperii (1set*10000=10000lei) - Echipament de sonorizare (1set*150000=150000lei) - TV LED - (1buc*5000=5000lei) ▪ 1 birou pentru Administratorul CEPI cu suprafața de 20 m² - Set mobilier birou (1set*50000lei=50000lei) - Computer – (1b.*10000lei=10000lei) - Laptop – (2b.*6000lei=12000lei) - Imprimantă multifuncțională (1b.*7000lei=7000lei) - Copiatorul color (1b.*20000lei=20000lei) - Telefon – (2b.*300lei=600lei) - Aclimatizator - (4b.*7000lei=28000lei) - ▪ Sala de expozitii a CEPI cu suprafața de 100 m² - Set mobilier specializat (1set*50000lei=50000lei)	Planul de lucru elaborat Rapoartele proiectului (managerilor de proiect, responsabilului tehnic etc.) PV la terminarea lucrarilor, PV de receptie finala, Deciziile de transmitere a bunurilor Regulament aprobat Actul de constituire Regulament aprobat Studiul elaborat/aprobat Programul de instruire elaborat/aprobat Cursul de instruire organizat Setul de materiale editat	Suficiența resurselor pentru realizarea planului Profesionalismul și imparțialitatea responsabilului tehnic Decizia membrilor parteneri și beneficiar Îndeplinirea obligațiunilor contractuale ale părților Interesul părților implicate Suficiența resurselor Viziunea și conținutul publicațiilor pentru setul de promovare
---	--	---	--

<i>Activitate 5.1.2</i> Organizarea achizițiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative și de conștientizare în conformitate cu legislația în vigoare <i>Activitate 5.1.3</i> Elaborarea și diseminarea în cadrul CEPI setului de materiale de promovare a potențialului și infrastructurii industriale a partenerilor de proiect. <i>Activitate 5.2.1</i> Organizarea campaniei de informare privind potențialul industrial al regiunii cit și despre rezultatele proiectului. <i>Activitate 5.3.1</i> Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord. <i>Activitate 5.4.1</i> Pregătirea și semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.		Raportul proiectului Materiale editate Articole în mass-media, rețele de socializare Nr participanților Comunicate de presă Contractele semnate	Suficiența resurselor Implicarea activă a tuturor actorilor și factorilor interesați Interesul părților implicate
--	--	---	--

Riscurile proiectului

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT

Nr .	Descrierea riscului	Categoria,	Impact (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Probabilitatea (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Măsuri de atenuare a riscurilor	Partea responsabilă	Data identificării riscului	Data actualizării	Statutul
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Balti și Consiliile raionale partenere constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord									
1	Insuficiența personalului calificat care ar actualiza strategiile	Operațional	3	3	Contractarea experților exteriori	Primăria m. Bălți	1 an		Identificat
2	Insuficiența surselor financiare	Financiar	2	2	Căutarea resurselor prin accesarea unor programe de suport	Primăria m. Bălți	1 an		Identificat
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă									
3	Lipsa interesului din partea actorilor implicați	Operațional/ politic	2	3	Comunicarea eficientă între părți	Primăria m. Bălți, partenerii de proiect	1 an		Identificat
Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei în Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, și sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat									
4	Insuficiența surselor financiare în FNDR	Operațional	3	3	Dialog cu factorii interesați,	Primăria m. Bălți, ADR	1 an		Identificat

					căutarea surselor alternative				
Rezultatul 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat									
5	Lipsa experienței de administrare a structurii de acest gen	Operațional	2	3	Dezvoltarea capacității personalului și beneficiarilor structurilor create	Primăria m. Bălți, ADR, partenerii de proiect	1 an		Identificat
Rezultatul 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord									
6	Lipsa interesului din partea actorilor implicați	politic	3	4	Dialog cu factorii interesați	Primăria m. Bălți, ADR, partenerii de proiect	1 an		Identificat

Bugetul proiectului

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL "RĂUT

Cheltuieli	Unitate	Număr de unități	Cost unitar (în lei)	Costuri (în lei)	Inclusiv din contul:		
					FNDR	Contrib. Proprie (Parcul Industrial Raut)	Alte surse
1. Lucrări de construcții				42453462,00	18685022,00	23768440,00	-
1.1. Lucrări de construcție-montaj pentru Rețelele energetic extrne	obiect	1	7 661 266,00	7 661 266,00	4 661 266,00	3 000 000,00	-
1. 2. Lucrări de construcție-montaj pentru Rețelele energetic interne	obiect	1	22492280,00	22492280,00	7492280,00	15000000,00	
1.3. Lucrări de construcție-montaj pentru Parcul fotovoltaic	obiect	1	5889900,00	5889900,00	2889900,00	3000000,00	
1.4. Lucrări de construcție-montaj pentru CEPI	obiect	1	4478604,00	4478604,00	1710164,00	2768440,00	
1.5. Lucrări de construcție-montaj pentru reabilitarea unei porțiuni de apeductul municipal	obiect	1	1931412,00	1931412,00	1931412,00	0,00	
2. Servicii				788988,00	612078,00	196910,00	
2.1. Responsabil etnic pentru lucrări de construcție-montaj pentru Rețelele energetic extrne	Pers.	1	84273,00	84273,00	84273,00	0,00	
2. 2. Responsabil etnic pentru Lucrări de construcție-montaj pentru Rețelele energetic interne	Pers.	1	260833,00	260833,00	260833,00	0,00	
2.3. Responsabil etnic pentru Lucrări de construcție-montaj pentru Parcul fotovoltaic	Pers.	1	64788,00	64788,00	64788,00	0,00	
2.4. Responsabil etnic pentru Lucrări de construcție-montaj pentru CEPI	Pers.	1	95856,00	95856,00	95856,00	0,00	
2.5. Responsabil etnic pentru Lucrări de construcție-montaj pentru reabilitarea unei porțiuni de apeductul municipal	Pers.	1	41328,00	41328,00	41328,00	0,00	
2.1. Supravegherea de autor pentru lucrări de construcție-montaj pentru Rețelele energetic extrne	Pers.	1	22982,00	22982,00	0,00	22982,00	
2. 2. Supravegherea de autor pentru Lucrări de construcție-montaj pentru Rețelele energetic interne	Pers.	1	71136,00	71136,00	0,00	71136,00	
2.3. Supravegherea de autor pentru Lucrări de construcție-montaj pentru Parcul fotovoltaic	Pers.	1	23556,00	23556,00	0,00	23556,00	
2.4. Supravegherea de autor pentru Lucrări de construcție-montaj pentru CEPI	Pers.	1	13440,00	13440,00	0,00	13440,00	
2.5. Supravegherea de autor pentru Lucrări de construcție-montaj pentru reabilitarea unei porțiuni de apeductul municipal	Pers.	1	5796,00	5796,00	0,00	5796,00	

2.3 Panouri de informare	bucată	2	2500,00	5000,00	5000,00	0,00	
2.4 Set de materiale de promovare (buclete/fluturași)	set	2000	30,00	60000,00	60000,00	0,00	
2.5 Organizarea evenimentului de promovare (conferință)	eveniment	2	20000,00	40000,00	0,00	40000,00	
3. Echipament și inventar				702900,00	702900,00	0,00	
3.2 Set mobilier Sala de Conferințe CEPI (Mese , scaune, dulapuri)	set	2	150000	300000,00	300000,00	0,00	
3.2 Set mobilier birou Administratorul CEPI (Mese 2, scaune 2, dulapuri 2)	set	1	50000	50000,00	50000,00	0,00	
3.3 Set mobilier Sala de Expoziții a CEPI (Mese, scaune, dulapuri)	set	1	100000	100000,00	100000,00	0,00	
3.4 Computer	bucată	1	10000	10000,00	10000,00	0,00	
3.5 Laptop	bucată	2	6000	12000,00	12000,00	0,00	
3.6 Imprimantă multifuncțională	bucată	1	7000	7000,00	7000,00	0,00	
3.7 Copiatorul color	bucată	1	20000	20000,00	20000,00	0,00	
3.8 Telefon	bucată	2	300	600,00	600,00	0,00	
3.9 Router wireless	bucată	1	300	300,00	300,00	0,00	
3.10 Aclimatizor	bucată	4	7000	28000,00	28000,00	0,00	
3.11 Proiectoare și ecran	set	1	10000	10000,00	10000,00	0,00	
3.12 Echipament de sonorizare	set	1	150000	150000,00	150000,00	0,00	
3.13 TV LED	bucată	1	5000	5000,00	5000,00	0,00	
3.14 Jaluze / draperii	set	1	10000	10000,00	10000,00	0,00	
Total costuri ale proiectului				43945350,00	20000000,00	23945350,00	

Nota explicativă a bugetului:

3. **Lucrări de construcții.** La acest articol al bugetului va fi inclusă suma conform documentației de proiect și în nota explicativă va fi indicat când a fost elaborat și data verificării proiectului de către instituția de stat în domeniu. În cazul când în cadrul unui proiect sunt mai multe obiecte propuse pentru a fi construite, fiecare obiect este inclus cu costul lui individual conform proiectului tehnic (1.1 obiectul x; 1.2 obiectul xx).

Pentru realizarea lucrărilor de construcție-montaj, amenajare și conectare la utilități publice și căi de acces sunt necesare **42453462,00 lei.**, inclusiv:

- **Rețelele Energetice externe** =7661266,00 lei;
- **Rețelele Energetice interne** =22492280,00 lei;
- **Parcul fotovoltaic** =5889900,00 lei;
- **CEPI** =4478604,00 lei;
- **Reabilitare unei porțiuni de apeductul municipal** =193142,00 lei;

4. **Servicii.** La acest articol aplicantul va descrie tipurile de servicii care urmează a fi achiziționate pe parcursul implementării proiectului, de exemplu: servicii de producerea a materialelor informative și de conștientizare, servicii de informare, servicii de consultanță și asistență tehnică privind crearea și/sau dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice comunale.

Pentru realizarea proiectului se vor achiziționa:

Total pentru Servicii - 788988,00 lei

Inclusiv: pentru realizarea proiectului se vor achiziționa:

- **servicii de responsabil tehnic:** 547078,00 lei
- **servicii de supraveghere de autor:** 136910,00 lei (contributia Aplicantului)
- **servicii de producerea a materialelor informative și de conștientizare:**
 - Panouri informative - (2b.*2500 lei=5000 lei);
 - 1 set de materiale de promovare (buclet/fluturași)- (2000 seturi.*30 lei=60000 lei);
- **servicii de promovare** pentru organizarea evenimentelor
 - Conferință (2 eveniment*20000lei=40000 lei) (bugetul patenerilor)

5. **Echipament și inventar.** La acest capitol va fi inclus fiecare unitate de echipamentul propusă de a fi procurată în cadrul proiectului și necesitate utilizării lui în activitatea aplicantului. De asemenea va fi descris necesitatea în procurarea programelor de operare soft. La acest articol vor fi incluse unitățile de transport specializat necesar (autospeciale pentru colectarea deșeurilor, tractoare.) și inventar pentru colectarea deșeurilor (containere, tomberoane, etc). Inventarul de uz gospodăresc nu este acceptabil(urne stradale, lopeți, haine speciale pentru muncitori etc.)

- **2 Săli pentru conferințe in CEPI cu suprafața de 140 m², cu 80 locuri dotat2 cu mobilier și tehnică necesară**
 - Set mobilier amenajare sala de conferință – (2 set*150000lei=150000 lei).
 - Proiector și ecran - (1buc*10000lei=10000lei)
 - Router wireless – (1b.*300lei=300lei)
 - Aclimatizator - (2b.*7000lei=14000lei)
 - Jaluze / draperii (1set*10000=10000lei)
 - Echipament de sonorizare - (1set*150000=150000lei)
 - TV LED - (1buc*5000=5000lei)
- **1 birou pentru Administratorul CEPI cu suprafața de 20 m²**
 - Set mobilier birou – (1set*50000lei=50000lei)
 - Computer – (1b.*10000lei=10000lei)
 - Laptop – (2b.*6000lei=12000lei)
 - Imprimantă multifuncțională – (1b.*7000lei=7000lei)
 - Copiatorul color– (1b.*20000lei=20000lei)
 - Telefon – (2b.*300lei=600lei)
 - Aclimatizator - (4b.*7000lei=28000lei)
 -
- **Sala de expozitii a CEPI cu suprafața de 100 m²**
 - Set mobilier specializat– (1set*50000lei=50000lei)

Înainte de a prezenta propunerea dvs., verificați dacă fiecare componentă este completă și dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:

Criteriu	Trebuie să fie completat de către aplicant		Trebuie să fie completat de către ADR	
	Da	Nu	Da	Nu
1. Termenul limită a fost respectat	X			
2. A fost completat anume formularul de cerere de finanțare, publicat pentru această solicitare.	X			
3. Cererea de finanțare este scrisă în limba de stat	X			
4. Există un exemplar original și 2 copii ale acestuia	X			
5. Este anexat un CD	X			
6. Cadrul logic a fost completat și este anexat	X			
7. Bugetul și nota explicativă este prezentată în formatul solicitat, este estimat în lei și e anexat (<i>parțial, fără nota explicativă la lucrări de construcție</i>)	X			
8. Proiectul nu durează mai mult de 36 de luni (durată maximă permisă)	X			
9. Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice <u>Documentația tehnică finisată va fi prezentată pe data de 01.10.2016 (în conformitate cu scrisoarea de garanție Anexa 1)</u>	X			
10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 01.01.2001 confirmat de proiectant	X			
11. Raportul de verificare a proiectului	X			