

Fișa de proiect

Nr. fișei		4021
Regiunea	Regiunea de Dezvoltare Nord	
Programul	4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri	
Titlul proiectului	Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”	
Aplicantul	Primăria municipiului Bălți	Tel. 0231 23181
		Email: primaria@beltsy.md
Parteneri	- Consiliul raional Glodeni, - Consiliul raional Râșcani, - Consiliul raional Sângerei, - Consiliul raional Fălești.	
Localizarea	Regiunea de Dezvoltare Nord, mun. Bălți, raioanele Fălești, Glodeni, Râșcani, Sângerei	
Obiectivele proiectului	<u>Obiectivul general:</u> Sporirea atractivității investiționale a RDN prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălți. <u>Obiective specifice:</u> O.S.1: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”. O.S.2: Crearea Centrului de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a investițiilor și dezvoltării sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare și instruire în domeniul dezvoltării industriei a reprezentanților din structurile de profil din Microregiunea Bălți	
Beneficiarii proiectului	- Parcul Industrial ”Răut”; Rezidenții existenți ai Parcului Industrial ”Răut”; circa 1000 de angajați ai rezidenților (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCS, S.A. LOT) și familiile acestora - Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN - Ministerul Economiei al R.M.; - 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord; Antreprenori; Potențialii investitori. - 100 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelul II și 100 de reprezentanți ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin familiarizare cu rezultatele proiectului; - Circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălți – prin dezvoltarea industriei și prin urmare apariția noilor locuri de muncă și posibilitatea de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în municipiu (alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din cele raioane vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul șomajului în urma creării locurilor noi de muncă în PI ”Răut”, - agenții economici, care vor fi selectați în urma achizițiilor publice pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai rețelelor.	
Indicatorii de	Produs 1	

produs	- 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Bălți 2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partenere de proiect actualizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4). Produs 2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele – parteneri de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 3 - 1 Centrul de excelență pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele Fălești, Glodeni, Râșcani, Sângerei) cu săli de expoziții, traininguri si conferințe creat (suprafața totală de 1200 m²) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) - 1 Sistemul Energetic al PI „Răut” modernizat (9,5km, lungimea rețelelor electrice exterioare și 10,5 km, lungimea rețelelor electrice interioare)(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) Produs 4 - 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - CEPI - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - CEPI elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 conferință specializată de lansare a CEPI si promovare a serviciilor acestuia (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI si parteneri de proiect (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 5).
Indicatorii de rezultat	Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată în primăria mun. Bălți si Consiliile raionale parteneri constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării

	industrii in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului). Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industrii in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industrii in Regiunea de Dezvoltare Nord este îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Răut” este modernizat. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI „Răut” este modernizat). Rezultat 4: APL-urile din mun. Bălți si raioanele partenere cit și prestatorii de servicii (CEPI, PI „Răut”, IM „Apa Canal”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industrii in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management creata). Rezultat 5: APL-urile și cetățenii din mun. Bălți si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industrii in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor cu CEPI din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate).
Activitățile principale	Activitatea 1 <i>Activitate 1.1.1</i> Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a mun. Bălți 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei sustenabile in RDN. <i>Activitate 1.2.1</i> Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor – partenerie de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei sustenabile in RDN. Activitatea 2 <i>Activitatea 2.1.1</i> Lansarea activităților proiectului <i>Activitate 2.2.1</i> Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele – partenerie de proiect . Activitatea 3 <i>Activitate 3.1.1</i> Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului <i>Activitate 3.1.2</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI. <i>Activitate 3.1.3</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in conformitate cu legislația in vigoare. <i>Activitate 3.1.4</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI

	<i>Activitate 3.1.5</i> Realizarea lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI . <i>Activitate 3.1.6</i> Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI , conform planului de implementare a lucrărilor. <i>Activitate 3.1.7</i> Recepția la terminarea lucrărilor. <i>Activitate 3.1.8</i> Recepția finala a lucrărilor <i>Activitate 3.1.9</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. <i>Activitate 3.2.1</i> Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut” <i>Activitate 3.2.2</i> Organizarea achizițiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut”. <i>Activitate 3.2.3</i> Elaborarea caietelor de sarcini și parametrilor tehnici pentru achiziția lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut” <i>Activitate 3.2.4</i> Organizarea achizițiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut” în conformitate cu legislația în vigoare <i>Activitate 3.2.5</i> Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut” <i>Activitate 3.2.6</i> Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut”. <i>Activitate 3.2.7</i> Monitorizarea de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut” conform planului de implementare a proiectului. <i>Activitate 3.2.8</i> Recepția la terminarea lucrărilor. <i>Activitate 3.2.9</i> Recepția finala a lucrărilor <i>Activitate 3.2.10</i> Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitatea 4 <i>Activitate 4.1.1</i> Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI instituită în baza Regulamentului de funcționare aprobat <i>Activitate 4.1.2</i> Elaborarea studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord <i>Activitate 4.1.3</i> Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord <i>Activitate 4.1.4</i> Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacităților prestatorului de servicii - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitatea 5 <i>Activitate 5.1.1</i> Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative și de conștientizare despre proiect și rezultatele lui <i>Activitate 5.1.2</i> Organizarea achizițiilor publice privind serviciile de
--	--

	producerea a materialelor informative și de conștientizare în conformitate cu legislația în vigoare <i>Activitate 5.1.3</i> Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de materiale de promovare a potențialului si infrastructurii industriale a partenerilor de proiect. <i>Activitate 5.2.1</i> Organizarea campaniei de informare privind potențialul industrial al regiunii cit si despre rezultatele proiectului. <i>Activitate 5.3.1</i> Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord. <i>Activitate 5.4.1</i> Pregătirea si semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.		
Durata proiectului	24 luni		
Suma proiectului, conform Cererii de Finanțare	Total	FNDR	Contribuție proprie
	43945350,00 lei	20000000,00 lei	23945350,00 lei
Contractarea în cadrul proiectului	Antreprenor General (Construcția rețelelor electrice exterioare).	Responsabil Tehnic	
	Contractul nu a fost încheiat.	SRL Mavlalux Electric	
Ordin privind Începerea lucrărilor	Ordin nu este emis.		