




AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

R A P O R T

privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2015



Bălți, 2015

CUPRINS

ABREVIERI/ACRONIME	3
SUMAR EXECUTIV	4
I. PLANIFICARE STRATEGICĂ	5
1.1 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020	5
1.2 Planificare regională sectorială integrată în RDN	5
1.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică	6
1.4 Elaborare POR Nord 2016-2018	6
1.5 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale	7
II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR	8
2.1 Organizarea apelului de propuneri de proiecte	8
2.2 Implementarea Programelor sectoriale regionale	8
2.3 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională	8
2.4 Monitorizarea și raportarea despre procesul de implementare a proiectelor	11
III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR	13
3.1 Dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Nord	13
3.2 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali implicați în procesul de realizarea a politicii de dezvoltare regională	13
3.3 Transfer de bune practici	14
IV. RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI FACILITAREA ATRAGERII INVESTIȚIILOR	16
4.1 Facilitarea atragerii investițiilor în RDN	16
4.2 Cooperare, parteneriate și promovare a potențialului regional	17
V. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ	21
5.1 Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională	21
5.2 Promovarea și asigurarea transparenței activității ADR Nord	22
VI. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL	25
6.1 Activitatea managerială, resurse umane	25
6.2 Gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională	25
6.3 Organizarea procedurilor de achiziții publice	30
6.4 Asigurarea secretariatului CRD	33
VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ	34
7.1 Realizarea obiectivelor Strategiei Dezvoltare Regională Nord	34
7.2 Elaborarea Metodologiei de evaluare și monitorizare bazată pe rezultate	34
CONCLUZII	35
ANEXE	
1. Monitorizarea surselor de finanțare privind implementarea proiectelor pentru perioada ianuarie-iunie 2015	
2. Raport privind dezvoltarea capacităților colaboratorilor ADR Nord pe perioada semestrului I al anului 2015	
3. Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională pentru perioada ianuarie-iunie 2015	
4. Nota informativă privind executarea bugetului ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2015	
5. Executarea bugetului (cheltuieli și economii) pe surse de finanțare ale ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2015	

ABREVIERI ȘI ACRONIME

AAC	– Aprovizionarea cu apă și canalizare
ADR Nord	– Agenția de Dezvoltare Regională Nord
APL	– Administrația Publică Locală
APP II	– Apel de propuneri de proiecte II
AEE	– Agenția pentru Eficiență Energetică
AITT	– Agenția pentru Inovații și Transfer Tehnologic
APP	– Agenția Proprietății Publice
BD	– Baza de Date
CCI	– Camera de Comerț și Industrie
CNCDR	– Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
CPP	– Concepte de proiecte posibile
CPV	– Concepte de proiecte viabile
CR RDN	– Consiliul Raional
CRD Nord	– Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
DGDR	– Direcția Generală Dezvoltare Regională
DLR	– Drumurile Locale și Regionale
DR	– Dezvoltare Regională
DUP	– Documentul Unic de Program
EE	– Eficiența Energetică
FNDR	– Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
GIS	– Sisteme Geografice Informatice
GIZ	– Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
GL	– Grup de lucru
GOPAI	– Grup internațional de experți contractați de GIZ
M&E	– Monitorizarea și Evaluarea
MDS	– Managementul deșeurilor solide
MDRC	– Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
MO	– Manualul Operațional
ONG	– Organizație neguvernamentală
ODIMM	– Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
PAA	– Planul Anual de Activitate al ADR Nord
PAI	– Planul Anual de Implementare a SNDR
POR Nord	– Planul Operațional al Regiunii Nord
PSI	– Planificare Sectorială Integrată
RDC	– Regiunea de Dezvoltare Centru
RDN	– Regiunea de Dezvoltare Nord
RDS	– Regiunea de Dezvoltare Sud
SDR Nord	– Strategia de Dezvoltare Regională Nord
SIDA	– Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională
SNDR	– Strategia Națională de Dezvoltare Regională
UAT	– Unități Administrativ Teritoriale
VARAM	– Ministerul protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia
ZEL	– Zona Economică Liberă

Prezentul raport privind implementarea PAA al ADR Nord vizează **perioada anului 2015**.

Raportul pentru anul 2015 al ADR Nord reflectă toate activitățile instituționale ale Agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu PAA al ADR Nord pentru anul 2015, cadrul normativ al dezvoltării regionale, Planului de activitate al DGDR a MDRC, SNDR și SDR Nord și reieșind din *obiectivele principale* pentru anul 2015:

- Elaborarea documentelor de politici regionale de dezvoltare a RDN;
- Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale;
- Implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate din FNDR și din alte surse;
- Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare și proiectelor investiționale;
- Cooperarea cu partenerii de dezvoltare;
- Promovarea potențialului socio-economic al RDN și atragerea investițiilor în regiune;
- Asigurarea unui management eficient al Agenției.

Rezultate scontate în urma implementării activităților planificate:

- 1 SDR Nord 2016-2020 în proces de elaborare
- 1 PRS în domeniul DLR aprobat de către CRD Nord
- 3 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale
- 1 ședință a CRD Nord desfășurată
- Circa 10 proiecte implementate din sursele FNDR și din alte surse
- Circa 10 CPP în domeniile: AAC, MDS, DLR și EE a clădirilor publice dezvoltate în CPV
- 3 CR asistate în elaborarea politicilor locale de dezvoltare
- 1 Zi a ușilor deschise desfășurate
- 2 sesiuni de instruire a actorilor regionali și 2 stagieri pentru specialiștii ADR
- 6 vizite de studiu peste hotare.

1.1 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică 2016- 2020, inițiat de ADR Nord în anul 2013, a continuat și în anul 2015.

Pe parcursul anului curent activitățile generale au fost orientate spre definitivarea proiectului SDR Nord. În acest sens, s-a lucrat la elaborarea capitolelor: *”Contextul dezvoltării regionale”*; *”Analiza situației socio-economice a RDN”*; *Stabilirea Obiectivului general și a obiectivelor specifice*, precum și la *Planul de acțiuni și etapele de implementare a SDR Nord*.

Proiectul SDR Nord 2016-2020 a fost elaborat de către specialiștii ADR Nord cu suportul grupului de lucru regional



Ședința GLR ”Marketing regional”

și a partenerilor de dezvoltare: Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ); Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM), Letonia; ADR Vest, România; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conform legislației în vigoare și cadrului strategic național.

Pe parcursul anului au fost desfășurate două ședințe a grupului de lucru regional (GLR). Astfel, în data de 27.05.2015 a avut loc ședința IV a grupului de lucru regional (GLR) pentru planificarea strategică a RDN pînă în a.2020 *”Marketing regional”*, unde a fost inițiat procesul de branding regional. În cadrul ședinței s-a discutat despre elementele conceptului de marketing regional, avantajele acestuia, s-au analizat istoriile de succes privind marketingul regional din câteva state europene și s-a discutat despre particularitățile ce scot în evidență RDN. La finele ședinței au fost propuse și analizate un șir de elemente de branding regional care se vor regăsi ulterior în SDR Nord pentru anii 2016-2020.

În data de 03.11.2015 a avut loc ședința a V-a a GLR pentru planificarea strategică a RDN, unde, cu participarea membrilor grupului de lucru regional, au fost stabilite obiectivele strategice și măsurile de dezvoltare a regiunii pînă în a. 2020.

În data de 23.12.2015 au fost organizate consultările publice a documentului de politici regional. La evenimentul de consultare publică a documentului strategic au participat autorități publice locale, reprezentanți ai sectorului neguvernamental și ai mediului academic din Regiunea de Dezvoltare Nord, reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), experți locali și naționali și alți factori interesați. Participanții și-au expus opiniile vizavi de noul document strategic, sugerând mai multe propuneri de completare și perfecționare a SDR Nord.

Proiectul SDR Nord 2016-2020 urmează a fi aprobat la următoare ședință a CRD Nord, care va avea loc la începutul anului 2016.

Tot în anul 2015 a fost inițiat procesul de creare a bazei de date (BD) statistice regionale a RD Nord și elaborare a hărților tematice pentru SDR Nord. În acest scop, s-au colectat date statistice, respectiv s-au elaborat hărți tematice pe domenii.

1.2 Planificarea strategică sectorială integrată în RDN

Planificarea strategică sectorială (PRS) în domeniul drumurilor locale și regionale (DLR)

În anul 2015, semestrul I, a fost definitivat procesul de planificare strategică sectorială în domeniul DLR, prin organizarea consultărilor publice a proiectului PRS în domeniul DLR și aprobarea programului de către CRD Nord în primul trimestru al anului, și anume:

- În data de 11 martie 2015, autoritățile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord s-au reunit în cadrul unei ședințe de consultare publică pentru a pune în discuție Programul regional sectorial în domeniul Drumuri regionale și locale (DRL). PRS în domeniul DRL a fost elaborat în concordanță cu actualele documente naționale de dezvoltare, oferind soluții în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii rutiere în RDN.
- În data de 3 aprilie 2015, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord au aprobat PRS-ul în domeniul DRL pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. Referindu-se la documentul strategic de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor regionale și locale, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a apreciat pozitiv implicarea activă a membrilor grupului de lucru regional, menționând că acest Program, va permite realizarea unor importante proiecte de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor, cu impact regional, documentul reprezentând un pas important către fondurile europene.

Planificarea strategică sectorială (PRS) în domeniul managementului deșeurilor solide (MDS)

Pe parcursul sem. I al anului 2015, procesul de identificare a terenului pentru construcția depozitului regional în Zona II de MDS în RDN s-a aflat într-o perioadă de stagnare. În data de 6 februarie curent, în incinta CR Edineț a avut loc o ședință, în cadrul căreia s-a intenționat, cu suportul APL-urilor invitate și intervenția reprezentanților MDRC, MM, GIZ/Gopa, să fie soluționată întrebarea selectării terenului pentru construcția depozitului regional. Ședința nu s-a soldat cu rezultate concrete.

Totodată, la ședința CRD Nord din 03.04.2015, în rezultatul prezentării informației referitor la implementarea PRS în MDS, s-a discutat despre organizarea unei ședințe cu participarea APL, MDRC, ADR, GIZ și reprezentanții companiei Eco Verde, pentru clarificarea situației din orașul și raionul Edineț, unde au fost identificate 2 variante optime pentru construcția depozitului regional de deșeuri, conform prevederilor Strategiei de gestionare a deșeurilor și PRS în MDS. Decizia de colaborare în continuare cu compania Eco Verde, care nu și-a onorat obligațiile contractuale, aparține doar APL Edineț, care a semnat contractul de concesiune a terenului.

1.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică

Pe parcursul semestrului I, la solicitarea CR, s-a acordat suport metodologic și consultativ la elaborarea SDSE CR Ocnița, Rîșcani, Edineț. De asemenea, cu suportul specialiștilor ADR Nord și consultanților GIZ în cadrul proiectului MSPL, CR Florești a beneficiat de asistență la elaborarea capitolului "Managementul deșeurilor solide" a SDSE a raionului Florești. CR Soroca a fost consultat în procesul de planificare a subcapitolului SDSE "Eficiența Energetică a clădirilor publice din raionul Soroca".

1.4 Elaborare POR Nord 2016-2018

Elaborarea POR Nord pentru perioada anilor 2016-2018 este planificată pentru anul 2016, după aprobarea SDR Nord 2016-2020.

1.5 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale

În primul semestru anul curent specialiștii ADR Nord a înaintat MDRC propuneri de modificare și completare a actelor normative, în domeniul DR din RM, în vederea îmbunătățirii și eficientizării activității instituțiilor de dezvoltare regională și implementării politicii de DR.

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

2.1 Organizarea apelului de propuneri de proiecte

Anunțarea Apelului de Propuneri de Proiecte III urmează a fi realizat în semestrul II al anului 2015, care va fi organizat și desfășurat conform etapelor și cerințelor elaborate de către MDRC. Astfel, pentru a asigura un proces transparent, echidistant și funcțional, ADR Nord urmează să organizeze buna desfășurare a evenimentului prin oferirea consultanței beneficiarilor din regiune în elaborarea proiectelor regionale. În acest sens vor fi organizate ședințe de informare privind criteriile de eligibilitate, se vor colecta CP, respectându-se toate procedurile prevăzute în MO al FNDR.

2.2 Implementarea Programelor sectoriale regionale

Pe parcursul semestrului I al anului 2015 pentru implementarea Programelor sectoriale regionale în domeniile EE a clădirilor publice, AAC din RDN, elaborate cu suportul experților GIZ, au fost organizate și desfășurate ședințe ale Grupurilor de lucru pe proiecte pentru dezvoltarea CPV (4 CPV în domeniul AAC, 5 CPV în domeniul EE a clădirilor publice). Conceptele de proiecte au fost examinate în ceea ce privește impactul de mediu, ținând cont de reglementările naționale.

2.3 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională

Pentru perioada anului 2015, Agenția de Dezvoltare Regională are în gestiune 10 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează:

- **8 proiecte finanțate din sursele FNDR**, în valoare de **67 824,99 mii lei** (7 proiecte cu extindere din 2014 și 1 proiect nou);
- **2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German**, în valoare de **24 208,65 mii lei**.

➤ Implementarea proiectelor regionale din sursele FNDR

În anul 2015, ADR Nord a continuat implementarea celor 7 proiecte de dezvoltare regională, finanțate din mijloacele FNDR, inițiate în anii 2013-2014, conform Planurilor de implementare cît și a proiectului nou aprobat prin Decizia CNCDR nr. 2/15 din 29 aprilie 2015, în total 8 proiecte finanțate din sursele FNDR.

Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanțare din sursele FNDR pentru anul 2015 și suma necesară pentru finalizarea activităților de implementare a proiectelor în anul curent este indicată în tabelul de mai jos:

Nr. ord.	Cod proiect	Denumirea proiectului	Costul total al proiectului (mii lei)	Alocat prin Decizia CNCDR nr. 2/15 din 29.05.2015	Suma valorificată în sem. I, 2015 (mii lei)	Gradul de valorificare %	Perioada de implementare / finalizate
8 PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 2015							
7 proiecte cu termen de extindere							
1.	4918	„Reabilitarea monumentului	26 303,50	4 000,00	0	0	2013-2015

		istorico-arhitectural ”Conacul Pommer” și drumului de acces la parcul dendrologic din s.Țaul, r-nul Dondușeni”.					
2.	0739	„Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea și infrastructura de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. ”Răut” mun. Bălți”	14 440,00	9 655,69	0	0	2014-2015
3.	0838	Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și Larga, r-ul Briceni	25 297,36	10 000,00	7 585,50	75,85	2014-2015
4.	0846	Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina	40 763,90	8 000,00	8 000,00	100	2014-2015
5.	0745	Conectarea parcului Industrial Edineț la infrastructura de acces și utilitățile publice	12 362,92	9 862,92	1 970,75	19,98	2014-2015
6.	0760	Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social- culturală (Fălești)	11 776,07	8 776,13	4 384,24	49,96	2014-2015
7.	0748	Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci)	22 222,87	10 000,00	0	0	2014-2015
<i>1 proiect nou aprobat spre finanțare</i>							
8.		”Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din r-nul Soroca ”	27 105,48	7 530,26	0	0	2015
TOTAL			180 272,10	67 824,99	21 940,49	32,35	2015

➤ **Implementarea proiectelor cu surse externe de finanțare**

Proiectul finanțat din mijloacele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), implementat de ADR Nord:

➤ Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Conform **Suplimentului 2 la Acordul de finanțare Nr. 81155779, încheiat între GIZ și MDRC la data de 09.05.2014**, pentru perioada anului 2014, din sursele GIZ a fost aprobat 1 proiect în valoare de **17 713.33 mii lei**.

Pentru anul 2015 se planifică implementarea a 3 subproiecte, după cum urmează:

Nr d/o	Denumirea proiectului	Costul total al proiectului din sursele GIZ (mii lei)	Suma totală alocată în 2011 – 2013 (mii lei)	Alocat în 2015 (mii lei)	Perioada de implementare
1.	”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani”				
	Subproiecte:				
	Construcția sistemului de canalizare în satul Duruitoarea Veche (Rîșcani).	2 279,74	Proiect nou	2 279,74	2015
	Renovarea stației de tratare a apei din or. Costești (Rîșcani).	7 437,86	Proiect nou	7 437,86	2015
	Extinderea rețelelor de canalizare în or. Costești (Rîșcani).	6 197,89	Proiect nou	6 197,89	2015
2.	Un mediu curat pentru o societate durabilă	8 293,16	8 293,16	-	2013-2015
Total proiecte finanțate din sursele GIZ		24 208,65		15 915,49	

Menționăm că în anul 2014, ADR Nord a preluat implementarea proiectului „Un mediu curat pentru o societate durabilă” depus de APL or. Florești în cadrul APP II și inclus în DUP 2013-2015. Inițial proiectul a fost implementat de ADR Centru din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ. În anul 2015 s-au întreprins acțiuni privind extinderea serviciului de MDS în 7 localități din r-nul Florești. A fost expertizat proiectul tehnic al Stației de sortare de către Inspectoratul Ecologic de Stat și transmis către ADR Nord.

Acordarea asistenței beneficiarilor proiectelor din POR 2013-2015, aprobate spre finanțare în 2015.

În anul 2015 au fost organizate ședințe de lucru cu beneficiarul și partenerii proiectului nou aprobat spre finanțare în anul 2015, în cadrul cărora au fost informați cu privire la procesul de implementare a proiectului, precum și etapele ce urmează a fi realizate.

Lansarea proiectelor și încheierea Acordurilor de parteneriat pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare în 2015.

În cadrul semestrului I, anul 2015 nu au fost desfășurate ședințe de coordonare a proiectelor din cauza procedurilor îndelungate de achiziții. Urmează ca în semestrul II să fie organizate și desfășurate ședințele menționate cu semnarea Acordurilor de parteneriat.

Elaborarea /actualizarea planurilor de implementare și finanțare a proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2015

În rezultatul desfășurării ședinței CNCDR la data de 29 aprilie 2015, au fost actualizate atât planurile de implementare a proiectelor cât și devizele de cheltuieli pentru anul 2015.

Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice nou create

În cadrul semestrului I, anul 2015 s-au colectat Deciziile privind luarea la bilanțul contabil al APL, a bunurilor create în urma implementării proiectelor din sursele FNDR și respectiv Deciziile privind transmiterea bunurilor create de la bilanțul APL către prestatorul de serviciu.

2.4 Monitorizarea și raportarea despre procesul de implementare a proiectelor

Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor în derulare (vizite de monitorizare, ședințe de lucru, rapoarte, note informative)

Pentru monitorizarea implementării proiectelor, în anul 2015 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- a. actualizate/elaborate Planurile de implementare (9); Planurile de finanțare (9); Graficele de execuție a lucrărilor (9).
- b. organizate 10 ședințe de lucru cu actorii implicați în procesul de implementare a proiectelor;
- c. verificate actele de recepție a lucrărilor prezentate;
- d. efectuate 9 vizite la locul de implementare a proiectelor;
- e. efectuate 2 vizite post- implementare în cadrul proiectelor la care au fost semnalate nereguli - or. Biruința și CR Sîngerei.

În cadrul procesului de implementare a fiecărui proiect au fost elaborate și expediate către MDRC:

- 11 rapoarte privind monitorizarea realizării activităților conform planului de implementare a proiectului, care reflectă mijloacele financiare aprobate, contractate și transferate, precum și informații cu referire la valorificarea bugetului proiectului individual și cheltuielile efectuate în cadrul proiectului individual, redistribuite conform structurii bugetare și surselor de finanțare (săptămînal pentru toate proiectele);
- 20 rapoarte trimestriale privind monitorizarea proiectului individual (cîte 2 la fiecare proiect);
- 2 rapoarte trimestriale privind monitorizarea mijloacelor financiare;
- 2 rapoarte finale pentru proiectul din mun. Bălți (ZEL) și subproiectul: "Achiziționarea vehiculelor pentru prestatorul de servicii ÎMDP „Apă-Canal Costești” în cadrul cărora au fost transmise bunurile beneficiarilor;
- 1 raport narativ semestrial

Monitorizarea planurilor de asigurare a durabilității impactului proiectelor implementate

În anul 2014 ADR Nord a avut în proces de implementare 11 proiecte finanțate din mijloacele FNDR, dintre care 3 proiecte au fost finalizate iar la 1 proiect a fost retrasă finanțarea din motivul obținerii finanțării de la alt finanțator. Bunurile obținute în urma implementării acestor proiecte s-au transmis beneficiarilor finali. La momentul raportării aceste proiecte sunt la etapa post-implementară.

În scopul asigurării durabilității proiectelor finalizate din sursele FNDR, pentru perioada post-implementară, ADR Nord a solicitat prezentarea, de către beneficiari, a Planului de asigurare a durabilității proiectului, ce include activități, termeni concreți și responsabilități pe perioada unui an calendaristic, începând cu data petrecerii recepției finale. Planurile au fost aprobate prin Decizia CL.

În perioada raportată, ADR Nord a monitorizat realizarea activităților conform Planurilor la toate 3 proiecte, solicitând beneficiarilor, trimestrial, prezentarea Notelor informative privind activitățile realizate și problemele cu care se confruntă în perioada post-implementară, și respectiv a elaborat și remis către MDRC, 2 note informative cu privire la monitorizarea procesului de asigurare a durabilității proiectelor finalizate.

Participarea la evaluarea impactului proiectelor implementate

În cadrul semestrului I al anului 2015 s-a participat la evaluarea impactului proiectului ZEL mun. Bălți, finalizat în anul 2014.

3.1 Dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Nord

În primul semestru al anului 2015, colaboratorii ADR Nord au participat la diverse seminare de instruire, ateliere de lucru, mese rotunde organizate de către partenerii naționali și internaționali în scopul consolidării capacităților profesionale și dezvoltarea noilor abilități în diverse domenii complementare domeniului DR (Anexa 2).

Organizarea cât și participarea specialiștilor agenției la activitățile destinate dezvoltării capacităților, vin în susținerea procesului de perfecționare continuă a acestora și asigurarea continuității procesului de dezvoltare regională.

3.2 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali implicați în procesul de realizarea a politicii de dezvoltare regională

Dezvoltarea capacităților APL. Activitățile de instruire, inițiate în anul 2014, la solicitarea APL din RDN axate pe *Consolidarea capacităților APL II în planificare strategică și managementul proiectelor*, au fost desfășurate și în anul 2015. În acest sens, ADR Nord a elaborat proiectul *“Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”*. Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea capacității instituționale a Agenției de Dezvoltare Regională de Nord și a autorităților publice locale în absorbția efectivă a fondurilor naționale și internaționale. Conform proiectului, în primul semestru al 2015, secția planificare strategică și programare, secția finanțe și achiziții și secția management proiecte au fost instruite timp de 10 zile de către administrația regiunii Wielkopolska. În urma instruirii, ADR Nord a elaborat un program de studii, în baza căruia vor fi organizate sesiuni de instruire/consultare pentru APL de nivelul II în domeniile menționate în al doilea semestru al anului (septembrie 2015). Se planifică organizarea unei sesiuni de instruire (5 zile), la care vor participa cel puțin 25 de funcționari din APL. Scopul acestor seminare este sporirea competențelor teoretice și practice în elaborarea și implementarea corectă a proceselor de planificare strategică în administrația publică locală, reieșind din posibilitățile și necesitățile raionului, identificarea ideilor de proiecte, procedura de achiziții precum și managementul proiectelor.

O altă variantă, în vederea sporirii competențelor APL din RDN, a fost implementarea proiectului *“Formare de formatori în elaborarea planurilor/strategiilor locale/regionale”* elaborat de către ADR Nord în parteneriat cu ONG-ul *“Institutul pentru Germania și Europa de Nord” (Instytut Niemiec i Europy Polnocnej/INEP)* unde ADR Nord și APL-urile din RDN au fost beneficiarii direcți în formarea capacităților de elaborare a planurilor/strategiilor locale/regionale. În acest sens, în perioada 16-20 februarie 2015, 4 specialiști în planificare strategică din cadrul ADR Nord au participat la o vizită de studiu în orașul Szczecin, Polonia, pentru a-și consolida capacitățile în domeniul elaborării planurilor și strategiilor de dezvoltare

regională. Astfel ca, la rîndul lor, în calitate de formatori, să organizeze seminare de instruire pentru reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din nordul republicii în perioada 4-5 iunie 2015.

3.3 Transfer de bune practici

Un factor oportun pentru dezvoltarea capacităților staff-ului ADR Nord sunt **vizitele de studiu** atît peste hotarele țării, cît și în interiorul ei. Preluarea experienței și bunelor practici motivează și stimulează specialiștii agenției. Experiența partenerilor de dezvoltare ne ajută să sporim dezvoltarea regională și să evităm eșecurile, care pot apărea în proces.

În acest context, în primul semestru 2015 au avut loc 6 vizite de studiu peste hotarele Republicii Moldova în țările: Letonia, Polonia, Slovacia, Lituania și Germania:

- Un grup de specialiști în planificare strategică din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), a participat, în perioada 16-20 februarie 2015, la o vizită de studiu în orașul Szczecin, Polonia, pentru a-și consolida capacitățile în domeniul elaborării planurilor și strategiilor de dezvoltare regională. Vizita de studiu a fost găzduită de Asociația obștească „Institutul Germaniei și Europei de Nord” (Instytut Niemiec i Europy Północnej / INEP) în incinta Școlii Superioare de Administrație Publică din Szczecin.



Vizită în or. Szczecin, Polonia

- Germania, 22-28 martie 2015. O delegație din 13 reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regională și mediului academic au participat la un training cu genericul „Marketing regional - instrument de dezvoltare regională”. Scopul acestei activități a fost de a consolida și de a dezvolta competențele profesionale ale participanților privind conceptul de marketing regional, în vederea inițierii unui nou curs de „Marketing local și regional pentru o dezvoltare regională mai durabilă”, care va fi elaborat în acest an de Academia de Administrare Publică și care este destinat autorităților publice locale. Programul a inclus vizite în teren și discuții cu reprezentanții instituțiilor relevante din domeniu.

- 2 specialiștii ADR Nord au participat, în perioada 16-19 martie 2015, la o vizită de studiu în capitala Slovaciei, Bratislava. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Regiunile Moldovei merită un viitor european”, realizat de Asociația pentru Politică Externă din Slovacia în colaborare cu IDIS „Viitorul”. Din componența delegației din Republica Moldova au făcut parte 13 participanți. Experiența slovacă în procesul de integrare în UE, metodele de comunicare cu cetățenii și promovarea valorilor europene au fost principale teme de discuție în cadrul vizitei de studiu în Slovacia.



Vizita de studiu în Bratislava

- În perioada 30 martie - 2 aprilie 2015, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, s-a aflat într-o vizită de studiu în Lituania și Letonia, pentru a studia experiența acestor țări europene în domeniul activității și dezvoltării regiunilor, în contextul realizării reformelor administrativ-teritoriale. De asemenea, în cadrul vizitei de studiu a fost stabilit modul de realizare a activităților incluse în planul comun de acțiuni al ADR Nord și al Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia (VARAM).

- În perioada 3-17 mai 2015, 8 specialiști ADR Nord și 2 reprezentanți MDRC au participat, la un curs de stagiere în Polonia, organizat în cadrul proiectului „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”, lansat de ADR Nord și Oficiul Mareșalului Regiunii Wielkopolska în aprilie 2015, la Bălți. Stagiul s-a desfășurat în orașul Poznań, în cadrul Departamentului de politici regionale și a Departamentului de implementare a proiectelor ale Oficiului Mareșalului Regiunii Wielkopolska.



Vizită în regiunea Wielkopolska, Polonia

- Directorul ADR Nord a participat, în perioada 21-22 mai a.c., la Forumul de afaceri organizat în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic, care s-a desfășurat la Riga, Letonia. La Forumul de afaceri de la Riga au fost puse în discuție progresul și perspectivele cooperării dintre Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic, rolul Acordurilor de asociere și ale Acordurilor de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) în sprijinul cooperării politice și economice, precum și oportunitățile pentru cooperare investițională și comercială. Evenimentul a fost organizat de președinția letonă a Consiliului Uniunii Europene, Confederația patronatelor și BusinessEurope.



Summit-ul Parteneriatului Estic, Riga

4.1 Facilitarea atragerii investițiilor în RDN

În perioada noiembrie/decembrie 2014, ADR Nord a elaborat un calendar al Apelurilor și concursurilor de propuneri de proiecte din fonduri naționale și internaționale, unde Agenția și APL-urile sunt eligibile, pentru a putea planifica din timp elaborarea eventuală a proiectelor de dezvoltare. Astfel pe parcursul primului semestru al anului 2015 acest calendar a fost actualizat și plasat pe pagina web a Agenției.

Conceptele de proiecte noi elaborate, precum și cele din POR Nord care nu au acoperire financiară au fost promovate și pe site-ul www.adrnord.md, la rubrica *tîrg de proiecte on –line*, atât în limba română cît și în limba engleză, astfel informînd donatorii despre proiectele aflate lista în de așteptare pentru finanțare.

De asemenea, specialiștii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare (EuropeAid, Guvernul Cehiei, Poloniei, etc.). Astfel, în primul semestru al 2015 au fost lansate 4 proiecte finanțate din fondurile UE.

➤ “Formare de formatori în elaborarea planurilor/strategiilor locale/regionale”

Proiectul a fost elaborat de către ADR Nord în parteneriat cu ONG-ul ”Institutul pentru Germania și Europa de Nord”, finanțat din cadrul programului *RITA-Regiune în tranziție* în perioada ianuarie-septembrie 2015. Obiectivul general al proiectului este formarea de formatori în planificare strategică (timp de 5 zile, la Școala Superioară de Administrație Publică din Szczecin, Polonia), prin creșterea nivelului de cunoștințe în domeniu, dezvoltarea abilităților analitice și schimbul de bune practici cu privire la planurile și strategiile locale / sectoriale/regionale.

➤ ”Crearea sistemului de planificare geospațială”

La data de 18 martie 2015, o delegație din cadrul Agenției Cehe pentru Dezvoltare a vizitat ADR Nord, în contextul stabilirii următorilor pași de realizare a proiectului-pilot „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) utilizând tehnologia GIS”, finanțat din sursele Guvernului Republicii Cehe. În cadrul întîrvederii cu specialiștii ADR Nord, reprezentanții delegației cehe au discutat despre etapele ulterioare, activitățile și rezultatele proiectului. În acest context, 10 persoane specializate în planificare strategică vor fi instruite cum să utilizeze sistemul GIS în domeniul planificării strategice precum și în crearea brandului regional. De asemenea, în cadrul proiectului urmează a fi organizate o vizită de studiu în Republica Cehă, pentru familiarizarea cu practicile de succes în domeniu, o campanie de conștientizare și o conferință de finalizare a proiectului.

➤ ***„Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”***

La data de 15 aprilie 2015, ADR Nord în parteneriat cu Oficiul Mareșalului Regiunii Wielkopolska, Polonia, a lansat, în cadrul unei conferințe, proiectul „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. Evenimentul, în cadrul căruia au participat autorități centrale și locale din Moldova și Polonia, a avut loc în incinta Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Proiectul moldo-polon urmărește să consolideze capacitățile instituționale ale ADR Nord și ale autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord, precum și ale factorilor interesați de absorbția efectivă a fondurilor naționale și internaționale prin sporirea cunoștințelor în domeniu, dezvoltarea abilităților analitice și schimbul de bune practici.

➤ ***„Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”***

La data de 12 iunie 2015, Edineț, a fost lansat proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat prin intermediul Asistenței oficiale pentru dezvoltare a României.



Lansarea proiectului în domeniul apicol

Proiectul urmărește să creeze un sistem integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord prin dezvoltarea unui sistem de achiziții, stocare, procesare și ambalare de produse apicole la nivel regional. În cadrul proiectului 100 de apicultori locali vor fi instruiți cum să utilizeze programele de implementare a standardelor internaționale de calitate și de inofensivitate alimentară în cadrul a 10 seminare și a unei vizite de studiu organizate în perioada pasivă a sezonului apicol. Totodată, va fi organizată o campanie de informare privind modul sănătos de viață prin consumul mierii de albine, fapt ce va contribui la promovarea produselor apicole în vederea diversificării obținerii veniturilor și fortificării sănătății oamenilor. Valoarea totală a proiectului se cifrează la 157,382 de euro, oferită prin intermediul Asistenței oficiale pentru dezvoltare a României. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

4.2 Cooperare, parteneriate și promovare a potențialului regional

a) Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali

Regionali

- La 27 martie 2015, ADR Nord, reprezentată de directorul Ion Bodrug, și publicația „Ziarul Nostru”, reprezentată de directorul și redactorul-șef Natalia Vrancean, au semnat un acord de colaborare, pentru a se susține reciproc în domeniul informării și sensibilizării opiniei publice.

Acordul de colaborare cu publicația „Ziarul nostru” are scopul să asigure transparența procesului de realizare a proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin informarea operativă și obiectivă a cetățenilor, instituțiilor publice, societății civile și mediul de afaceri din regiune etc.

- ADR Nord și Filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, au semnat un acord de parteneriat la data de 27 martie 2015 în vederea realizării și dezvoltării de programe comune, specifice domeniului dezvoltării regionale și capacităților instituționale. ADR Nord și Filiala Soroca a CCI vor desfășura proiecte comune, în cadrul cărora vor oferi consultanță actorilor regionali - întreprinzători, autorități publice locale, asociații de business etc. - privind eficientizarea parteneriatului public-privat. Totodată, instituțiile vor organiza mese rotunde, conferințe, forumuri, traininguri, expo-târguri, precum și alte activități destinate mediului de afaceri și societății civile.

Nationali.

ADR Nord și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”), au semnat la 6 martie 2015, un memorandum de colaborare, în baza căruia cele două instituții își vor uni eforturile în ceea ce privește realizarea obiectivelor comune în Regiunea de Dezvoltare Nord. ADR Nord și IDIS „Viitorul” și-au luat angajamentul să coopereze în domeniul consolidării sistemului de administrație publică locală și al dezvoltării regionale. De asemenea, cele două instituții vor promova o guvernare mai transparentă și mai responsabilă, vor contribui la consolidarea cooperării regionale și a autonomiei locale, creând mecanisme adecvate de consultare și informare reciprocă în procesul integrării europene a Republicii Moldova.

Internationali

Activitățile realizate cu implicarea partenerilor internaționali au fost discutate și coordonate din timp cu: VARAM din Letonia, ADR Vest din România cu care au fost organizate activități comune pe parcursul anului trecut precum și cu autoritățile Regiunii Wielkopolska și ONG-ul „Institutul Germaniei și Europei de Nord” din Polonia cu care ADR Nord a inițiat proiecte de dezvoltare.

➤ Stabilirea parteneriatelor între ADR Nord și alte instituții internaționale

- În primul semestru al anului curent a fost inițiată colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia. Cooperarea dintre regiuni a început prin implementarea unui proiect comun intitulat „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” propus spre finanțare în cadrul programului Polish Aid. Semnarea oficială a acordului de colaborare dintre ADR Nord și Oficiul Mareșalului regiunii Wielkopolska este planificată în a doua jumătate a an. 2015.

- ADR Nord a colaborat cu ONG-ul "Institutul Germaniei și Europei de Nord" din Polonia în vederea implementării proiectului "Formare de formatori în elaborarea planurilor/strategiilor locale/raionale" finanțat din cadrul programului RITA – *Regiune în Tranziție*.
- În perioada 21-22 mai, în cadrul participării delegației RM la Forumul de afaceri organizat în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic, din Riga, Letonia, directorul ADR Nord a semnat un acord de colaborare cu compania ZAAO din Letonia în domeniul managementului deșeurilor pentru implementarea directivelor Uniunii Europene. În baza Acordului de colaborare, în perioada 23-24 iunie curent, președintele consiliului de administrare al companiei ZAAO a vizitat RDN, iar în cadrul unei ședințe la sediul ADR Nord a fost discutat Planul comun de activități ce urmează a fi realizat pe parcursul anilor 2015-2016. La fel, s-au întreprins vizite la proiectele implementate din FNDR în domeniul managementului deșeurilor.

➤ *Vizitele partenerilor internaționali în RDN*

- În prima jumătate a anului curent au avut loc o serie de vizite a partenerilor internaționali în RDN, și anume: vizita delegației letone, vizita ambasadoarei Republicii Federale Germania în Moldova, Excelența Sa Ulrike Knotz, vizita delegației suedeze de documentare la un proiect-pilot realizat în Regiunea de Dezvoltare Nord în vederea familiarizării cu Regiunea de Dezvoltare Nord, vizita oficialilor din cadrul Oficiului Mareșalului Regiunii Wielkopolska, vizita INIEP.

Cooperarea cu partenerii letoni

- În perioada 16-20 martie curent o delegație din Letonia, în număr de 9 persoane, printre care reprezentanți ai VARAM, APL și antreprenori au vizitat RDN în scopul stabilirii de contacte cu antreprenorii din regiune. Partenerii letoni au vizitat ÎMM din mun. Bălți, Florești, Edineț și raionul Briceni. La fel au avut loc discuții referitor la stabilirea relațiilor de colaborare dintre regiunea Madona din Letonia și raionul Briceni, ce vor fi semnate în sem. II.
- În data de 17 martie în s. Corjeuți, r-nul Briceni în colaborare cu ESRA a fost organizat un seminar-training cu genericul „Cultivarea cartofului, standard european” și master class cu genericul „Accesarea fondurilor naționale și internaționale pentru dezvoltarea agriculturii”, cu participarea partenerilor letoni. Producătorii agricoli și actorii regionali din RDN au fost informați cu noile tehnologii de producere a cartofului, conform standardelor Uniunii Europene, precum și informații despre posibilele surse de finanțare pentru fermieri, organizații neguvernamentale și autorități publice locale.

b) Promovarea potențialului regional și localităților cu potențial economic de creștere

➤ *Promovarea potențialului regional:*

În anul 2015 ADR Nord a continuat să promoveze potențialul economic, social și cultural al RDN pe rețeaua Internet: www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc. precum și

în cadrul diferitor evenimente de anvergură regională și națională: *Ziua Europei în RDN, ed.V, Ziua Dunării*. La evenimente au fost diseminate seturi de promovare a RDN.

5.1 Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională

În vederea asigurării transparenței procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord a elaborat materiale informative (comunicate și note de presă, avize), publicații informative (pliante, broșuri, buletine informative, rapoarte anuale), a organizat vizite în teren, întruniri informative, mese rotunde, conferințe etc. În acest sens, beneficiarii direcți ai produselor informative elaborate și difuzate de ADR Nord au fost APL, ONG, mass-media regională și națională, potențialii donatori sau investitori, reprezentanții mediului de afaceri și locuitorii din RDN.

Promovarea proiectelor de dezvoltare regională. ADR Nord a mediatizat activitățile de lansare și etapele de realizare a proiectelor prin intermediul canalelor proprii de comunicare, a mass-mediei, a panourilor informative, a pliantelor de prezentare a proiectelor și a unui buletin informativ semestrial, a elaborat și difuzat aproximativ 75 de comunicate de presă și note de presă.

Rezultatele și produsele proiectelor de dezvoltare regională realizate au fost diseminate prin intermediul unui buletin informativ semestrial, distribuit, în format electronic, beneficiarilor proiectelor de DR.

Jurnaliștii au fost informați despre etapele realizării proiectelor prin intermediul vizitelor în teritoriu, a interviurilor și / sau a conferințelor de presă.

Actualizarea rubricilor „*Proiecte de dezvoltare regională*” și „*Galerie multimedia*” din site-ul www.adrnord.md a contribuit la asigurarea transparenței etapelor de realizare a proiectelor de DR.

Vizita jurnaliștilor în RDN. Un grup de jurnaliști de la câteva instituții mass-media naționale și locale, membre ale Asociației Presei Independente (API), au vizitat în data de 27 aprilie 2015, două destinații turistice din nordul republicii, unde ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele FNDR.



Țaul, Conacul Pommer

Prima destinație a jurnaliștilor a fost în raionul Glodeni, la Rezervația Naturală Pădurea Domnească, unde ADR Nord a realizat proiectul „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească”, pentru care FNDR a oferit peste 5,5 de milioane de lei. Astfel, însoțiți de managerul de proiect Aurel Bodean, jurnaliștii au vizitat zimbrăria din preajma satului Moara Domnească și pensiunea „La Fontal”, situată în vecinătatea satului Cobani.

Parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni, a fost următoarea destinație pe care au vizitat-o jurnaliștii. La Țaul, unde este cel mai mare parc dendrologic din republică, ADR Nord realizează proiectul „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni”. Jurnaliștii s-au întâlnit cu vicepreședintele Consiliului raional Dondușeni, Tatiana Cojocaru, și primarul de Țaul, Andronii Mitrică.

Vizita a avut loc în cadrul proiectului „Sporirea vizibilității programelor de dezvoltare regională în mass-media audiovizuale”, finanțat prin intermediul GIZ, și în baza unui acord de parteneriat semnat de API și MDRC.

5.2 Asigurarea transparenței activității ADR Nord și promovarea RDN

Activitățile de comunicare au fost desfășurate conform planului anual al ADR Nord. Principalele obiective în acest sens au fost: 1) promovarea RDN și a activităților ADR Nord; 2) asigurarea transparenței privind valorificarea mijloacelor din FNDR.

Informare și transparență. ADR Nord a difuzat informații de interes public privind activitățile sale. Pe site-ul oficial al ADR Nord (www.adrnord.md) au fost publicate rapoartele de activitate semestriale și anuale, decizii și procese-verbale din cadrul ședințelor CRD Nord, precum și alte documente de interes public. ADR Nord a monitorizat periodic mass-media regională și națională ce a relatat despre activitățile din domeniul dezvoltării regionale. În primul semestru al anului 2015, site-ul www.adrnord.md a fost vizualizat de peste 250,000 de ori, fiind accesat de circa 22,500 de vizitatori unici.

Relațiile cu mass-media au fost menținute prin intermediul comunicatelor de presă, buletinelor informative, rapoartelor și / sau dosarelor de presă, întrunirilor informale, vizitelor informative, site-urilor oficiale gestionate de ADR Nord, prin organizarea conferințelor de presă și a evenimentelor de anvergură. În total, au fost identificate aproximativ 150 de materiale jurnalistice despre activitățile ADR Nord și CRD Nord.

Campania națională „Cooperare pentru dezvoltare”. La 1 aprilie 2015, MDRC și ADR-urile au lansat campania de comunicare despre dezvoltarea regională „Construim viitorul acasă”. Campanie se desfășoară cu sprijinul Guvernului Germaniei și Uniunii Europene, oferit prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice



Lansarea campaniei naționale

locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Pe parcursul a două luni, 4 posturi TV și 2 radio vor rula 3 spoturi video și 3 audio care relatează despre cum proiectele de dezvoltare regională au reușit să contribuie la creșterea calității vieții. Pe lângă spoturi, au fost elaborate bannere ce surprind reușitele din domeniul dezvoltării regionale, pe regiuni de dezvoltare.

Dezbateri on-line despre dezvoltarea regională în RDN. În data de 22 aprilie 2015, în incinta ADR Nord, a avut loc o dezbateri on-line despre dezvoltarea regională în RDN. Dezbateri publică a fost organizată de publicația independentă „SP” în cadrul proiectului „Transparență”, finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.



Dezbateri on-line la ADR Nord

La dezbateri au participat reprezentanți ADR Nord, APL, antreprenori și jurnaliști.

Comunicare internă. Pentru a asigura comunicarea eficientă a ADR Nord cu CRD Nord, MDRC și celelalte ADR-uri, au fost folosite următoarele instrumente: întruniri informative, prezentări, buletine informative electronice, rapoarte anuale, vizite de studiu, administrarea site-ului, publicații media etc. În scopul îmbunătățirii comunicării dintre ADR-uri, au fost organizate traininguri pe domenii specifice (planificare strategică, managementul proiectelor, comunicare, finanțe și achiziții). În cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre experiențe și dificultăți de comunicare și au fost inițiate activități comune.

Activități de promovare a RDN. Proiectul „Regiunile Moldovei merită un viitor european”, care își propune să susțină procesul de promovare a valorilor europene în Republica Moldova, a fost lansat în data de 27 aprilie 2015, la Chișinău. Inițiativa este bazată pe un parteneriat între experții din Moldova și Slovacia. Astfel, proiectul este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”), în colaborare cu Asociația Slovacă pentru Politică Externă și cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Slovaciei. În cadrul acestui proiect, ADR Nord în colaborare cu IDIS „Viitorul” a desfășurat în RDN o expoziție de caricaturi în aer liber despre nivelul de trai în Republica Moldova și cel din statele membre ale Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc în data de 12 mai 2015 la Bălți, în Piața Vasile Alecsandri. În cel de-al doilea semestru, ADR Nord și IDIS „Viitorul” au planifică să desfășoare în RDN două mese rotunde în cadrul proiectului menționat.



Expoziție de caricaturi despre UE la Bălți

Ziua Europei la Bălți. În contextul Zilei Europei la Bălți, ADR Nord și Centrul „Pro-Europa” Bălți au organizat, în data de 12 mai 2015, un concurs de desene pe asfalt pentru copii cu genericul „Europa la noi acasă!”. Evenimentul a avut loc în Piața Vasile Alecsandri de la Bălți. La concurs au participat 25 de copii de la grădinițe. Aceștia au desenat



Europa la noi acasă!

pe asfalt cum își imaginează Europa, la final fiind premiați. Concursul de desene pe asfalt a avut loc concomitent cu expoziția de caricaturi vernisată în cadrul proiectului „Regiunile Moldovei merită un viitor european”, realizat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu ADR Nord.

Totalizare. În primul semestru al anului 2015, ADR Nord a organizat evenimente comune cu mass-media, reprezentanții APL, membrii CRD Nord, membri ONG: mese rotunde, conferințe, ateliere de lucru, traininguri, vizite de studiu etc. În acest sens, au fost organizate / elaborate / asigurate:

- Aproximativ 75 de comunicate de presă și note de presă publicate pe site-ul ADR Nord;
- Peste 250,000 accesări și peste 22,500 de vizitatori unici pe site-ul ADR Nord;
- Aproximativ 150 de materiale jurnalistice despre activitățile ADR Nord și CRD Nord;
- 1 buletin electronic informativ anual;
- 1 buletin electronic informativ semestrial;
- 1 vizită pentru jurnaliști la proiectele de dezvoltare regională din raioanele Glodeni și Dondușeni;
- 1 dezbatere on-line organizată de publicația „SP”;
- Elaborarea a 4 machete pentru panourile informative în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Rîșcani”;
- 1 concurs de desene pe asfalt și 1 expoziție de caricaturi despre UE (Ziua Europei la Bălți);
- Prezentări PowerPoint tematice (proiecte, evenimente, totalizări etc.);
- Abonament anual pentru www.comunicate.md;
- Administrarea tehnică, editorială a site-ului www.adrnord.md și www.inforegio.md;
- 1 campanie națională cu genericul „Cooperare pentru dezvoltare”, pentru a promova subiecte legate de dezvoltarea regională pe agenda media.

6.1. Activitatea managerială, resurse umane

Pe parcursul semestrului I al anului 2015 a fost asigurat un management eficient al Agenției cu gestionarea optimală atât a resurselor umane, cât și a mijloacelor financiare. S-a acordat importanță maximă activităților de formare și dezvoltare a resurselor umane, evaluarea performanțelor profesionale și motivarea personalului (Anexa 3).

În baza planului anual au fost elaborate planurile lunare de activitate ale Agenției, care reflectă în detalii acțiunile și evenimentele ce vor fi organizate lunar.

6.2. Gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională

➤ Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord.

Procesul de planificare financiară al Agenției include o serie de activități orientate spre atingerea obiectivelor propuse în anul 2015:

Pentru anul 2015 a fost elaborat planul anual de finanțare al ADR Nord, ce include procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate în sumă de 3264,8 mii lei.

Astfel, pentru exercitarea competențelor și îndeplinirea tuturor sarcinilor, ADR Nord planifică un deviz de cheltuieli anual în sumă de **3 264 756.24 lei**, inclusiv: **din FNDR 2 960 314,45 lei, din sursele Guvernului Germaniei 131 349,30 lei, din alte surse 173 092,49 lei.**

1. Cheltuieli de personal

Fondul de salarizare a fost calculat în baza HG nr.743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară", HG nr.165 din 09 martie 2010 "Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real", Regulamentului intern privind stabilirea și acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor și ajutorului material al angajaților ADR Nord și Schemei de încadrare pentru anul 2015.

Cheltuielile de personal pentru anul 2015 constituie **2 689 783,75 lei** și are următoarea structură:

- Fondul de salarizare componenta FNDR - 2 046 826,60 lei;
- Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat - 429 370,22 lei;
- Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală - 82 837,63 lei

Total componenta FNDR - 2 559 034.45 lei

- Fondul de salarizare componenta GIZ - 106 470,00 lei;
- Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat - 20 348,00 lei;
- Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală - 3 931,30 lei

Total componenta GIZ - 130 749,30 lei

2. Deplasări în interes de serviciu

Conform planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2015 sunt preconizate deplasări în sumă de **58 000,00 lei**, inclusiv din FNDR 58 000,00 lei, calculate conform HG nr.10 din 05 ianuarie 2012.

3. Cheltuieli administrative

Sediul ADR Nord se află în incinta Î.S. „Registru”, ocupînd suprafața de 250 m². Suma cheltuielilor administrative calculate pentru anul 2015 constituie **366 079,00 lei**, inclusiv: din FNDR – 241 670 lei, GIZ -600 lei din alte surse – 123 809,00 lei

3.1 Cheltuieli de arendă a oficiului – 10 800,00 lei (900 lei/lună x 12 luni), contractul nr 229 din 15.04.2010 cu acordurile adiționale ulterioare încheiat cu Întreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru.

3.2 Cheltuieli de întreținere a sediului – 67 080 lei, d.c: din FNDR – 60 480,00lei, din alte surse -6 600,00 lei.

- Energia electrică – 23 400 lei (1950 lei x 12 luni, Conform contractului de locațiune încheiat cu Î.S. „Centul Resurselor Informaționale de Stat Registru”);
- Energia termică – 25 200,00 lei (4200 lei x 6 luni, Conform contractului de locațiune încheiat cu Î.S. „Centul Resurselor Informaționale de Stat Registru”);
- Apă și canalizare – 3 000,00 lei (5,13 m³ x 48,74 lei/ m³ x 12 luni);
- Salubritate – 480,00 lei (40 lei/lună x 12 luni);
- Deservirea tehnică – 3 600,00 lei din alte surse (deservirea tehnică a 5 climatizoare x 200 lei/climatizor, deservirea blocului sanitar 100 lei x12 luni, întreținerea spațiului ocupat – reparații curente 1 400 lei);
- Materiale de uz gospodăresc – 6 600,00 lei (produse de uz casnic, materiale de gospodărie) dintre care: din FNDR – 3 600 lei 233.34 lei/lună x 12 luni, acumulator pentru videocameră și aparat foto – 800 lei.; din alte surse – 3 000 lei 2 000 lei soluții menajere (praf, săpun, teu, rezerv mop, căldare, mănuși cauciuc, lavete din celuloză, saci menaj; 1 000 lei pentru procurarea pieselor de rezervă la aparate sanitare.
- Deservirea coolerilor pentru apă potabilă – 4 800 lei (400 lei/lunar x 12);

3.3 Consumabile de birou – 38 200 lei , d.c. din FNDR 19 339 lei, din alte surse 18 861.00 lei.

Executarea lucrărilor de registratură generală, sortarea înregistrarea, distribuirea datelor, arhivarea materialelor necesită planificarea surselor necesare a rechizitelor de birou.

- Abonare, servicii poștale 2015 – 4 100 lei. În vederea informării și aplicării cadrului legislativ, cunoașterii și aplicării în practică a legislației în vigoare, cunoașterii și formării opiniei publice, am planificat abonarea la ediții periodice.

3.4 Servicii de comunicare (tel/fax, internet) – 30 780 lei.

- Telefonie mobilă – 3 360 lei (280 lei * 12 luni).
- Telefonie fixă – 20 400 lei (4 numere telefoane *425 lei*12 luni);x 3numeni).
- Servicii internet – 6 000 lei (500 lei/lună *12 luni).
- Servicii poștale – 1 020 lei (85 lei/lună *12 luni; semne poștale, plicuri).

3.5 Întreținerea mijloacelor de transport – 180 069.00 lei, inclusiv din FNDR – 81 721,00 lei, din alte surse - 98 348,00 lei.

- Combustibil – 113 960,00 lei dintre care: din FNDR - 15 612,00 lei ; din alte surse - 98 348,00 lei (23 488 lei benzina, 89 512,50 lei motorină).

Benzina A 95 pentru automobilul Suzuki Grand Vitara 23 526,40 lei.

Parcursul total pe 12 luni va constitui 10 000 km *12.8litri/100=1 280.00 litri *18.38 lei/litru.

Motorină pentru 2 automobile VW-Tiguan = 90 433,20 lei

Parcursul total pe 12 luni a 2 automobile va constitui 55000 km*9.3litri/100= 5115 *17.68 lei/litru

- Servicii deservire tehnică a automobilului – 30 502 lei (3 667 lei/testare x 6 testări).

În baza programei de deservire tehnică de garanție a 2 automobile de model VW-Tiguan și a actelor de îndeplinire a lucrărilor de prestare a serviciilor auto la automobilul de model Suzuki Grand Vitara, deservirea tehnică se efectuează la fiecare 10 000 km. Total, se planifică 6 testări la preț a câte 3 667 lei = 22 002 lei.

Ulei 8 500 lei (283,40 lei/litru * 5 litri x*6 testări).

- Anvelope – 20 000,00 lei: 8*2 500lei.
- Spălătorie auto, balansare – 10 080,00 lei.

Balansarea roților este planificată din necesarul actual, cel puțin de 2 ori pe an, costul unei balansări este de 250 de lei*3 automobile. Spălarea automobilului e prevăzută de 3 ori pe lună, 36* 79.45*3 automobile și constituie 8 580,00 lei.

- Impozit rutier, revizie tehnică pentru 3 automobile– 3 300,00 lei.

Impozitul rutier pentru anul 2015 constituie 798 lei*3 automobile, testarea auto anuală constituie 906 lei pentru 3 automobile.

- Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă – 2 227,00 lei.

Prima de asigurare internă pentru anul 2015 constituie 742,50 lei*3 automobile.

3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul – 24 950,00 lei

- Deservirea calculatoarelor – 8 000,00 lei(400 lei/calcul. * 20 calculatoare);
- Deservirea imprimantelor–3 750,00lei (250 lei /deservirea*15 imprimante);
- Procurarea Antivirus -1 200 lei (4 programe*300 lei)
- Deservirea programei 1C-Contabilitate (abonament, reînnoirea programei, linia de consultanță) – 12 000 lei (1 000 lei/lună x 12 luni).

ADR Nord folosește programa de evidență contabilă 1C versiunea 8. Modificările frecvente în cadrul legislativ al R.M. duc la apariția necesităților de modificare și modernizarea a programei automatizate. Din aceste considerente, apelăm la serviciile specialiștilor în acest domeniu, pentru ajustarea programei pe care o aplicăm cu legislația în vigoare. În prezent, contractul de abonament constituie 15 minute zilnic de deservire la costul de 3 000 de lei. Pentru lucrările de înnoire a programei, ieșirea în teren a specialistului s-au planificat 9 000 lei.

3.7 Alte cheltuieli – 14 200,00 lei, inclusiv: din FNDR – 13 600 lei, din surse GZI – 600 lei

- Comision bancar – 10 200 lei (850 lei/lunar * 12 luni din FNDR, 150 lei/lunar * 4 luni din componenta GIZ);
- Alte costuri – 4 000 lei. În componența altor costuri intră achiziționarea prelungitoarelor, cablului pentru conectarea calculatoarelor la rețeaua Internet, acumulate de menținere a tensiunii energiei electrice, obținerea unor certificate.

4. Dezvoltare instituțională, activități și promovare

Activitatea ADR Nord implică și *dezvoltare instituțională, activități și promovare* în sumă totală de **150 893,49 lei**: dintre care: din FNDR -101 610,00 lei ; din alte surse -49 283,49 lei

4.1 Materiale promoționale și publicații – 13 900 lei

- Publicarea materialelor de promovare a RDN (elaborarea și editarea altor materiale promoționale – **13 900 lei** (agende 70 buc.*110 lei/buc., 200 felicitări*10 lei/buc., 375 pixuri*8 lei/buc., 2 bannere rulante – 600 lei/baucata);

Agendele, pixurile sunt destinate pentru reprezentanții APL, societății civile, membrii CRD. Aceste materiale sunt necesare pentru organizarea lucrului eficient în domeniul promovării regiunii.

4.2 Servicii mediatizare - 3 600 lei

Abonament anual www.comunicare.md – 3 600 lei

4.3 Servicii hosting / domeniu / suport tehnic / redesign - 6 010 lei

- site-ul www.adrnord.md – 4 475 lei

(domeniu – 575 lei, hosting – 1 500 lei, suport tehnic -2 400 lei,)

- site-ul www.inforegio.md – 1 535 lei

(domeniu – 575 lei, hosting – 960 lei)

4.4 Cheltuieli pentru conferințe și seminare – 127 383,49 lei,

4.4.1 Seminare/mese rotunde: -107 383,49 lei

- Ședințe a GL regional privind stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare; seminare de instruire/informare în cadrul APP III– 4 200,00 lei (7 ședințe*40 persoane*15 lei/pers.).
- Ziua ușilor deschise – 750,00 lei (2 activități*25 persoane*15 lei/pers.).
- Conferințe de presă – 750,00 lei (2 activități expozițiilor).
- Zilele RDN (5 zile) – 49 600,00 lei (arenda sălii 8 ore*350 lei/ora*5 zile =14000lei), prânz 140 persoane*111 lei*2 zile=31100, 2 pauze de cafea*15 lei*150 persoane=4500 lei.
- Materiale promoționale (2 banere mari, 200 insigne) – 2 800,00 lei.
- Cofinanțarea proiectului „Managementul proiectului – instrument al dezvoltării locale și regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” – 49 283,49 lei.

4.4.2 Cheltuieli de protocol – 10 000,00 lei (pentru primirea delegațiilor oficiale (Letonia, Polonia, România, Cehia; ședințe extraordinare a CRD, întruniri cu potențialii donatori, parteneri de dezvoltare).

4.4.3 Ședințe ale Consiliului Regional – 10 000,00 lei (25 lei*55 persoane*4 ședințe, arenda sălii – 4 500 lei).

Executarea bugetului de către ADR Nord pentru perioada primului semestru al anului 2015 s-a desfășurat în modul următor:

Din FNDR au fost alocate 843,1 mii lei, pentru cheltuieli operaționale, dintre care, conform devizului cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției au fost utilizare la următoarele articole de cheltuieli (Anexa 4):

- retribuirea muncii și contribuții de asigurări de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală: - 704,9 mii lei;
- plata mărfurilor și a serviciilor: - 135,0 mii lei;
- deplasări în interes de serviciu: - 3,2 mii lei.

În baza elaborării avizului intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte (cu includerea documentelor obligatorii pentru prezentare și persoanele responsabile) am obținut surse financiare din FNDR pentru implementarea proiectelor în sumă de 10757,2 mii lei, care au fost repartizate în modul următor:

- 0760 – 2757,3 mii lei- Aprovizionarea cu apa potabila și canalizare –Risipeni Bocsa.

- 0846 – 7999,9 mii lei – Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni Grimăncăuți.

➤ *Evidența contabilă și valorificarea mijloacelor financiare se efectuează:*

În baza informației actualizate au fost efectuate transferurile planificate, în corespundere cu volumul de lucru, servicii îndeplinite, inclusiv necesitățile operaționale contractate, conform facturilor primite și contractelor încheiate.

➤ *Raportarea și analiza financiară a activității ADR sa realizat prin:*

Elaborarea rapoartelor interne și externe și prezentarea lor la MDRC.

Cheltuielile operaționale ale ADR Nord rezultă din bugetul anual aprobat al Agenției de către CRD Nord și MDRC (Anexa 5).

În baza bugetului, grupurile de lucru pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile Agenției au programat în planurile unice de achiziție sumele acordate, procedurile aplicate, tipurile de bunuri, servicii, lucrări care au fost contractate.

6.3. Organizarea procedurilor de achiziții publice

Planificare

În I semestru al anului curent a fost elaborat planul anual de achiziții pentru necesitățile proiectelor finanțate din FNDR, sursele Guvernului German și cheltuielile operaționale ale agenției.

La 2 iunie 2015 a fost publicat anunțul de intenție pentru:

- Restaurarea conacului din satul Țaul, Dondușeni.
- Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de canalizare menajeră în s. Țepilova, r. Soroca.
- Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci.
- Amenajarea teritoriului și iluminării exterioare în complexul reabilitării și modernizării infrastructurii tehnoparcului pe teritoriul SA „RĂUT” pe str. Decebal, 13 în m. Bălți.

În perioada următoare vor fi publicate și anunțurile pentru serviciile de supraveghere tehnică la aceste lucrări.

Documentațiile de licitație au fost elaborate și trimise pentru avizare la minister:

Remis la 12 mai 2015 – Amenajarea teritoriului tehnoparcului SA „RĂUT” – aprobat

Remis la 12 mai 2015 – Restaurarea conacului din satul Țaul, Dondușeni – nu a fost primit un răspuns

Remis la 28 mai 2015 – Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci – aprobat

Remis la 28 mai 2015 – Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de canalizare menajeră în s. Țepilova, r. Soroca – avizat negativ

Executarea procedurilor

– 15/00001 Sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or. Costești, raionul Rîșcani. Deschiderea ofertelor la 17 februarie 2015.

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 16.01.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a ofertelor a fost de 30 zile (cel obișnuit este 15 zile).

Licitația s-a anulat la 07.04.15 deoarece toate ofertele erau descalificate.

Ofertele din această licitație au fost evaluate de către experți contractați de GIZ. Raportul acestora a fost primit la 07.04.15.

– 15/00937 Sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or. Costești, raionul Rîșcani. Deschiderea ofertelor la 13 mai 2015.

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 28.04.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a ofertelor a fost cel obișnuit de 15 zile.

La 05.06.15 grupul de lucru a anulat licitația deoarece trei din patru oferte erau descalificate. Unica ofertă calificată era de la SRL „Valis”, care în același timp depășește cu 41,50 la sută valoarea estimată a lucrărilor, fiind cea mai scumpă.

La 16.06.15 documentația de licitație pentru repetarea acestei proceduri a fost trimisă pentru avizare către MDRC și GIZ.

– 15/00002 Reconstrucția și modernizarea stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I. Deschiderea ofertelor la 16 februarie 2015.

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 16.01.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a ofertelor a fost de 30 zile (cel obișnuit este 15 zile).

Licitația s-a anulat la 16.03.15 deoarece niciuna dintre oferte nu era calificată.

– 15/00621 Reconstrucția și modernizarea stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I. Deschiderea ofertelor la 30 martie 2015.

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 13.03.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a ofertelor a fost cel obișnuit de 15 zile.

Ofertele din această licitație au fost evaluate de către experți contractați de GIZ în perioada 12-13.05.15 în sediul agenției. Raportul acestora a fost primit la 05.06.15. Din această cauză ofertele care trebuiau să expire la 30.05.15, au fost prelungite la solicitarea agenției până la 30.06.15.

La 10.06.15 a fost semnat procesul verbal de evaluare. Grupul de lucru a desemnat câștigătoare cea mai ieftină ofertă calificată – cea a SRL „Uralis”.

Membrii grupului de lucru din partea GIZ (2 persoane) au votat împotriva desemnării câștigătorului SRL Uralis, membrii din partea agenției (7 persoane) au votat pentru.

La 11.06.15, procesul-verbal a fost transmis la GIZ pentru traducere și remiterea acestuia la oficiul din Eschborn pentru avizare.

Grupul de lucru este în așteptarea avizului de la Eschborn fără de care nu poate întreprinde acțiunile de mai departe la această licitație.

– 15/00003 *Extinderea rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani.*

Deschiderea ofertelor la 25 februarie 2015

Ofertele din această licitație au fost evaluate de către experți contractați de GIZ. Raportul acestora a fost primit la 07.04.15.

Agenția Achiziții Publice a solicitat dosarul procedurii și a înregistrat contractul la 30.04.2015.

La 19.05.15 contractul și procesul-verbal de evaluare au fost transmise la GIZ pentru traducere și remitere la sediul central din Eschborn.

La 08.06.15 a fost primită aprobarea acestor acte.

Autorizația de construire s-a emis la 10.06.15.

– 15/01017 *servicii de supraveghere tehnică la lucrări de extindere a rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani.* Deschiderea ofertelor la 15 mai 2015.

Grupul de lucru a anulat concursul în temeiul art. 59, alin. 1 lit. a legea 96/2007, deoarece au fost prezentate numai două oferte la prima desfășurare a procedurii de achiziție. Inclusiv conform anexei nr. 1 la acordul de finanțare încheiat între GIZ și ADR Nord, care prevede obținerea a trei oferte.

– 15/00034 *Servicii de supraveghere tehnică la lucrări de extindere a rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani.* Deschiderea ofertelor la 5 iunie 2015.

Grupul de lucru în temeiul criteriului prețul cel mai mic a desemnat câștigătoare a concursului oferta ÎI Nicolaev Constantin. Suma contractului 34285,76 lei (TVA cota zero).

– 15/00225 *Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5).* Deschiderea ofertelor la 9 februarie 2015.

În temeiul criteriului prețul cel mai mic fără TVA, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta Î.M. Rompetrol Moldova S.A. pentru loturile nr. 1 motorină și nr. 2 benzină.

Valoarea contractului: 17014 lei cu TVA.

– 15/00762 *Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5).* Deschiderea ofertelor la 8 mai 2015

Grupul de lucru a anulat concursul în temeiul art. 59 alin. 1 lit. a legea 96/2007, deoarece a fost prezentată numai o singură ofertă.

– 15/000041 *Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5).* Deschiderea ofertelor la 8 iunie 2015

Grupul de lucru în temeiul criteriului prețul cel mai mic fără TVA, a desemnat câștigătoare oferta Î.M. Rompetrol Moldova S.A. pentru pozițiile nr. 1 motorină și nr. 2 benzină. Suma contractului 87102,28 lei cu TVA.

– 15/000044 *Amenajarea teritoriului și iluminării exterioare în complexul reabilitării și modernizării infrastructurii tehnoparcului pe teritoriul SA „RĂUT” pe str. Decebal, 13 în m. Bălți.* Deschiderea ofertelor la 24 iunie 2015

Grupul de lucru a anulat licitația deoarece niciuna dintre cele 6 oferte obținute nu era calificată.

– 15/01479 Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci. Deschiderea ofertelor la 24 iunie 2015.

Grupul de lucru a anulat licitația deoarece au fost prezentate numai două oferte.

6.4 Asigurarea secretariatului CRD

- În perioada I semestru a avut loc o ședință a CRD Nord, în cadrul căreia au fost votate 4 decizii:

1.Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord,

2.Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 și prezentarea profilului socio-economic al RDN,

3.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al CRD Nord pentru anul 2015,

4.Cu privire la prezentarea informației referitor la implementarea PRS în MDS, realizările și problemele apărute.

- La inițiativa MDRC a fost inițiat procesul de selectare a noilor membri ai CRD Nord pentru următorul mandat. ADR Nord a întocmit o listă a potențialilor membri din partea sectorului privat și societății civile, propuși de APL din regiune, ce a fost remisă MDRC.

7.1 Realizarea obiectivelor Strategiei Dezvoltare Regională Nord

Conform cerințelor MO, lunar / trimestrial / semestrial / anual sunt elaborate și remise către MDRC spre evaluare rapoarte privind monitorizarea procesului de implementare a SDR Nord și POR Nord, PRS (AAC, MDS, EE a clădirilor publice, DLR), PAA al ADR Nord, inclusiv rapoarte privind monitorizarea trimestrială a mijloacelor de finanțare (FNDR, alți potențiali donatori).

7.2 Elaborarea Metodologiei de evaluare și monitorizare bazată pe rezultate

Activități privind dezvoltarea modelului de monitorizare bazat pe rezultate, pentru monitorizarea implementării politicilor de dezvoltare se vor organiza în semestrul II al anului curent. Se va elabora cadrul conceptual și metodologic al M&E bazate pe rezultate în domeniul planificării și programării dezvoltării regionale, se vor identifica și stabili indicatorii regionali de monitorizare a politicilor dezvoltării regionale.

CONCLUZII

Semestrul I al anului 2014 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. Activitățile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieșit din prevederile în vigoare ale cadrului legislativ al Republicii Moldova privind dezvoltarea regională.

În comparație cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor numărul și nivelul de profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităților organizate și a nivelului de implementare a proiectelor.

În I semestru al anului 2015 ADR Nord a valorificat în jur de 21 940,49 mii de lei, din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR), adică circa 32,35% din suma de 67 824,99 mii lei, planificată pentru anul 2015.

ADR Nord a desfășurat multiple activități importante în contextul dezvoltării regionale. Astfel a fost organizată a IV ședință a grupului de lucru (GL) pentru planificarea strategică a RDN până în a.2020 "Marketing regional", unde a fost inițiat procesul de branding regional. De asemenea de către CRD Nord a fost aprobat programul regional sectorial (PRS) în domeniul drumurilor locale și regionale (DRL). Pe parcursul semestrului I, la solicitarea CR, specialiștii ADR Nord au acordat suport metodologic și consultativ la elaborarea SDSE CR Ocnița, Rîșcani, Edineț.

În scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiștii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare (EuropeAid, Guvernul Cehiei, Poloniei, etc.). Astfel, în primul semestru al 2015 au fost lansate 4 proiecte finanțate din fondurile UE.

În domeniul stabilirii parteneriatelor au fost încheiate acorduri de colaborare atât cu partenerii regionali și naționali, cât și cu parteneri internaționali (a fost inițiată colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia, cu ONG-ul "Institutul Germaniei și Europei de Nord" din Polonia, a fost semnat un acord de colaborare cu compania ZAAO din Letonia în domeniul managementului deșeurilor).

De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării capacităților în primul semestru 2015 au avut loc 6 vizite de studiu ale specialiștilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova în țările: Letonia, Polonia, Slovacia, Lituania și Germania.

Director ADR Nord

Ion BODRUG

EXECUTORI:

Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare

Constantin BÂNDIU, șef Secție management proiecte

Svetlana BAZATIN, șef Secție finanțe și achiziții

Ion URUȘCIUC, specialist în comunicare

Ion ILIEV, jurist / specialist cadre

COORDONAT:

Director DGDR,

Valerian BÎNZARU_____

Șef adjunct al DGDR,

Igor MALAI _____

Șef Direcție politică și cooperare regional,

Dorin ANDROS _____

Șef Direcție relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Sergiu CECAN

Șef Secție statistică regională

Violeta EVTODIENCO_____