



**MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
CONSTRUCȚIILOR**



AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

R A P O R T

**privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2011
în ianuarie – iunie 2011**

Iulie 2011

CUPRINS

ABREVIERI	2
Sumar executiv	3
Obiectivul 1. Planificare strategică și programare.....	7
§1. Actualizarea și fundamentarea SDR Nord și POR Nord	8
§2. Realizarea activităților POR Nord în semestrul I al anului 2011	9
§3. Activitatea de colectare a fondurilor pentru proiectele POR Nord și proiecte extra-POR	10
§4. Dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a măsurilor de susținere a Dezvoltării Regionale.....	12
Obiectivul 2. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională	13
§1. Implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare.....	14
§2. Identificarea proiectelor de dezvoltare regională	27
§3. Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare regională	28
Obiectivul 3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali.....	31
§1. Ajustarea structurii ADR Nord în conformitate cu cadrul de reglementare al DR.....	31
§2. Dezvoltarea capacităților angajaților ADR Nord.....	31
§3. Activitatea de Achiziții publice în cadrul ADR Nord.....	32
§4. Bugetul ADR Nord și executarea acestuia în sem.I al anului 2010.....	33
§5. Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord.....	33
§6. Asistarea CRD Nord în implementarea politicii de dezvoltare regională.....	34
Obiectivul 4. Comunicare, promovare, transparență.....	35
§1. Îmbunătățirea comunicării și asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord.....	35
§2. Promovarea proiectelor și politicilor regionale.....	37
Obiectivul 5. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare	41
§1. Activitatea de Facilitare a creării parteneriatelor	41
§2. Cooperarea cu partenerii regionali.....	42
§3. Cooperarea cu partenerii internaționali (Colaborarea cu GIZ & DFID/SIDA).....	43
Obiectivul 6. Schimb de experiență internațională.....	49
§1. Vizitele peste hotare	49
§2. Rezultatele vizitelor peste hotare.....	50
CONCLUZII.....	51
TABELE/DIAGrame.....	52

ANEXE

1. Nota informativă privind executarea bugetului ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2011.
2. Executarea bugetului (cheltuieli și economii) pe surse de finanțare ale ADR Nord.
3. Raportul semestrial privind monitorizarea surselor de finanțare pentru perioada ianuarie-iunie 2011.
4. Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională în ianuarie-iunie 2011.
5. Chestionar de reflectare a situației infrastructurale a localității
6. Bunuri oferite de DFID/SIDA

Abrevieri

ADR Nord – Agenția de Dezvoltare Regională Nord

MDRC– Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

DGDR – Direcția Generală Dezvoltare Regională

RDN – Regiunea de Dezvoltare Nord

DR – Dezvoltare Regională

GL – Grup de lucru

SNDR – Strategia Națională de Dezvoltare Regională

SDR Nord – Strategia de Dezvoltare Regională Nord

POR Nord – Planul Operațional al Regiunii Nord

DUP – Documentul Unic de Program

PAI – Planul Anual de Implementare a SNDR

PAA – Planul Anual de Activitate al ADR Nord

FNDR – Fondul Național de Dezvoltare Regională

CRD Nord – Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord

CNCDR – Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

APL – Administrația Publică Locală

ONG – Organizație Non-guvernamentală

DFID – Departamentul Pentru Dezvoltare Internațională al Marii Britanii

SIDA – Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională

GIZ – Agenția Cooperare Internațională a Germaniei

M&E – Monitorizarea și Evaluarea

SPSP – Secția Planificare Strategică și Programare

SMP – Secția Management Proiecte

SFA - Secția Financiară și Achiziții

SUMAR EXECUTIV

Prezentul raport privind implementarea planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2011 este unul semestrial și vizează **perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2011**.

Raportul semestrial al ADR Nord reflectă toate activitățile instituționale ale agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu cadrul normativ al dezvoltării regionale, Planului de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Regională (DGDR) a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale (MCDR), Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) și Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (SDRN).

În perioada de raportare ADR Nord a realizat politica de dezvoltare regională prin implementarea programelor și proiectelor din Planul Operațional Regional Nord, cu suportul financiar al FNDR și a partenerilor de dezvoltare, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Conținutul Raportului

Raportul conține 6 capitole corespunzătoare obiectivelor generale ale activității ADR Nord, 20 paragrafe tematice, care reflectă obiectivele specifice corespunzătoare Planului anual de activitate pentru anul 2011 aprobat de CRD, sumar executiv, concluzii și 6 anexe cu informații explicative necesare relevării progresului în realizarea scopurilor Agenției.

Prezentare generală a ADR Nord

Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) este o instituție publică, non-profit, cu personalitate juridică, cu sediul în mun. Bălți (piața Vasile Alecsandri, nr.8,) care funcționează în domeniul dezvoltării regionale din decembrie 2009, conform prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova (Legea Nr. 438 din 28.12.2006).

Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), include 11 raioane din Nordul RM: Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Florești, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Sîngerei și municipiul Bălți.

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) coordonează activitatea ADR Nord. În cadrul CRD Nord sunt incluși președinții Consiliilor Raionale din RDN, reprezentanți din rândul primarilor, antreprenori și membri ai societății civile.

Finanțarea ADR Nord este asigurată din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Misiunea ADR Nord este de a mobiliza eforturile spre asigurarea dezvoltării socio-economice durabile a Regiunii Nord în baza normelor și standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent al cetățenilor.

Viziunea ADR Nord: RDN va fi o regiune dinamică și unită, unde generațiile prezente și viitoare vor avea o calitate înaltă a vieții, provenind din diversificarea activităților economice, deschiderea spre inovațiile tehnologice, un mediu înconjurător sănătos și o cultură regională distinctă. Fiecare va avea oportunitatea să-și realizeze pe deplin potențialul propriu.

Rolul ADR Nord în sistemul de Dezvoltare Regională a RDN:

- De a asista CRD Nord în elaborarea politicilor de dezvoltare regională a regiunii de dezvoltare;
- De a realiza politicile de planificare regională adoptate de CRD Nord.

Scopul ADR Nord este de a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a regiunii de Nord, urmărind reducerea decalajelor de dezvoltare a diferitor zone din regiune în favoarea locuitorilor ei.

Obiectivele ADR Nord:

- Asigurarea realizării politicilor și programelor naționale de dezvoltare regională;
- Asistarea CRD Nord în elaborarea politicilor de dezvoltare a RDN;
- Dezvoltarea capacităților APL-ilor din RDN în vederea absorbției de fonduri pentru dezvoltare;
- Diagnosticarea problematicei și potențialului de dezvoltare a RDN;
- Identificarea și promovarea proiectelor de interes local, regional și interregional;
- Integrarea resurselor locale, naționale și internaționale prin intermediul proiectelor cu scopul realizării programelor de dezvoltare a regiunii Nord;
- Regionalizarea serviciilor concentrate la nivel național;
- Promovarea parteneriatului public privat în RDN;
- Promovarea RDN și atragerea investițiilor străine;
- Dezvoltarea colaborării cu instituții similare ADR-ului din Uniunea Europeană și participarea la implementarea proiectelor transfrontaliere.

Structura organizatorică a ADR Nord

- Director ADRN;
- Secția Planificare Strategică și Programare (șef secție, 2 specialiști în planificare strategică);
- Secția Managementul Proiectelor (șef secție, 3 specialiști în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor);
- Secția Financiară și Achiziții (șef secție, 1 specialist finanțe și contabilitate, 1 specialist în achiziții publice);
- Secția Administrativă (1 manager de oficiu, 1 specialist în comunicare, specialist cadre (0,5), jurist (0,5);
- Personal tehnic (2 șoferi, dereticătoare (0,5);
- Asistent manager de proiect (2).

Principalele rezultate obținute în sem.I 2011

1. Au fost lansate proiectele de DR:
 - „Alimentarea orașului Făleşti cu apă din râul Prut”;
 - Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, com. Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești, s. Țîpletești), s. Heciul Nou”;
 - „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț”;
 - „Conectarea Zonei Economice Libere «Bălți» la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”.
2. Au fost semnate Acordurile:
 - Acordurile Adiționale la Contractele de antrepriză cu beneficiarii proiectului „Aprovizionarea orașului Făleşti cu apă din râul Prut” și proiectului „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești, s. Țîpletești), s. Heciul;
 - Acord de cooperare cu Agenția guvernamentală Corpul Păcii SUA în Moldova;
 - Acord de parteneriat între ADR Nord și Consiliul Raional Făleşti;
 - Acord de parteneriat între ADR Nord Consiliul Raional Sîngerei și 3 primari partenere în cadrul proiectului;
 - Acord de parteneriat între ADR Nord, Primăria or. Edineț și partenerii proiectului: Consiliul Raional Edineț și Consiliul Raional Briceni;
 - Acord de parteneriat între ADR Nord și Primăria municipiului Bălți.
3. Au fost semnate Memorandumurile:
 - Memorandum de înțelegere între Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ);
 - Memorandum de înțelegere între Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) din Piatra Neamț (România).
4. Au fost organizate conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru etc.
 - Atelier de lucru cu tematica „Apeduct-Canalizare” la Rîșcani;
 - Conferință științifică dedicată evoluției relațiilor RM-UE;
 - Masa rotundă ”Oportunitățile investiționale în Regiunea de Nord”;
 - Ziua Europei în Regiunea de Nord;
 - Ateliere de lucru: Implementarea proiectelor finanțate de GIZ.
5. Au fost realizate Programe de training /vizite de studiu:

- I sesiune a Programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”;
 - Sesiunea a II-a a Programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”;
 - Sesiunea a III-a a Programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”;
 - Vizită de studiu la Șoldănești cu tematica „Managementul integrat al deșeurilor”.
6. Au fost efectuate Vizite peste hotare:
- La ADR Nord-Est din Piatra Neamț, România.

Principalele evenimente produse în regiune în sem.I 2011

- Au fost lansate proiectele finanțate de UE și semnate contracte de finanțare:
- Proiectului transfrontalier „Managementul performant și eficiența administrativă” în or. Soroca, finanțat de Uniunea Europeană prin Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
- Proiectul ”Rețea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet” în or. Fălești, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Obiectivul 1. Planificare strategică și programare

Planificarea strategică reprezintă temelia activității ADR Nord și atingerii obiectivelor de dezvoltare, asigurând armonizarea resurselor umane și materiale cu oportunitățile și riscurile din mediul extern.

În I semestru al anului 2011, la capitolul Planificare Strategică și Programare, în ADR Nord s-au realizat un șir de activități, care au direcționat buna desfășurare a evenimentelor în RDN conform priorităților strategice a SDR Nord și programelor POR Nord.

Produse realizate în semestrul I al anului 2011:

- Propunere de metodologie elaborată în vederea modificării SDR Nord și POR Nord 2010-2012;
- Baza de Date privind existența strategiilor de dezvoltare a raioanelor și localităților RDN elaborată;
- Raport privind lucrul asupra racordării SDR Nord cu strategiile sectoriale prioritare politicii de dezvoltare regională;
- Raport privind lucrul asupra racordării SDR Nord cu planurile socio-economice / strategiile de dezvoltare socio-economică a APL din regiune și a surselor de finanțare;
- Activitățile prioritare ale ADR Nord de susținere a programelor incluse în POR actualizate conform necesităților RDN din anul curent;
- Monitorizarea mijloacelor de finanțare pentru dezvoltarea RDN efectuată;
- Implementarea SDR Nord în anii 2010-2011 monitorizate și evaluate;
- 09 Gb, Volum de informație colectat despre RDN;
- Raportul semestrial de activitate al ADR Nord pentru perioada Ianuarie – Iunie –2011 elaborat.

Rezultate obținute în semestrul I al anului 2011:

- Condiții optime de acumulare a datelor din regiune;
- Baza de Date privind dezvoltarea RDN creată;
- Situația social-economică și problemele dezvoltării RDN documentate;
- Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2011, bugetul, majorarea statelor ADR Nord aprobate de către CRD Nord;
- Raportul pentru sem.I 2011 de activitate al ADR Nord prezentat MDRC;
- Biblioteca fișierelor de publicații privind dezvoltarea regională creată.

Activități generale realizate în semestrul I al anului 2011

§1. Actualizarea și fundamentarea SDR Nord și POR Nord

La prima etapă de lucru în vederea pregătirii pentru modificarea SDR Nord și POR Nord a fost creată Baza de Date cu informații despre situația infrastructurală a RDN și pregătirea APL-ilor de accesare a fondurilor financiare pentru dezvoltare în baza chestionării APL-ilor din RDN (Vezi anexa Nr.5, Modelul de chestionar).

În perioada Octombrie 2010 – Ianuarie 2011 au fost colectate informații de la APL-le din regiune (211 chestionare) care reflectă situația din localitățile date despre existența în raioane și localități a documentelor:

- Planul de dezvoltare socio-economică a localității/raionului;
- Planul Urbanistic General;
- Studiul de fezabilitate/pre-fezabilitate;
- Proiect tehnic;
- Deviz de cheltuieli;
- Descrierea situației infrastructurale din localitate.

Toate documentele au o descriere referențială (autor, costuri, durată etc.) și o descriere a necesităților infrastructurale din localitățile regiunii (lipsa de apeduct, gazoduct, drum, casă de cultură sau școală nereparată).

La analiza strategiilor raionale s-au identificat necesitățile raioanelor pentru dezvoltare și planurile acestora de acțiuni (informații care vor fi incluse în POR Nord). Urmează de stabilit cuantumul de resurse și sursele de finanțare pentru dezvoltare.

În baza lucrului efectuat la tematica dată a devenit clară soluția de regionalizare a eforturilor de dezvoltare pe domenii. Urmează de elaborat *Harta conceptuală* a acestei regionalizări.

În urma studiului legislației din domeniul dezvoltării regionale s-a creat viziunea dezvoltării RDN și a fost elaborată **Metodologia de lucru asupra corelării documentelor de planificare**. Aceasta constă în:

1. Studiul documentelor de planificare de nivel local, raional, sectorial, național;
2. Prelucrarea chestionarelor cu privire la situația infrastructurală a APL-ilor din regiune și capacitatea acestora de accesare a fondurilor financiare pentru dezvoltare;
3. Studiul strategiilor de dezvoltare socio-economică a raioanelor din RDN;
4. Elaborarea Hărților de necesități a UAT;
5. Elaborarea Hărților de capacități a UAT;
6. Ajustarea structurii documentului SDR Nord și POR Nord la cerințele Hotărârei Guvernului nr.33 din 11.01.2007 „cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici” (cu includerea în Strategie și Planul operațional a denumirii actelor normative, cu care se corelează documentele, indicatori noi; IDAM, IDES, etc., date statistice actuale, programe, obiective specifice, noi măsuri, cuantificarea și concretizarea indicatorilor,

scenariilor de dezvoltare, soluțiilor recomandate, programe de finanțare, forme de accesare a fondurilor de către aplicanți (tehnologia de elaborare a Ghidului Aplicantului pentru Regiune);

7. Ajustarea structurii documentului POR Nord la standardele europene (cu includerea în document a noi programe (cum ar fi Dezvoltarea capitalului uman și capitalului social, și alte), partea descriptivă pe domenii la ora actuală în RDN, Harta resurselor social-umane, Hărțile infrastructurale pe domenii, Organigrama surselor de finanțare și formelor de accesare (Harta cognitivă, care integrează toate domeniile și reflectă rolul pur al FNDR în structură), ANEXE cu Planul de acțiuni pentru fiecare zonă separat din RDN;
8. Extragerea din fiecare strategie sectorială a ideilor relevante pentru dezvoltarea regiunii și includerea în SDR Nord la capitolele corespunzătoare;
9. Colectarea datelor complementare SDR Nord și POR Nord pentru efectuarea prognozelor de evoluție a RDN în următorii 7-10 ani (sondaje sociologice, studii de fezabilitate, rapoarte pe IDU ale ONU și altele);
10. Redactarea textelor integrate a documentelor de planificare de lucru a ADR Nord;
11. Redactarea logică a documentelor;
12. Redactarea științifică a documentelor;
13. Redactarea juridică a documentelor;
14. Redactarea gramaticală și formatarea documentelor;
15. Expunerea consultărilor și expertizărilor a documentelor;
16. Elaborarea rezumatelor și notelor explicative la documente;
17. Aprobarea actualizărilor a SDR Nord și POR Nord de către MDRC și CRD Nord;
18. Elaborarea Instrucțiunilor pentru utilizatori cu scopul accesării resurselor financiare din FNDR la următorul Apel de Propuneri de Proiecte.

§2. Realizarea activităților POR Nord în semestrul I al anului 2011

Conform Planului Operațional Regional Nord 2010-2012 și Planului anual de activitate al ADR Nord pentru perioada ianuarie-decembrie 2011 în semestrul I al anului curent s-au realizat următoarele activități:

A fost întocmit un studiu diagnostic al ÎM Apă-Canal com. Costești, r-nul Rîșcani, care va servi în calitate de model pentru întreprinderile din domeniu. S-a organizat o întrunire la Rîșcani cu 23 prestatori de servicii Apă-Canal din raion la care s-a discutat perspectivele de dezvoltare.

A avut loc instruirea specialistului în achiziții pentru realizarea procedurilor de procurări necesare la proiectele finanțate de către GIZ, fiind prezentat regulamentul de realizare a achizițiilor pentru proiectele GIZ. Specialistul în achiziții publice a participat la seminarul din 5 iulie 2011,

finanțat de GIZ, scopul căruia a fost clarificarea întrebărilor care apar la agenții în domeniul achizițiilor, discutarea deficiențelor procedurilor de achiziție care au avut loc, consemnate în raportul Curții de Conturi și procesele-verbale ale MDRC.

Pe parcursul semestrului I al anului 2011 membrii ADR Nord au participat la instruiți organizate de DFID/SIDA și GIZ, au participat la conferințe tematice corespunzătoare programelor POR Nord și au asimilat informații privind DR în țările UE (**Vezi: Tabelul 1. Ateliere de lucru cu beneficiarii**).

Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord, au fost organizate ședințele consultative cu personalul ADR Nord în cadrul cărora s-au stabilit direcțiile de dezvoltare a instituției. A fost elaborat modelul proiectului de strategie.

§3. Activitatea de colectare a fondurilor pentru proiectele POR Nord și proiecte extra-POR (Fundraising)

Secția Planificare Strategică și Programare este preocupată complementar de identificarea surselor de finanțare pentru proiecte DR, de direcționarea proiectelor POR Nord și proiectelor extra-POR colectate din regiune spre contactarea potențialilor donatori.

Astfel, a fost creată o rubrică nouă pe pagina web www.adrnord.md cu informații despre surse potențiale de finanțare pentru proiecte de Dezvoltare Regională.

În anul 2010 au fost colectate din RDN 8 proiecte care au fost depuse în cadrul **Programului de „Granturi mici” la Ambasada R.Poloniei**. Dintre proiectele prezentate a fost selectat spre finanțare Proiectul „Condiții bune pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor de vârstă preșcolară din Rădi – Cereșnovăț”, s. Rădi – Cereșnovăț, r-nul Soroca, buget 474 720 (34500 contrib. locală). Scopul proiectului este: Amenajarea terenului de joacă pentru copii.

În anul 2010 ADR Nord a elaborat și remis Ambasadei Republicii Cehia din Republica Moldova 3 proiecte cu caracter de consolidare a capacităților actorilor din domeniul DR. a fost selectat **Proiectul: Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova:**

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacităților locale în procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru proiectele investiționale;

Durata implementării proiectului: 6 luni;

Suma totală a proiectului: 8129,5 Euro;

Grupul țintă: ADR Nord, Autoritățile Publice Locale (APL) I, II din regiunea de nord a Moldovei;

Activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului:

- Selectarea experților pentru elaborarea broșurii despre procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate;
- Elaborarea broșurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“;
- „Masa rotundă” de discutare a broșurii elaborate;
- Ajustarea și publicarea broșurii ;
- Plasarea broșurii pe site-urile relevante;
- Desfășurarea a 5 ateliere de lucru;
- „Masa rotundă” de evaluare a proiectului.

Facilitarea relațiilor între finanțatori și beneficiarii ADR Nord

1. Organizarea întrunirilor de lucru cu participarea reprezentanților organizațiilor donatoare cu beneficiarii din regiune, care au identificat spre soluționare probleme din domenii prioritare de finanțare.

La 27 ianuarie 2011 o echipă formată din experți de la Departamentul de Dezvoltare Internațională a Marii Britanii (DFID), a Agenției Suedeze de Dezvoltare Internațională (SIDA), a proiectului ”Moldova: cooperare în dezvoltarea regională” (MDRD) și specialiști ADR Nord au efectuat o vizită la Fălești, în cadrul căreia au luat cunoștință cu procesul de implementare a proiectului ”Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”, propus de Consiliul Raional Fălești și aprobat spre finanțare din FNDR în anul 2010.



Vizita experților DFID/ SIDA la proiectul din or. Fălești

Ambasadorul Cehiei Jaromir Kvapil a efectuat o vizită în Regiunea de Dezvoltare Nord, cu scopul de a susține regiunea în domeniu economic. În cadrul dialogului dl Jaromir Kvapil a menționat că Republica Moldova este una din cele 5 țări ce beneficiază de suport financiar din partea Cehiei. De asemenea, el a mai adăugat că există posibilitatea finanțării unor granturi mici, oferite de Ambasadă și în același timp sunt dispuși să ofere asistență tehnică Moldovei.

2. Colectarea conceptelor de proiecte regionale pentru transmiterea ulterioară potențialilor donatori interesați în finanțarea proiectelor în anumite domenii.

ADR Nord a inițiat relații de colaborare cu Republica Polonă în domeniul dezvoltării regionale, prin intermediul cărora regiunea de nord va beneficia de asistență în facilitarea creării parteneriatelor între autoritățile publice locale din Republica Moldova și Polonia.

Instituțiile poloneze sunt interesate în stabilirea relațiilor de colaborare cu raioanele, localitățile din țara noastră și manifestă disponibilitatea de colaborare pe plan economic și socio-cultural.

În acest context ambasada Republicii Moldova la Varșovia este dispusă să acorde asistență în identificarea partenerilor polonezi, în stabilirea și menținerea contactelor directe de lucru. Astfel au fost expediate scrisori în cele 11 raioane ale RDN și în mun. Bălți cu solicitarea propunerilor privind inițierea relațiilor de colaborare, care ulterior au fost remise ambasadei R. Moldova la Varșovia.

În urma sesiunii III de instruire în cadrul programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE” din proiectului „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova” finanțat de GIZ desfășurate în microregiunile Bălți, Edineț, Soroca au fost identificate 29 idei de proiecte din care 11 pentru Programul Ro-Ua-Md. În acest context colaboratorii SMP au trimis prin poșta electronică participanților, ce au înaintat ideile de proiect pentru Programul Ro-Ua-Md, o solicitare cu privire la descrierea succintă a ideii, ca ulterior aceasta să fie propusă potențialilor donatori în scopul facilitării creării parteneriatelor.



Sesiuni de instruire în cadrul Programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE” în mun. Bălți, or. Soroca și or. Edineț

În acest context a fost creată o bază de date cu privire la ideile de proiect colectate de la participanții în cadrul programului de instruire.

În urma solicitării reprezentanților Oficiului Regional Chișinău al Secretariatului Tehnic Comun pentru Programul Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 cu privire la căutarea de parteneri pentru Programul Bazinul Mării Negre, colaboratorii SMP au expediat participanților la sesiunile de instruire care au avut idei de proiecte transfrontaliere.

§4. Dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a măsurilor de susținere a Dezvoltării Regionale

În semestrul I al anului curent a fost dezvoltat în legătură cu faptul de majorare a statelor ADR Nord forma de planificare lunară a lucrului colaboratorilor Agenției. Pentru o monitorizare mai eficientă au fost introduși indicatorii de produs și timp. Planul lunar se întocmește pe Agenție și pe secții. Planificarea se constituie din Activitățile prioritare, Activitățile complementare (incerte în realizare din punct de vedere temporal), Activități suplimentare (parvenite pe parcursul lunii), Activități de instruire a personalului.

Activitatea de monitorizare asupra mijloacelor de finanțare în sem.I al anului 2011 din fondurile FNDR sunt a fost efectuată prin intermediul evidenței contabile și rapoartelor trimestriale. Sinteza acestor rapoarte se rezumă în raportul semestrial (Vezi anexa Nr.6 Raportul semestrial privind monitorizarea surselor de finanțare pentru perioada ianuarie-iunie 2011).

Obiectivul 2. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale

În rezultatul primului Apel de Propuneri de Proiecte (APP) pentru finanțare din FNDR, au fost depuse 39 propuneri de proiecte. Dintre acestea 2 PP au fost recunoscute de către Grupul de Lucru, ca fiind neeligibile, restul PP au fost incluse în POR Nord 2010-2012.

În anul curent sunt finanțate 10 proiecte:

- Din sursele FNDR – 7 proiecte (104 868,93 mii lei);
- Din sursele GIZ – 2 proiecte (2900 mii lei) în cadrul proiectului: ”Modernizarea serviciilor comunale în Republica Moldova”;
- Din sursele GIZ se finanțează un proiect: „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova,, (300 mii euro),(proiect descris la compartimentul **Cooperarea cu partenerii de dezvoltare**).

Proiectele care constituie POR 2010-2012 (37 la număr) se divizează în:

- Proiecte incluse în DUP 2010-2012 din RDN(19 unități);
- Proiecte aprobate spre finanțare din FNDR cu lansarea implementării în 2011 din RDN, conform Deciziei Nr.3/11 din 26.04.2011 al CNCDR (7 unități);
- Proiecte finanțate din sursele GIZ (2 unități).

Produse realizate în semestrul I al anului 2011

- 11 Anunțuri plasate în mass-media scrisă și electronică;
- 12 Seminare de informare realizate;
- 12 Ședințe de consultanță realizate;
- 8 Seturi de documente de licitație elaborate;
- 21 Procese verbale de deschidere și de evaluare;
- Planuri de achiziții elaborate (1 plan anual, 4 trimestriale);
- 1 Anunț de intenție publicat;
- 48 de Oferte înregistrate;
- 11 Dosare a procedurilor de achiziție;
- 3 Contracte înregistrate;
- 4 Acorduri de parteneriat încheiate.

Rezultate obținute în semestrul I al anului 2011

- 262 Beneficiari informați despre diverse programe de finanțare externe;
- 91 Beneficiari consultați privind modalitățile de accesare a fondurilor europene;
- 11 Proceduri de achiziții publicate;
- 40 de Seturi vândute ofertanților;
- Asigurarea legalității procedurilor de achiziție;
- 4 Contracte încheiate;

- 0 Contestații soluționate;
- Dosarele procedurilor de achiziție arhivate;
- 3 Contracte intrate în vigoare;
- 0 Garanții de bună execuție returnate sau menținute pentru compensarea executării neconforme;
- 2 Rapoarte trimestriale de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor DR prezentate MDRC.

Activități generale realizate în semestrul I al anului 2011

§1. Implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare regională

Proiectele de dezvoltare regională finanțate din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR) și implementate de ADR Nord

1. Proiectul nr.9220 : Alimentarea orașului Făleşti cu apă din râul Prut

Solicitantul: Consiliul Raional Făleşti;

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice;

Măsura 1.1: Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, de canalizare și a stațiilor de epurare;

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă și canalizare a populației din raionul Făleşti și oportunități create pentru localități din raioanele Ungheni și Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în context regional.

Localizarea proiectului: or. Făleşti;

Grupul țintă: locatarii or. Făleşti;

Suma totală a proiectului: 18 757 311,2 lei – suma solicitată de la FNDR – 11 375 311,2 lei, care constituie 61,1% din suma totală a proiectului. Cofinanțare: CR Făleşti 2 000 000 lei, din FEN (Fondul Ecologic Național) 5 400 000 lei care au fost în întregime valorificate conform proceselor verbale.

Durata de implementare a proiectului: 18 luni.



Vizita de lucru la proiectul din or. Făleşti

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a efectuat expertiza în teritoriu de către expertul în domeniul apă și canalizare;
- S-a organizat 3 ședințe de lucru cu beneficiarii, experți, reprezentanți de la MDRC și consultanți DFID;
- S-a elaborat Planul de finanțare;
- S-a semnat Acordul adițional dintre ADR Nord și CR Fălești privind finanțarea integrală a construcției stației de tratare a apei;
- S-a semnat Acordul de parteneriat dintre ADR Nord, CR Fălești și Primăria Fălești;
- S-a lansat proiectul la Fălești;
- S-a selectat prin concurs managerul de proiect;
- S-a elaborat și aprobat indicatorii inițiali și finali pentru proiect;
- S-a început implementarea proiectului conform planului de finanțare;
- S-au început lucrările de construcție a Decantorului și rețelelor exterioare de apă, apeductul BOC-Fălești;
- S-a început finanțarea în 2011, unde au fost valorificate 1 231 mii lei din sursele FNDR conform proceselor verbale.

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- Un acord adițional contractul de antrepriză preluat;
- 1 manager de proiect angajat;
- Decantorul și apeductul BOC-Fălești construit.
- 1 231 mii lei din sursele FNDR valorificate.

2. Proiectul nr. 9216: Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Țiplești, s. Țiplețești), s. Heciul Nou

Solicitantul: Primăria orașului Biruința, raionul Sîngerei;

Prioritatea 3: Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice;

Măsura 3.2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile;

Obiectivul general al proiectului: Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de management al deșeurilor solide pentru 7 localități.

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord, Primăria



**Semnarea acordului de parteneriat dintre
ADR Nord
și partenerii proiectului în or. Biruința**

or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești, s. Tîpletești), s. Heciul Nou raionul Sîngerei.

Grupul țintă:

- Populația a 3 primării, inclusiv din mediul urban: 3094 cetățeni, din mediul rural: 10837 cetățeni
- APL orașului Biruința, Alexăndreni, Heciul Nou, AP a raionului Sîngerei,
- 35 de agenți economici,
- 33 instituții și organizații,
- Întreprinderea municipală „DPGCL” Biruința

Suma totală a proiectului – 6 091 195,00, din ea realizată 1 807 477,24 lei (lucrări de proiectare, lucrări de construcție, procurarea unui tractor cu remorcă); suma solicitată de la FNDR – 4 287 617,76 lei, care constituie 72,3 % din suma totală a proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 11 luni

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a efectuat expertiza în teritoriu de către expertul în domeniul colectării deșeurilor solide;
- S-a organizat 3 ședințe de lucru cu beneficiarii, experți, reprezentanți de la MCDR și consultanți DFID;
- S-a elaborat Planul de finanțare;
- S-a semnat Acordul adițional dintre ADR Nord și Primăria or. Biruința privind finanțarea lucrărilor pentru poligonul de deșeuri în volum de 1550,278 mii lei. ;
- S-a semnat Acordul de parteneriat dintre ADR Nord, CR Sîngerei și Primăriile or. Biruința, com. Alexăndreni, s. Heciul Nou;
- S-a lansat proiectul în or. Biruința;
- Au avut loc 2 licitații de achiziționare a automobilului de colectare a deșeurilor și de achiziționare a containerelor pentru deșeuri,
- S-a petrecut un concurs prin cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea prese de comprimare a deșeurilor.
- S-a selectat prin concurs managerul de proiect;
- S-a elaborat și aprobat indicatorii inițiali și finali pentru proiect;
- S-a început implementarea proiectului conform planului de finanțare.
- A fost preluat de ADR Nord contractul de achiziție publică de lucrări pentru poligonul de deșeuri în volum de 1550278 mii lei. Sunt în proces de finalizare achizițiile pentru:



Transmiterea Primăriei or. Biruința a autospecialei pentru colectarea deșeurilor

autospecială (975 mii lei), containere pentru deșeuri (841,5 mii lei), presă pentru comprimarea deșeurilor (130 mii lei);

- 1 manager de proiect a fost angajat pentru monitorizarea implementării proiectului;
- Începerea lucrărilor de terasamente etapa I și II;
- S-a început finanțarea în 2011, unde au fost valorificate 130 633, 04 lei din sursele FNDR conform proceselor verbale nr. 2-1-1 (124 626,73 lei) și nr. 2-1-2 (6006,32).

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- Un acord adițional contractual de antrepriză preluat;
- 1 manager de proiect angajat;
- Decantorul și apeductul BOC-Fălești construit.
- Începerea lucrărilor de terasamente etapa I și II;
- 1487,6 mii lei (134,6 mii pentru lucrări și 1353,0 mii lei) din sursele FNDR valorificate.
- Autospeciala de colectare a deșeurilor procurată;
- Presa de comprimare a deșeurilor procurată.



Sistemul de epurare din or. Otaci

3. Proiectul nr. 9222: Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord

Solicitantul: Primăria orașului Otaci;

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice;

Măsură 1.1: Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare;

Obiectivul general al proiectului: Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare a orașului Otaci;

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Otaci, raionul Ocnîța;

Grupul țintă:

- 8400 locuitori ai orașului Otaci;
- 21 întreprinderi economice;
- 7 instituții publice;
- Primăria orașului Otaci;
- ÎM „Direcția Locativ Comunală Otaci”;
- Toate localitățile situate de-a lungul Nistrului mai jos de orașul Otaci;
- Consumatorii apei potabile, care se alimentează din sursele râului Nistru;

Suma totală a proiectului: 25 559 700 lei; Suma solicitată de la FNDR – 25 559 700 lei. Pentru anul 2011 suma solicitată din FNDR – 7 877 580 lei, pentru elaborarea desenelor de execuție a sistemului de canalizare și a stației de epurare și realizarea extinderii / modernizarea apeductului.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni;

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a efectuat expertiza în teritoriu de către expertul în domeniul apă și canalizare;
- S-a organizat 3 ședințe de lucru cu beneficiarii, experți, reprezentanți de la MDRC și consultanți DFID și GIZ;
- S-a obținut Decizia CL Otaci privind selectarea terenului pentru construcția stației de epurare;
- S-a elaborat Caietele de sarcini pentru extinderea sistemului de apă și servicii de proiectare a sistemului de canalizare;
- S-a elaborat Planul de finanțare;
- S-a selectat prin concurs managerul de proiect;
- S-a elaborat și aprobat indicatorii inițiali și finali pentru proiect;
- S-a inițiat procedura achizițiilor de lucrări de reconstrucție a apeductului din or. Otaci, Etapa I și a serviciilor de proiectare a sistemului de canalizare și epurare în or. Otaci.
- 1 manager de proiect a fost angajat pentru monitorizarea implementării proiectului;
- Finanțările vor fi efectuate în anul 2011 și 2012.



Sedinta de lucru la APL or. Otaci

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- documentele de licitație elaborate;
- 1 manager de proiect angajat.

4. Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț

Solicitantul: Primăria or. Edineț

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice;

Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor internaționale;

Obiectivul general al proiectului: Crearea condițiilor optime pentru deplasarea cetățenilor pe strada centrală a or. Edineț, parte a traseului internațional Chișinău – Cernăuți.

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Edineț, r-l Edineț

Grupul țintă:

- 20080 locuitorii ai or. Edineț;
- Locuitorii din celelalte localități ale raionului Edineț (peste 80000 locuitori);
- Deținători de automobile din Edineț și alte localități;

Suma totală a proiectului – 17 614 540 lei, suma solicitată de la FNDR – 17 614 540 lei, care constituie 100 % din suma totală a proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 11 luni

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a efectuat expertiza în teritoriu de către expertul în domeniul drumuri;
- S-a organizat 2 ședințe de lucru cu beneficiarii, experți, reprezentanți de la MDRC și consultanți DFID; S-a elaborat Planul de finanțare;
- S-a selectat prin concurs managerul de proiect;
- S-a elaborat Caietul de sarcini privind construcția unei porțiuni de drum;
- S-a elaborat și aprobat indicatorii inițiali și finali pentru proiect;
- S-a inițiat procedura de achiziționare a lucrărilor de renovare a străzii centrale din or. Edineț, (Drumul Internațional Regional M-14);
- S-a lansat proiectul în or. Edineț;
- Finanțările vor fi efectuate în anul 2011.



Sedința de lucru la APL or. Edineț

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- 1 manager de proiect a fost angajat;
- caietul de sarcini și documentele de licitație elaborate.

5. Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces

Solicitantul: Primăria orașului Bălți

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice

Măsura 1.1: Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare

Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor internaționale

Măsura 1.3: Dezvoltarea și diversificarea căilor de acces și a rețelelor de comunicații

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea conectării infrastructurii Zonei Economice Libere „Bălți” la toate utilitățile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces

Localizarea proiectului: mun. Bălți.

Grupul țintă:

- Agenții Economici: Rezidenți ai ZEL „Bălți” (circa 15) și cei care vor participa la achizițiile publice pentru lucrări de construcție;



Sedința de lucru la ZEL mun. Bălți

- circa 7 000 lucrătorii ai ZEL, familiile acestora atât din mun. Bălți cât și din raioanele învecinate;
- APL mun. Bălți și din raioanele din regiune prin posibilitatea de a diminua nivelul șomajului.

Suma totală a proiectului – 16 329 051 lei, suma solicitată de la FNDR – 13 621 660 lei, care constituie 83% din suma totală a proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 6 luni

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a efectuat expertiza în teritoriu de către expertul în domeniile apă și canalizare, drumuri și electricitate;
- S-a organizat 2 ședințe de lucru cu beneficiarii, experți, reprezentanți de la MCDR și consultanți DFID;
- S-a elaborat Caietele de sarcini pentru 3 subproiecte: reconstrucția drumului de pe strada Industrială, drumul de pe strada Dovator și apeductul pentru ZEL Bălți. ;
- S-a efectuat 6 vizite în teren.
- S-a revăzut proiectul deoarece sau efectuat unele lucrări de către beneficiar;
- S-a elaborat Planul de finanțare;
- S-a selectat prin concurs managerul de proiect;
- S-a elaborat și aprobat indicatorii inițiali și finali pentru proiect;
- S-a inițiat procedura achizițiilor de lucrări de reconstrucție a drumului din str. Dovator, 86 mun. Bălți (ZEL Bălți) și construcția apeductului;
- S-a lansat proiectul în mun. Bălți;
- Finanțările vor fi efectuate în anul 2011.



Vizita de lucru la ZEL mun. Bălți

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- 1 manager de proiect a fost angajat;
- caietul de sarcini și documentele de licitație elaborate.

6. Proiectul nr. 9661: Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord

Solicitantul: Primăria orașului Soroca;

Prioritatea 3: Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice;

Măsura 3.2.: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile;

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea nivelului de protecție a mediului și reducerii riscurilor asupra sănătății populației din zona ținta prin consolidarea managementului integrat al deșeurilor menajere solide.

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltarea Nord: raionul Soroca, orașul Soroca, satul Zastânca, satul Rublenița, satul Volovița, comuna Ocolina (satele Ocolina și Țipala), comuna Cosăuți (satele Cosăuți și Iojnița), comuna Parcani (satele Volave și Parcani), satul Căinari Vechi;

Grupul țintă:

- Locuitorii or. Soroca- 35,1 mii persoane;
- Locuitorii localităților rurale învecinate: - circa 50 mii persoane;
- Agenți economici - 365 entități;
- Instituții de menire socială – 28 entități;
- Autorități publice locale de nivel 1 și 2 – 8 entități.

Suma totală a proiectului – 29 673 772 lei, suma solicitată de la FNDR – 28 598 692 lei, ceea ce constituie 96,38 % din costul total al proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni;

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-au efectuat 2 ședințe de lucru pentru stabilirea activităților în cadrul proiectului;
- S-a efectuat ședința de lucru cu participarea beneficiarilor de la Șoldănești cu scopul preluării experienței în domeniul managementului deșeurilor;
- Vizita de lucru cu scopul îmbunătățirii proiectului.

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- Finanțările vor fi efectuate în anul 2011 și 2012.



Sedința de lucru la APL or. Soroca



Platforma de stocare a deșeurilor din or. Soroca

7. Proiectul nr. 9665: Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune

Solicitantul: Comuna Larga, raionul Briceni;

Prioritatea 2: Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale;

Măsura 2.2.: Consolidarea capacităților instituțiilor de informare, de consultanță și de susținere;

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea unui sector economic privat regional dinamic, capabil să facă față forțelor concurențiale și competiției regionale, naționale și internaționale la nivelul raionului Briceni.

Localizarea proiectului: Comuna Larga, raionul Briceni;

Grupul țintă:

- 20 de întreprinderi incubate;
- 175 angajați;
- 30 APL din r. Briceni;
- 100 tineri instruiți;
- 20 antreprenori instruiți;

Suma totală a proiectului – 8 218 915 lei, suma solicitată de la FNDR – 3 820 450 lei, ceea ce constituie 46,5% din costul total al proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni;

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a efectuat ședința de lucru în cadrul unui grup de experți pentru stabilirea activităților principale în cadrul proiectului.

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- Finanțările vor fi efectuate în anul 2011 și 2012.

***Proiectele finanțate din mijloacele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
și implementate de ADR Nord***

Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

1. Proiectul: „Eco - salubritate rurală în zona Costești - Sîlnca” c. Costești, r. Rîșcani

Solicitantul: Primăria comunei Costești;

Obiectivul general al proiectului: Crearea accesului la servicii de AAC accesibile pentru locuitorii satului Duruitoarea Veche;

Durata implementării proiectului: 1 an;

Suma totală a proiectului: 2 100 mii lei;

Grupul țintă:

- 470 locuitori ai satului Duruitoarea Veche;



Sedința de lucru la ADR Nord, privind aprobarea planului de implementare a proiectului de în c. Larga

- ÎM "Apă Canal Costești";
- cca 3000 de consumatori de apă din comuna Costești.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- S-a evaluat și s-a îmbunătățit proiectul;
- S-a efectuat expertiza în teritoriu de către expertul în domeniile apă și canalizare;
- S-a definitivat soluția optimă pentru asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche;
- Este creat și funcționează Consiliul de Coordonare a proiectului;
- S-a elaborat proiectul de execuție pentru sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare a satului Duruitoarea Veche;
- S-a elaborat proiectul de execuție pentru reconstrucția stației de epurare din Costești;
- Se realizează Studiul diagnostic economic al ÎM "Apă Canal Costești";
- S-a încheiat contractul cu ONG "Moștenitorii" pentru realizarea Studiului situației de referință;
- Proiectele de execuție sunt elaborate și sunt depuse la Serviciul de Stat de verificare a proiectelor și construcțiilor;
- Consiliul de Coordonare a colectat contribuția comunității – 101 mii lei, care a fost utilizată pentru elaborarea proiectului de execuție.
- *Rezultatele obținute la momentul raportării:*
- Proiectele de execuție;

Au fost implicați în activitățile proiectului cca 120 persoane, reprezentanți ai beneficiarilor proiectului, APL, prestatori de servicii AAC, servicii publice desconcentrate în teritoriu, Agenția Apele Moldovei, MDRC, Ministerul Mediului, ADR Nord.

2. Proiectul: „EcoLumină pentru o dezvoltare autosustenabilă a comunei și eco-educație regională” s. Tătărauca Veche, r. Soroca

Solicitantul: Primăria comunei Tătărauca Veche;

Obiectivul general al proiectului: Crearea sistemului de iluminare stradală în cele 6 localități ale comunei Tătărauca Veche;

Durata implementării proiectului: 1 an;

Suma totală a proiectului: 800 mii lei;

Grupul țintă:

- 2200 locuitori ai comunei Tătărauca Veche;



Sedința de lucru la ADR Nord, privind aprobarea planului de implementare a proiectului în c. Tătărauca Veche, r-l. Soroca

- APL;
- Întreprinderea municipal locală.
- *Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:*
- Evaluarea și modificarea proiectului. La momentul actual se identifică executorul lucrărilor de elaborare a desenelor tehnice pentru sistemul de iluminare stradală;
- S-a definitivat soluția optimă pentru crearea sistemului de iluminare stradală în comuna Tătărauca Veche;
- S-au organizat 2 ateliere de lucru și mai multe sesiuni de consultanță cu experții, în cadrul cărora s-au discutat soluțiile propuse pentru modernizarea și eficientizarea proiectului;
- Sistemul de gestionare a serviciilor comunale locale este în proces de creare, va fi oferită asistență tehnică pentru asigurarea funcționării eficiente a acesteia;
- Este în proces de elaborare mecanismul de susținere a populației cu venituri mici, care utilizează serviciile comunale;
- Circa 70 de persoane au participat activ în activitățile organizate, în identificarea soluțiilor acceptabile pentru locuitorii comunei;
- S-au prezentat condițiile tehnice pentru conectarea sistemului de iluminare la Red-Nord Vest;
- S-a elaborat Studiul privind elaborarea schemei de iluminare stradală (varianta inițială) pentru sistemul de iluminare stradală a comunei Tătărauca Veche;
- *Revizuirea proiectului.* Inițial proiectul prevedea instalarea surselor de iluminare stradală cu folosirea bateriilor solare, bugetul proiectului fiind de circa 3 mil lei.
- A fost întocmit *Planul operațional privind implementarea proiectului*
- Au fost obținute *Avizele de racordare* de la compania de distribuție a energiei electrice RED Nord-Vest pentru toate cele 6 sate din componența comunei Tătărauca Veche.
- A fost angajat un specialist pentru a propune *soluția tehnică optimă* pentru iluminarea stradală a comunei (raportul va fi gata la sfârșitul lunii iunie 2011).
- A fost creat prin decizia Consiliului comunal Tătărauca Veche nr. 3/2 din 21 aprilie 2011

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- 2 ateliere de lucru;
- Un sistem de gestionare a serviciilor comunale locale;
- 70 de participanți în activitățile privind identificarea soluțiilor acceptabile pentru locuitorii comunei;
- condițiile tehnice obținute pentru conectarea sistemului de iluminare la Red-Nord Vest;
- Studiu privind elaborarea schemei de iluminare stradală (varianta inițială) pentru sistemul de iluminare stradală a comunei Tătărauca Veche;

- Planul operațional privind implementarea proiectului întocmit;
- Avizele de racordare obținute;
- un specialist angajat pentru a propune soluția tehnică optimă pentru iluminarea stradală a comunei;
- Grupul de lucru privind implementarea și monitorizarea implementării proiectului creat.



Sedința grupului de lucru, privind implementarea proiectului în c. Tătărauca Veche, r-l. Soroca

Gestionarea proiectelor regionale de către ADR Nord

1. Încheierea Memorandumurilor (Acordurilor) de colaborare cu principalii actori implicați în implementarea proiectelor regionale.

Pe parcursul semestrului I a fost lansată activitatea de implementare a 4 proiecte:

- Proiectul nr.9220 : Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut
- Proiectul nr. 9216: Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Țîplești, s. Țîpletești), s. Heciul Nou
- Proiectul nr. 9666: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț
- Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces.

Astfel a fost semnat un acord de implementare pentru fiecare proiect lansat între Beneficiar și Agenția de Dezvoltare Regională. Acordul prevede atribuțiile și responsabilitățile fiecărei părți, durata proiectului, costurile, sursele de finanțare și după caz, co-finanțare a proiectului.

2. Elaborarea planurilor de implementare a proiectelor

Colaboratorii Secției Management Proiecte au elaborat planurile de implementare a proiectelor aprobate spre finanțare în 2011, aici au fost incluși toți pașii în gestionarea proiectelor: etapa de pregătire a managementului proiectului, procedurile de achiziții, etapele de implementare a proiectului, procedurile de monitorizare și evaluarea, acțiunile de promovare a rezultatelor proiectului.

3. Executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2011.

În perioada 1 ianuarie-22 iunie 2011, la ADR Nord au fost soldate cu încheierea contractelor 3 proceduri de achiziție: concursul prin oferta de preț la achiziția presei de comprimare a deșeurilor, licitațiile autospecialei de colectare a deșeurilor solide și a containerelor din tablă zincată. Aceste procurări se referă la proiectul de salubritate din or. Biruința. Contractele înregistrate la Agenția Achiziții Publice sunt în sumă de: containere – 785 808,00 lei, autospeciala – 965 000,00 lei, presa – 83 000,00 lei.

Referitor de achizițiile de lucrări: pentru proiectele: 1) „Conectarea ZEL Bălți la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces.” și 2) „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț”, au fost depuse la Agenția Achiziții Publice documentele de licitație pentru achizițiile de lucrări, la Z.E.L. Bălți de 3 ori (pe 3 decembrie 2010, pe 12 ianuarie 2011, la 6 mai 2011) pentru achiziția lucrărilor la drumul din Edineț de 4 ori (pe 3 decembrie 2010, pe 12 ianuarie 2011, la 23 martie 2011, la 6 mai 2011), documentele de licitație nu au fost înregistrate în nici unul dintre cazuri, Agenția Achiziții Publice motivând refuzul de a înregistra documentele prin aceea că nu există dovada alocării mijloacelor financiare pentru realizarea achizițiilor date. În același timp la prezentarea spre înregistrare a documentelor de licitație, de fiecare dată au fost înaintate deciziile și procesele-verbale ale ședințelor CNCDR corespunzătoare.

Toate documentele de licitație care erau respinse de Agenția Achiziții Publice, au fost înregistrate de către aceasta, iar la data de 6 iulie 2011, este anunțată deschiderea ofertelor pentru procedurile de achiziție a lucrărilor la apeductele din Otaci și Z.E.L. „Bălți”, drumurilor din Edineț și Z.E.L. „Bălți”, serviciilor de proiectare a canalizării în or. Otaci.

Sunt la etapa pregătirii pentru a fi înaintate spre examinare la Agenția Achiziții Publice documentele de licitație pentru achiziția construcției platourilor destinate containerelor din tablă zincată procurate recent, achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate la incubatorul din com. Larga.

Vor fi inițiate procedurile de achiziție pentru obiectele: containere din plasă metalică, set antiincendiar, lacăte pentru containere, lanț metalic, servicii de proiectare a poligonului de deșeuri din Soroca. Acestea sunt ultimele procurări care trebuie efectuate în cadrul proiectelor.

La sfârșitul perioadei de referință, ADR Nord a efectuat procurări în proiectul „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”-cod 9220- de 1223,2 mii lei, dintre care datorii creditoare față de operatorii economici în mărime de 568,2 mii lei. În proiectul „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități). or. Biruința” au fost efectuate procurări în valoare de 1478,7 mii lei, dintre care

datorii creditoare față de operatorii economici în mărime de 1478,7 mii lei . Datoria ADR Nord pentru materiale, mărfuri și lucrări în cadrul proiectelor în derulare este din cauza neregularității transferurilor din buget.

4. Evidența și monitorizarea responsabilităților contractuale. În cadrul proiectului **Proiectul nr.9220 : Alimentarea orașului Făleşti cu apă din râul Prut** a fost angajat supraveghetor tehnic,- dl Rotaru Dumitru, care este responsabil de efectuarea calitativă și în timp a lucrărilor de șantier.

În cadrul proiectului **Proiectul nr. 9216: Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești, s. Țîpletești), s. Heciul Nou** fost angajată în calitate de supraveghetor tehnic, SRL „Casa Reparațiilor” care este responsabilă de efectuarea calitativă și în timp a lucrărilor de șantier.

§2. Identificarea proiectelor de dezvoltare regională

Acordarea asistenței actorilor regionali în identificarea PP conform oportunităților de finanțare (FNDR & UE):

- Organizarea atelierelor de lucru pentru identificarea necesităților beneficiarilor din regiune.

S-a organizat un atelier de lucru de către ADR Nord unde a participat dl. Lutz Drewsky, expert GIZ în dezvoltarea urbană și regională în scopul identificării necesităților de dezvoltare a agenției, CRD Nord, cât și a regiunii. S-a subliniat necesitatea de organizare a unor activități pentru regiune în vederea sporirii capacităților la nivel local prin crearea de parteneriate și informarea privind diferite posibilități de finanțare.

În perioada 4-15 Aprilie, ADR Nord în colaborare cu GIZ, a organizat o serie de întâlniri în scopul identificării ideilor de proiecte și facilitării colaborării între APL I și APL II, inclusiv și informarea privind instrumentele financiare din cadrul I EVP și fonduri ale altor Parteneri de Dezvoltare precum Guvernele statelor UE și alte oportunități investiționale în RM.

Începînd cu luna aprilie curent este organizat de ADR Nord programul de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE” din cadrul proiectului „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova” cu suportul financiar oferit de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și realizat de către experții Centrului Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale CONTACT-Bălți.



Atelierul de lucru pentru identificarea necesităților beneficiarilor din regiune, la APL Bălți

Programul de instruire are drept scop de a îmbunătăți calitatea cooperării regionale și transfrontaliere. Se pune în discuție ideea generală despre principale instrumente de finanțare disponibile, pentru Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și Fondurile UE a Programelor - transfrontaliere (CBC) și transnaționale (TNC) și procedurile lor specifice de aplicare prin sporirea capacităților în elaborarea proiectelor regionale și europene.

În cadrul sesiunilor de instruire au fost identificate 29 idei de proiecte (**vezi: Tabelul 2. Idei de proiecte identificate**):

- Trening-uri pentru prestatorii de servicii privind conceptul de dezvoltare regională / proiect regional / parteneriat regional/... identificare.

Urmează în semestrul II al anului 2011 cu suportul GIZ de a organiza trening-uri de identificare și soluționare a problemelor în rândurile prestatorilor de servicii din rândul întreprinderilor relevante domeniului de Dezvoltare Regională.

§3. Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare regională

Servicii de consultanță pentru îmbunătățirea proiectelor regionale

Colaboratorii Secției Management Proiecte pe parcursul semestrului I au evaluat calitatea proiectelor din POR Nord și DUP prin revizuirea propunerilor de proiecte și transmiterea scrisorilor aplicanților cu privire la recomandările date de către Comisia de Evaluare, pentru îmbunătățirea acestora.

- Consultanța pentru îmbunătățirea proiectelor regionale elaborate în anul 2010 și incluse în DUP 2010-2012.

În domeniul îmbunătățirii proiectelor incluse în DUP, colaboratorii secției Management Proiecte au organizat ședințe de lucru, convorbiri telefonice, mesaje prin poșta electronică cu aplicanții primelor 5 proiecte aranjate în ordinea descrescătoare conform punctajului obținut în rezultatul examinării comisiei de evaluare. Au fost elaborate notele informative ale proiectelor date și înaintate către CNCDR pentru aprobare spre finanțare.

Astfel în cadrul ședinței CNCDR care a avut loc la data de 26 aprilie 2011, au fost aprobate 2 proiecte de dezvoltare regională din cele 5 proiecte înaintate și anume:

1. Proiectul nr. 13/01 "Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune", com. Larga, r-nul Briceni;
2. Proiectul nr. 16/01 "Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord", or. Soroca;

Astfel la moment sunt aprobate spre finanțare 7 proiecte de dezvoltare regională.

- Acordarea consultanței pentru îmbunătățirea proiectelor regionale elaborate în anul 2010 și incluse în POR Nord.

Pe parcursul semestrului I s-a acordat consultanță în îmbunătățirea proiectelor din POR, astfel toți aplicanții au fost contactați și li s-a solicitat elaborarea notelor informative a proiectelor. S-a expediat nota informativă model și cererea de finanțare a fiecăruia, precum și recomandări în privința îmbunătățirii proiectelor și elaborării notei informative.

La moment au fost recepționate 19 note informative de la aplicați din 28 proiecte rămase în POR pentru finanțare.

- Ședințe de lucru cu aplicanții privind dezvoltarea PP

Pe parcursul semestrului I s-au acordat servicii de consultanță pentru îmbunătățirea proiectelor prin vizite de lucru și organizarea întrunirilor cu următorii aplicanți ai proiectelor:

1. Proiectul nr. 07/01 "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare - îmbunătățirea calității vieții", or. Edineț;
2. Proiectul nr. 9/01 "Oportunități de realizare a produselor alimentare cu creșterea veniturilor populației", or. Rîșcani;
3. Proiectul nr. 13/01 "Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune", com. Larga, r-nul Briceni;
4. Proiectul nr. 14/01 "Intersecții culturale", s. Băhrinești, r-nul. Florești;
5. Proiectul nr. 15/01 "Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești în lungime de 13,3 km", r-nul Soroca;
6. Proiectul nr. 16/01 "Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord", or. Soroca;
7. Proiectul nr. 30/01 "Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din RDN prin construcția bransamentului spre or. Drochia la apeductul Soroca-Bălți", r-nul Drochia.

Proiectul „REDUCEREA ȘOMAJULUI ÎN ZONELE TURISTICE ALE RDN PRIN DEZVOLTAREA AFACERILOR MICI ȘI MIJLOCII” al ADR Nord, inclus în DUP 2010-2012 cu bugetul de 3.740.000,00 MDL, fiind sprijinit de DFID/SIDA și consultanții internaționali Liliana Lucaciu și Viorel Miron a fost transformat într-un proiect transfrontalier, care urmează a fi implementat în anii următori.

Proiectul: „Dezvoltarea traseului turistic Costești – Soroca - Bălți ”

Solicitantul: ADR Nord.

Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Prioritatea 1: *Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră,*

Măsura 1.1: *Îmbunătățirea productivității și competitivității în zonele urbane și rurale,*

Date generale a proiectului

1. **Obiectivul general al proiectului:** Dezvoltarea potențialului turistic al RDN și includerea traseului Costești – Soroca – Bălți în rețeaua turistică internațională.
2. **În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activități majore:**
Elaborarea studiului de fezabilitate și proiectelor tehnice; Reabilitarea infrastructurii fizice pe traseul turistic Costești-Soroca-Bălți; Amenajarea obiectelor de atractivitate turistică din perimetrul traseului; conectarea obiectelor strategic turistice la utilități municipale; facilitarea dezvoltării businessului turistic prin instruiți și creare de parteneriate publice private și atragere a investițiilor de capital străin; promovarea traseului turistic prin MCM, editări și evenimente cultural-turistice; facilitarea includerii traseului turistic din RDN în circuitul internațional prin organizarea de forumuri internaționale.
3. **Partenerul (partenerii):**
 1. Agenția Turismului a Republicii Moldova;
 2. Asociația de Dezvoltare a Turismului din Moldova;
 3. Consiliul Raional Soroca;
 4. Primăria mun.Bălți;
 5. Primăria comunei Costești, r-nul Rîșcani;
 6. Ministerul mediului;
 7. Ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor.

Partenerii din România – nu au fost identificați (la momentul raportării).

4. **Localizarea proiectului:** Regiunea Nord, raioanele Rîșcani, Glodeni, Florești, Drochia, Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița. și mun.Bălți.+ jud.Botoșani (Ro), (regiunea Cernăuți).
5. **Suma totală preliminară a proiectului:** – cca12 mln EURO (3 mln – UE, contribuția asigurată de FNDR – 250.00, APL-ri, FEN, FR – 8,75 mln).
6. **Durata de implementare a proiectului:** 24 luni.

***NOTĂ:** Proiectul poate fi separat în sub-proiecte cu sume corespunzătoare lucrărilor.

Obiectivul 3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali

Personalul ADR Nord pe parcursul semestrului I al anului 2011 și-a consolidat capacitățile necesare în activitate sa de dezvoltarea a Regiunii. Din Mai 2011 statele Agenției s-au mărit cu 8 persoane. Urmează în semestrul II noii angajați să fie instruiți pentru a asigura eficiența activității.

Produse realizate în semestrul I al anului 2011

- Strategia de dezvoltare instituțională elaborată ca proiect;
- 29 Seminare și training-uri realizate pentru angajații ADR Nord;
- 7 Persoane noi angajate.

Activități generale realizate în semestrul I al anului 2011

§1. Ajustarea structurii ADR în conformitate cu cadrul de reglementare al DR

În primele luni ale semestrului I a.c. ADR Nord și-a realizat cu succes activitatea în baza organigramei elaborate de MCDR și aprobate de CRD Nord cu sarcinile stabilite în planul de activitate pentru anul 2011.

Reieșind din obiectivele și sarcinile planificate pentru anul curent la capitolul dezvoltarea capacităților instituționale și pentru asigurarea unei funcționalități mai bune a instituției a fost anunțat Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante la ADR Nord. Conform Procesului verbal nr.1 al Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante a ADR Nord, din 10 mai 2011 la concurs au fost depuse 12 dosare de participare dintre care au fost selectați și angajați 7 candidați.

De asemenea au fost angajați prin cumul 2 manageri de proiect, la proiectele implementate în or. Biruința și or. Făleşti (vezi: **Diagrama 1. Organigrama personalului ADR Nord**).

§2. Dezvoltarea capacităților angajaților ADR Nord

Pe parcursul semestrului I al anului 2011, specialiștii ADR Nord au participat la diverse programe de instruire, seminare, ateliere de lucru, vizite de studiu etc., în scopul sporirii capacităților angajaților (Vezi: **Tabelul 3. Activități de instruire**).

Program de instruire din cadrul vizitei specialiștilor ADR Nord la Piatra Neamț. Agenda vizitei experților ADR Nord la Piatra Neamț a inclus și un program de instruire de două zile (18-19 mai) în domeniul elaborării și implementării proiectelor. Programul a conținut 6 module de instruire: I. Stabilirea portofoliului de proiecte; II-III. Management de proiect: implementare și monitorizare; IV. Raportare tehnică și financiară; V. Monitorizarea durabilității investiției; VI. Identificarea partenerilor și implementarea proiectelor transfrontaliere.



**Vizita de studiu la Piatra Neamț
(România)**

S-au purtat discuții cu administrația ADR Nord-Est privind organizarea unui program de instruire și certificare la standardele europene în managementul proiectelor europene și internaționale a specialiștilor din cadrul ADR Nord, dar și a specialiștilor altor Agenții similare din Republica Moldova. Centrul de instruire al ADR Nord-Est din Piatra Neamț este certificat de Uniunea Europeană.

Instruiri organizate de DFID/SIDA & GIZ

În anul 2010 și începutul anului 2011 angajații ADR Nord au beneficiat de program de instruire diversificat și bine chibzuit pentru a consolida capacitățile personalului și a asigura o funcționare eficientă a agenției pentru implementarea SDR Nord. Programul de instruire a inclus proceduri și module oferite atât de MCDR, cât și de parteneri – DFID și GTZ. De asemenea au fost realizate un șir de seminare interne realizate de consultanții MDRD/DFID și GTZ pentru colaboratorii agenției. În urma evaluării obiectivelor de dezvoltare a ADR Nord au fost identificate un șir de necesități de instruire pentru personalul agenției, ele referindu-se la astfel de domenii precum: planificare, achiziții, managementul ciclului de proiecte (practic), comunicare și PR, tehnologii informaționale moderne, limbi străine (în special limba engleză), monitorizare și evaluare, statistică și analiză, managementul timpului, lucrul în echipă, managementul resurselor umane, leadership situațional, evaluarea indicatorilor. Planul de instruire și dezvoltare a capacităților angajaților ADR Nord urmează să fie priorizat, structurat și definitivat în luna ianuarie 2011 cu implicarea experților angajați de DFID și GIZ.



Vizita de lucru a expertului GIZ dl Lutz Drewsky la ADR Nord

§3. Activitatea de Achiziții publice în cadrul ADR Nord

1. Elaborarea planului anual de achiziții al ADR Nord, ce include procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate.

Au fost elaborate planul anual, și planurile trimestriale. A fost publicat în baza planului anual, anunțul de intenție în Buletinul Achizițiilor Publice. Planurile de achiziție respectă planurile de finanțare ale ADR Nord și ale proiectelor. Toate planurile au fost modificate pentru a include achizițiile la noile proiecte aprobate pentru finanțare: proiectul de salubritate din or. Soroca și proiectul incubatorului de afaceri din com. Larga.

2. Procurarea de bunuri pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru a agenției

Pentru necesitățile agenției, au fost inițiate procurările:

- a) tehnicii de calcul, urmează evaluarea ofertelor prezentate și desemnarea câștigătorului
- b) benzină, urmează evaluarea ofertelor și semnarea contractelor

Din cauza aprobării bugetelor agențiilor corespunzător cu aprobarea târzie a bugetului național, toate achizițiile necesare agenției și proiectelor care au fost programate în 2011, au fost posibile de pornit doar la sfârșitul trimestrului 2 al planului de achiziție.

§4. Bugetul ADR Nord și executarea acestuia în sem.I al anului 2010

1. Pentru anul 2011 a fost elaborat planul anual de finanțare al ADR Nord, ce include procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate (Vezi: **Tabelul 4. Bugetul ADR Nord**).

2. Executarea bugetului în sem.I 2011

Executarea bugetului de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord în sem.I al anului 2011 s-a desfășurat în modul jos-menționat:

➤ din Fondul Național de Dezvoltare Regională au fost preconizate 845,8 mii lei, dintre care pentru:

- retribuirea muncii	- 354,8 mii lei;
- contribuții de asigurări de stat obligatorii	- 81,6 mii lei;
- plata mărfurilor și serviciilor	- 379,9 mii lei;
- deplasări în interes de serviciu	- 17,1 mii lei;
- prime de asigurări obligatorii de asistență medicală	- 12,4 mii lei.

La finele perioadei raportate, din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională preconizate pentru finanțarea agenției în I semestru al anului 2011, s-au valorificat 369,0 mii lei ceea ce prezintă 43,63 % din suma planificată de 845,8 mii lei.

La sfârșitul perioadei de referință, ADR Nord a format datorii creditoare la capitolul cheltuieli organizaționale ale ADR în mărime de 118,8 mii lei. Astfel datoriile la retribuirea muncii constituie – 84,2 mii lei, contribuțiile de asigurări de stat obligatorii – 27,3 mii lei, plata mărfurilor și serviciilor – 7,3 mii lei. Aceasta se datorează faptului că plata salariului colaboratorilor se efectuează la data de ”1” a lunii următoare, celei pentru care a fost calculat salariul. De asemenea, plata serviciilor se efectuează în luna imediat următoare, după luna în care acestea au fost prestate și facturile fiscale nu sunt prezentate de către prestatorii de servicii.

§5. Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord

În anul 2010 ADR Nord a lansat procesul intern de elaborare a Strategiei de dezvoltare instituțională, document important, care stabilește viziunea strategică a organizației, obiectivele strategice de dezvoltare, impedimentele existente în activitatea instituției, precum și acțiunile și resursele necesare pentru realizarea obiectivelor trasate. Elaborarea strategiei s-a desfășurat în cadrul unui proces participativ, în care au fost implicați specialiștii agenției și consultanții DFID și GTZ.

În I semestru al anului 2011 a fost elaborată Metodologia de lucru asupra corelării documentelor de planificare, după care vor fi formulate prioritățile, obiectivele, măsurile de dezvoltare a ADR Nord. Direcțiile de activitate vor trasa activități planificate pentru perioada 2011-2015, iar capitolul „Monitorizare și Evaluare” și compartimentul „Resurse financiare” vor încheia documentul.

Textul elaborat va fi redactat din punct de vedere logic, juridic, gramatical. Documentul va fi consultat cu MDRC.

Strategia va fi definitivată, oferind posibilitate ADR Nord să se ghideze în activitatea sa de acest document complex.



Atelier de lucru cu specialiștii ADR Nord la elaborarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord

§6. Asistarea CRD Nord în implementarea politicii de dezvoltare regională

Ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord.

În semestru I a.2011 a fost organizată o ședință a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord la data de 24 ianuarie 2011 în cadrul căreia s-a audiat raportul de activitate al ADR Nord pe anul 2010 (Vezi: Tabelul 5. **Decizia CRD Nord din anul 2011**), s-a discutat Planul de activitate și Bugetul ADR Nord pentru anul 2011, au fost făcute prezentări la tema „Oportunități de finanțare în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră ale UE”.



Ședința CRD Nord

În cadrul ședinței s-a evaluat impactul activităților de dezvoltare regională, au fost analizate realizările înregistrate în anul 2010 și planul de activitate al ADR Nord propus pentru anul 2011, ce reprezintă un instrument de planificare și include activitățile agenției privind implementarea politicii de dezvoltare regională în RDN.

Obiectivul 4. Comunicare, promovare, transparență

În semestrul I al anului 2011 s-a consolidat abilitatea de comunicare a ADR Nord cu publicul larg și cel specializat.

Activitățile de comunicare ale ADR Nord au avut scopul de a promova prioritățile, acțiunile întreprinse și rezultatelor atinse de către agenție în procesul de dezvoltare regională.

Produse realizate în semestrul I al anului 2011

- 150 de abonați la buletinul electronic al ADR Nord;
- 2 rapoarte de activitate semestriale/anuale elaborate și plasate pe site;
- 6 buletine informative elaborate și distribuite;
- 1 conferință de presă organizată;
- 800 broșuri editate și distribuite;
- 1 masă rotundă organizată;
- 1 conferință realizată;
- 4 evenimente de lansare a proiectelor regionale organizate;
- 4 panouri informative instalate în localitățile beneficiarilor;
- 400 pliante de prezentare a proiectelor de dezvoltare regional;
- 14 emisiuni de radio realizate;

Rezultate obținute în semestrul I al anului 2011

- Actori regionali bine informați despre rezultatele obținute în DR;
- Beneficiari, membrii CRD Nord, reprezentanți mass-media informați despre activitatea ADR Nord;
- Reprezentanții mass-media informați consecvent privind etapele implementării proiectelor;

Activități generale realizate în semestrul I al anului 2011

§1. Îmbunătățirea comunicării și asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord

Aprobarea și actualizarea planului de informare și comunicare al ADR Nord

1. *Elaborarea propunerilor pentru completarea planului de informare și comunicare al ADR Nord.*

În cadrul unei ședințe, la MDRC, cu specialiștii în comunicare de la ADR-uri au fost discutate acțiuni ce urmează a fi desfășurate în următoarea perioadă: 1) o conferință de presă în contextul celui de-al doilea apel de propunere de proiecte; 2) un concurs de desen/eseuri în una din taberele/școlile din Regiunea de Nord (iulie-august-septembrie); 3) elaborarea unui calendar al evenimentelor culturale care se vor desfășura în Regiunea de Nord.

2. *Aprobarea planului de informare și comunicare al ADR Nord.*

Planul de informare și comunicare a fost aprobat. Acțiunile planificate pentru următoarea perioadă urmează a fi revizuite.

3. *Comunicare internă, externă. Rezultate privind implementarea Planului de informare și comunicare.*

ADR Nord a asigurat o comunicare eficientă atât în interiorul instituției, cât și cu MDRC, ADR Centru și ADR Sud. Prin transferul de cunoștințe și schimbul de experiență cu instituțiile menționate am asigurat consolidarea capacităților de lucru.

Colectarea informației din diferite surse pentru informarea mai amplă a actorilor regionali

1. *Abonarea la buletinele electronice și alte produse informative relevante pentru asigurarea accesului la informație relevantă.*

ADR Nord a asigurat angajaților săi accesul la informație relevantă prin abonarea la buletine electronice, ziare, reviste. De asemenea, în acest sens un rol deosebit l-a avut accesul nelimitat la rețeaua Internet.

Asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord

1. *Elaborarea și plasarea pe site-ul ADR Nord a rapoartelor de activitate semestriale și anuale.*

Pe site-ul ADR Nord sunt accesibile rapoartele privind activitatea instituției.

2. *Elaborarea și distribuirea buletinului informativ electronic al ADR Nord.*

Lunar, ADR Nord elaborează și distribuie prin poșta electronică buletine informative, care sunt accesibile și pe site-ul instituției. Beneficiari ai buletinelor informative expediate prin poșta electronică sunt: membrii CNCDR, CRD, angajații MDRC, societatea civilă, parteneri de dezvoltare, mass-media.

3. *Plasarea pe site-ul ADR Nord a comunicatelor de presă și a știrilor ce reflectă activitatea Agenției.*

ADR Nord publică cu regularitate pe site-ul instituției comunicate de presă, știri, avize, fotografii, materiale video, slide-uri ce reflectă activitatea Agenției.

4. *Plasarea pe site-urile www.comunicate.md, www.i-comunicat.md și www.agenda.md a comunicatelor de presă și a știrilor ce reflectă activitatea agenției.*

ADR Nord a informat mass-media și publicul larg prin publicarea comunicatelor de presă pe site-urile citate.

5. *Organizarea conferințelor de presă cu ocazia evenimentelor importante realizate de ADR Nord.*

ADR Nord a organizat o conferință de presă cu ocazia vizitei, în data de 24 martie a.c., a Ambasadorului Cehiei Jaromir Kvapil. De asemenea, cu ocazia lansării de proiecte, ADR Nord a organizat, în paralel, conferințe de presă, în cadrul cărora jurnaliștii au fost informați și au avut posibilitatea să discute cu echipa ADR Nord.

6. *Elaborarea unui film promoțional despre activitatea ADR Nord și practicile de succes în DR în parteneriat cu studioul TV „Art Media”; distribuirea filmului în RDN.*

Elaborarea filmului promoțional a fost transferată, din motive financiare, pentru etapa următoare.

7. *Editarea și difuzarea materialelor promoționale și informative: pliante, panouri informaționale, calendare etc.*

ADR Nord a editat și a difuzat o gamă largă de materiale promoționale: de la pliante și broșuri, la panouri informaționale. De asemenea, ADR Nord a difuzat și materiale promoționale în format electronic: slide-uri, fotografii, filmulețe etc.

8. *Elaborarea și editarea broșurii ce include raportul anual al Agenției.*

Raportul anual agenției a fost elaborat, dar editarea broșurii nu a fost posibilă din motive financiare.

9. *Organizarea și desfășurarea evenimentelor comune cu mass-media, reprezentanții APL, membrii CDR Nord, lideri ONG: „mese rotunde”, conferințe, ateliere de lucru.*

ADR Nord a organizat mai multe evenimente comune cu mass-media, reprezentanți APL, membrii CDR Nord și lideri de ONG. Menționăm în acest context conferința de presă cu ocazia vizitei, în data de 24 martie a.c., a Ambasadorului Cehiei Jaromir Kvapil; masa rotundă „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, organizată în data de 14 mai a.c. în cadrul Zilei Europei la Bălți; trei sesiuni a Programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”, la Bălți, Edineț și Soroca; organizarea în paralel, cu ocazia lansării de proiecte, conferințelor de presă, în cadrul cărora jurnaliștii au fost informați și au avut posibilitatea să discute cu echipa ADR Nord.

§2. Promovarea proiectelor și politicilor regionale

Activități de promovare a proiectelor implementate

1. Organizarea evenimentelor de lansare a proiectelor aprobate spre finanțare.
2. Promovarea rezultatelor proiectelor implementate în anul 2011 în mass-media.

Etapele de implementare a proiectelor aflate în derulare în primul semestru din 2011 au fost mediatizate atât pe site-urile www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.icomunicat.md, www.agenda.md, precum și în mai multe surse mass-media naționale și locale (Moldova 1, Radio Moldova, Megapolis FM, Publika TV, Prime, HotNews.md, SP, Vocea Bălțiului, Makler, Kommersant.md, Gazeta etc.).

3. Crearea și actualizarea BD privind practicile de succes din regiune.

GIZ, în parteneriat cu MDRC, ADR Nord, ADR Centru și ADR Sud, a elaborat site-ul www.proiecte.md. Platforma, care se află în proces de construcție, își propune să pună la dispoziția

vizitatorilor o amplă bază de date despre proiectele implementate în Republica Moldova. Vizitatorii site-ului vor putea găsi informații privind proiectele de dezvoltare (clasificate pe regiuni), sursele de finanțare a proiectelor, precum și noutăți. MDRC urmează să decidă lansarea și modul de gestionare ulterioară a site-ului.

Activitatea de organizare a campaniilor de informare în domenii specifice a DR

La informarea consumatorilor au contribuit toate evenimentele organizate în scopul implementării proiectelor. ADR Nord în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a organizat miercuri, 11 mai 2011, în incinta Consiliului raional Rîșcani, un atelier de lucru cu genericul „Recomandări de îmbunătățire a serviciului de asigurare cu apă și canalizare”, desfășurat în cadrul proiectului „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani”.

Cei prezenți au fost informați despre metode eficiente de gestionare a unui de aprovizionare cu apă și canalizare.

În a doua jumătate a anului va fi realizată o campanie de informare a consumatorilor despre beneficiul utilizării apei potabile din surse sigure în comuna Costești, raionul Rîșcani. Campania se va desfășura în perioada construcției sistemului de asigurare cu apă și canalizare în localitate.

Activitatea de Pregătire și realizarea unui ciclu de emisiuni radio dedicate procesului de dezvoltare regională și promovării Regiunii de Dezvoltare Nord

În baza Acordului de colaborare cu postul de radio „Megapolis FM 105,6”, ADR Nord a realizat 2 emisiuni radio dedicate procesului de dezvoltare regională și promovării RD Nord. Prin intermediul emisiunilor, publicul a primit informație consistentă privind principiile dezvoltării regionale, legislația în vigoare, regiunile de dezvoltare, potențialul RDN, prioritățile SDR Nord, experiența externă în dezvoltarea regională, rezultatele și produsele proiectelor regionale implementate, perspectivele DR în Moldova etc. De asemenea, directorul ADR Nord și specialiști din cadrul Agenției au contribuit la realizarea a circa 12 emisiuni radiofonice, multe dintre acestea fiind flash interviuri pentru Radio Moldova.

Participarea în cadrul expozițiilor organizate la „Moldexpo” și altor târguri-expoziții.

În cadrul unei expoziții organizate la „Moldexpo”, reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud și ai Direcției Generale Dezvoltare Regională (DGDR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și reprezentanți ai mai multor agenții turistice din țară s-au reunit la masa rotundă și au discutat despre promovarea turismului în Republica Moldova.



Masa rotundă în domeniul turismului la „Moldexpo”

ADR Nord a efectuat o prezentare în cadrul căreia au fost menționate principalele obiecte turistice din regiune și activitățile prioritare efectuate în vederea promovării turismului în localități. De asemenea, au fost specificate principalele proiecte ce ar contribui la valorificarea potențialului turistic în Regiunea de Nord.

Rezultatele activității de implementare a strategiei de comunicare a ADR Nord

Ca urmare a activităților de informare și publicitate realizate de către ADR Nord putem menționa următoarele rezultate:

- Elaborarea planului de informare și comunicare a ADR Nord 2010-2011;
- Actualizarea paginii web a ADR Nord;
- Distribuirea materialelor promoționale ale ADR Nord;
- Elaborarea și difuzarea buletinului electronic lunar, care reflectă activitatea ADR Nord;
- Elaborarea comunicatelor de presă despre evenimentele ADR Nord;
- Crearea și actualizarea bazei de date a mass-media regională și națională;
- Organizarea seminarelor / întrunirilor cu potențialii beneficiari;
- Oferirea consultanței pentru potențialii beneficiari (la birou, prin telefon) privind criteriile de eligibilitate, completarea cererii de finanțare, managementul proiectelor;
- Actualizarea bazei de date a ONG, APL din regiune;
- Completarea și colectarea chestionarelor pentru acumularea datelor statistice privind stadiul de pregătire a proiectelor implementate și în curs de implementare;
- Colectarea Formularelor cu informații despre activitatea ONG-urilor și a Asociațiilor din Regiunea de Nord.

Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare s-a realizat prin intermediul activităților de informare și promovare a ADR Nord.

1. Comunicarea internă

ADR Nord asigură o comunicare eficientă în interiorul instituției prin organizarea săptămînală și la necesități a ședințelor de lucru, unde sunt implicați activ toți colaboratorii agenției, deoarece fiecare este purtător de mesaj și trebuie să fie asigurat operativ cu informație actuală despre procesele de dezvoltare regională, care sunt utile în cadrul interacționării cu potențialii aplicanți, potențialii investitori etc.

2. Comunicarea externă

Pe parcursul perioadei de raportare, ADR Nord a reușit să-și consolideze identitatea în mediul regional privind promovarea Regiunii de Nord, precum și extinderea prezenței în context economic regional, prin participarea la numeroase evenimente publice, expoziții și seminare în special. Punctul

forte al activităților de promovare derulate de către ADR Nord îl reprezintă relația cu potențialii beneficiarii și reprezentanții mass-media din regiune, prin administrarea conturilor de pe www.comunicate.md și www.icomunicat.md, dar și prin organizarea evenimentului Ziua Ușilor Deschise la ADR Nord.

La ora actuală, ADR Nord deține o relație pozitivă cu jurnaliștii, relație favorabilă agenției. Principalele instrumente pe care ADR Nord le folosește în activitățile de promovare și mai ales în relațiile cu reprezentanții mass-media sunt invitațiile și comunicatele de presă, buletinele informative, întrunirile neformale etc. (Vezi: **Tabelul 6. Principalele rezultate privind implementarea strategiei de comunicare în perioada ianuarie-iunie 2011 și * Statistica accesărilor paginii www.adrnord.md în primul semestru din 2011 (contor Fusion)**)).

De asemenea, în scopul popularizării ADR Nord pe Internet, am creat canale de comunicare pe mai multe rețele de socializare, despre importanța cărora au discutat specialiștii în comunicare de la cele 3 ADR-uri, în cadrul unei ședințe de lucru la MDRC din 14 iunie curent. Astfel, în luna iunie curent, am creat următoarele canale de comunicare pe Internet:

1. Facebook [ADR Nord]:
<http://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953?sk=wall>
2. YouTube [ADRnord]:
<http://www.youtube.com/user/ADRnord?feature=mhsn>
3. Twitter [@adrnord]:
<http://twitter.com/#!/adrnord>
4. Odnoklassniki [ADR Nord]:
<http://www.odnoklassniki.ru/profile/509200034414#/profile/509200034414>
5. SlideShare.net
<http://www.slideshare.net/adrnord>
6. Scribd.com
<http://www.scribd.com/adrnord>

În următoarea etapă de activitate, ADR Nord va continua să asigure o informare transparentă și corectă a tuturor beneficiarilor precum și a publicului larg, transparență a gestionării finanțelor proiectelor prin crearea panourilor informaționale despre implementarea proiectelor. Acțiunile de informare și comunicare vor fi orientate spre atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare regională, promovarea regiunilor în vederea atragerii investițiilor. Pentru îmbunătățirea comunicării cu mass-media vor fi organizate ședințe comune și workshopuri, vor fi distribuite materiale informative, vor fi planificate vizite de studiu în țară și peste hotare. O oportunitate în acest sens ar fi stabilirea relațiilor cu misiunile diplomatice și factorii interesați care pot promova regiunea în cadrul târgurilor și conferințelor internaționale.

Obiectivul 5. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare

Pe parcursul semestrului I al anului 2011 ADR Nord a continuat activitatea de creare și consolidare a parteneriatelor cu scopul de fortificare a capacităților proprii în dezvoltarea Regiunii.

Produse realizate în semestrul I al anului 2011

- 5 parteneriate intra-regionale create ;
- 3 parteneriate internaționale create;

Rezultate obținute în semestrul I al anului 2011

- 4 proiecte DR lansate;
- 1 vizită de studiu în România realizată.

Activități generale realizate în semestrul I al anului 2011

§1. Activitatea de Facilitare a creării parteneriatelor

Anul curent ADR Nord a comunicat cu instituțiile similare din România, Polonia, Cehia, Letonia cu scopul de creare a parteneriatelor sau consolidare a colaborării existente. S-a efectuat o vizită de studiu la Piatra Neamț. În colaborare cu ADR Nord-Est (Ro.) s-a obținut o stagiere pentru specialiștii ADR Nord, în cadrul căreia au fost asimilate tehnici de lucru în sfera elaborării proiectelor transfrontaliere și procedurilor de achiziții publice.

Cu suportul GIZ în semestrul curent s-a organizat o vizită la ÎM din or.Șoldănești, unde participanții au stabilit relații de comunicare cu scopul de a efectua în comun eforturi de planificare în mod integrat a managementului deșeurilor solide din UAT din diferite regiuni ale Republica Moldova.

În sediul Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți ADR Nord a organizat o masă rotundă cu invitarea agenților ec



Vizita de studiu la Șoldănești



Masa rotundă la USB "A. Russo"

fost efectuarea legăturii de comunicare dintre Agenție, Universitate și potențialii investitori, care sectorial pot dezvolta regiunea.

Cu scopul de elaborare în comun a proiectelor transfrontaliere s-a stabilit relația de comunicare cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea și Fundația Culturală „Delta”. Se intenționează de a aplica în comun la finanțarea UE cu un proiect de dezvoltare a turismului inter-regional și inter-național.

În semestrul I al anului curent s-a continuat colaborarea cu comunitatea donatorilor. În mod prioritar s-a discutat despre finanțarea proiectelor de DR din RDN de către Guvernul Republicii Cehia. În cadrul vizitei la ADR Nord a ambasadorului ceh dlui Jaromir Kvapil s-a stabilit o relație asimetrică de sprijin oferit Nordului Moldovei. În semestrul II în calitate de prim rezultat va fi finanțat proiectul ADR Nord „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova”.



Echipa ADR Nord, experții GIZ și Ambasadorul R.Cehia

Specialiștii ADR Nord au formulat și remis potențialilor parteneri din Cehia propuneri de colaborare. Liderii de inițiativă din Republica Cehia în parteneriat cu ADR Nord sunt reprezentanții Administrației regiunii Moravskoslezska.

§2. Cooperarea cu partenerii regionali

Anul curent cu scopul de consolidare a capacităților actorilor regionali și locali de dezvoltare au fost realizate următoarele măsuri:

➤ A fost semnat Acordul de parteneriat regional:

La 3 martie 2011, a fost semnat un Acord de colaborare între Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească „Pro-Business Nord”.

Obiectul prezentului Acord reprezintă stabilirea unei colaborări durabile și de succes între Parteneri în vederea susținerii dezvoltării social-economice în regiunea de nord a Republicii Moldova. Întru atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Acord, Partenerii se angajează să ofere suport sau să direcționeze subiecții sectorului privat, în cazul adresării acestora la unul din Parteneri.

➤ Au fost încheiate Acorduri de parteneriat pentru implementarea proiectelor:

1. Fălești – 27 ianuarie 2011. Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut” din 27 ianuarie 2011, încheiat între ADR Nord, Raionul Fălești – Beneficiar și orașul Fălești – Partener,

2. Biruința. Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Finalizarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, com.Alexândreni (s. Alexândreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Țiplești, s. Țiplețești), s. Heciul Nou” din 22 martie 2011, încheiat între ADR Nord, orașul Biruința – Beneficiar și Comuna Alexândreni, satul Heciul - Nou – Parteneri,

3. Edineț. Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț” din 27 mai 2011, încheiat între ADR Nord, primăria orașului Edineț – Beneficiar și Consiliul Edineț și Briceni – Parteneri,

4. Bălți. Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă și drumuri de acces.”, încheiat pe 29 iunie 2011, între ADR Nord și Primăria municipiului Bălți – Beneficiar.

➤ ***Activități comune a partenerilor intra-regionali ADR Nord și Centrul Regional CONTACT-Bălți („Uniunea Europeană și dezvoltarea regiunilor” – subiect pus în discuție în cadrul ședinței comune)***

Reprezentanții ADR Nord și Centrului Regional CONTACT-Bălți au discutat deschis în cadrul unei ședințe comune la 15 martie 2011 privind politicile UE în raport cu țările vecine, oportunitățile de dezvoltare oferite de Uniunea Europeană în cadrul programelor de finanțare lansate și modalitățile de colaborare între ambele instituții în aplicarea acestora pentru dezvoltarea continuă a Regiunii Nord a țării. Scopul evenimentului a ținut de identificarea, prin lansare de idei, a celor mai importante aspecte și soluții pe marginea programelor de finanțare ale UE pentru Republica Moldova, ce constituie o "fereastră de oportunități" pentru realizarea obiectivelor de soluționare a problemelor, colaborarea cu partenerii din statele UE, precum și perspectivele pe care le deschid acestea pentru realizarea aspirațiilor europene ale RM și ancorarea fermă a statului nostru în sistemul valoric, politic, economic și cultural European.



Sedința de lucru a specialistelor ADR Nord și Centrul "Contact" Bălți

§3. Cooperarea cu partenerii internaționali

Proiectul GIZ: „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”

ADR Nord a continuat colaborarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul a trei proiecte pilot:

- Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani.
- Iluminarea stradală în comuna Tătărauca Veche, r-nul Soroca.
- Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova.

În cadrul proiectului „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costesti, r-nul Riscani” au fost realizate următoarele activități majore:

- Elaborarea proiectului de execuție pentru sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare. Proiectul a fost verificat și aprobat de către Serviciul de Stat pentru Expertizarea și verificarea proiectelor și a construcțiilor.
- Elaborarea proiectului de execuție pentru renovarea stației de epurare Costești.
- Analiza diagnostică a întreprinderii municipale ”Apa Canal Costești”.

În perioada februarie-aprilie 2011 a avut loc analiza diagnostică a întreprinderii municipale ”Apa Canal Costești”. Ea a fost efectuată de Consorțiul Ingineria Apelor, Moldova și Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG, Germania. A fost organizat un atelier de lucru pentru discutarea rezultatelor analizei diagnostic.

- S-a început studiul situației de referință a proiectului. Activitatea este realizată de către ONG ”Moștenitorii”. S-au elaborat instrumentele de cercetare, este în derulare chestionarea consumatorilor.

În prima jumătate a anului cu suportul GIZ s-au desfășurat activități de instruire a personalului ADR Nord în domeniul gestionarea financiară a proiectelor și achiziții publice cu suport oferit de GIZ. S-a organizat 2 seminare la care au participat XX persoane. În rezultatul acestor activități angajații ADR au acumulat cunoștințe despre procesul de contractare, gestionare și raportare financiară despre implementarea proiectelor.

Proiectul GIZ: „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova”

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea capacității pentru dezvoltarea regională și competența autorităților publice regionale și locale, sectorului privat și organizațiilor obștești din regiunea de nord a Moldovei în pregătirea și realizarea cooperării eficiente între diferitele părți interesate.

Durata implementării proiectului: 2 ani (2010 - 2012)

Suma totală a proiectului: prevede până la 300 mii Euro

Grupul țintă: ADR Nord, Autoritățile Publice Locale (APL) I, II din regiunea de nord a Moldovei

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

- Identificarea necesităților regiunii nord, ADR Nord și CRD Nord;
- S-a elaborat un plan privind programul de instruire;
- S-a contractat un prestator de servicii Centrul Regional CONTACT, care va implementa programul de instruire privind managementul ciclului de proiect în cadrul proiectelor finanțate de Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) și Programele UE;
- S-a elaborat un formular cu informații privind prestatorii de servicii (consulting) și trimiterea acestuia spre completare;

- Organizarea unei serii de întâlniri în scopul identificării ideilor de proiecte și facilitării colaborării între APL I și APL II, inclusiv și informarea privind instrumentele financiare din cadrul IEVP și fonduri ale altor Parteneri de Dezvoltare precum Guvernele statelor UE și alte oportunități investiționale în RM;
- Vizita de studiu și dezvoltarea parteneriatelor cu ADR Nord-Est în România;
- Crearea și actualizarea Bazei de Date privind practicile de succes din regiune;
- Petrecerea sesiunii I, II și III a programului de instruire.

Rezultatele obținute la momentul raportării:

- 12 unități administrative informate despre lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”;
- 60 participanți la programul de instruire;
- 3 sesiuni de instruire desfășurate.

**Proiectul: „Moldova: cooperare în dezvoltarea regională” finanțat de
DFID/SIDA (Guvernul Marii Britanii și Guvernul Suediei)**

În ianuarie - februarie 2011 colaboratorii DFID/SIDA au realizat câteva activități majore:

- Au organizat 2 ședințe cu reprezentanții a 5 proiecte DR pentru a îmbunătăți și adapta pentru programul operațional comun RO-UA-MD;
- Au efectuat deplasări cu experții tehnici în teritoriu pentru a optimiza soluțiile tehnice ale proiectelor,
- oferirea consultanței pentru 2 din aceste proiecte (apa/canal - Edinet, reparația drumului - Floresti): îmbunătățirea notei conceptuale, elaborarea proiectului acordului de parteneriat pentru fiecare proiect, recomandări pentru cererile de finanțare.
- Au acordat consultanță colegilor din ADR Nord pe domeniile tradiționale: note informaționale, comunicate de presă, consultanța proiecte din POR Nord, etc.

La 01 Martie 2011 proiectul a fost închis. Estafeta consultărilor personalului Agenției a fost preluată de către colegii din proiectele GIZ.

➤ Crearea parteneriatelor între ADR Nord și partenerii externi de dezvoltare

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a încheiat un Memorandum de înțelegere cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) din Piatra Neamț (România), în vederea cooperării reciproc avantajoase în domeniul dezvoltării regionale. În acest sens, între ADR Nord și ADR Nord-Est au stabilite relații de parteneriat.

Principalele obiective ale Memorandumului de înțelegere încheiat de ADR Nord și ADR Nord-Est sunt:

- Obținerea unei dezvoltări social-economice echilibrate în raport cu alte regiuni ale țării;
- Consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea regională;

- Consolidarea ambelor structuri instituționale prin dezvoltarea capacităților și schimb de experiență;
- Facilitarea parteneriatelor între reprezentanții autorităților și instituțiilor publice ce activează în aria regiunilor de dezvoltare ale părților.

Prin încheierea Memorandumului de înțelegere între ADR Nord și ADR Nord-Est se dorește crearea unui parteneriat eficient în vederea inițierii și implementării ulterioare a acțiunilor comune orientate spre stabilirea unei colaborări durabile și de succes. Scopul urmărit este de a susține și consolida cooperarea între Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova și Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României. Memorandumul a fost încheiat la 18-19 mai, la Piatra Neamț, cu toate că negocierile privind încheierea Memorandumului de înțelegere între ADR Nord și ADR Nord-Est din România au început în luna noiembrie 2010.

De asemenea au fost stabilite relații cu ADR Vest (or. Timișoara) și s-au discutat posibilitățile de oferire a suportului logistic și conceptual necesar pentru ADR Nord și pentru dezvoltarea capacităților angajaților ADR Nord, reieșind din necesitățile de formare.

➤ ***Dezvoltarea parteneriatelor intercomunitare și transfrontaliere***

În urma APP din 2010, proiectele prezentate au trecut printr-un proces complex de evaluare. În urma evaluării s-a constatat, că există un șir de propuneri de proiecte care vor avea nevoie de o asistență consistentă din partea specialiștilor și consultanților agenției, pentru a le îmbunătăți, în așa fel ca acestea să fie prezentate din nou pentru finanțare. În acest context, agenția va încuraja actorii regionali să creeze și să dezvolte parteneriate intercomunitare / regionale pentru a dezvolta și elabora proiecte cu larg impact regional.

În anul 2010 ADR Nord a selectat un șir de proiecte incluse în POR Nord, care vor fi asistate pentru a fi adaptate pentru aplicare în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România – Ucraina –Moldova. Acest proces de suport și consultare a proiectelor transfrontaliere se realizează cu sprijinul Proiectului „Moldova: cooperare în dezvoltarea regională”, finanțat de DFID/SIDA. Referitor la dezvoltarea și facilitarea parteneriatelor în cadrul proiectelor transfrontaliere, ADR Nord va încuraja legăturile dintre organizațiile din Moldova cu cele din România și Ucraina pentru a facilita elaborarea unui număr mai mare de propuneri de proiecte competitive.

➤ ***Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea donatorilor***

Apelul Propunerilor de Proiecte lansat în anul 2010 a demonstrat, că solicitarea de fonduri pentru implementarea proiectelor regionale depășește cu mult posibilitățile oferite de FNDR. Astfel, putem menționa o necesitate stringentă de atragere a fondurilor suplimentare externe pentru implementarea proiectelor bine argumentate și cu larg impact regional, care au fost incluse în POR Nord / DUP. În acest context devine foarte importantă dezvoltarea cooperării cu organizațiile donatoare, orientate spre perspectiva finanțării proiectelor regionale ce reflectă prioritățile de dezvoltare din SDR Nord. Pentru

anul 2011 ADR Nord își planifică să faciliteze organizarea unei serii de întruniri și „mese rotunde”, orientate spre asigurarea unei comunicări consistente și rezultative între reprezentanții donatorilor și potențialii aplicanți de proiecte, care va crea premise pentru orientarea fondurilor suplimentare spre acoperirea financiară a proiectelor din regiunea Nord.

De asemenea ADR Nord va avea un rol semnificativ în comunicarea principalelor priorități și direcții strategice de dezvoltare către donatori. În primul rând, aceasta va permite comunității donatorilor să cunoască prioritățile, care au fost identificate pentru a sprijini creșterea economică în regiune. În al doilea rând, aceasta va încuraja donatorii să investească în acele domenii, care necesită fonduri suplimentare.

➤ **Acorduri de parteneriat internațional:**

1. **La 20 ianuarie 2011, a fost semnat un Acord între Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Agenția guvernamentală Corpul Păcii SUA în Moldova.** Agenția guvernamentală a Statelor Unite ale Americii, Corpul Păcii, prin Proiectul Dezvoltarea Agrobusiness-ului și Business-ului Rural convine să lucreze în colaborare cu ADR Nord în vederea acordării asistenței tehnice cu scopul de a ajuta la dezvoltarea organizațională. Acordul semnat stabilește în cadrul de cooperare între cele două instituții pentru dezvoltarea reformelor regionale, a amplasa un Voluntar, Ross Talbot, până în august 2012, care va colabora cu partenerii și alte persoane ce fac parte din organizația de implementare a proiectelor.

2. **În luna februarie 2011 au fost actualizate relațiile de colaborare între Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) reprezentată de dl Ion Bodrug și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) reprezentată de dl Philipp Johannsen prin încheierea a două memorandume de înțelegere pentru inițierea și implementarea proiectelor „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova” și „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.**

Prin memorandumul de înțelegere din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” regiunea de dezvoltare Nord va beneficia de:

- *Asistență în elaborarea studiilor de fezabilitate, îmbunătățirea cererilor de finanțare și a altor documente relevante necesare dezvoltării regionale;*
- *Finanțare în procesul de implementare a proiectelor selectate;*
- *Asistență tehnică în perioada de implementare și post-implementare a proiectelor;*

Al doilea memorandum are ca bază consolidarea capacităților organizațiilor din Moldova în domeniul dezvoltării regionale; Contribuirea la stabilirea de parteneriate și dezvoltarea cooperării la nivel local, regional, național, transfrontalier, și transnațional; Îmbunătățirea competențelor organizațiilor din Moldova în domeniul identificării, formulării și implementării proiectelor regionale precum și promovarea Programelor UE în regiunea de nord a Moldovei.

3. La 19 mai 2011, a fost încheiat un memorandum de înțelegere dintre ADR Nord și ADR Nord-Est din România.

Agenda vizitei experților ADR Nord la Piatra Neamț a inclus și un program de instruire de două zile (18-19 mai) în domeniul elaborării și implementării proiectelor. Programul a conținut 6 module de instruire: I. Stabilirea portofoliului de proiecte; II-III. Management de proiect: implementare și monitorizare; IV. Raportare tehnică și financiară; V. Monitorizarea durabilității investiției; VI. Identificarea partenerilor și implementarea proiectelor transfrontaliere.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a discutat cu specialiștii de la ADR Nord-Est despre un program de instruire și certificare la standardele europene în managementul proiectelor europene și internaționale a specialiștilor din cadrul ADR Nord, dar și a specialiștilor altor Agenții similare din Republica Moldova.



Semnarea Memorandumului de înțelegere între ADR Nord RM și ADR

Obiectivul 6. Schimb de experiență internațională

În cadrul vizitelor personalului ADR Nord peste hotare s-a făcut cunoștință cu practica de implementare a Politicii de dezvoltare regională în UE. Colegii din instituțiile similare Agenției din România în mod special i-au familiarizat pe colaboratorii ADR Nord cu procedurile de achiziții din UE, tipologia documentelor de planificare, raportare și monitorizare a proiectelor în curs de implementare.

Produse realizate în semestrul I al anului 2011

- 1 vizită în România la ADR Nord-Est efectuată.

Rezultate obținute în semestrul I al anului 2011

- 1 Memorandum de parteneriat cu ADR Nord-Est din Piatra Neamț semnat.

Activități generale realizate în semestrul I al anului 2011

§1. Vizita peste hotare

Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a încheiat un Memorandum de înțelegere cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) din Piatra Neamț, România. Scopul cooperării îl constituie schimbul de experiențe în domeniul dezvoltării regionale.

Principalele obiective ale Memorandumului de înțelegere încheiat de ADR Nord și ADR Nord-Est sunt:

- Obținerea unei dezvoltări social-economice echilibrate în raport cu alte regiuni ale țării;
- Consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea regională;
- Consolidarea ambelor structuri instituționale prin dezvoltarea capacităților și schimb de experiență;
- Facilitarea parteneriatelor între reprezentanții autorităților și instituțiilor publice ce activează în aria regiunilor de dezvoltare ale părților.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug și șeful secției management proiecte, Constantin Bândiu au participat la un program de instruire în cadrul ADR Nord-Est. Programul de instruire de două zile (18-19 mai) a cuprins principalele etape din managementul proiectelor. Programul a conținut 6 module de instruire:

I. Stabilirea portofoliului de proiecte;

II-III. Management de proiect: implementare și monitorizare;

IV. Raportare tehnică și financiară;

V. Monitorizarea durabilității investiției;

VI. Identificarea partenerilor și implementarea proiectelor transfrontaliere.

La modulul „Stabilirea portofoliului de proiecte,, am discutat despre metodologia de colectare a propunerilor de proiecte cu impact regional în România și R. Moldova și care sunt soluțiile de îmbunătățire a proiectelor aprobate spre finanțare.

La modulul II și III, „Management de proiect: implementare și monitorizare,, am discutat cu Dna Gabriela Macovei, Director Comunicare și Promovare Regională și Gheorghe Harja, Director Organism Intermediar POR despre:

- Monitorizarea pe parcursul implementării proiectelor;
- Rolul managerilor de proiecte la monitorizarea lor;
- Monitorizarea eficientă a proiectelor – pași de urmat, termene, documente;
- Evaluarea internă pe etape a proiectelor în perioada de implementare;
- Exemple practice de evaluare și monitorizare a proiectelor regionale.
- Soluții de îmbunătățire a proiectelor aprobate spre finanțare.

§2. Rezultatele vizitelor peste hotare (experiențe asimilate și implementate în practica de activitate în cadrul ADR Nord)

Specialiștii ADR Nord au valorificat cunoștințele preluate de la colegii din România prin implementarea tehnicilor de achiziții publice, elaborarea Metodologiei de întocmire a documentelor de politici publice la nivelul standardelor europene, aplicarea tehnicilor de monitorizare a proiectelor DR în curs de implementare.

În activitatea de perfecționare a documentelor SDR Nord, POR Nord, Instrucțiuni pentru Utilizatori, a Bazelor de Date și Hărților Conceptuale de Dezvoltare a RDN, specialiștii ADR Nord vor aplica modelele preluate de la colegii din România, Cehia, Polonia.

CONCLUZII

În semestrul I al anului 2011 ADR Nord a pus accentul pe activitatea:

- ❖ de diagnosticare a potențialului de dezvoltare a RDN;
- ❖ de actualizare și fundamentare a documentelor de planificare;
- ❖ de fortificare a capacităților APL de absorbție a fondurilor pentru dezvoltare;
- ❖ de lansare și implementare a proiectelor de dezvoltare regională;
- ❖ de consolidare a capacităților Agenției;
- ❖ de promovare a regiunii Nord.

Rezultatele activității ADR Nord pentru semestrul I al anului 2011 raportate la Planul anual de activitate constituie următorii indicatori:

❖ la capitolul „Planificare strategică și Programare” planul a fost supraîmplinit cu 30%. Urmează în semestrul II definitivarea principalelor documente de planificare și aprobarea lor de către CRD Nord;

❖ la capitolul „Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor” planul a fost împlinit integral. Nu au fost identificate noi proiecte, în schimb, Agenția a primit spre implementare 2 proiecte noi a căror lansări au fost pregătite;

❖ la capitolul „Dezvoltarea capacităților actorilor regionali” s-a reușit de realizat doar ¼ din cele planificate și respectiv urmează în semestrul II al anului curent de recuperat. Accentul va fi pus pe instruirea personalului nou angajat al Agenției și noilor membri CRD Nord aleși recent în cadrul Alegerilor locale generale din 05 Iunie;

❖ la capitolul „Comunicare, promovare, transparență” planul a fost supraîmplinit cu 26%. Urmează în semestrul II a.c. de continuat bunele practici și de creat rețeaua de comunicare dintre ADR Nord și exponenții locali din sfera relevantă domeniului de Dezvoltare Regională;

❖ la capitolele „Cooperarea cu partenerii de dezvoltare” și „Schimb de experiență internațională” s-a realizat planul semestrial completamente. Urmează în a doua jumătate a anului de consolidat parteneriatele existente și de creat noi parteneriate cu subiecți România și Ucraina pentru a realiza proiecte comune de factură transfrontalieră.

Conform Planului anual de activitate al ADR Nord în semestrul II al anului 2011 principalele direcții de activități vor fi:

- Actualizarea SDR Nord și POR Nord 2011-2013;
- Consultarea CRD Nord în vederea perfecționării documentelor de planificare a dezvoltării la nivel regional și local;
- Implementarea proiectelor DR;
- Identificarea și dezvoltarea proiectelor DR;
- Consolidarea parteneriatelor existente și crearea de noi parteneriate cu scopul dezvoltare a capacităților;
- Asigurarea transparenței activității Agenției;
- Crearea rețelei de comunicare dintre ADR Nord și exponenții locali din sfera relevantă domeniului de Dezvoltare Regională.
-

TABELE

Tabelul 1. Ateliere de lucru cu beneficiarii

Nr.	Tema instruirii	Termenii	Locația	Nr. pers. instruite
1.	Instruirea managerilor de proiect	19.04.2011	MDRC	3
2.	Lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	19.04.2011	Primăria mun.Bălți	38
3.	Lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	20.04.2011	or.Edineț, Restaurantul „Cleoparta”	36
4.	Lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	21.04.2011	or.Soroca, Restaurantul „La Cetatea Veche”	38
5.	Atelier de lucru „Recomandări de îmbunătățire a serviciului de asigurare cu apă și canalizare”	11.05.2011	Or. Rîșcani	40
6.	Sesiunea II a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	24.05.2011	mun.Bălți, hotelul „Bălți”	30
7.	Sesiunea II a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	25.05.2011	or.Edineț Restaurantul „Cleoparta”	32
8.	Sesiunea II a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	26.05.2011	or.Soroca Restaurantul „La Cetatea Veche”	17
9.	Atelier de lucru: Implementarea proiectelor finanțate de GIZ	31.05.2011	ADR Nord	9
10.	Vizita de studiu în r-nul Șoldănești cu scopul familiarizării cu implementarea proiectului pilot „Extinderea Serviciului de management a deșeurilor solide în alte localități din r-nul Șoldănești”.	09.06.2011	or.Șoldănești	5
11.	Sesiunea III a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	21.06.2011	mun.Bălți, hotelul „Bălți”	29
12.	Sesiunea III a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	22.06.2011	or.Edineț, Restaurantul „Cleoparta”	29
13.	Sesiunea III a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	23.06.2011	or.Soroca, Restaurantul „La Cetatea Veche”	31
14.	Atelier de lucru ”Implementarea proiectelor finanțate de GIZ”.	31.05.2011	ADR Nord	7
15.	Atelier de lucru ”Implementarea proiectelor finanțate de GIZ”.	29.06.2011	ADR Nord	7

Tabelul 2. Idei de proiecte identificate

Domeniul	Micro-regiunea I	Micro-regiunea II	Micro-regiunea III	Total
Apa si Canalizare	4	2	2	8
Deșeuri	1		2	3
Drumuri	1	4		5
Social	2	2	3	7
Turism	1	1	1	3
Agricultura		1		1
Cultura			1	1
Cadru legal			1	1
Total	9	10	10	29

Tabelul 3. Activități de instruire

Nr.	Tema instruirii	Termenii	Locația	Nr. Persoane instruite
1.	Contabilitatea activelor disponibile în patrimoniu, a finanțărilor cu destinație specială, capitalului, datoriilor și proceduri de raportare.	1.02. 2011	mun. Chișinău, hotelul Elat	1
2.	Seminar cu privire la indicații metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.	08-09.02.2011	mun. Chișinău, hotelul Elat	2
3.	Participarea la seminarul ”Ghidarea îndeplinirii lucrărilor de proiectare și construcție în cadrul proiectelor de dezvoltare regională” la data de 02.03.11	02.03.11		3
5.	Seminar „Politici publice ”	10 .03.11		1
6.	Seminar de contabilitate	30.03.11		2
7.	Instruirea managerilor de proiect	19.04.2011	MDRC	3
8.	Lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	19.04.2011	Primăria mun.Bălți	38
9.	Lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	20.04.2011	or.Edineț, Restaurantul „Cleopatra”	36
10.	Lansarea programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	21.04.2011	or.Soroca, Restaurantul „La Cetatea Veche”	38
11.	Participarea la Workshopul în cadrul Proiectului Reabilitarea patrimoniului cultural al orașelor istorice.	20-21.05.2011	or. Soroca	1
12.	Sesiunea IIa programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	24.05.2011	mun.Bălți, hotelul „Bălți”	30
13.	Sesiunea II a programului de instruire	25.05.2011	or.Edineț	32

	„Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”		Restaurantul „Cleopatra”	
14.	Sesiunea II a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	26.05.2011	or.Soroca Restaurantul „La Cetatea Veche”	17
15.	Seminar „Introducerea în controlul financiar public intern”	27.05.2011	MDRC	3
16.	Participarea la Conferința de lansare a proiectului Rețea transfrontalieră pentru agricultura ecologică «EcoAgriNet»	27.05.2011	Consiliul raional Făleşti	1
17.	Atelier de lucru: Implementarea proiectelor finanțate de GIZ	31.05.2011	ADR Nord	9
18.	Participarea la Conferința Națională «Energia durabilă și eficiență energetică pentru mediul de afaceri»	01.06.2011	mun.Chișinău	1
19.	Participarea la Forumul de parteneriat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013	03.06.2011	mun.Chișinău	1
20.	Participarea la evenimentele de informare din cadrul Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013	06.06.2011	mun.Chișinău	1
21.	Participarea la seminar organizat de Inspectoratul fiscal Bălți	09.06.2011	IFS Bălți	1
22.	Vizita de studiu în r-nul Șoldănești privind implementarea proiectului pilot „Extinderea Serviciului de management a deșeurilor solide în alte localități din r-nul Șoldănești”.	09.06.2011	or.Șoldănești	5
23.	Ședință de lucru cu specialiștii în comunicare	14.06.2011	MDRC	1
24.	Participarea la ședința Consiliului de coordonare a asistenței externe în domeniul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	14.06.2011	MDRC	1
25.	Dejun de afaceri „Crearea de instrumente eficiente pentru informarea antreprenorilor din regiune”	20.06.2011	Restaurantul Oscar, Bălți	1
26.	Sesiunea III a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	21.06.2011	mun.Bălți, hotelul „Bălți”	29
27.	Sesiunea III a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	22.06.2011	or.Edineț, Restaurantul „Cleopatra”	29
28.	Sesiunea III a programului de instruire „Elaborarea proiectelor din fondurile FNDR și UE”	23.06.2011	or.Soroca, Restaurantul „La Cetatea Veche”	31
29.	Participarea la seminar „Dezvoltarea Regională în UE”	28.06.2011	mun.Chișinău	2

Tabelul 4. Bugetul ADR Nord

Articolele de cheltuieli	Buget 2011
Venituri din FNDR	2 158 101,66
1. Fondul de salarizare	1 367 086,16
2. Deplasări în interes de serviciu	46 088,00
3. Cheltuieli de birou, inclusiv	147 250,00
3.1 Arenda oficiului	11 280,00
3.2 Consumabile de birou	45 010,00
3.3 Servicii comunicare (tel/fax, Internet)	41 400,00
3.4 Cheltuieli de întreținere (electricitate, încălzire, apă și canalizare, salubritatea, deservirea tehnică)	49 560,00
4. Alte costuri, inclusiv	155 160,00
4.1 Publicații (liflete, broșuri, ghiduri)	20 000,00
4.2 Studii, cercetări de caz	25 000,00
4.3 Traduceri de documente	10 500,00
4.4 Cheltuieli pentru conferințe și seminare	49 700,00
4.5 Cheltuieli pentru campania de informare	41 960,00
4.6 Cheltuieli de protocol	8 000,00
5.Cheltuieli de transport	199 550,00
6.Echipament tehnic	176 297,50
Calculatoare	151 807,50
Tehnica de birou	24 490,00
7.Mobilier	44 050,00
8.Reparatia tehnicii de calcul	7 800,00
9.Deservirea programei automatizate pentru evidența contabilă - 1C	10 124,00
10.Comisioane bancare	4 696,00
TOTAL 2011	1 158 101,66


Tabelul 5. Decizia CRD Nord din anul 2011

Nr.	Data petrecerii ședinței	Nr. Deciziilor
1.	24.01.11	1. Aprobarea Planului de activitate și a Bugetului ADR Nord pentru anul 2011.

Tabelul 6. Principalele rezultate privind implementarea strategiei de comunicare în perioada ianuarie-iunie 2011

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare
1.	Actualizarea paginii web	sistematic
2.	Editarea și distribuirea materialelor promoționale	850
3.	Elaborarea și distribuirea buletinului electronic lunar despre activitatea ADR Nord către toți membrii CRD, precum și reprezentanților mass-media din Regiunea de Nord	6
4.	Elaborarea comunicatelor de presă și publicarea lor pe site-ul www.adrnord.md	68
5.	Elaborarea comunicatelor de presă și publicarea lor pe site-ul www.comunicate.md și www.icomunicat.md	65
6.	Actualizarea bazei de date a mass-media regională și națională	sistematic
7.	Actualizarea bazei de date a ONG și APL din regiune	sistematic
8.	Accesări ale site-ului Agenției *	11069 *
9.	Organizarea mesei rotunde cu reprezentanții mass-media din regiune privind optimizarea comunicării.	1
10.	Organizarea „Ziua ușilor deschise la ADR”	1
11.	Ieșiri la TV	7
12.	Ieșiri la radio	14
13.	Publicații în presa locală/națională	15

Diagrama 1. Organigrama personalului ADR Nord



ANEXA 1. Nota informativă privind executarea bugetului ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2011

Executarea bugetului de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord în sem. I al anului 2011s-a desfășurat în modul jos-menționat:

- din Fondul Național de Dezvoltare Regională au fost preconizate 845,8 mii lei, dintre care pentru:
 - retribuirea muncii - 354,8 mii lei;
 - contribuții de asigurări de stat obligatorii - 81,6 mii lei;
 - plata mărfurilor și serviciilor - 379,9 mii lei;
 - deplasări în interes de serviciu - 17,1 mii lei;
 - prime de asigurări obligatorii de asistență medicală - 12,4 mii lei.

La finele perioadei raportate, din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională preconizate pentru finanțarea agenției în I semestru al anului 2011, s-au valorificat 369,0 mii lei ceea ce prezintă 43,63 % din suma planificată de 845,8 mii lei.

La sfârșitul perioadei de referință, ADR Nord a format datorii creditoare în mărime de 2165,7 mii lei. Astfel datoriile la retribuirea muncii constituie – 84,2 mii lei, contribuțiile de asigurări de stat obligatorii – 27,3 mii lei, plata mărfurilor și serviciilor – 2054,20 mii lei. Aceasta se datorează faptului că plata salariului colaboratorilor se efectuează la data de ”1” a lunii următoare, celei pentru care a fost calculat salariul. De asemenea, plata serviciilor se efectuează în luna imediat următoare, după luna în care acestea au fost prestate și facturile fiscale nu au fost prezentate de către prestatorii de servicii. Suma de 2012,8 este datoria ADR Nord pentru lucrări și mărfuri oferite de către operatorii economici în cadrul proiectelor în derulare, dar neachitate din cauza neregularității transferurilor din buget.

Executor: Lilia Raileanu
Șef Secția Financiară și Achiziții

ANEXA 2. Cheltuieli de organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Regională NORD pe anul 2011

lei

Articolele de cheltuieli	Plan	Buget 2011	Consumat in 2011						
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	Diferenta
Venituri din FNDR	845 810,50	2 158 101,66	63 489,00	50 000,00	63 489,00	63 489,00	63 889,00	0,00	-541 454,50
1. Fondul de salarizare	448 857,00	1 367 086,16	52 695,42	39 758,46	38 670,24	45 613,10	44 759,25	83 553,54	143 806,99
2. Deplasări în interes de serviciu	17 126,00	46 088,00		100,00	100,00		530,05	2 837,64	13 558,31
3. Cheltuieli de birou, inclusiv	60 355,00	147 250,00	7 124,40	1 860,70	2 245,46	13 792,22	1 930,88	2 013,24	31 388,10
3.1 Arenda oficiului	5 640,00	11 280,00				1 398,96			4 241,04
3.2 Consumabile de birou	12 556,00	45 010,00	4 859,22		305,65	498,00	73,80	192,25	6 627,08
3.3 Servicii comunicare (tel/fax, Internet)	17 379,00	41 400,00	2 265,18	1 860,70	1 939,81	1 984,72	1 587,08	1 820,99	5 920,52
3.4 Cheltuieli de întreținere (electricitate, încălzire, apă și canalizare, salubritatea, deservirea tehnică)	24 780,00	49 560,00				9 910,54	270,00		14 599,46
4. Alte costuri, inclusiv	21 100,00	155 160,00	1 781,00			240,00	59,00	850,00	18 170,00
4.1 Publicații (liflete, broșuri, ghiduri)	10 000,00	20 000,00							10 000,00
4.2 Studii, cercetări de caz	0,00	25 000,00							0,00
4.3 Traduceri de documente	3 000,00	10 500,00							3 000,00
4.4 Cheltuieli pentru conferințe și seminare	4 000,00	49 700,00	1 781,00						2 219,00
4.5 Cheltuieli pentru campania de informare	1 560,00	41 960,00						850,00	710,00
4.6 Cheltuieli de protocol	2 540,00	8 000,00				240,00	59,00		2 241,00
5.Cheltuieli de transport	66 650,00	199 550,00			19 474,00	2 375,00	250,00	3 458,00	41 093,00
6.Echipament tehnic	176 297,50	176 297,50							176 297,50
Calculatoare	151 807,50	151 807,50							151 807,50
Tehnica de birou	24 490,00	24 490,00							24 490,00
7.Mobilier	44 050,00	44 050,00							44 050,00
8.Reparatia tehnicii de calcul	7250,00	7 800,00				250,00		60,00	6 940,00
9.Deservirea programei automatizate pentru evidența contabilă - 1C	2 200,00	10 124,00				2 250,00			-50,00
10.Comisioane bancare	1 925,00	4 696,00	121,35		86,46	127,00			1 590,19
TOTAL 2011	845 810,50	2 158 101,66	61 722,17	41 719,16	60 576,16	64 647,32	47 529,18	92 772,42	476 844,09

Executor: Lilia Raileanu
 Șef Secția Financiară și
 Achiziții

Lista indicatorilor de progres ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord 2011

Nr/or	Denumirea indicatorului	Unitatea de măsură	Total anul 2011	inclusiv
				ADR Nord
1	Agenții de dezvoltare regională create și dotate cu echipament	nr. agenții		1
2	Personal angajat, inclusiv	persoane		17
	bărbați			9
	femei			8
3	Ședințe ale CNCDR	nr. ședințe		1
4	Ședințe ale CRD	nr. ședințe		1
5	Sesiuni de instruire total,	nr. sesiuni		29
	inclusiv interne			14
	pentru potențialii aplicanți			15
6	Participanți la sesiuni de instruire, inclusiv	persoane		320
	bărbați			136
	femei			184
7	Vizite de studii locale	nr. vizite		26
8	Persoane participante la vizitele de studii locale, inclusiv	persoane		84
	bărbați			61
	femei			23
9	Vizite peste hotare	nr. vizite		1
10	Persoane participante la vizitele peste hotare, inclusiv	persoane		2
	bărbați			2
	femei			0
11	Publicații, inclusiv	nr.articole		15
	în presa locală			8
	în presa națională			7

12	Comunicate de presă	nr. comunicate		68
13	Ieșiri la TV	nr. ieșiri		8
14	Ieșiri la radio	nr. ieșiri		15
15	Accesări ale paginii web	nr. accesări		11069
16	Proiecte incluse în planul operațional regional	nr. proiecte		37
17	Proiecte incluse în Documentul unic de program pentru anii 2010-2012, inclusiv	nr. proiecte		19
	în curs de implementare			8
18	Proiecte în curs de implementare finanțate din:	nr. proiecte		10
	FNDR			7
	GIZ			3
19	Acorduri de parteneriat cu privire la implementarea proiectelor încheiate	nr. acorduri		4
20	Parteneri de dezvoltare	nr. parteneri		2